



Informe Anual 2011

1. INFORMACIÓN GENERAL

Título completo	Apoyo en la preparación de proyectos para presentar al GEF
No. de proyecto	00013556
Agencia de ejecución	SEMARNAT
Presupuesto total	USD 1,278,668.59
Presupuesto disponible para el año	USD 147,516.45
Duración del proyecto	Del 01/01/2003 AL 31/12/2011
Resultado de CPD	
Breve descripción del proyecto: Fue creado en 1997. Desde entonces a la fecha ha generado proyectos GEF a través de PNUD por mas de 50 millones de dólares aproximadamente. La creación de la Unidad GEF ha permitido a SEMARNAP/SEMARNAT acceder a mayores recursos de donación por parte del GEF, diversificar su cartera de proyectos y apoyar al Punto Focal Político del GEF en México, a fin de garantizar coherencia programática en la cartera de proyectos.	

2. DESEMPEÑO DE PROYECTO

Resultado/Actividad 1: Instrumentación del STAR-México			
Objetivo: Concluir el Ejercicio de Formulación de la Cartera Nacional de proyectos GEF			
Indicadores	Línea de base	Meta (general o anual)	Avances
Cartera Nacional de Proyectos presentada al Secretariado del GEF	Hasta el periodo GEF-4, los proyectos GEF en México, si bien respondían a las políticas sectoriales, la selección se realizaba de manera coyuntural, dejando desatendidas algunas prioridades temáticas.	Dar coherencia programática a la Cartera de Proyectos a partir de la definición de temas prioritarios para México en materia de Biodiversidad, Cambio Climático y Degradación de Tierras para utilizar los recursos asignados a México para el GEF-5	Se definieron temas prioritarios y criterios de selección de proyectos. Se realizó una consulta pública y una convocatoria nacional para conformar la Cartera Nacional. Se seleccionaron 17 proyectos para utilizar el 100% de la asignación para México
Descripción breve del logro anual Una vez seleccionadas las 17 propuestas de la Cartera Nacional, en el mes de diciembre fueron endosadas 5 para su presentación a la intersesional de febrero de 2012.			

Resultado/Actividad 2: Apoyo a nuevas propuestas			
Objetivo: Aumentar el número de propuestas financiadas por el GEF, particularmente en áreas temáticas sub-atendidas en la cartera de México			
Indicadores	Línea de base	Meta (general o anual)	Avances
Número de cartas de endoso liberadas por el Punto Focal Político de México	Cartera de proyectos aprobados en Aguas Internacionales y COPs hasta diciembre de 2008 equivalía a: 8.5 y 4.6 millones de USD, respectivamente	Aumentar el número de propuestas presentadas y proyectos aprobados en esas áreas temáticas. Dar seguimiento a las propuestas presentadas en 2010	Se realizaron diversas reuniones con promotores de proyectos para mejorar la gestión de las propuestas presentadas al GEF
Descripción breve del logro anual A lo largo de 2011 sólo se endoso la propuesta <i>“Introducción de Mejores Técnicas Disponibles/Mejores Prácticas Ambientales (BAT/BEP por sus siglas en inglés) en Fuentes Industriales Prioritarias en México del Anexo C del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes”</i> a desarrollarse entre SEMARNAT y ONUDI			

3. RIESGOS

Descripción	Resultados/ actividades afectadas	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha	Grado del riesgo
Aportación de SEMARNAT depositada en tiempo	TODAS	Reuniones con la Coordinación Administrativa de la SSPPA-SEMARNAT para agilizar la gestión	Marzo 2011	Choose an item.
	1			Choose an item.

4. PROBLEMAS/ASPECTOS RELEVANTES

Descripción	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha inicio-fin	Crítico (Sí o No)
Falta de coordinación de agendas de los miembros del Mecanismo de Coordinación de proyectos GEF	Comunicaciones diversas con el Punto Focal del GEF en México para convocar al resto de participantes	Enero-diciembre 2011	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
			Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

5. LECCIONES APRENDIDAS

¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos?

6. DESEMPEÑO FINANCIERO ANUAL

Gasto del año		
Aprobado	USD 147,516.45	100% del presupuesto total del proyecto
Ejercido	USD103,032.94	70% del presupuesto del año
Total del gasto	USD 103,032.94	70% del presupuesto del proyecto
Motivo de la variación en el gasto		
Planeación		
Presupuesto del año siguiente	USD44,483.61	100% del presupuesto total del proyecto
Revisión en proceso	Sí	Objetivo de la revisión (descripción breve)
	No	Extender la vigencia del proyecto al 30 de abril de 2012 y trasladar los recursos remanentes de 2011

Elaborado por: Jonathan Ryan, Coordinador del Proyecto

Fecha: 20 de diciembre de 2011