

## Informe Trimestral

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

Título completo	00013577 Centro de Desarrollo de la Industria Gáfica
No. de proyecto	00013577
Agencia de ejecución	CANAGRAF
Presupuesto total	USD 1,820,328.56
Presupuesto disponible para el año	USD 196,538.91
Duración del proyecto	Del 01/10/2002 AL 31/03/2011
Resultado de CPD	
<p>Breve descripción del proyecto:</p> <p>El proyecto CEDIGRAF esta enfocado a mejorar la competitividad de las empresas</p> <p>Inicio el proceso de finalización del convenio elaborado con SAGARPA para capacitación de productores rurales en 11 estados de la República Mexicana</p> <p>Inicio de las actividades preparatorias para la operación y puesta en marcha del proyecto Consejo Promotor para la Innovación y el Diseño Jalisco</p> <p>Las actividades 1,2,3,5 y 5 no aplican en esta etapa del proyecto</p> <p>Se Crea la actividad 7 para en ella llevar el control del proceso de coordinación, administración y control del proyecto y gestiones para la operación y puesta en marcha del consejo promotor de innovación y diseño</p>	

### 2. DESEMPEÑO DE PROYECTO

<b>Resultado/Actividad 7: Estudios Preliminares para la adecuación de un edificio sede de la industria creativa en el Estado de Jalisco</b>		
Objetivo: Coordinar la realización de estudios preliminares para la adecuación de un edificio sede de la industria creativa		
Breve descripción de la meta anual iniciar las gestiones para la finalización del convenio Continuar las gestiones para la obtención de recursos para la puesta en marcha y operación del consejo promotor de innovación y diseño		
Entregable/producto principal 1: Reporte de seguimiento		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Elaboración de borrador de documento para finalización de proyecto con SAGARPA	Documento elaborado en calidad de borrador para revisión y finalización de proyecto con SAGARPA	Septiembre 2010
Gestión de documento de convenio con FONDOS MIXTOS	Documento de convenio gestionado para firma Firmado con FONDOS MIXTOS	Septiembre 2010

**Resultado/Actividad 7: Candidatura de la Ciudad de Guadalajara para nombramiento como Ciudad del Diseño por la UNESCO**

Objetivo: Obtener la candidatura para Nombramiento de Guadalajara como ciudad del Diseño por la UNESCO

Breve descripción de la meta anual  
Realizar las gestiones para iniciar los tramites de candidatura para que Guadalajara sea nombrada como Ciudad del Diseño por la UNESCO

Entregable/producto principal 2: Reporte de seguimiento

Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Tramite de solicitud para candidatura de la UNESCO	Tramite de solicitud iniciado ante las instancias locales y gestiones iniciales ante UNESCO	Septiembre 2010

**3. RIESGOS**

Descripción	Resultados/ actividades afectadas	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha	Grado del riesgo
Politización del proyecto	Proceso de candidatura bloqueado	Gestión ante las instancias necesarias para mantener el proyecto sin politizar	3 trim. '10	Alto

**4. PROBLEMAS/ASPECTOS RELEVANTES**

Descripción	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha inicio-fin	Crítico (Sí o No)
Lentitud del Fondo Mixto para firma y liberación de recursos	Ajuste al presupuesto y cronograma de trabajo para adecuarlo a los tiempos resultantes	3 trim. '10	Sí X No <input type="checkbox"/>
			Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

**5. LECCIONES APRENDIDAS**

**¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos?**

Alta dependencia del proyecto a factores externos presupuestales inciden fuertemente en el cronograma de actividades y en los flujos del proyecto

## 6. DESEMPEÑO FINANCIERO TRIMESTRAL

<b>Gasto del trimestre</b>			
Aprobado	USD	17,500.00	% del presupuesto del año
Ejercido	USD	17,104.18	17 % del presupuesto del año
Comprometido a gastar en el trimestre subsiguiente	USD	144,509.54	0 % del presupuesto del año
<b>Total del Gasto</b>	<b>USD</b>	<b>161</b>	<b>% del presupuesto del año</b>
Motivo de la variación en el gasto <b>Se realiza incremento presupuestal para poder cubrir los compromisos adquiridos por los resultados 5 y 6 generados por la actividad 7</b>			
<b>Planeación</b>			
Revisión presupuestal en proceso	Sí	No	Objetivo de la revisión (descripción breve)
	<b>X</b>		<b>Ajustar el presupuesto a la realidad del proyecto</b>

Elaborado por: Javier Rojo Grijalva

Fecha: Octubre 2010

