

Informe Anual

1. INFORMACIÓN GENERAL

Título completo	Proyecto de Apoyo para la Ejecución del Plan Puebla Panamá
No. de proyecto	00013579
Agencia de ejecución	Dirección General del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, Secretaría de Relaciones Exteriores
Presupuesto total	USD \$ 303,560.00
Presupuesto disponible para el año	USD \$ 172,667.00
Duración del proyecto	Del 01/01/2004 al 31/12/2013
Resultado de CPD	Resultado 4 México se consolida como oferente de cooperación
Breve descripción del proyecto:	
<p>El Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica: Proyecto Mesoamérica-PM (antes Plan Puebla Panamá), es un mecanismo de diálogo y coordinación que articula esfuerzos de cooperación, desarrollo e integración a fin de ampliar y mejorar las capacidades de cada país y hacer efectiva la instrumentación de proyectos que redunden en beneficios concretos para las sociedades en materia de infraestructura, conectividad, facilitación comercial y desarrollo social.</p> <p><u>Los proyectos del eje económico del PM son:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Transporte:</u> Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM) y Transporte Marítimo de Corta Distancia • <u>Energía:</u> Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de América Central (SIEPAC) y Mercado Eléctrico Regional (MER), la Interconexión Eléctrica Guatemala – México y la Interconexión Eléctrica Panamá – Colombia. • <u>Biocombustibles:</u> Programa Mesoamericano de Biocombustibles (compuesto por la instalación de plantas piloto de biocombustibles y la conformación de la Red Mesoamericana de Investigación y Desarrollo en Biocombustibles). • <u>Telecomunicaciones:</u> Autopista Mesoamericana de la Información (AMI) y los proyectos impulsados por el Foro de Altas Autoridades de Telecomunicaciones del PM (Política Regulatoria Regional, Integración Regional de los Servicios de Telecomunicaciones (tarifas de larga distancia y roaming). • <u>Facilitación Comercial y Competitividad:</u> Procedimiento Mesoamericano para el Tránsito Internacional de Mercancías (TIM) y los Indicadores Mesoamericanos para la Competitividad. <p><u>Los proyectos del eje social del PM son:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Salud:</u> Sistema Mesoamericano de Salud Pública (SMSP) • <u>Medio Ambiente:</u> Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental (EMSA) • <u>Desastres Naturales:</u> Sistema Mesoamericano de Información Territorial (SMIT) y la Gestión Financiera de Riesgos de Desastres Naturales • <u>Vivienda:</u> el Programa para el Desarrollo de Vivienda Social en Centroamérica • <u>Social:</u> Diálogo sobre políticas sociales y relación con el Consejo de Integración Social <p>Contratación de 3 asistentes para dar seguimiento a los temas impulsados en el marco del PM.</p>	

DESEMPEÑO DE PROYECTO

Resultado/Actividad 1: Apoyo para la Ejecución de Proyectos.			
Reunión del proyecto "Puente Fronterizo sobre Río Sixaola e Instalaciones Fronterizas", impulsada en el marco del Proyecto Mesoamérica. 1 febrero 2013.			
Objetivo: Destinar un monto específico para la cobertura de gastos que surjan en las labores de seguimiento de los proyectos.			
Indicadores	Línea de base	Meta (general o anual)	Avances
Formalizar la solicitud por parte del autoridades de Costa Rica y Panamá de recursos financieros a México para la construcción del Puente Fronterizo binacional Sixaola	Avanzar en los trabajos para la modernización de la Red Internacional de Carreteras de la Mesoamérica (RICAM) específicamente del Corredor Pacífico (CP).	Acuerdo entre las autoridades competentes de Costa Rica y Panamá. Los términos en los que solicitarán recursos a las autoridades Mexicanas	Ambos países solicitaron formalmente al Fondo de Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe (Acuerdo de Yucatán) dos donaciones simples condicionadas por 5 millones de dólares
Breve descripción de la meta anual: Profundizar la cooperación de México en materia de infraestructura en la región mesoamericana.			

Resultado/Actividad 2: Desarrollo de Capacidades Institucionales de los Gobiernos Mesoamericanos para el Monitoreo y Evaluación de los ODM.			
Taller de Asistencia en Procesos y Metodologías para el Monitoreo de los ODM dirigido a República Dominicana y El Salvador.			
Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de los procesos y metodologías empleadas por República Dominicana y El Salvador para el cálculo e integración de indicadores de los ODM y su incidencia en la política pública nacional.			
Indicadores	Línea de base	Meta (general o anual)	Avances
Participación de funcionarios de El Salvador y República Dominicana en el taller.	Las instituciones de El Salvador y República Dominicana presentaron una solicitud conjunta para resolver duras respecto al monitoreo de indicadores a nivel subnacional, cálculo e integración de indicadores y mecanismos de evaluación de políticas públicas.	Fortalecer las capacidades de las instituciones salvadoreñas y dominicanas para implementar un sistema de monitoreo y difusión en los ODM.	El taller se realizó del 3 al 5 de junio de 2013. República Dominicana anunció que presentará su Sistema Nacional de Indicadores a finales de 2013. El Salvador manifestó interés en continuar con la asistencia técnica para implementar un módulo en el SICDES que informe sobre la incidencia de los proyectos de cooperación en el cumplimiento de los ODM.
Breve descripción de la meta anual: Implementación de un sistema para el monitoreo del cumplimiento de los ODM y difusión de los avances hacia la población en ambos países.			

Resultado/Actividad 3: Gestión de Proyecto.
Servicios de consultoría para apoyo a la ejecución de programas que potencian la cooperación y la

complementariedad para el fortalecimiento de las capacidades de los países de Mesoamérica.			
Objetivo: Seguimiento y apoyo a la ejecución de los proyectos del PM. Establecer un sistema que concentre toda la documentación que se genera como parte de la gestión del Proyecto Mesoamérica, julio de 2013.			
Indicadores	Línea de base	Meta (general o anual)	Avances
The Ergo Group desarrolló una plataforma de sistemas de información basados en el modelo de flujos de trabajo llamado Metis™ que permite la gestión manteniendo un alto nivel de calidad y estabilidad.	En 2004, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reconoció la necesidad de crear un sistema integral de gestión del conocimiento para elevar la calidad de la toma de decisiones.	Para cumplir con la observación de la auditoría implementada por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Relaciones Exteriores y establece el seguimiento de los trabajos que impulsa el Proyecto Mesoamérica.	Se contrató, por medio de un proceso competitivo, los Servicios de consultoría para la implementación de una plataforma tecnológica, siendo The Ergo Group la consultora ganadora del proceso.
Breve descripción de la meta anual: El proyecto se realizará bajo la dirección del Director General de The Ergo Group. En el proyecto participarán consultores especialistas en reingeniería de procesos y evaluación de sistemas de información de la empresa citada.			

Resultado/Actividad 4: Desarrollo de Capacidades Institucionales de los Gobiernos Mesoamericanos para el Monitoreo y Evaluación de los ODM.			
Integración del Informe Anual sobre ODM 2013.			
Objetivo: Publicar un documento que incorpore las experiencias y lecciones aprendidas en este proyecto en el proceso de transferencia de la metodología utilizada por México en el seguimiento de los ODM a la región mesoamericana.			
Indicadores	Línea de base	Meta (general o anual)	Avances
Reporte de avances del proyecto entregado al comité editorial del Informe de Avances sobre ODM 2013.	El Comité Técnico Especializado de los ODM, en su 9ª Sesión Ordinaria, determinó como prioritario incluir un resumen sobre el desarrollo del proyecto en el Informe de Avances del País sobre ODM en 2013.	Publicación de un informe de avances sobre la ejecución del proyecto.	El Informe de Avances sobre ODM 2013 fue publicado incluyendo el segmento que hace referencia al proyecto y se presentará el 6 de diciembre de 2013.
Breve descripción de la meta anual: Publicación de un informe de avances en la ejecución del proyecto.			

Resultado/Actividad 5: Desarrollo de Capacidades Institucionales de los Gobiernos Mesoamericanos para el Monitoreo y Evaluación de los ODM.			
Taller de Soporte Técnico para la Administración del Sistema de Integración y Mantenimiento sobre ODM en Belice.			
Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de capacidades de las instituciones en Belice para la implementación de un sistema de monitoreo y difusión de los ODM.			
Indicadores	Línea de base	Meta (general o anual)	Avances

Participación en el taller del personal técnico informático de las instituciones beliceñas involucradas en la generación de información para el monitoreo del cumplimiento de los ODM.	A través de la socialización de la iniciativa por parte del Instituto de Estadísticas de Belice, el Ministerio de Finanzas y Desarrollo Económico, así como la Representación de PNUD en Belice se convocó a diversas instituciones para recibir la capacitación ofrecida por México.	Impartir en Belice un taller para socializar el Sistema de Integración y Mantenimiento, así como la estructura de la Base de Datos desarrollados por el INEGI.	El taller se realizó el 25 y 26 de noviembre de 2013. El personal técnico manifestó interés en conocer a fondo el funcionamiento del sistema, así como el código fuente y algoritmos para determinar si las instituciones de Belice cuentan con la capacidad técnica y financiera de adoptar o realizar adecuaciones al mismo.
--	---	--	---

Breve descripción de la meta anual: Dar a conocer el sistema informático desarrollado por el INEGI al personal informático de las instituciones involucradas en la generación de información para el monitoreo de los ODM.

Resultada/Actividad 6: Apoyo para la Ejecución de Proyectos.

Taller de Asistencia Técnica sobre Procesos y Metodologías para el Monitoreo de los ODM en Belice.

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de los procesos, metodologías y estrategias empleadas por Belice para el monitoreo y difusión del cumplimiento de los ODM.

Indicadores	Línea de base	Meta (general o anual)	Avances
Participación en el taller de representantes de las instituciones beliceñas y organismos internacionales involucrados en ese país en el monitoreo del cumplimiento de los ODM.	A través de la socialización de la iniciativa por parte del Instituto de Estadísticas de Belice, el Ministerio de Finanzas y Desarrollo Económico, así como la Representación de PNUD en Belice se convocó a diversas instituciones para recibir la capacitación ofrecida por México.	Impartir un taller sobre procesos, estrategias y metodologías empleadas por el Comité Técnico Especializado de los ODM de México en Belice.	El taller se realizó del 27 al 29 de noviembre de 2013. Las y los participantes señalaron que esta actividad detonará una serie de actividades nacionales para fortalecer sus metodologías de coordinación interinstitucional y reactivar el comité nacional para el monitoreo de indicadores de desarrollo.

Breve descripción de la meta anual: Dar a conocer los procesos, estrategias y metodologías empleadas por el Comité Técnico Especializado de los ODM para la integración de información al personal informático de las instituciones involucradas en la generación de información para el monitoreo de los ODM.

1. RIESGOS

Descripción	Resultados/ actividades afectadas	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha	Grado del riesgo
-------------	-----------------------------------	--	-------	------------------

Resultado/Actividad 1:	NA	NA	feb 13	NA
Resultado/Actividad 2:	NA	NA	junio 13	NA
Resultado/Actividad 3: Demora por parte de las áreas en comenzar a hacer unos de la asistencia técnica brindada por The Ergo Group	NA	Se ha reiterado las áreas que operan con el sistema en la necesidad de familiarizarse más con el uso de la plataforma a fin de eficientar la asistencia técnica de The Ergo Group	julio 13	Bajo
Resultado/Actividad 4:	NA	NA	NA	NA
Resultado/Actividad 5:	NA	NA	NA	NA
Resultado/Actividad 6:	NA		NA	NA

2. PROBLEMAS/ASPECTOS RELEVANTES

Descripción	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha inicio-fin	Crítico (Sí o No)
Resultado/Actividad 1:	NA	feb 13	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Resultado/Actividad 2:	NA	junio 13	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Resultado/Actividad 3: Se ha observado que no se aprovecha al máximo la asistencia técnica brindada por The Ergo Group	Se han sostenido reuniones con los funcionarios que utilizarán la herramienta a fin de que tengan pleno dominio de la plataforma informática.	julio 13	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Resultado/Actividad 4:			Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Resultado/Actividad 5:			Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Resultado/Actividad 6:			Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>

3. LECCIONES APRENDIDAS

¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos?
<p>Resultado/Actividad 1: La coordinación entre países favorece la toma de decisiones, esta reunión permitió definir un curso de acción que permitiría el financiamiento de un proyecto de infraestructura de suma importancia para la integración en Mesoamérica. El puente binacional tenía más de 10 años de haberse planeado.</p> <p>Resultado/Actividad 2: Los países participantes en el proyecto han mostrado recurrente interés en abordar temas complementarios a las metodologías y estrategias para el monitoreo de los ODM, entre los que destacan la medición del Índice de Desarrollo Humano y el Índice de Pobreza Multidimensional.</p> <p>Resultado/Actividad 3: Se ha reconocido la necesidad de crear un Sistema Integral de Gestión del conocimiento para elevar la calidad de la toma de decisiones.</p> <p>Resultado/Actividad 4: NA</p> <p>Resultado/Actividad 5: Es prioritario que las instituciones cuenten con capacidades de coordinación interinstitucional, metodologías y procesos que permitan la integración de la información, así como la capacidad técnica y financiera para poder adoptar las herramientas informáticas transferidas.</p> <p>Resultado/Actividad 6: El ejercicio detonará procesos nacionales para fortalecer los mecanismos de monitoreo de avances hacia el desarrollo y la evaluación de políticas públicas, por lo que se presentarán próximas solicitudes durante 2014 para dar continuidad a las actividades realizadas.</p>

4. CONTRATACIÓN PNUD

--

5. DESEMPEÑO FINANCIERO ANUAL

Gasto del año		
Aprobado	USD \$ 303,560.00	100% del presupuesto total del año.
Ejercido	USD \$130,893.00 (gasto durante 2013).	43.11% aprox. del presupuesto del año.
Total del gasto	USD \$ 130,893.00	43.11% del presupuesto del año.
Motivo de la variación en el gasto		
Planeación		
Presupuesto del año siguiente	USD \$172,667.00	56.89% del presupuesto total del proyecto.
Revisión en proceso	Sí	Objetivo de la revisión (descripción breve)
	No	

Elaborado por: Lic. Jesús Schucry Giacomán Zapata

Fecha: Diciembre de 2013