

Abn Jus

Informe Trimestral

1. INFORMACIÓN GENERAL

Título completo	Plan de iniciación para el establecimiento de una Instancia Internacional de Capacitación e Investigación Electoral
No. de proyecto	00054934
Agencia de ejecución	Instituto Federal Electoral (IFE)
Presupuesto total	USD 508,062.13 (Última revisión)
Presupuesto disponible para el año	USD 266,793.42 (Última revisión)
Duración del proyecto	Del 01/02/2007 AL 31/12/2008
Resultado de CPD	
Breve descripción del proyecto: El Plan de Iniciación tiene un doble propósito: en primer término, proveer información complementaria al estudio de factibilidad elaborado con antelación por el Instituto Federal Electoral (IFE) y por el PNUD para valorar la creación de una instancia internacional de Capacitación e Investigación Electoral; y en segundo lugar, el de generar redes de socios nacionales e internacionales con sólidas bases financieras y profesionales en el desempeño de sus funciones, que les permita apoyar la creación de esta plataforma de capacitación e investigación electoral. Para tales efectos, se realizarán misiones de trabajo a distintos países orientadas al estudio y valoración de las fortalezas y, sobre todo, de las necesidades que presenta la organización electoral en distintos ámbitos y contextos político-electorales. Con base en lo anterior, y con al menos la celebración de una reunión internacional de organismos electorales que se llevará a cabo en la Ciudad de México, a efecto de contar con un espacio para el intercambio de ideas, se pretende enriquecer los programas curriculares y la plantilla de expertos.	

2. DESEMPEÑO DE PROYECTO

Resultado/Actividad 1: Gestión del proyecto		
Objetivo: Conformación de la unidad de coordinación y gastos varios relacionados con la renta y mantenimiento de las oficinas		
Breve descripción de la meta anual Contar con el personal necesario para la correcta operación del proyecto, así como con las instalaciones y equipo para llevar las tareas correspondientes para el logro de los objetivos.		
Entregable/producto principal 1: N/A		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable

Resultado/Actividad 2: Desarrollo de una red de apoyo nacional e internacional (tanto temática como financiera) para una instancia de Capacitación e Investigación Electoral en México, así como programas curriculares, equipo docente identificado y una estrategia de movilización de recursos en implementación

<p>Objetivo: Obtener el consenso de la comunidad internacional para la puesta en marcha de una Instancia internacional de Capacitación e Investigación Electoral en México, obteniendo los apoyos monetarios y técnicos para financiar la primera fase de implementación de la instancia internacional y desarrollando al menos dos proyectos piloto para fundamentar su factibilidad.</p>		
<p>Breve descripción de la meta anual Definición de proyectos piloto para la implementación y proyección de las labores de la instancia internacional de capacitación, integrando los equipos y gestionando los recursos necesarios.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Entregable/producto principal 2: Informe Final sobre el proyecto piloto con motivo de la creación de la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil de la Junta Central Electoral (JCE) de República Dominicana, en ejecución conjunta con el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH/CAPEL). 		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
<p>Para este producto se realizaron labores de investigación e identificación de oportunidades para poner en marcha el proyecto piloto. De igual forma se definieron, planearon y ejecutaron actividades para convenir y realizar el proyecto piloto con el esquema de coordinación y colaboración internacional que propone la Instancia. Para ello se elaboraron propuestas documentales y se realizaron diversas misiones de trabajo a República Dominicana y Costa Rica.</p>	<p>Se estableció una red de colaboración internacional en la que participaron el propio PNUD/México, el IIDH/CAPEL y la Junta Central Electoral de la República Dominicana, suscribiéndose acuerdos y memorándum oficiales. Se definieron tres objetivos fundamentales consistentes en colaborar para: 1) la instalación e inauguración de la sede de la Escuela Nacional de Formación Electoral; 2) la ejecución de un programa de capacitación electoral específicamente diseñado para los miembros titulares y secretarios de las 154 Juntas Electorales del país, en preparación de las elecciones generales del 16 de mayo del 2008, y 3) la definición de los programas y cursos permanentes de la EFEC, mismos que deberán formar parte de su Plan Único de Formación, conforme se establece en el Artículo 4 de su Reglamento de Organización y Funciones. Los tres objetivos fueron cumplidos.</p>	<p>Finales de julio</p>
<p>Entregable 2: PRODOC preliminar para el Programa Internacional de Capacitación e Investigación Electoral. (Primer propuesta/ borrador de descripción, funciones, oferta programática, fuentes de financiamiento y presupuesto)</p>		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
<p>Para este producto se realizaron labores de investigación, entrevistas y reuniones de trabajo con instituciones socias (IFE, TEPJF e IFES) para la identificación de oportunidades y características del Programa.</p>	<p>Se concluyó que la idea original de un Centro Internacional no era viable y en su lugar se propuso la creación de un Programa Internacional. Con esa base, se elaboró una propuesta de Programa que incluye sus actividades y procedimientos generales y permanentes, así como acciones específicas y coyunturales para ser iniciadas en México durante el año del 2008. De igual forma, se identificó un presupuesto inicial y</p>	<p>Finales de julio</p>

	esquema de financiamiento para el Programa	
Actividad 3: Apoyo en la preparación del "Taller de Capacitación para los Funcionarios Electorales de la Comisión Electoral de Bosnia y Herzegovina". Dicho taller se realizará en ejecución conjunta con el instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), durante el mes de noviembre del presente.		
Criterios de calidad	Evaluación	Fecha de entregable
Se elaboro un programa de cursos y lista de expertos, especialistas, participantes e instructores, así como una búsqueda y evaluación de traductores e intérpretes (bosnio-español, bosnio -inglés).		N/A

3. RIESGOS

Descripción	Resultados/ actividades afectadas	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha	Grado del riesgo
El tipo de cambio, cuando genera pérdidas.	Todas	Las permanentes revisiones presupuestales que nos permiten ajustar el presupuesto y las actividades		Medio
El tiempo y procesos de las contrapartes a las que está sujeto el Proyecto.	Todas	Revisión y modificación de las fechas establecidas en el calendario de trabajo		Medio

4. PROBLEMAS/ASPECTOS RELEVANTES

Descripción	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha inicio-fin	Crítico (Sí o No)
Dificultades de comunicación interinstitucional, proceso de toma de decisiones, cumplimiento de acuerdos y evaluación de actividades del Proyecto Piloto en República Dominicana.	Se convino un mecanismos de coordinación que identificó como eje articulador al IIDH/CAPEL, siendo PNUD/México proveedor de asistencia técnica y la JCE el receptor beneficiario. Todas las comunicaciones y acuerdos, por escrito y mediante el mecanismo de coordinación referido.	Nov/07-Jun/08	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
			Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

5. LECCIONES APRENDIDAS

¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos?

1. Inducción administrativa a los consultores o personal del proyecto a su ingreso para que tomen en consideración los lineamientos del PNUD y así en base a ellos, elaborar programar sus actividades y lograr el cumplimiento de los objetivos.
2. Para proyectos como este o cualquier otro de cooperación internacional es preciso y recomendable contar con una base de datos de proveedores y servicios que regularmente se requieren (traductores, interpretes, diseñadores, etc.)
3. **Del Proyecto Piloto en República Dominicana:**
 - a. Una adecuada distribución de funciones, roles y tareas permite una mejor coordinación interinstitucional.
 - b. Una correcta identificación de intereses, perfiles y potencialidades institucionales específicos permite una convenir un esquema de colaboración estratégica con ganancias institucionales para todas las partes involucradas.
 - c. Es crucial que el proyecto de asistencia técnica signifique un interés vital para la institución beneficiada.
 - d. Por ello es también crucial identificar el proyecto de asistencia desde los intereses vitales de la institución beneficiada y con resultados concretos, tangibles y de pronta obtención.
 - e. El empleo de recursos financieros de la asistencia técnica bajo un esquema de complementariedad con los recursos financieros de la institución beneficiaria permite minimizar costos y maximizar impactos y resultados.
 - f. El esquema de operación de un Programa permite una administración ágil y de bajo costo del proyecto, lo que favorece su rápida ejecución.

6. DESEMPEÑO FINANCIERO TRIMESTRAL

Gasto del trimestre			
Aprobado	USD		% del presupuesto total del año
Ejercido	USD 45,204.74		16.94% del presupuesto del año
Comprometido a gastar en el trimestre subsiguiente	USD *Aun no se concluye el plan de trabajo para los siguientes trimestres		% del presupuesto del año
Total del Gasto	USD 98,390.92		36.88% del presupuesto del año
Motivo de la variación en el gasto			
Planeación			
Revisión presupuestal en proceso	Sí	No	Objetivo de la revisión (descripción breve)
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ajuste del recurso real por traspaso de remanente de otros proyectos. Del proyecto 00047538 se transfiere la cantidad de US\$765.09 y del proyecto 00013557 la cantidad de US\$22,394.03, así como la extensión del proyecto al 31 de diciembre 2008.

Elaborado por: Marisela Durán, Miguel Lara y Carlos González

Fecha: 8 julio 2008