



Informe Trimestral

1. INFORMACIÓN GENERAL

Título completo	Fortalecimiento de capacidades para la implementación de la legislación nacional sobre igualdad de género y no violencia contra las mujeres en México
No. de proyecto	00058024
Agencia de ejecución	Instituto Nacional de las Mujeres
Presupuesto total	USD 2,326,508.93
Presupuesto disponible para el año	USD 175,211.08
Duración del proyecto	Del 19/09/2007 AL 31/12/2013
Resultado de CPD	Fortalecimiento de las políticas públicas para la igualdad de género y etnia.
Breve descripción del proyecto:	
<p>El presente proyecto tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de la institucionalización y transversalización de la igualdad de género en las políticas públicas así como a la armonización legislativa en el ámbito federal, estatal y municipal. Se enfoca específicamente a la armonización, implementación y observancia de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) y de la Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).</p> <p>La Agencia de Ejecución es el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Como socios potenciales en la implementación del proyecto a nivel federal: la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, a nivel estatal se trabaja en cuatro entidades federativas: Chiapas, Estado de México, Guerrero y Zacatecas.</p> <p>Este proyecto aporta en la implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación de impacto en términos de igualdad entre mujeres y hombres de al menos dos políticas públicas a nivel federal y en las entidades federativas, de manera inicial trabajando en los sectores educación y salud.</p> <p>Las actividades están alineadas al Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2008 – 2012 (UNDAF, por sus siglas en inglés) y con el Programa de Cooperación del PNUD con México 2008 – 2012 (CPD, por sus siglas en inglés).</p> <p>Zacatecas: Se gestionó un proyecto con INMUZA en 2012 que fue aprobado y se firmó un acuerdo de colaboración, en el marco del TTF.</p> <p>Chiapas:</p>	

Se gestionó con la SEDEM desde el mes de enero las actividades a realizar durante 2012, se asesoró técnicamente y se sostuvieron diversas reuniones y enlaces electrónicos. En este proyecto se planeaban acciones de violencia, de transversalidad y de institucionalización del enfoque de género, pero sobre todo de evaluación de políticas públicas. El proyecto fue aprobado para financiamientos, sin embargo, por causas ajenas al PNUD, el recurso no se entregó al estado.

SEGOB:

Con la Secretaría de Gobernación, se llevó a cabo el Seminario Internacional Publicidad con Equidad, que dio fin al proyecto que se implementó desde 2009.

Trust Fund Violencia:

Con el componente 10, se concluyeron las actividades de la segunda etapa del proyecto, quedando para 2013 el diseño e impresión de las guías.

Los productos comprometidos en el proyecto fueron entregados en tiempo y forma.

2. DESEMPEÑO DE PROYECTO

Los productos comprometidos en el proyecto fueron entregados en tiempo y forma. El proyecto se encuentra en proceso de cierre. El 28 de febrero de 2013 se entregaron los productos en versión electrónica a la agencia de implementación.

3. RIESGOS

Descripción	Resultados/ actividades afectadas	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha	Grado del riesgo
Cambio en los enlaces de la agencia de implementación	Todas	Se ha solicitado a INMUJERES la ampliación del proyecto junio de 2013.	Enero-2013	Medio

4. PROBLEMAS/ASPECTOS RELEVANTES

Descripción	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha inicio-fin	Crítico (Sí o No)
Desconocimiento del funcionamiento del PNUD	Envío de ficha informativa del proyecto a la nueva administración	Enero 2013	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

5. LECCIONES APRENDIDAS

¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos?

El acompañamiento y la asesoría puntual en cada uno de los productos ha permitido poder entregar la mayor parte de ellos en tiempo y forma.

Desde un inicio se deben tener reuniones para explicar el funcionamiento del PNUD, calendarización de fechas para entrega de productos así como depósito de recursos.

Se debe tener claro al interior del PNUD el trabajo de cada una de las áreas para evitar retrasos en los proyectos.

Se debe redefinir el seguimiento o cierre del proyecto para abrir otro que satisfaga las necesidades planteadas por las contrapartes participantes.

6. DESEMPEÑO FINANCIERO TRIMESTRAL

Gasto del trimestre			
Aprobado	USD \$175,211.08		100 % del presupuesto total del año
Ejercido	USD \$6,289.78		3.59 % del presupuesto del año
Comprometido a gastar en el trimestre subsiguiente	USD		% del presupuesto del año
Total del Gasto	USD \$ 6,289.78		3.59 % del presupuesto del año
Motivo de la variación en el gasto			
Planeación			
Revisión presupuestal en proceso	Sí	No	Objetivo de la revisión (descripción breve)
			Ajuste en montos ejercidos en 2012, apertura presupuesto 2013

Elaborado por: Paola Monroy / Viridiana Orozco

Fecha: Abril, 2013