



Informe Trimestral

1. INFORMACIÓN GENERAL

Título completo	Fortalecimiento de capacidades para la implementación de la legislación nacional sobre igualdad de género y no violencia contra las mujeres en México
No. de proyecto	00058024
Agencia de ejecución	Instituto Nacional de las Mujeres
Presupuesto total	USD 2,326,508.93
Presupuesto disponible para el año	USD 175,211.08
Duración del proyecto	Del 19/09/2007 AL 31/12/2013
Resultado de CPD	Fortalecimiento de las políticas públicas para la igualdad de género y etnia.
Breve descripción del proyecto:	
<p>El presente proyecto tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de la institucionalización y transversalización de la igualdad de género en las políticas públicas así como a la armonización legislativa en el ámbito federal, estatal y municipal. Se enfoca específicamente a la armonización, implementación y observancia de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (LGIMH) y de la Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).</p> <p>La Agencia de Ejecución es el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Como socios potenciales en la implementación del proyecto a nivel federal: la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, a nivel estatal se trabaja en cuatro entidades federativas: Chiapas, Estado de México, Guerrero y Zacatecas.</p> <p>Este proyecto aporta en la implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación de impacto en términos de igualdad entre mujeres y hombres de al menos dos políticas públicas a nivel federal y en las entidades federativas, de manera inicial trabajando en los sectores educación y salud.</p> <p>Las actividades están alineadas al Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2008 – 2012 (UNDAF, por sus siglas en inglés) y con el Programa de Cooperación del PNUD con México 2008 – 2012 (CPD, por sus siglas en inglés).</p> <p>Zacatecas: Se gestionó un proyecto con INMUZA en 2012 que fue aprobado y se firmó un acuerdo de colaboración, en el marco del TTF.</p> <p>Chiapas:</p>	

Se gestionó con la SEDEM desde el mes de enero las actividades a realizar durante 2012, se asesoró técnicamente y se sostuvieron diversas reuniones y enlaces electrónicos. En este proyecto se planeaban acciones de violencia, de transversalidad y de institucionalización del enfoque de género, pero sobre todo de evaluación de políticas públicas. El proyecto fue aprobado para financiamientos, sin embargo, por causas ajenas al PNUD, el recurso no se entregó al estado.

SEGOB:

Con la Secretaría de Gobernación, se llevó a cabo el Seminario Internacional Publicidad con Equidad, que dio fin al proyecto que se implementó desde 2009.

Trust Fund Violencia:

Con el componente 10, se concluyeron las actividades de la segunda etapa del proyecto, quedando para 2013 el diseño e impresión de las guías.

Los productos comprometidos en el proyecto fueron entregados en tiempo y forma.

2. DESEMPEÑO DE PROYECTO

LOS PRODUCTOS COMPROMETIDOS EN EL PROYECTO FUERON ENTREGADOS EN TIEMPO Y FORMA. EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE FINANCIERO. SE CONFIRMA QUE LA FECHA DE CIERRE SERÁ EL 31 DE OCTUBRE DE 2013.

3. RIESGOS

Descripción	Resultados/ actividades afectadas	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha	Grado del riesgo
Al cierre del proyecto todavía no se cuenta con un enlace asignado por parte de INMUJERES para la firma de los documentos.	Todas	Se inició la transferencia de equipos y se notificó a la contraparte para la firma de los documentos que correspondan. La contraparte asignó un enlace temporal para firma de CDRs	Septiembre-2013	Medio

4. PROBLEMAS/ASPECTOS RELEVANTES

Descripción	Descripción breve de las medidas tomadas	Fecha inicio-fin	Crítico (Sí o No)
Desconocimiento del funcionamiento del PNUD	Se notificó a INMUJERES la necesidad de la firma para los documentos que correspondan al cierre del proyecto.	Septiembre 2013.	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

5. LECCIONES APRENDIDAS

¿Hay lecciones que pueden beneficiar el diseño o implementación de otros proyectos?

El acompañamiento y la asesoría puntual en cada uno de los productos ha permitido poder entregar la mayor parte de ellos en tiempo y forma.

Desde un inicio se deben tener reuniones para explicar el funcionamiento del PNUD, calendarización de fechas para entrega de productos así como depósito de recursos.

Se debe tener claro al interior del PNUD el trabajo de cada una de las áreas para evitar retrasos en los proyectos.

Se debe redefinir el seguimiento o cierre del proyecto para abrir otro que satisfaga las necesidades planteadas por las contrapartes participantes.

6. DESEMPEÑO FINANCIERO TRIMESTRAL

Gasto del trimestre			
Aprobado	USD \$175,211.08		100 % del presupuesto total del año
Ejercido	USD \$6,289.78		3.59 % del presupuesto del año
	USD \$43,077.12		24.59 % del presupuesto del año
	USD \$30,744.32		17.54% del presupuesto del año
Comprometido a gastar en el trimestre subsiguiente	USD		% del presupuesto del año
Total del Gasto	USD \$ 80,111.22		45.72 % del presupuesto del año
Motivo de la variación en el gasto			
Planeación			
Revisión presupuestal en proceso	Sí	No	Objetivo de la revisión (descripción breve)

Elaborado por: Paola Monroy / Viridiana Orozco

Fecha: Octubre, 2013