

**GOVERNEMENT DU MALI / PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR
LE DEVELOPPEMENT (PNUD)**

Document de Projet

Intitulé : Appui à la mise en œuvre du Projet de Conservation et de Valorisation de la Biodiversité du Gourma et des Eléphants. N° 00052393.

Effet auquel le projet contribue : Amélioration des revenus des populations locales.

Indicateur d'effet : Aménagement et utilisation améliorés et durables des ressources naturelles.

Ligne de Service : 3.5 Conservation et emploi durable de la biodiversité.

Structure nationale de tutelle : Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement /
Direction Nationale de la Conservation de la Nature.

Agence nationale d'exécution du FEM : Ministère de l'Environnement et de
l'Assainissement.


Durée du projet : 3 ans

Description succincte

Ce projet vise à aider le gouvernement du Mali à exécuter des activités de protection de l'environnement et de conservation de la biodiversité dans la zone sahéenne prioritaire du Gourma moyennant l'aménagement et l'utilisation améliorés et durables des ressources naturelles et l'amélioration des revenus des populations locales.


Le coût du projet est de 622.068 \$ USD :

(A) Gouvernement	(i) ressources propres	8.479 \$ USD
	(ii) ressources Banque Mondiale	169.589 \$ USD
(B) PNUD.....	(i) ressources propres	444.000 \$ USD

Au nom de	Signature	Date	Nom et Titre
Gouvernement du Mali		17-04-07	NANCOMAN KEITA MINISTRE ENVIR-ASSAIN

Ministère de
l'Environnement
et de l'Assainissement

PNUD



Joseph Byk-Cathoia
Représentant Résident

A. CONTEXTE

Le Mali dispose d'une stratégie et d'un plan d'action en matière de diversité biologique. Par ailleurs, l'adoption par le gouvernement du Mali du rapport national 2005 sur l'état de l'environnement venant compléter le document de la Politique Nationale de Protection de l'Environnement sont des cadres de référence ouvrant un champ d'interventions dans lesquels le PNUD entend appuyer le gouvernement. Pour cela, des actions sont en cours notamment dans les axes relatifs à l'articulation tant au niveau conceptuel qu'opérationnel entre l'environnement et la pauvreté, la mise en œuvre d'actions ciblant le transfert des compétences en matière de gestion des ressources naturelles aux Collectivités territoriales, la promotion d'actions communautaires protectrices de l'environnement, la mise en œuvre des Conventions internationales issues de RIO ...etc., tout cela accompagné d'une mobilisation des fonds FEM.

Face à la dégradation continue des ressources, le PNUD est en train de promouvoir des actions de protection d'espaces protégés mais suffisamment en danger et pour lesquels une intervention stratégique et intégrée s'avère nécessaire. Dans cet objectif, et pour plus d'impacts de ses interventions, le PNUD et le Projet de Conservation et de Valorisation de la Biodiversité du Gourma et des Eléphants souhaitent collaborer dans la mise en œuvre de ses accords avec la BIRD. D'autre part, des axes d'intervention novateurs seront développés permettant d'améliorer l'efficacité des actions à mener pour la protection de l'environnement au Mali.

Le Projet de Conservation et de Valorisation de la Biodiversité du Gourma et des Eléphants résulte des enseignements tirés de l'expérience de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) au Mali et s'accorde aux orientations définies par le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Les négociations entre le Gouvernement de la République du Mali et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (BIRD) ont abouti à la signature d'un accord de financement de ce projet le 2 septembre 2004 pour un montant de 5 500 000 USD sur une durée d'exécution de six (06) ans.

B. STRATEGIE D'INTERVENTION

Le Mali jouit d'une confiance renouvelée des donateurs et d'un engagement substantiel dans l'accompagnement des grands chantiers de développement. Au Mali comme ailleurs, cette aide est cependant confrontée à des difficultés structurelles qui limitent l'efficacité et l'efficience du gouvernement, et plus largement des structures étatiques, dans la planification et la gestion des ressources et dans la délivrance des résultats (produits et effets). D'un côté, le problème de la faiblesse des décaissements des financements extérieurs, du fait essentiellement des conditionnalités qui les accompagnent et de la faible capacité des services publics à répondre aux exigences des partenaires techniques et financiers. De l'autre, le problème de transparence et de régularité par rapport aux normes nationales et internationales (conformité des dépenses aux prévisions, coûts et qualité des acquisitions, etc.) pour les dépenses sur fonds propres du Gouvernement, comme montré par les études et analyses réalisées à ce jour.

C'est dans ce contexte, et pour aider le gouvernement et ses partenaires à améliorer le niveau de performance des projets, que le PNUD a mis en place un Centre de Services qui supporte

de manière proactive les besoins émanant des projets en phase d'étude, de démarrage ou d'exécution. En tant que division du PNUD, le centre de services assure des services efficaces d'appui à l'exécution nationale des projets par le gouvernement, conformément aux règles et procédures de transparence prescrites par les Nations Unies. Il évolue en étroite collaboration avec le programme et dans le cadre de ce projet, la ligne de service emploi et conservation durable de la Diversité Biologique.

Des passerelles seront donc mises en place entre ce projet et d'autres actions du PNUD afin de créer des synergies et complémentarités d'intervention à travers notamment les programmes PMF/FEM, renforcement des capacités de l'état et des collectivités en gestion de l'environnement et des ressources naturelles et autres projets financés par le PNUD.

Ce projet s'inscrit dans ce cadre et vise à appuyer le Projet de Conservation et de Valorisation de la Biodiversité du Gourma et des Eléphants, chargé de l'administration du don accordé par la Caisse du Fonds pour l'Environnement Mondial à l'Etat du Mali, dans la mise en œuvre du projet à travers des services spécifiques d'appui à l'exécution nationale et des complémentarités d'intervention avec le programme PNUD sur notamment des programmes de gestion durable des aires protégées au Mali

C. CADRE DE RESULTATS

Le Projet de Conservation et de Valorisation de la Biodiversité du Gourma et des Eléphants est un projet du gouvernement du Mali financé par le Fonds pour l'Environnement Mondial, le FFEM, l'état malien et vise à aider le pays à exécuter des activités de protection de l'environnement et de conservation de la biodiversité dans la zone sahélienne prioritaire du Gourma moyennant l'aménagement et l'utilisation améliorés et durables des ressources naturelles et l'amélioration des revenus des populations locales par : (i) l'appui à la mise en place et à la gestion des aires de conservation ; (ii) l'appui aux initiatives locales en matière de gestion de la biodiversité ; (iii) l'octroi de dons pour les sous-projets ; (iv) le renforcement des capacités pour la gestion intercommunale des ressources biologiques ; (v) l'appui aux opérations dans le Gourma ; (vi) l'appui à la supervision et la capitalisation nationale du projet ; (vii) l'administration et le suivi du projet.

Le Projet de Conservation et de Valorisation de la Biodiversité du Gourma et des Eléphants établit et maintient un système de gestion financière, y compris les écritures et comptes nécessaires, et prépare des états financiers conformément à des normes comptables acceptables par la Banque.

Le Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement en sa qualité de tutelle, veille au respect des dispositions des différentes conventions et des procédures applicables.

Dans le cadre de ce projet, il s'agira :

1. d'appuyer le projet PCV/BGE dans l'acquisition de biens et services tels que prévus dans le document d'évaluation du projet,
2. de mettre en œuvre les actions complémentaires et/ou conjointes retenues dans le cadre d'un partenariat stratégique.

Il s'agit de :

- ◆ l'acquisition d'équipements spéciaux de sauvetage des animaux sauvages en détresse,
- ◆ la formation du personnel d'encadrement à l'utilisation des équipements de sauvetage,
- ◆ le suivi des activités par les Directions Régionales de la Conservation de la Nature,
- ◆ le renforcement des capacités des Conseils de Cercle dans le cadre de leurs missions favorisant l'intercommunalité,
- ◆ le surcreusement de mares sur le circuit de passage des éléphants,
- ◆ le suivi terrain par les membres du Comité de Pilotage du projet,
- ◆ l'encadrement des 4 communes du cercle de Douentza non couvertes par le projet,
- ◆ la contribution à l'identification et au financement des microprojets par le PMF/FEM/PNUD (micro financement),
- ◆ le suivi évaluation des activités sur le terrain de manière tripartite.

Les principaux résultats visés à la fin du projet sont :

- la mise en place effective au projet des biens et services adéquats,
- le renforcement des capacités des agents d'encadrement de l'état (forestiers, vétérinaires, protection civile, etc.) de la zone du projet,
- les activités du projet sont mises en cohérence avec les autres activités environnementales de la région,
- les actions du projet couvrant plus d'une commune sont exécutées dans le cadre de l'intercommunalité,
- les conflits homme/éléphants et la mortalité des éléphants due à la soif sont réduits,
- le comité de pilotage prend des décisions plus adéquates,
- Toutes les communes du Cercle de Douentza sont encadrées par le projet,
- la réalisation d'actions conjointes en faveur des communautés cibles à travers leurs financements par le programme micro financement du PNUD,
- la mise en place de partenariat entre le PNUD, le PMF/FEM et le projet pour une réelle promotion de la gestion communautaire des aires protégées au Mali,
- Le suivi évaluation effectué de manière participative.

D. APPORTS

Le PNUD, sur fonds propres à travers le Programme Microfinancement du FEM (PMF/FEM) apportera une contribution de 440.000 dollars.

E. RISQUES ET PRECONDITIONS

Le projet est assujéti à l'existence d'un ou de plusieurs accords signés entre le PNUD et le Projet de Conservation et de Valorisation de la Biodiversité du Gourma et des Eléphants décrivant la nature et les conditions des services devant être fournis par le PNUD.

F. GESTION DU PROJET

La mise en œuvre du projet se fera conformément aux règles et procédures d'Exécution Nationale avec le Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement désigné comme agence d'exécution.

G. SUIVI ET EVALUATION

Les procédures en vigueur du PNUD en matière de suivi et évaluation s'appliquent à ce projet.

H. CADRE LEGAL DU PROJET

Ce projet du PNUD est partiellement financé par des ressources rendues disponibles au gouvernement par le groupe de la Banque Mondiale dans le cadre d'un accord de don n° TF 054199/MLI en date du 13 mai 2004 (dit Accord de financement de la Banque Mondiale) entre le Gouvernement du Mali et le Groupe Banque Mondiale et sera exécuté en accord avec les articles du document de projet et de l'annexe couvrant les procédures d'exécution spéciales de mise en œuvre qui sont partie intégrante de ce Document de Projet.

Le présent document constitue également l'instrument visé à l'article premier, paragraphe 1 de l'Accord type d'assistance de base conclue entre le Gouvernement du Mali et le PNUD, signé le 09 juin 1978 par les parties, révisé le 03 juin 1980, et entré en vigueur le 17 mars 1993.

CADRE LOGIQUE

RESULTATS	ACTIVITES	INDICATEURS	SOURCES DE VERIFICATION	RESPONSABLE
Le projet dispose des équipements acquis de façon transparente et à moindre coût	Achat de 4 véhicules et 18 motos à travers le Centre de Services du PNUD	Acquisition de 4 véhicules et 18 motos	PV de réception	PCVBGE, IDA, MEA, DGMP
Les agents d'encadrement de la zone d'intervention du projet sont capables de manipuler les moyens de sauvetage	Achat de fusils anesthésiant et produits Formation de 6 agents (2 par région dont 1 forestier et vétérinaire)	Acquisition de 3 fusils et produits nécessaires Réalisation de la session	PV de réception Rapport de formation	PCVBGE PCVBGE
Les activités du projet sont en cohérence avec celles des autres intervenants dans la région	Suivi trimestriel des activités du projet par les DRCN et DRPD	Nombre de missions	Rapports de mission	PCVBGE/DRCN
L'intercommunalité est enclenchée dans le domaine de la GRN	Appui aux Conseils de cercle dans le cadre de leurs missions	Nombre d'actes intercommunaux approuvés	Actes	Conseils de Cercle
Les capacités des membres du CP sont améliorées	Suivi terrain des activités du projet par les membres du CP Suivi évaluation par les partenaires	Nombre de missions	Rapports de mission	CP/PCVBGE
Les conflits homme/éléphants et la mortalité des éléphants due à la soif sont réduits,	Surcreusement de 3 mares	Nombre de missions Niveau d'exécution des travaux	Rapport de mission PV de chantier	PNUD et partenaires PCVBGE/Entreprises
Les communes du cercle de Douentza initialement non encadrées par le projet sont couvertes	Encadrement avec les mêmes approches des 4 autres communes du cercle de Douentza	L'application des démarches du projet	Rapports d'activités	PCVBGE/CMO/SCN
La promotion de la gestion communautaire des aires protégées est assurée	Organisation d'un cadre de concertation	Réunion de concertation	PV de Réunion	PNUD/PCVBGE
Des micros projets sont financés par le PNUD/FEM	Instruction et financement de micro projets biodiversité dans le gourma	Nombre de projets financés	Documents de financement	PCVBGE/PNUD/PMF-FEM
	Suivi évaluation des projets	Nombre de projets suivis	Rapports de mission	

BUDGET

ACTIVITES	COUTS 2007	COUTS ESTIMATIFS POUR ANNEES (2008-2009)	COUTS TOTAUX POUR 3 ANS
Achat de fusils anesthésiant et produits	8.000 \$	5.000 \$	13.000 \$
Formation de 6 agents (2 par région dont 1 forestier et vétérinaire)	2.000 \$	5.000 \$	7.000 \$
Suivi trimestriel des activités du projet par les DRCN et DRPD	12.000 \$	25.000 \$	37.000 \$
Appui aux Conseils de cercle dans le cadre de leurs missions	12.000 \$	25.000 \$	37.000 \$
Suivi terrain des activités du projet par les membres du CP	10.000 \$	20.000 \$	30.000 \$
Encadrement avec les mêmes approches des 4 autres communes du cercle de Douentza	10.000 \$	30.000 \$	40.000 \$
Organisation d'un cadre de concertation	PM	PM	PM
Instruction et financement de micro projets biodiversité dans le Gourma	50.000 \$	200.000 \$	250.000 \$
Suivi évaluation des projets	10.000 \$	20.000 \$	30.000 \$
Total	140.000 \$	330.000 \$	470.000 \$
Financement PNUD	140.000 \$	330.000 \$	470.000 \$

Notes :

1. Chaque année on renouvelera les produits (2.000 \$ par an).
2. Les agents formés sur la manipulation des équipements de sauvetage seront recyclés.
3. La supervision des DRCN et DRPD : 5 jours de mission par trimestre pour 2 cadres (1 de la DRCN et 1 de la DRPD) pour chacune des 3 régions encadrées.
4. le financement de projets PMF/FEM s'étale sur 5 ans.

12-April-2007



UN Development Programme

Mali - Bamako

Award ID: 00044507
Award Title: PCVVG
Start Year: 2006
End Year: 2008
Implementing Partner
(Executing Agency): National Execution

Budget (US\$) as of 05-September-2006		
Donor	Fund	Amount
UNDP	04000 TRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2)	444,000.00
IBRD	30000 Programme Cost Sharing	169,589.00
MLI	30071 Programme cost sharing - GOV1	8,479.00
Total Budget		622,068.00
Total Expenditure		0.00
Award Total		622,068.00
Unprogrammed/Unfunded		0.00

Responsible Party
(Implementing Agent): MLI-National Execution
Revision Type: Project Approval

Brief Description:

Ce projet vise à aider le gouvernement du Mali à exécuter des activités de protection de l'environnement et de conservation de la biodiversité dans la zone sahélienne prioritaire du Gourma moyennant l'aménagement et l'utilisation améliorés et durables des ressources naturelles et l'amélioration des revenus des populations locales.

Le coût du projet est de 622 068 \$ USD:

- A) Gouvernement du Mali:
1-Ressources propres 8 479 \$ USD
2-World Bank Group: 169 589 \$ USD
B) PNUD: 444 000 \$USD

Agreed by: Gouvernement du Mali (DO)

Agreed by: MEA

Agreed by: PNUD

Agreed by:





Annual Work Plan

Mali - Bamako

Award Id: 00044507
 Award Title: PCVBG
 Year: 2007

Report Date: 12/4/2007

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount/US\$	
00052393	PCVBG	Equipements	10/8/06		MLI-National Execution	30000	IBRD	72200	Equipment and Furniture	8,000.00
		Fonctionnement			MLI-National Execution	04000	UNDP	71300	Local Consultants	88,088.00
					MLI-National Execution	04000	UNDP	71400	Contractual Services - Individ	50,000.00
					MLI-National Execution	30000	IBRD	71600	Travel	32,000.00
				MLI-National Execution	04000	UNDP	72200	Equipment and Furniture	50,000.00	
				MLI-National Execution	04000	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	0.00	
		Recherche Ciblées Diversité	10/8/06		MLI-National Execution	30000	IBRD	71600	Travel	50,000.00
					MLI-National Execution	30000	IBRD	74500	Miscellaneous Expenses	10,000.00
		Renf. capacité communauté	10/8/06		MLI-National Execution	30000	IBRD	71300	Local Consultants	12,000.00
					MLI-National Execution	30000	IBRD	74500	Miscellaneous Expenses	2,000.00
TOTAL										
GRAND TOTAL										
302,068.00										
302,068.00										

M



Annual Work Plan

Mali - Bamako

Award Id: 00044507

Award Title: PCVBG

Year: 2008

Report Date: 12/4/2007

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			Amount US\$	
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr		
00052393	PCVBG	Equipments			MLI-National Execution	04000	UNDP	72200	Equipment and Furniture	932.00
		Fonctionnement	10/8/06		MLI-National Execution	30000	IBRD	71600	Travel	55,589.00
		Recherche Ciblée Diversité	10/8/06		MLI-National Execution	04000	UNDP	71300	Local Consultants	200,000.00
		Renf. capacité communauté	10/8/06		MLI-National Execution	04000	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	30,000.00
					MLI-National Execution	30071	MLI	71300	Local Consultants	25,000.00
								74500	Miscellaneous Expenses	8,479.00
TOTAL										320,000.00
GRAND TOTAL										320,000.00

MM