

**GOVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI  
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT**

**DOCUMENT DE PROJET SIMPLIFIE**

**Numéro du Projet :**

**Titre du Projet :**

**APPUI À LA FINALISATION DU PLAN DECENNAL  
2006-2015 D'ATTEINTE DES OMD ET À LA  
PREPARATION D'UNE TABLE RONDE SUR LA MISE  
EN ŒUVRE DU PLAN ET DU CSCRP 2007-2011**

**Secteur d'intervention : Lutte contre la pauvreté**

**Durée et date estimative de**

**démarrage : 3 ans – Démarrage Juin 2007**

**Agence d'Exécution: NEX : Ministère de l'Economie et des**

**Finances/ Cellule de coordination du CSLP**

**Contributions du PNUD: US \$ 801.578**

**Contribution du gouvernement : US\$ 239.882**

Ressources TRAC: US\$ 801.578

Participation aux coûts

-Gouvernement : US\$ 239.882

**Total: US \$ 1.041.460**

**Description succincte :**

**Brève description**

Le présent projet est un appui au processus CSCRP (mise en œuvre et suivi) et à l'élaboration d'un plan décennal national d'atteinte des OMD ainsi qu'à l'organisation de la Table ronde des bailleurs de fonds autour du dialogue sur les politiques définies et la mobilisation de ressources pour financer les programmes.

**Au nom de**

**Signature**

**Date**

**Nom/Titre**


Gouvernement du Mali:



13.7.07

Diawoye Diabaté Directeur p.i  
DCI

Agence d'exécution:



26.07.07

Sékouba Diarra Coordonnateur  
cellule CSLP

PNUD



25.07.07

Joseph Byll-Cu Mox  
RR

## Contexte et justification

La Déclaration du Millénaire engage chaque gouvernement à mettre en place les mesures nécessaires pour favoriser la paix, la sécurité et le développement de manière plus opérationnelle. En outre, cette Déclaration fixe dans le temps un ensemble d'objectifs quantifiés et reconnus sous l'appellation d'Objectifs du Millénaire pour le Développement, qui doit marquer un tournant définitif dans les conditions que vivent les plus pauvres d'ici 2015.

Depuis l'Assemblée Générale de 2000, la communauté internationale a réaffirmé son engagement aux OMD en plusieurs occasions. L'engagement de la Communauté Internationale s'est à nouveau manifesté au Sommet Mondial pour le Développement Durable à Johannesburg en fin 2002 et plus récemment, au Sommet Mondial de 2005 où 191 Etats Membres des Nations Unies se sont engagés à adopter et à mettre en œuvre des stratégies nationales de développement pour atteindre les OMD.

C'est donc dans ce contexte mondial, que le Mali à l'instar d'autres pays, a entamé un vaste processus participatif de réflexion pour l'atteinte des OMD. L'Organisation des Nations Unies, par l'entremise de ses différentes représentations au Mali, sous la coordination du Représentant Résident du PNUD et Coordonnateur du Système des Nations Unies, s'est engagée à accompagner le Mali dans ses efforts et à l'aider à mieux faire face aux défis majeurs auxquels il est confronté, notamment celui d'une forte croissance réductrice de pauvreté.

Le Mali s'est donc engagé dans la mise en œuvre de stratégies de lutte contre la pauvreté, à travers un Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) appuyé par la communauté internationale. Le CSLP seconde génération, en tant que cadre d'orientation stratégique de développement à l'horizon 2011, est accepté par l'ensemble des acteurs comme le principal référentiel des interventions en matière de réduction de la pauvreté. Sur cette base, il est aussi perçu comme l'instrument de mise en cohérence des politiques sectorielles et de développement régional.

Dès lors, il est apparu indispensable de mettre en lumière le lien entre les OMD et le CSLP et d'opérationnaliser ce lien pour une meilleure harmonisation du CSLP 2007-2011, sous-tendu par les orientations stratégiques de la vision à long terme de l'évolution de la société Malienne, et les Objectifs du Millénaire pour le Développement. Autrement dit, il s'agit de voir comment faire du CSLP une traduction à moyen terme des OMD et comment mettre en place, à partir des programmes sectoriels, un programme décennal pour l'atteinte des OMD. La tranche quinquennale de ce programme constituerait l'ossature du plan d'action du CSLP.

Cet exercice a été initié dès le début du mois de juillet 2006 et dans ce cadre il a été mis en place, sous la responsabilité de la Cellule CSLP, une équipe légère de préparation composée de la Cellule CSLP, de la DNP, de l'ODHD, de la DGB et du PNUD ; une série d'activités ont été réalisées (atelier de formation en évaluation des besoins avec l'appui du Projet du Millénaire, travaux de préparation au niveau sectoriel sur les différents modèles, atelier de retraite sur l'appropriation du modèle par les sectoriels, etc.).

Par ailleurs, la 5<sup>ème</sup> Table Ronde des bailleurs de fonds (TRBF) du Mali, organisée au palais des Nations, à Genève, les 30 et 31 mars 2004 avec le soutien du PNUD, a eu comme objectif principal de relancer le dialogue entre le Gouvernement et ses partenaires au plus haut niveau autour de la mise en œuvre du CSLP et de la réforme du système international d'aide au Mali et favoriser la mobilisation des ressources au service de cette stratégie.

Deux ans après cette Table Ronde, on peut constater que le Mali a organisé les six consultations sectorielles prévues et élaboré son second cadre stratégique de lutte contre la pauvreté qui couvre la période 2007-2011 dénommé Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCR) qui a été approuvé par le gouvernement le 20 décembre 2006.

Dans le même temps le Mali s'est attaché à définir son Plan Décennal pour l'atteinte des OMD avec lequel le CSCRП se doit d'être cohérent avec comme toile de fond les grandes orientations consensuelles proposées par la vision de l'Etude Prospective Nationale Mali 2025.

Enfin, dans la dynamique de la Déclaration de Paris, le Gouvernement du Mali a fait de l'appui budgétaire un instrument privilégié de sa coopération financière.

La nécessité se fait donc sentir de tenir une table ronde cette année pour non seulement faire le point de la mise en œuvre des recommandations de la Table ronde de Genève de 2004, mais aussi et surtout pour partager et construire un consensus avec les PTF du Mali sur le CSCRП et le plan décennal OMD, et mobiliser les ressources pour les réaliser.

### **Stratégie d'intervention :**

La mise en œuvre du CSCRП est un processus dynamique et interactif impliquant aussi bien les acteurs institutionnels gouvernementaux que ceux de la société civile et du secteur privé. La Cellule de coordination du CSLP a la responsabilité de piloter les actions de suivi de cette mise en œuvre ainsi que de s'assurer de la cohérence du CSCRП avec le plan décennal OMD. C'est donc elle qui aura en charge d'exécuter le projet.

### **Raison justifiant l'assistance du PNUD :**

Le PNUD accompagne le gouvernement depuis l'élaboration de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et sa présentation à la première table ronde de Genève en 1998. Il a ainsi aidé le gouvernement dans l'organisation de la 5<sup>e</sup> table ronde de Genève en 2004 et s'est fortement impliqué dans le processus CSLP pour en être un acteur majeur. Le PNUD a également assisté le gouvernement à mettre en place un Observatoire du développement humain durable dont les travaux ont permis de faire le profil quantitatif et qualitatif de la pauvreté tant au niveau global national qu'à celui des communes, et qui publie chaque année, depuis 2000, le Rapport national sur le développement humain.

Le PNUD est l'agence des Nations Unies chargée de faire le point régulier des progrès vers l'atteinte des OMD. Ainsi, il porte une assistance soutenue au Mali pour sensibiliser les acteurs du développement sur la problématique des OMD et pour faire le suivi des progrès vers la réalisation de ceux-ci. Enfin, le PNUD appui le gouvernement du Mali dans l'élaboration d'un Plan décennal national d'atteinte des OMD articulé avec le CSCRП.

Le présent appui vient donc tout naturellement comme une suite logique et une poursuite de l'appui déjà fourni en matière d'assistance à la formulation de politiques de développement en général et de réduction de la pauvreté en particulier, de facilitation du dialogue sur les politiques avec les Partenaires techniques et financiers et de mobilisation de ressources pour financer les programmes convenus.

### **Objectifs du projet**

Le présent projet a pour objectifs :

1) de finaliser le plan décennal pour l'atteinte des OMD, d'assurer une appropriation nationale de ce plan et de sa mise en œuvre, de rechercher les financements nécessaires avec l'appui du Millénium Project en vue de la réalisation de ces activités.

Pour la poursuite de la finalisation de l'exercice, d'autres activités s'avèrent indispensables. Il s'agit notamment d'un appui technique extérieur en vue de la finalisation du Plan décennal d'atteinte des OMD et d'un appui des experts du Millenium Project pour trois jours afin de résoudre les problèmes identifiés liés à l'adaptation des modèles de simulation au cas Malien, à la finalisation du plan d'action pour l'atteinte des OMD et au suivi-évaluation du CSCRП et des OMD.

2) de préparer et organiser la table ronde de décembre 2007 sur le plan d'action décennal ainsi finalisé et le CSLP II (CSCRП).

## CADRE DE RESULTATS

### **Effet auquel le projet concourt.**

Le CSLP II a été préparé et mis en œuvre à travers un processus participatif substantif pour assurer les liens clairs avec le développement humain et les OMD.

### **Indicateurs d'effets :**

- L'atelier de lancement de la préparation du CSLP II a été organisé du 16 au 17 janvier 2006 avec la participation de l'ensemble des acteurs ;
- Le document du CSLP II a été préparé avec la participation de l'ensemble des acteurs;
- Concertation Etat-société civile ;
- L'atelier national de préparation et de suivi-évaluation du CSLP II a été organisé du 11 au 13 septembre 2006 avec la participation de l'ensemble des acteurs ;
- L'articulation du CSLP avec le Plan décennal OMD est effective.

### **RESULTAT 1 : LE PLAN DECENNAL 2006-2015 EST FINALISE**

En vue de finaliser le plan décennal d'atteinte des OMD pour la prochaine table ronde des bailleurs de fonds du Mali prévue en décembre 2007 et compte tenu de l'expérience de certains pays dans l'élaboration de ce plan, il est prévu un appui technique extérieur. Par ailleurs, pour assurer la cohérence du plan décennal d'actions avec les politiques, les stratégies sectorielles et le CSLP, et partager son contenu avec l'ensemble des acteurs, des ateliers sectoriels et un atelier national seront organisés pour valider les documents issus des différentes étapes.

#### ***Activité 1 : Appui technique extérieur***

L'appui technique extérieur devra contribuer à finaliser le costing et la définition du plan décennal pour l'atteinte des OMD au Mali. La mission d'appui technique extérieur travaillera avec chaque équipe sectorielle conformément aux TDRs définis à cet effet.

#### ***Activité 2 : Finalisation de l'exercice d'évaluation avec l'équipe de New York***

Il est prévu la participation des experts du Millénium Project (spécialistes de module) pour donner un quitus extérieur répondant aux normes internationales admises et contribuer à la résolution des problèmes liées à l'adaptation des modèles et à l'amélioration du plan décennal d'atteinte des OMD.

#### ***Activité 3 : Ateliers de concertations sectorielles pour la validation et le partage des rapports sectoriels du Plan décennal***

Au cours de ces réunions, il sera question de la finalisation des plans d'actions et de leur mise en cohérence avec les politiques, les stratégies sectorielles et le CSCR. Elles réuniront les responsables des services centraux et des cabinets des départements ministériels concernés.

#### ***Activité 4 : Atelier national de validation du plan décennal***

Il s'agit de l'organisation d'un atelier consacrée à la validation et au partage du Plan de financement et du plan décennal 2006-2015 d'atteinte des OMD. L'ensemble des acteurs au niveau national participeront à cet atelier.

## **RESULTAT 2 : L'APPROPRIATION DU CSLP ET DES OMD PAR LES ACTEURS EST EFFECTIVE**

### ***Activité 1 : Organisation des consultations régionales***

Elles permettent de renforcer l'appropriation du cadre stratégique et des OMD par les différents acteurs provenant notamment des administrations déconcentrées et des organisations communautaires. Les partenaires techniques et financiers pourront être invités à participer à ces consultations régionales et contribuer, par leurs observations. Ces consultations permettront à terme de doter chaque région d'un projet de cadre régional de réduction de la pauvreté (CRRP) reflétant les réalités locales.

### ***Activité 2 : Tenue des réunions de cohérence des politiques sectorielles avec le CSLP et les OMD***

Elles ont pour principal objectif de mieux préciser le lien entre les politiques sectorielles et les différents axes du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. De manière spécifique, elles permettront :

- ✓ une meilleure appropriation du plan décennal d'atteinte des OMD par les départements ministériels ;
- ✓ une claire perception de l'importance et du rôle des politiques sectorielles en tant qu'instruments d'opérationnalisation du CSLP et des OMD ;
- ✓ des contributions substantives au plan décennal d'atteinte des OMD.

Pour la première année, cette activité rentre dans le cadre de la finalisation du plan décennal (Cf. activité 3 du résultat 1).

### ***Activité 3 : Organisation des ateliers de synthèse***

- Un premier atelier va regrouper l'ensemble des directeurs régionaux de la Planification de la Statistique, de l'Informatique, de l'Aménagement du Territoire et de la Population les directeurs des CPS ainsi que les cadres du Budget, de l'ODHD et de la Cellule CSLP. Il permettra d'établir des notes de synthèse pour faciliter la prise en compte des priorités régionales dans le Plan d'action des OMD.
- Un deuxième atelier va regrouper des participants provenant de l'administration publique, de l'Université et des instituts de recherche, du secteur privé et des organisations de la société civile.

### ***Activité 4 : Elaboration et mise en œuvre d'un plan de communication***

Il s'agira de concevoir et faire vivre les différents supports d'information (débat à la télévision, à la radio, annonces dans les journaux de la place, etc.) en vue de la médiatisation du CSLP et des OMD.

## **RESULTAT 3 : UNE BASE DE DONNEES INFORMATISEE DE GESTION DES INDICATEURS DES OMD ET DU CSLP EST DISPONIBLE ET REGULIEREMENT MISE A JOUR A TRAVERS MALIKOUNAFONI ET LES INSTRUMENTS STATISTIQUES EXISTANTS.**

### ***Activité 1 : Mise en place d'une base de données sur les indicateurs CSLP et OMD***

En s'appuyant sur Malikounafoni, le CRESMIC et les instruments statistiques existants, une base de données sur les indicateurs du CSLP et des OMD sera mise en place au niveau de la cellule en relation avec la DNSI, les CPS et l'ODHD. Il s'agit d'une base de synthèse qui centralise les données d'indicateurs déjà calculées au niveau des autres structures. Elle sera régulièrement mise à jour et permettra la rédaction du rapport de suivi du CSLP et des OMD.

## BUDGET TOTAL DU PROJET

Objectifs	Résultats	Activités	Besoins	Coûts			Indicateurs	
				2006-2007	2008	2009		
Finalisation du Plan Décennal 2006-2015 et appropriation nationale de ce plan et de sa mise en œuvre.	Le plan décennal est finalisé	Appui technique extérieur pour la finalisation du costing et du plan décennal	1	26 900 000			Les besoins de financement pour l'atteinte des OMD sont connus	
		Finalisation de l'exercice d'évaluation avec l'équipe de New York	1	13 500 000			Les problèmes identifiés liés à l'adaptation des modèles et à la finalisation du plan d'actions sont résolus	
		Ateliers de concertations sectorielles pour la validation et le partage des rapports sectoriels du Plan Décennal	5	16 500 000			Le projet de Plan Décennal d'atteinte des OMD est mis en cohérence avec les politiques, les stratégies sectorielles et le CSLP	
	L'appropriation par les acteurs du CSLP et des OMD est effective	Une base de données informatisée de gestion des indicateurs des OMD et du CSLP est disponible et régulièrement mise à jour à travers Malikounafoni et les instruments	Finalisation du Plan décennal et validation en atelier national par l'ensemble des acteurs	1	11 352 755			Le Plan Décennal 2006-2015 d'atteinte des OMD est validé par l'ensemble des parties prenantes
			Consultations régionales sur le CSLP et les OMD	9	41 033 931	41 854 610	42 691 702	Chaque région du pays a été consultée sur le CSLP et les OMD
			Organisations des réunions de cohérence des politiques sectorielles avec le CSLP et les OMD	6	-	15 300 000	15 606 000	Les réunions de cohérence des politiques sectorielles se sont tenues
			Ateliers de synthèse	2	-	11 579 810	11 811 406	Les ateliers de synthèse ont été réalisés
			Elaboration et mise en œuvre d'un plan de communication	1	18 000 000	15 000 000	15 000 000	Le plan de communication est élaboré et mis en œuvre
			Création d'une base de données sur les indicateurs CSLP et OMD		4 000 000			la base de données sur les indicateurs est créée
			Développement d'un système de collecte de données et collecte régulière		8 200 000	8 200 000	8 200 000	Le système de collecte de données est mis en place et la collecte est régulière
Suivi-évaluation du des OMD et du CSLP		7 agents X 30 jours X 2000	4 200 000	4 200 000	4 200 000			
		- Traitement (saisie, mise en cohérence, etc.)						
		5 agents X 30 jours X 2000	3 000 000	3 000 000	3 000 000			

statistiques existants.	0						
	- Réunion Cadre de concertation CSLP-ODHD-DNSI-CPS	4	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
Le renforcement des capacités des structures productives d'indicateurs de suivi du CSLP et des OMD			12 500 000	13 000 000	0	0	Le renforcement des capacités des structures productrices d'indicateurs de suivi du CSLP et des OMD
	- Former des CPS sur la production, l'analyse et le suivi des indicateurs du CSLP et des OMD.	1 formateur	6 500 000	6 500 000	0	0	
- Former les acteurs en GAR et autres outils d'analyse.				6 500 000	0	0	
	- Equiper les structures productrices d'indicateurs de suivi des OMD (CPS, DNSI, OHD)	1 formateur 5 ordinateurs 5 imprimantes 5 lecteurs 5 ordinateurs externes			6 000 000	0	0
Un rapport d'analyse du Suivi-évaluation du CSLP et des OMD est régulièrement produit et diffusé.	Le renforcement des capacités de la cellule en matière de suivi évaluation du CSLP et des OMD		12 700 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	Le renforcement des capacités de la cellule en matière de suivi évaluation du CSLP et des OMD
	- Recrutement du personnel et services de consultants	1	10 000 000	30 400 000	30 400 000	30 400 000	Un économiste analyste est recruté
Préparation et organisation de la table ronde sur le plan décennal OMD et le CSCRP	- Equipement du personnel	3	2 700 000				La cellule CSLP dispose de 3 ordinateurs portables
	Production et diffusion régulière du rapport	300	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	Le rapport de suivi-évaluation du CSLP et des OMD est publié et diffusé
La table ronde des bailleurs de fonds sur le plan décennal OMD et le CSCRP est tenue.	Consultants internationaux		17 675 000				
	Consultants nationaux		12 625 000				
	Missions de sensibilisation		15 150 000				La table ronde est tenue
	Appui logistique		15 150 000				
	Impression et diffusion de la documentation		15 150 000				
Divers		7 250 000					
Suivi de la mise en œuvre des recommandations de la TR				2 500 000		2 500 000	
<b>TOTAUX</b>			<b>250 686 686</b>	<b>140 834 420</b>	<b>129 209 108</b>	<b>129 209 108</b>	

Total = 520 730 214 F CFA  
= 1 041 460 \$ US

## BUDGET DE LA CONTRIBUTION DU PNUD AU PROJET

Objectifs	Résultats	Activités	Besoins	Coûts			Indicateurs
				2006-2007	2008	2009	
Finalisation du Plan Décennal 2006-2015 et appropriation nationale de ce plan et de sa mise en œuvre.	Le plan décennal est finalisé	Appui technique extérieur pour la finalisation du costing et du plan décennal	1	26 900 000			Les besoins de financement pour l'atteinte des OMD sont connus
		Finalisation de l'exercice d'évaluation avec l'équipe de New York	1	13 500 000			Les problèmes identifiés liés à l'adaptation des modèles et à la finalisation du plan d'actions sont résolus
		Ateliers de concertations sectorielles pour la validation et le partage des rapports sectoriels du Plan Décennal	5	16 500 000			Le projet de Plan Décennal d'atteinte des OMD est mis en cohérence avec les politiques, les stratégies sectorielles et le CSLP
		Finalisation du Plan décennal et validation en atelier national par l'ensemble des acteurs	1	11 352 755			Le Plan Décennal 2006-2015 d'atteinte des OMD est validé par l'ensemble des parties prenantes
		Consultations régionales sur le CSLP et les OMD	9	20 516 966	20 927 305	21 345 851	Chaque région du pays a été consultée sur le CSLP et les OMD
Suivi-évaluation du des OMD et du CSLP	L'appropriation par les acteurs du CSLP et des OMD est effective	Organisations des réunions de cohérence des politiques sectorielles avec le CSLP et les OMD	5	-	10 750 000	11 005 000	Les réunions de cohérence des politiques sectorielles se sont tenues
		Ateliers de synthèse	2	-	11 579 810	11 811 406	Les ateliers de synthèse ont été réalisés
		Elaboration et mise en œuvre d'un plan de communication	1	8 000 000	5 000 000	5 000 000	Le plan de communication est élaboré et mis en œuvre
		Création d'une base de données sur les indicateurs CSLP et OMD		4 000 000			la base de données sur les indicateurs est créée
		Développement d'un système de collecte de données et collecte régulière		8 200 000	8 200 000	8 200 000	Le système de collecte de données est mis en place et la collecte est régulière
		- Collecte des données sur les indicateurs	7 agents X 30 jours X 20000	4 200 000	4 200 000		
		- Traitement (saisie, mise en cohérence, etc.)	5 agents X 30 jours X 20000	3 000 000	3 000 000		

	- Réunion Cadre de concertation CSLP-ODHD-DNSI-CPS		1 000 000	1 000 000	1 000 000	
	Le renforcement des capacités des structures productrices d'indicateurs de suivi du CSLP et des OMD		12 500 000	0	0	Le renforcement des capacités des structures productrices d'indicateurs de suivi du CSLP et des OMD
	- Former des CPS sur la production, l'analyse et le suivi des indicateurs du CSLP et des OMD.	1 formateur	6 500 000		0	
	- Equiper les structures productrices d'indicateurs de suivi des OMD (CPS, DNSI, OHD)	5 ordinateurs+5 imprimantes+lecteurs externes	6 000 000	0	0	
	Le renforcement des capacités de la cellule en matière de suivi évaluation du CSLP et des OMD		12 700 000	30 400 000	30 400 000	Le renforcement des capacités de la cellule en matière de suivi évaluation du CSLP et des OMD
	- Recrutement du personnel et services de consultants	1	10 000 000	30 400 000	30 400 000	Un économiste analyste est recruté
	- Equipement du personnel	3	2 700 000			La cellule CSLP dispose de 3 ordinateurs portables
	Production et diffusion régulière (annuelle) du rapport	300	3 000 000	3 000 000	3 000 000	Le rapport de suivi-évaluation du CSLP et des OMD est publié et diffusé
	Consultants internationaux		17 675 000			
	Consultants nationaux		12 625 000			
	Missions de sensibilisation		15 150 000			La table ronde est tenue
	Appui logistique		15 150 000			
	Impression et diffusion de la documentation		15 150 000			
	Divers		7 250 000			
	<b>TOTAUX</b>		<b>220 169 721</b>	<b>89 857 115</b>	<b>90 762 257</b>	

Total (les 3 ans en F CFA) = 400 789 093

Total (les 3 ans en US \$) = 801 578

**Répartition des contributions selon les résultats**

<i>Contributions/résultat</i>	2007			2008			2009		
	<i>Gouvernement</i>	<i>PNUD</i>	<i>Total</i>	<i>Gouvernement</i>	<i>PNUD</i>	<i>Total</i>	<i>Gouvernement</i>	<i>PNUD</i>	<i>Total</i>
	Finalisation du Plan décennal	-	68 252 755	68 252 755	0	0	-	0	0
L'appropriation par les acteurs du CSLP et des OMD est effective	30 516 965	28 516 966	59 033 931	35477305	48257115	83 734 420	35 946 851	49 162 257	85 109 108
Mise en place d'une base de données de gestion des indicateurs	-	24 700 000	24 700 000	13 000 000	8 200 000	21 200 000	-	8 200 000	8 200 000
Un rapport d'analyse du Suivi-évaluation du CSLP et des OMD	-	15 700 000	15 700 000	0	33 400 000	33 400 000	-	33 400 000	33 400 000
La table ronde des bailleurs de fonds sur le plan décennal OMD et le CSCRP	-	83 000 000	83 000 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000
<b>Total</b>	<b>30 516 965</b>	<b>220 169 721</b>	<b>250 686 686</b>	<b>50 977 305</b>	<b>89 857 115</b>	<b>140 834 420</b>	<b>38 446 851</b>	<b>90 762 257</b>	<b>129 209 108</b>