

2/24/2011



# UN Development Programme Mali - Bamako

Award ID: 00061123  
 Award Title: Appui à la formulation du CSLP3  
 Start Year: 2011  
 End Year: 2017  
 Implementing Partner (Executing Agency): National Execution

Budget (US\$) as of Last Revision on 24-February-2011		
Donor	Fund	Amount
UNDP	04000 FRAC (Lines 1.1.1 and 1.1.2)	600,000.00
SWE	30000 Programme Cost Sharing	70,000.00
Total Budget ( 2011 and Beyond )		670,000.00
Total Expenditure ( 2010 and Prior )		0.00
Award Total		670,000.00
Unprogrammed/Unfunded		0.00

Responsible Party  
 (Implementing Agent): MLI-National Execution  
 Revision Type:

**Brief Description:**

Le présent projet est un appui à l'évaluation du CSCRP et des OMD et à la formulation de la troisième génération du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté. Le projet soutiendra également les efforts du Gouvernement pour une meilleure planification et suivi des OMD, favorisera l'implication de la société civile et des collectivités locales dans le processus d'élaboration du CSLP, de mise en œuvre et suivi des politiques, stratégies et programmes visant l'atteinte des OMD.

Agreed by: UNDP  
 Agreed by: SWEDEN  
 Agreed by: CSLP  
 Agreed by: DCI

11 MARS 2011

Ministère des Affaires Étrangères  
 Direction de la Coopération Internationale  
 Le Directeur

MEF  
 19  
 Coordonnateur  
 M. [Signature]

PRÉSIDENT RESIDENT DU PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT AU MALI  
 [Signature]

10 MARS 2011



**BAMAKO**  
 2011-03-25



Annual Work Plan

Mali - Bamako

Award Id: 00061123

Award Title: Appui à la formulation du CSLP3

Year: 2011

Report Date: 2/24/2011

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Fund	Donor	Planned Budget	Amount US\$
			Start	End					
00077301	Appui à la formulation du CSLP	Communication & diffusion			MLI-National Execution	04000	UNDP	74:00 Audio Visual&Print Prod Costs	160,000.00
		Concertations nationales			MLI-National Execution	04000	UNDP	75709 Training, Workshops and Confer	110,000.00
		Concertations régionales			MLI-National Execution	04000	UNDP	71600 Travel	140,000.00
					MLI-National Execution	30000	SWE	71600 Travel	40,000.00
		Etudes & analyses			MLI-National Execution	30000	SWE	75:00 Facilities & Administration	2,800.00
					MLI-National Execution	04000	UNDP	71300 Local Consultants	20,000.00
					MLI-National Execution	30000	SWE	71300 Local Consultants	25,296.00
		Fonctionnement			MLI-National Execution	30000	SWE	75:00 Facilities & Administration	1,904.00
					MLI-National Execution	04000	UNDP	71400 Contractual Services - Individ	60,000.00
		Revises du CSCRP			MLI-National Execution	04000	UNDP	72:00 Contractual Services-Company	50,000.00
TOTAL									670,000.00
GRAND TOTAL									670,000.00

**GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU MALI  
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT**

**DOCUMENT DE PROJET SIMPLIFIE**

**Award : 00061123**

**Numéro du Projet : 00077301**

<b>Titre du Projet :</b>	PROJET D'APPUI A LA FORMULATION DE LA TROISIEME GENERATION DU CADRE STRATEGIQUE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE, AU SUIVI DU CSCRP ET DES OMD.
<b>Période</b>	2011-2017
<b>Effet CSCR 2007-2011 auquel concourt le Projet</b>	Réduction du niveau de pauvreté et accélération de la croissance en accord avec les OMD et le CSCRP Renforcement des capacités de la société civile/Renforcement des initiatives d'intégration des OMD dans les politiques sectorielles.
<b>Effet PNUAD 2010-2012 auquel concourt le Projet :</b>	L'objectif principal recherché par le projet est de renforcer les capacités nationales en matière de formulation, mise en œuvre et suivi évaluation des politiques, stratégies, projets et programmes de développement visant l'atteinte des OMD. Le projet concourt à deux effets du Plan Cadre des Nations Unies à savoir, l'effet 2.1 « Les capacités des acteurs publics, privés, et de la société civile en formulation de politiques, stratégies et programmes de développement sont renforcées » et l'effet 2.2 « les capacités nationales de mise en œuvre sont renforcées pour améliorer l'efficacité des programmes nationaux ayant un fort impact sur l'atteinte des OMD »
<b>Effets CPAP du PNUD auquel concourt le projet :</b>	A ce titre, le projet contribuera i) au renforcement des capacités et des systèmes de gestion des structures (centrales, régionales, locales) pour une meilleure appropriation/mise en œuvre des programmes nationaux et renforcera les ministères, services de l'Etat, collectivités territoriales, associations communautaires, ONG, pour la formulation, la mise en œuvre et le suivi évaluation des projets et programmes de développement visant l'atteinte des OMD ;ii) au renforcement des capacités des structures centrales et régionales dans le domaine de planification stratégique et de la modélisation axées sur les OMD. Il renforcera la société civile dans sa capacité à participer et influencer les politiques et les programmes gouvernementaux visant les OMD et contribuera également à l'amélioration du suivi des politiques de réduction de la pauvreté, en particulier du CSCRP, et de décentralisation
<b>Produits attendus :</b>	Préparation et adoption du nouveau CSCRP 2012-2017  Renforcement des capacités des acteurs publics en matière de formulation de politiques, de stratégies et des interventions visant l'atteinte des OMD  Renforcement des capacités et des systèmes de gestion des structures nationales pour une meilleure appropriation des OMD
	Renforcement des capacités des autorités locales, de la société civile et à travers des campagnes d'information et de sensibilisation pour le public général
<b>Partenaire d'exécution :</b>	<b>MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES /CELLULE TECHNIQUE DU CSLP</b>

Contributions du PNUD: US 300.000\$ .....

Contribution du gouvernement : US\$ 300.000

Description succincte :

Brève description
Le présent projet est un appui à l'évaluation du CSCR et des OMD et à la formulation de la troisième génération du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté. Le projet soutiendra également les efforts du Gouvernement pour une meilleure planification et suivi des OMD, favorisera l'implication de la société civile et des collectivités locales dans le processus d'élaboration du CSLP, de mise en œuvre et suivi des politiques, stratégies et programmes visant l'atteinte des OMD.

Période du Programme: 2011-2017
Domaines clés d'intervention : Réduction de la pauvreté et atteinte des OMD
Identification Atlas : 00061123
Date de démarrage : FEVRIER 2011
Date de clôture : DECEMBRE 2017
Agence de mise en œuvre : Cellule CSLP

Ressources totales requises	1.906.200 US\$
Budget approuvé	670.000 US\$
PNUD:	300.000 US\$
UNICEF:	.....US\$
Suède:	70.000 US\$
Gouvernement	300.000 US\$
Autres	

Au nom de

Gouvernement du Mali :

Agence d'exécution :


PNUD :

Suède :

Ambassade de Suède

Karin McDonald, Chef de Coopération

Lollo Darin




10 MARS 2011

Date

Nom/Titre

11 MARS 2011


Sékouba DIARRA  
Coordonnateur CT/CSLP



25 mars 2011

Lollo Darin,  
Chef de coopération  
adjoint

NB : La contribution de la Suède pourrait être revue à la hausse dans le cadre d'un partenariat sur le long terme.



## Contexte et justification

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) constituent l'agenda de développement commun au monde pour réduire les principaux aspects de la pauvreté humaine.

Le Mali à l'instar d'autres pays, a entamé à partir de 2006 un vaste processus participatif de réflexion pour l'atteinte des OMD. L'Organisation des Nations Unies, par l'entremise de ses différentes représentations au Mali et sous la coordination du Coordonnateur des activités opérationnelles du Système des Nations Unies, Représentant Résident du PNUD, s'est engagée à accompagner le Mali dans ses efforts de développement et à l'aider à mieux faire face aux défis majeurs auxquels il est confronté, notamment celui d'une forte croissance réductrice de pauvreté. C'est dans ce cadre que fut mis en place en juillet 2007 le PROJET D'APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DECENNAL OMD (2006-2015) ET DU CSCRP (2007-2011).

La mission d'évaluation commanditée en décembre 2009 a jugé que dans l'ensemble, le projet est globalement satisfaisant et les résultats méritent d'être consolidés.

La production du Plan décennal finalisé et les rapports réguliers de suivi constituent un acquis. Il en est de même de la tenue, les 12 et 13 juin 2008, de la 6ème table ronde générale des Bailleurs de fonds du Mali.

L'appropriation du processus des OMD par les acteurs, est amorcée, mais mérite d'être consolidée. Cependant l'implication des acteurs régionaux et locaux est encore faible et l'information et la conscientisation du grand public sont très limitées

A cette même date la revue du CSCRP souligne que les perspectives d'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement 2015 par le Mali sont à ce jour faibles pour la plupart.

Concernant l'objectif d'éradication de l'extrême pauvreté, la baisse tendancielle amorcée pourrait permettre une atteinte de cet objectif avec une incidence de pauvreté monétaire autour de 30% en 2015 sous l'hypothèse d'un taux de croissance moyen de 4% par personne et par an.

Selon les dernières estimations, les objectifs qui pourraient être atteints sont ceux relatifs à l'eau potable et au VIH/SIDA et avec quelques efforts concertés, les objectifs relatifs à l'extrême pauvreté et à la scolarisation primaire.

Pour ce qui concerne la santé, malgré les résultats encourageants résultant de la mise en œuvre des politiques et stratégies actuelles, les chances apparaissent limitées pour l'atteinte des objectifs dans ce domaine (notamment pour ce qui concerne la mortalité infantile et maternelle et la nutrition).

Malgré ces efforts, les changements positifs dans la vie des plus pauvres se produisent à un rythme tellement lent que certains gains engrangés pourraient s'éroder si des dispositions stratégiques ne sont pas prises pour accompagner le processus de façon à faire reposer l'ensemble des choix économiques et des

initiatives de lutte contre la pauvreté sur l'intégration des liens pauvreté - environnement (P-E) et la prise en compte des changements climatiques et des phénomènes extrêmes. Sans un engagement renouvelé pour une action concrète, globale et ciblée en particulier dans un contexte dominé par la crise économique et financière mondiale, la crise climatique et le défi démographique, il serait difficile d'accélérer l'atteinte des OMD.

## **ENSEIGNEMENTS TIRES DU PROJET**

La principale leçon qui ressort de l'évaluation du PROJET D'APPUI A LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DÉCENNAL OMD (2006-2015) ET DU CSCRP (2007-2011) concède que les appuis de cette première phase ont réellement contribué au renforcement des capacités nationales pour la prise en compte des OMD et leur intégration des les politiques et stratégies.

Ce projet a appuyé le processus de mise en œuvre et de suivi du CSCRP, l'élaboration du plan décennal d'atteinte des OMD ainsi qu'à l'organisation de la Table ronde des bailleurs de fonds autour du dialogue sur le CSRP et les OMD et de la mobilisation de ressources pour financer les programmes.

Le projet a contribué aux réalisations suivantes :

- la préparation et organisation de la sixième table ronde des bailleurs de fonds du Mali ;
- l'élaboration et la validation du plan décennal pour la réalisation des OMD au Mali et du plan de financement du CSCRP et des OMD ;
- l'élaboration et la validation de la stratégie d'accélération de la croissance ;
- mise en place des points focaux OMD dans les départements sectoriels et leur formation à l'utilisation des modèles de costing des OMD ;
- élaboration de l'Initiative d'accélération des OMD dans les 166 communes les plus vulnérables du Mali ;
- la tenue des concertations régionales sur le CSRP, le plan décennal OMD et le dispositif de suivi du CSCRP ;
- la dissémination des OMD auprès des communicateurs et journalistes ainsi que des jeunes des différentes régions du pays.

## **Raison justifiant l'assistance du PNUD :**

Le PNUD accompagne le gouvernement depuis l'élaboration de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et sa présentation à la première table ronde de Genève en 1998. Il a ainsi aidé le gouvernement dans l'organisation de la 5<sup>e</sup> table ronde de Genève en 2004 et s'est fortement impliqué dans le processus CSLP pour en être un acteur majeur. Le PNUD a également assisté le gouvernement à mettre en place un Observatoire du développement humain durable dont les travaux ont permis de faire le profil quantitatif et qualitatif de la pauvreté tant au niveau global national qu'à celui des communes, et qui publie chaque année, depuis 2000, le Rapport national sur le développement humain. Le PNUD est l'agence des Nations Unies chargée de faire le point régulier des progrès vers l'atteinte des OMD. Ainsi, il apporte une assistance soutenue au Mali

pour sensibiliser les acteurs du développement sur la problématique des OMD et pour faire le suivi des progrès vers la réalisation de ceux-ci. Enfin, le PNUD appuie le gouvernement du Mali dans l'élaboration d'un Plan décennal national d'atteinte des OMD articulé avec le CSCRP.

Le présent appui vient donc tout naturellement comme une suite logique et une poursuite de l'appui déjà fourni en matière d'assistance à la formulation de politiques de développement en général et de réduction de la pauvreté en particulier, de facilitation du dialogue sur les politiques avec les Partenaires techniques et financiers.

## **Stratégie d'intervention :**

La mise en œuvre du CSCRP est un processus dynamique et interactif impliquant aussi bien les acteurs institutionnels gouvernementaux que ceux des collectivités, de la société civile et du secteur privé. La Cellule de coordination du CSLP a la responsabilité de piloter les actions de suivi de cette mise en œuvre et de s'assurer de la cohérence du CSCRP avec le plan décennal OMD. C'est donc elle qui aura en charge d'exécuter le projet.

## **AXES D'INTERVENTION PROPOSES**

En raison de l'urgence liée à la formulation du *CSCRP 2012-2017*, les activités du projet se concentreront sur la préparation de la troisième génération du CSCRP en 2011. Les activités prévues après 2011 seront ajustées en fonction des orientations du prochain CSCRP. Ainsi, les engagements des Nations unies dans le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration du Millénaire, eu égard aux nouvelles réalités et en consolidant les acquis, puis les leçons apprises des initiatives précédentes, les axes d'intervention prioritaires suivants sont proposés:

### **1) Appui à la formulation du prochain cycle du CSCRP**

Le CSCRP est le cadre unique de référence des politiques et stratégies. A ce titre le Budget d'Etat est préparé chaque année sur la base des priorités du CSCRP et des conclusions/recommandations de la revue annuelle du CSCRP. L'actuel CSCRP couvre la période 2007-2011 et se limite donc à la préparation du Budget 2011. Il devient donc impératif de préparer et d'adopter un nouveau CSCRP 2012-2016 pour éviter un vide dans la préparation de la loi des finances à partir de 2012.

Il s'agit de tirer les enseignements de la mise en œuvre du CSCRP 2007-2011 et d'aider à la formulation de la nouvelle génération du CSCRP en mettant l'accent sur les principaux défis de développement du Mali. Des questions clés relatives à l'accélération de la croissance pour réduire la pauvreté, à la prise en compte de la vulnérabilité climatique et de l'environnement dans la formulation et la mise en œuvre des politiques et stratégies de développement, ainsi qu'à la maîtrise de la croissance démographique apparaissent déjà comme des insuffisances dans la

mise en œuvre du CSCRP. Aussi il paraît capital de saisir l'opportunité qu'offre l'élaboration du CSCRP III (2012-2017) pour intégrer l'aspect lien Pauvreté Environnement comme sujet transversal et thématique dans une meilleure perspective pour le développement durable. Cette intégration des liens Pauvreté -Environnement contribuera à éviter que les objectifs de réduction de la pauvreté, d'amélioration du bien-être et du développement économique soient remis en cause par l'utilisation non durable des ressources naturelles.

Pour la poursuite du processus du prochain cycle du CSCRP, d'autres activités s'avèrent indispensables. Il s'agit de :

- ❖ réaliser des études et analyses spécifiques ;
- ❖ organiser des consultations régionales et nationales avec les acteurs dans le cadre du processus participatif ;
- ❖ Apporter un appui au processus de verdissement du CSCRP III pour assurer des gains futurs en terme de durabilité pour l'économie malienne ;
- ❖ organiser des ateliers de validation du document de référence ;
- ❖ publier et diffuser le document.

## **2) Suivi évaluation du CSCRP et des OMD :**

De nouveaux défis comme la nourriture, le carburant et les crises économiques et financières mondiales ont porté des coups réels à la réalisation des OMD, et au fil du temps menacé, ralenti ou même inversé les gains réalisés. En outre, les effets du changement climatique menacent encore plus de retarder les réalisations des OMD.

Pour renforcer le suivi évaluation du CSCRP et des OMD, les interventions concerneront le développement des capacités des structures productrices des indicateurs, l'opérationnalisation de la base de données pour le suivi du CSCRP et des OMD et la participation des acteurs régionaux et locaux au suivi de la mise en œuvre du CSCRP. Le suivi et le reporting des progrès doivent être élargis à travers les analyses de ce qui a marché et de ce qui n'a pas fonctionné, tout en tenant compte des crises globales à multiples facettes dont :

- L'évaluation de l'impact de la crise économique sur les progrès des OMD ;
- L'évaluation de l'impact du changement climatique sur les progrès des OMD ;
- L'évaluation des exemples de bonnes pratiques qui accélèrent les progrès et leur reproductibilité / évolutivité.

Une base de connaissance solide des interventions identifiées et testées pour accélérer les progrès dans chacun des OMD, permettra d'approfondir la compréhension de ce qui freine les progrès des OMD en termes de mise en œuvre et de la manière d'intensifier les succès des OMD.

## **3) Engagement et formation des coalitions nationales de partenaires (gouvernement, agences multilatérales, collectivités territoriales, Organisations de la Société Civile, secteur privé et autres) en vue de l'opérationnalisation du dispositif de suivi évaluation du CSCRP**

En s'appuyant sur le dispositif de suivi évaluation du CSCR, il s'agit de mettre en place des espaces de dialogue et de concertation afin que les acteurs travaillent ensemble pour élaborer un plan pratique qui vise et aborde les principales contraintes à juguler pour mieux suivre la mise en œuvre du CSCR et accélérer les progrès vers les OMD, notamment dans le domaine de la santé, de la gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles, ainsi que de la scolarisation primaire.

Il s'agira également de catalyser l'action collective et renforcer la mobilisation des ressources en faveur des OMD dans l'esprit du **Scenario de Gleneagles**. Ceci suppose aussi de lever les contraintes à la problématique du fonctionnement régulier des instances de suivi du CSCR particulièrement au niveau local.

Il sera nécessaire d'élaborer et mettre en œuvre des campagnes publiques ciblées de plaidoyer qui serviront à mobiliser les acteurs nationaux sur l'accélération des progrès sur les OMD.

## **STRATEGIE DE PARTENARIATS**

L'existence d'une vision nationale offre l'opportunité d'un partenariat efficace traduite à travers les documents du CSCR, du Plan décennal des OMD et des programmes sectoriels auxquels adhèrent tous les partenaires techniques et financiers et du cadre cohérent du système des Nations Unies à travers le PNUAD.

La stratégie de partenariat repose à terme sur l'intégration progressive des autres Agences du Système des Nations Unies (PAM, UNICEF, PNUD, FNUAP) dans une première phase et ensuite d'autres partenaires au développement (Agences multilatérales) telles que la Banque Mondiale et les autres partenaires bilatéraux qui appuient le processus de mise en œuvre et de suivi des progrès du CSCR et des OMD.

## RESSOURCES NECESSAIRES

Les besoins de financement sur toute la période se définissent comme suit :

**Tableau budgétaire récapitulatif sur la totalité de la période  
(1 USD = 500 FCFA)**

<i>Volets du projet</i>	<i>Ressources FCFA</i>	<i>Ressources USD</i>
Appui à la formulation du prochain cycle du CSCR.	285 000 000	570 000
Suivi et évaluation des OMD.	386 000 000	772 000
Engagement et formation des coalitions nationales de partenaires (gouvernement, agences multilatérales, collectivités territoriales, Organisations de la Société Civile, secteur privé et autres) en vue de l'opérationnalisation du dispositif de suivi évaluation du CSCR	205 000 000	410 000
Arrangements de gestion (Personnel et frais de fonctionnement)	67 100 000	134 200
<i>Divers</i>	10 000 000	20 000
<b>Total</b>	<b>953 100 000</b>	<b>1906 200</b>

**Tableau budgétaire récapitulatif pour 2011**  
**(1 USD = 500 FCFA)**

<i>VOLET</i>	<i>Ressources FCFA</i>	<i>Ressources USD</i>
Appui à la formulation du prochain cycle du CSCR.	285 000 000	570.000
Engagement et formation des coalitions nationales de partenaires (gouvernement, agences multilatérales, collectivités territoriales, Organisations de la Société Civile, secteur privé et autres) en vue de l'opérationnalisation du dispositif de suivi évaluation du CSCR	35 000 000	70 000
Arrangements de gestion (Personnel et frais de fonctionnement)		
- Personnel	7 200 000	14.500
- Frais de fonctionnement	6 000 000	12.000
- Equipements	7 000 000	14.000
<b>Divers</b>	<b>5 000 000</b>	<b>10.000</b>
<b>Total</b>	<b>345 200 000</b>	<b>690 400</b>

---

CADRE DE RÉSULTATS ET DE RESSOURCES DÉTAILLÉ

---

**L'objectif principal recherché par le projet est: Préparation et Adoption d'un nouveau CSCRIP 2012-2017 et d'améliorer le niveau d'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement.**  
**Objectif spécifique 1 : Appui à la Formulation de la Troisième Génération du CSLP.**

Effet UNDAF: Résultat 2

Effet CSCRIP: Réduction du niveau de pauvreté et accélération de la croissance en accord avec les OMD et le CSCRIP  
 Renforcement des capacités de la société civile/Renforcement des initiatives d'intégration des OMD dans les politiques sectorielles.

Niveau de référence :

Cible :

PRODUITS ATTENDUS

INDICATEURS DE PRODUITS	ACTIVITES PROGRAMMEES	ORG RESP	RESSOURCES PROJET EN CFA	RESSOURCES PROJET USD (1\$=500 FCFA)
Rapport atelier	Action 1: Atelier national de lancement  L'atelier regroupera sur deux jours une centaine de participants représentant l'ensemble des acteurs au niveau national et au niveau décentralisé	CSLP	20 000 000	40 000
Rapports des études	Action 2: Analyses thématiques.  Il s'agit des cinq grandes thématiques d'analyse suivantes:  - sources de croissance dans le cadre de promotion de pôles régionaux de croissance ; - environnement/changements climatiques ; - développement urbain : problématique des villes secondaires ;	CSLP	25 000 000	50 000

Résultat 1: Réaliser des études et analyses spécifiques.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- disparités régionales ;</li> <li>- analyse des résultats du RGPH 2009 : croissance démographique</li> </ul> <p>Action 1: consultation des acteurs.</p> <p>Il s'agit d'une trentaine de réunions de consultations :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les 27 départements ministériels pris individuellement ou regroupés par grandes thématiques ;</li> <li>• La société civile dans ses grandes composantes</li> <li>• Le secteur privé dans ses grandes composantes</li> </ul> <p>Les PTF soit à travers les groupes sectoriels soit globalement</p> <p>Action 2: Consultations régionales.</p>	CSLP	15 000 000	30 000
<p>Résultat 2: Organiser des consultations régionales et nationales avec les acteurs dans le cadre du processus participatif.</p>	<p>Rapports des consultations nationales et régionales.</p>	<p>Action 1: Rédaction du document CSCR 2012-2017.</p> <p>La Cellule CSLP sera appuyée par un bureau d'étude privé pour l'exécution de cette activité</p> <p>Action 2: Atelier national de validation du document</p> <p>L'atelier regroupera sur deux jours une centaine de participants représentant l'ensemble des acteurs au niveau national et au niveau décentralisé</p>	CSLP	90 000 000	180 000
<p>Résultat 3: Organiser des ateliers nationaux sur le processus de préparation et de validation du document de référence.</p>	<p>Rapport des ateliers</p>	<p>Action 1: Rédaction du document CSCR 2012-2017.</p> <p>La Cellule CSLP sera appuyée par un bureau d'étude privé pour l'exécution de cette activité</p> <p>Action 2: Atelier national de validation du document</p> <p>L'atelier regroupera sur deux jours une centaine de participants représentant l'ensemble des acteurs au niveau national et au niveau décentralisé</p>	CSLP	30 000 000	60 000
			CSLP	20 000 000	40 000

Suite Résultat 3:	Action 3: Adoption. Reproduction d'une centaine de documents pour le Conseil des Ministres	CSLP	5 000 000	10 000
Résultat 4: Publier et diffuser le document	document final du CSCRP 2012-2016 et plan d'action	CSLP	30 000 000	60 000
	Action 2: Diffusion du document Plusieurs canaux de diffusion sont prévus : • Séminaires/ateliers • Micro-programmes • Dépliants Traduction dans les principales langues nationales	CSLP	50 000 000	100 000
<b>TOTAL OBJECTIF 1</b>			285 000 000	570 000

**Objectif spécifique 2 : Suivi Evaluation du CSCRP et des OMD.**

Résultat UNDAF : Résultat 3 et 4				
<p><b>Niveau de référence :</b> Les structures de planification sectorielle régionales ont une maîtrise insuffisante des outils et démarches d'intégration des OMD, dans les politiques, stratégies et programmes d'intervention de leur ressort</p> <p><b>Cible :</b> Les cellules de planification sectorielle, les Directions Régionales de Planification et de Statistique, l'INSTAT, la DNP, la DNP, l'ODHD et les Observatoires s'impliquent dans le processus de planification, de mise en œuvre et de suivi – évaluation des programmes visant l'atteinte des OMD et du CSCRP.</p>				



				Coordination CT/CSLP	60000000	120 000
		<p>Action 5 : Formation, information, sensibilisation dans le cadre de l'appropriation et de la vulgarisation des outils de planification d'évaluation et de suivi du CSCRП et du processus OMD (modèle de costing, cadre de suivi du CSCRП, guide d'élaboration des PDSEC, etc.) et mise en place d'un système de solution Exchange (réseau de communication et de dialogue) dans le cadre du dispositif de suivi du CSCRП</p>		Coordination CT/CSLP	21 000 000	42 000
Résultat 2 : Mise en place de cadres régionaux de suivi évaluation du CSCRП	Nombre de régions disposant de cadre de suivi régional du CSCRП		<p>Action 1 : Vulgarisation des bonnes pratiques sur la mise en œuvre des OMD</p>	Coordination CT/CSLP	5 000 000	10 000
Résultat 3 : Les acteurs ont une bonne connaissance des expériences en matière de politiques d'innovation et de bonnes pratiques pour accélérer les progrès vers les OMD.	Une base de donnée sur les bonnes pratiques et les problématiques des OMD disponible et accessible		<p>Action 2: réalisation d'études thématiques d'évaluation de l'impact des crises économiques et financières, climatiques et défis démographiques dans l'atteinte des OMD</p>	Coordination CT/CSLP	60 000 000	120 000
			<p>Action 3: Organisation d'ateliers de restitution des résultats des études thématiques</p>	Coordination CT/CSLP	5 000 000	10 000
<b>TOTAL OBJECTIF 2</b>					<b>586 000 000</b>	<b>772 000</b>

**Objectif spécifique 3 : Engagement et formation des coalitions nationales de partenaires (gouvernement, agences multilatérales, les collectivités territoriales, les Organisations de la Société Civile, le secteur privé et d'autres) en vue de l'opérationnalisation du dispositif de suivi évaluation du CSCRP.**

**Effet UNDAF :** "Les capacités et les systèmes de gestion des structures nationales (centrales, régionales, locales) sont renforcés pour une meilleure appropriation/mise en œuvre des programmes nationaux

**Niveau de référence:** l'engagement des acteurs et la synergie des interventions sont encore timides au regard des ambitions de progrès des OMD

**Cible :**

**Résultat 1:** l'efficacité et l'efficience des interventions sectorielles visant les OMD sont accrues grâce à l'allègement des procédures et à la mobilisation des ressources additionnelles

- Augmentation de l'Aide Publique au Développement en faveur des CSCRP - OMD  
 Nombre de cadre partenarial mis en place pour accélérer l'atteinte des OMD

**Action 1 :** Animation du cadre institutionnel du pilotage et du suivi du CSCRP et des OMD

**Action 2 :** Suivi des recommandations de la 6<sup>ème</sup> Table Ronde des Bailleurs de Fonds du Mali

**Action 3 :** Appui à la mise en place de partenariat Gouvernement / Société Civile / Secteur Privé / et PTF autour des objectifs en matière de santé et de scolarisation primaire

**Résultat 2:** Les différents acteurs se sont appropriés des OMD et du CSCRP

Nombre d'acteurs institutionnels ciblés par les consultations sur les OMD et le CSCRP

**Action 1:** Elaborer et diffuser une revue annuelle d'information grand public sur les progrès des OMD et CSCRP

**Action 2:** Ateliers d'appropriation pour la société civile, le secteur privé et les organisations syndicales

Coordinatio n CT/CSLP	30 000 000	60 00
Coordinatio n CT/CSLP	50 000 000	100 00
Coordinatio n CT/CSLP	5 000 000	10 00
Coordinatio n CT/CSLP	15 000 000	30 00
CSLP	20 000 000	40 000

<p>Résultat 3: les différents acteurs ont un plaidoyer efficace en faveur des OMB</p>	<p>Nombre de campagnes de plaidoyers visant la génération des OMB</p>	<p>Action 1: Fournir un plaidoyer factuel de la société civile pour les analystes le suivi et l'évaluation des projets, les publications, les stratégies gouvernementales et les activités de mobilisation de ressources avant, pendant et après les OMB</p>	<p>CSLP</p>	<p>50 000 000</p>	<p>100 000</p>
<p>Résultat 4: Réalisation de la revue annuelle et de la revue finale CSCRP (2007-2011)</p>	<p>rapport de la revue</p>	<p>Action 1: Revue annuelle 2010 du CSCRP.</p>	<p>CSLP</p>	<p>15 000 000</p>	<p>30 000</p>
<p>TOTAL OBJECTIF 3:</p>		<p>Action 2: Revue finale du CSCRP (2007-2011)</p>	<p>CSLP</p>	<p>20 000 000</p>	<p>40 000</p>
<p>Arrangements de gestion (Personnel et frais de fonctionnement)</p>				<p>205 000 000</p>	<p>410 000</p>
		<p>Mise en place personnel (1 assistante en gestion administrative et financière)</p>		<p>21 600 000</p>	<p>43 200</p>
		<p>Perfectionnement en gestion administrative, comptable et financière des projets, en GAR et en suivi évaluation de programmes et projets.</p>			
		<p>Frais de fonctionnement</p>		<p>18 000 000</p>	<p>36 000</p>
		<p>Equipements bureautiques</p>		<p>20 000 000</p>	<p>40 000</p>
		<p>Imprévus</p>		<p>750 000</p>	<p>15 000</p>
		<p>Total Arrangements de gestion</p>		<p>67 100 000</p>	<p>134 200</p>
<p>TOTAL DES ACTIVITES</p>				<p>976 000 000</p>	
<p>DIVERS</p>				<p>10 000 000</p>	<p>20 000</p>
<p>TOTAL GENERAL BUDGET</p>				<p>955 100 000</p>	<p>1 906 200</p>

## Effet auquel le projet concourt.

Le CSCRP est le cadre de référence des politiques et stratégies. A ce titre le Budget d'Etat est préparé chaque année sur la base des priorités du CSCRP et des conclusions/recommandations de la revue annuelle du CSCRP. L'actuel CSCRP couvre la période 2007-2011 et se limite donc à la préparation du Budget 2011. Il devient donc impératif de préparer et d'adopter un nouveau CSCRP 2012-2017 pour éviter un vide dans la préparation de la Loi des finances à partir de 2012.

## Indicateurs d'effets :

- Le document du CSCRP troisième génération est élaboré et validé par le gouvernement ;
- Le cadre de suivi évaluation du CSCRP est fonctionnel ;
- L'atelier d'échange et de formation en planification décentralisée pour la prise en compte des OMD dans les PDESC est réalisé;
- Consultations régionales sur les référentiels du Mali (CSLP ; OMD ; PDES) sont tenues;
- L'atelier de validation du troisième rapport de suivi de la mise en œuvre des OMD ;

## Risques et pré conditions

Le démarrage du projet doit intervenir avant la fin du mois de février pour être dans le calendrier de formulation du CSCRP de 3<sup>ème</sup> génération et conserver la pertinence des activités du projet.

## Gestion du projet

Le projet sera mis en œuvre selon la modalité d'exécution nationale (NEX) par le Ministère de l'Economie et des Finances/ Cellule CSLP de coordination du CSLP. Les fonds seront décaissés par le bailleur sur la base des activités validées dans le plan de travail et conformément au formulaire FACE et selon les modalités suivantes :

1. Des transferts de fonds directs :
  - a. avant le début des activités (avances de fonds)
  - b. après la réalisation des activités (remboursement)
2. Des paiements directs aux fournisseurs ou à des tiers pour des engagements effectués, sur la base de requêtes signées par le représentant désigné du partenaire de mise en œuvre.

Les avances de fonds seront demandées et effectuées pour des périodes de mise en œuvre qui n'excéderont pas trois mois. Les remboursements de dépenses préalablement approuvés seront demandés et accordés trimestriellement ou après la réalisation des activités.

L'Agence d'exécution soumettra, chaque trimestre, au PNUD un rapport de justification des dépenses du trimestre précédent accompagné d'une autorisation de financement du trimestre en cours.

Pour soutenir toutes ses activités, un assistant en gestion administrative et financière sera mis en place avec le souci de renforcer les capacités de la Cellule Technique du CSLP.

La structure de direction du projet proposée comprendra :

- Le Directeur du projet, Coordinateur de la Cellule Technique du CSLP ;
- Le Coordinateur des opérations techniques, Coordinateur adjoint de la Cellule Technique du CSLP ;
- L'assistant en gestion administrative et financière.

#### **Cadre de suivi du projet**

Le dispositif de suivi évaluation du CSCRP ainsi que les réunions tripartites serviront de cadre de suivi de la mise en œuvre du projet.

#### **Cadre légal du projet**

Le présent document de projet constitue l'instrument juridique visé dans l'accord type d'assistance de base conclu entre le Gouvernement de la République du Mali et le Programme des Nations Unies pour le développement le 9 juin 1978 par les parties, révisé le 03 juin 1980, et entré en vigueur le 17 mars 1993.

#### **ENGAGEMENTS DU GOUVERNEMENT**

Le Gouvernement s'engage à fournir tous les effectifs, locaux, nécessaires pour le projet. De plus, le Gouvernement à travers le Budget spécial d'investissement s'engage à contribuer aux activités du projet à travers un montant de 90 millions de francs CFA.

#### **STRATEGIES DE MOBILISATION DES FONDS**

Pour la mobilisation des fonds devant couvrir le GAP de financement du projet, le Gouvernement en rapport avec le PNUD entreprendra des démarches auprès d'autres partenaires pour leur participation au financement de cet important projet.