



Nações Unidas - Moçambique
Plano Anual de Trabalho 2014



Agência: PNUD

Desenvolvimento Económico Local para o Aumento de Rendimentos e de Meios de Subsistência

PROJECTO DE FINANÇAS E MERCADOS INCLUSIVOS

Resultado do CPD/UNDAF 2: Oportunidades de acesso, por parte dos grupos vulneráveis, ao aumento de rendimento e de meios de subsistência, com destaque para o emprego decente.

Resultados Esperados do UNDAF:

- **Resultado do UNDAF 2.2:** Modelos efectivos de mercados e sistemas de informação disponíveis para as micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) nas 5 províncias mais pobres.
- **Resultado do UNDAF 2.3:** IMFs seleccionadas fornecem produtos financeiros cada vez mais inclusivos em função das necessidades dos grupos vulneráveis.

Resultados esperados do CPD:

- **Resultado do CPD 2.1** - Estratégias de microfinanças rurais aprovadas ao nível nacional pelas províncias e distritos escolhidos. Este resultado está ligado ao Resultado do UNDAF 2.3
- **Resultado do CPD 2.3** – Pequenos agricultores, em particular as mulheres e grupos vulneráveis, têm acesso aos mercados nos distritos seleccionados. Este resultado está ligado ao Resultado do UNDAF 2.2.

Resultados Esperados do Projecto

Resultado do CPD 2.1 - Estratégias de microfinanças rurais aprovadas ao nível nacional pelas províncias e distritos escolhidos.

1. **Resultado do Projecto 1:** Estratégias nacionais rurais de microfinanças desenvolvidas;
2. **Resultado do Projecto 2:** Associação Moçambicana dos Operadores de Microfinanças (AMOMIF) e Provedores de Serviços Financeiros (FSPs) sensibilizados e capacitados para adoptar e implementar a abordagem de finanças inclusivas; e
3. **Resultado do Projecto 3:** Direcção Nacional de Promoção do Desenvolvimento Rural (DNPDR) e respectivos funcionários provinciais divulgam estratégias de finanças inclusivas e fiscalizam a sua implementação.

Resultado do CPD 2.3- Pequenos agricultores, em particular as mulheres e grupos vulneráveis, têm acesso aos mercados nos distritos seleccionados.

4. **Resultado do Projecto 4:** Modelo de mercados inclusivos desenvolvidos e testados nos três distritos;
5. **Resultado do Projecto 5:** Um Centro de Serviços de Negócios nos distritos escolhidos, estabelecido e em funcionamento, de modo a fornecer informações sobre mercados, incluindo o aperfeiçoamento de habilidades, oportunidades para incubação de negócios, apoio técnico e coordenação ao nível local; e
6. **Resultado do Projecto 6:** Pelo menos uma ligação comercial apoiada em cada distrito visando mulheres/grupos vulneráveis.



Parceiro de Implementação:

Ministério da Administração Estatal (MAE), Direcção Nacional de Promoção do Desenvolvimento Rural (DNPDR)

Narrativa

O presente projecto é uma das componentes da intervenção do PNUD na área de desenvolvimento económico local, que integra igualmente a componente ART-PAPDEL. Esta intervenção centra-se na redução da pobreza rural através da promoção do desenvolvimento económico local, com ênfase na promoção e apoio à criação e desenvolvimento de micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) ao nível local. Através deste enfoque, o objectivo de todas as intervenções é de criar e aumentar o acesso ao emprego decente, que leva ao melhoramento do rendimento e de meios de subsistência dos jovens e mulheres, contribuindo deste modo, de forma estratégica possível, para a redução da pobreza no país. Especificamente, o projecto pretende contribuir para a concretização dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), designadamente o ODM 1 (...*trabalhando em prol do aumento de rendimento das comunidades locais...*); do ODM 3 (...*promoção da igualdade de género e empoderamento da mulher...*), focalizando o acesso a oportunidades para mulheres e raparigas, e do ODM 8 (...*desenvolvimento de parcerias para o desenvolvimento...*).

Com base nas actividades anteriores desenvolvidas pelas Nações Unidas na área económica, o projecto procura reforçar o quadro legal e institucional com vista a promover o crescimento inclusivo, virado para a economia rural e promover a extensão territorial para o desenvolvimento humano, bem como o aumento de oportunidades económicas para as MPMEs nas zonas rurais e peri-urbanas, através de estratégias de mercados inclusivos, disponibilidade de serviços financeiros e de produtos de microfinanças inclusivos e inovadores. Ainda neste contexto, o projecto serve-se da sua experiência no desenvolvimento local e sua colaboração nas actividades do PNUD e do UNCDF, e também centra-se no desenvolvimento da capacidade dos governos distritais seleccionados, de modo a incluir a componente de desenvolvimento local nas suas estratégias e planos, bem como monitorar e avaliar a sua execução. Deve-se referir que o projecto preocupa-se igualmente com as questões de redução do risco de calamidades, adaptação às mudanças climáticas, gestão do meio ambiente e recursos naturais, focalizando a promoção do acesso aos meios de subsistência que resistem às condições climáticas, para os mais vulneráveis.

O projecto é de execução nacional e tem a duração de 4 anos correspondente ao ciclo de projectos do UNDAF de 2012-2015. O PNUD tem estado a trabalhar com UNCDF num programa conjunto de finanças inclusivas, e continuará a reforçar esta parceria na próxima fase de 2012-2015.

O primeiro ano de implementação do projecto (2012) esteve aquém das expectativas, em termos do progresso no alcance dos resultados, devido à lentidão dos processos burocráticos para o estabelecimento do projecto e pela necessidade de trabalho de base de inserção do mesmo a nível da base. A implementação efectiva do projecto teve início em 2013, ano que foi marcado pelo alcance de alguns resultados previstos, em relação à instalação de 8 centros de serviços de negócios e ao estabelecimento de 3 ligações empresariais. Foram igualmente registados progressos no quadro da expansão dos serviços financeiros inclusivos, através de acções de formação em educação financeira direccionadas aos provedores de serviços financeiros das províncias abrangidas pelo Projecto de Adaptação às Mudanças Climáticas e aos técnicos ligados ao desenvolvimento rural, a vários níveis, bem como a disponibilização de material de comunicação.



Aprovado por:

Ministério da Administração Estatal:

Carmelita Rita Namashulua
Ministra

05-3-04

Data

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)

Matthias Naaba
Director do PNUD

3/14/14

Data

Assinatura para Autorização pela FACE

Parceiro de Implementação	Nome de Gestor Orçamental	Título	Assinatura
DNPDR	José Manuel Elija Guamba	Director Nacional	



JK



Espera-se que no ano de 2014 haja mais progressos em termos de alcance dos resultados do projecto. Para isso, contribuirão igualmente a implementação conjunta pelo MAE-DNPDR dos projectos Finanças e Mercados Inclusivos e ART-PAPDEL, com vista a maximizar a assistência técnica e os recursos do PNUD ao MAE-DNPDR, contribuindo assim para uma melhor eficiência no alcance dos resultados planeados.

Para além disso, de modo a adequar o orçamento em função das necessidades actuais do projecto, houve uma redistribuição dos recursos afectados no PRODOC 2012-2015 para o ano de 2014.

Duração do PTA: 1/1/ a 31/12 de 2014

Componente do Programa: Finanças e Mercados Inclusivos

Modalidade de execução: NIM

Orçamento Planificado no PRODOC 2014: USD1,488,500 PNUD

Orçamento Planificado pelo Projecto 2014: USD575,000

Fundos afectados: USD374,164 PNUD

Fundos Regulares (RR): USD374,164 PNUD

Outros fundos (OR)
(valor por ser mobilizado): USD 220,000
Dos quais:
USD170,000 PNUD
USD50,000 UNCDF



Plano Anual de Trabalho 2014

RESULTADOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA 2014	PERÍODO DE TEMPO				RESPO NSAVE L	ORÇAMENTO PLANIFICADO		
		T1	T2	T3	T4		Valor planificado	Valor afectado	Fonte de financiamento
		<p>Resultado do CPD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resultado do CPD 2.1 Estratégias de microfinanças rurais aprovadas ao nível nacional pelas províncias e distritos escolhidos. • Resultado do CPD 2.3 Pequenos agricultores, em particular as mulheres e os grupos vulneráveis, têm acesso aos mercados nos distritos escolhidos. 	<p>Resultado do Projecto 1: Estratégias de microfinanças rurais desenvolvidas</p> <p>1.1 Implementar as acções-chave do quadro da estratégia de formação em matéria de finanças a cada ano, aos níveis macro, meso e micro. <i>Realizar uma Feira de Bancos Comerciais e organizações financeiras informais</i></p> <p>1.2 Monitorar e publicar os resultados anuais de implementação da estratégia de formação em finanças. <i>Organizar e realizar a VI Conferência Nacional de Microfinanças</i></p> <p>1.3 Monitorar a base de dados sobre inclusão financeira</p> <p>1.4 Convocar reuniões do Grupo de Referência de Microfinanças e desenvolver o respectivo plano de trabalho.</p> <p>1.5 Participar em cursos e conferências /seminários sobre questões chave relacionadas com a inclusão financeira e melhores práticas.</p> <p>1.8 Implementar acções no âmbito da Facilidade Ambiental Global (GEF) iniciativa de apoio conjunto com o MICOA usando o acesso às finanças como um incentivo para a redução da vulnerabilidade (actividade costeira da GEF)</p>	X	X		X	X	USD29,000
<p>Resultado Anual Esperado: <i>Incentivos, mecanismos e estratégias adoptados para a expansão de serviços financeiros inclusivos</i></p>			X			USD15,000		USD15,000 PNUD OR	
		X	X	X	X	USD10,000	USD10,000	USD10,000 PNUD RR	
		X	X		X	USD2,000	USD2,000	USD2,000 PNUD RR	
			X	X	X	USD5,000	USD5,000	USD5,000 PNUD RR	
			X	X	X	USD50,000		USD50,000 UNCDF OR (por ser mobilizado)	



<p>Resultado do CPD:</p> <ul style="list-style-type: none"> Resultado do CPD 2.1 Estratégias de microfinanças rurais aprovadas ao nível nacional pelas províncias e distritos escolhidos. Resultado do CPD 2.3 Pequenos agricultores, em particular as mulheres e os grupos vulneráveis, têm acesso aos mercados nos distritos escolhidos 										
RESULTADOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA 2014			PERÍODO DE TEMPO			RESPO NSÁVE L	ORÇAMENTO PLANIFICADO		
	T1	T2	T3	T4	T1	T2		T3	Valor planificado	Valor afectado
<i>Subtotal Resultado Esperado do Projecto 1</i>										
<p>Resultado do Projecto 2: AMOMIF e provedores de serviços financeiros (FSPs) sensibilizados e capacitados para adoptar e implementar efectivamente a abordagem sobre finanças inclusivas.</p> <p>Resultado Anual Esperado: Materiais de formação e de informação desenvolvidos</p>	2.2 Ministar cursos sobre mudanças climáticas para os provedores de serviços financeiros <i>Honorários de formadores e despesas de logística</i>			X	X	X	DNPDR	USD20,000		USD20,000 OR
	2.3 Divulgar as melhores práticas sobre: gestão de crédito, desenvolvimento de indicadores, integração de mudanças climáticas e inovação pelos provedores de serviços financeiros.			X	X	X	DNPDR	USD2,000	USD2,000	USD2,000 PNUD RR
<i>Subtotal Resultado Esperado do Projecto 2</i>										
								USD22,000	USD2,000	USD2,000 PNUD RR USD20,000 OR (por ser mobilizado)



RESULTADOS ESPERADOS		ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA 2014		PERÍODO DE TEMPO				RESPO NSÁVE L	ORÇAMENTO PLANIFICADO		
				T1	T2	T3	T4		Valor planificado	Valor afectado	Fonte de financiamento
<p>Resultado do CPD:</p> <ul style="list-style-type: none"> Resultado do CPD 2.1 Estratégias de microfinanças rurais aprovadas ao nível nacional pelas províncias e distritos escolhidos. Resultado do CPD 2.3 Pequenos agricultores, em particular as mulheres e os grupos vulneráveis, têm acesso aos mercados nos distritos escolhidos. 		3.1 Implementar o plano de formação dos intervenientes do Governo		X	X	X	X	DNPDR	USD35,000	USD35,000	USD35,000 PNUD RR
<p>Resultado do Projecto 3: A DNPDR e seus funcionários ao nível provincial divulgam as estratégias de finanças inclusivas e monitoram a sua execução. Resultado Anual Esperado: Governos distritais sobre estratégias de finanças inclusivas e assuntos relacionados</p>											
<p>Subtotal Resultado Esperado do Projecto 3</p>											
<p>Resultado do Projecto 4: Modelo de mercados inclusivos desenvolvidos e testados nos três distritos;</p>		4.1 Participar na elaboração do instrumento regulador dos Mercados Inclusivos em Moçambique, em parceria com as instituições membros do Conselho de Negócios Inclusivos		X	X	X	X	DNPDR	USD5,000	USD5,000	USD5,000 PNUD RR
<p>Resultado Esperado: Anual As pequenas e médias empresas (MPMEs)</p>		4.2 Avaliar as oportunidades de mercado para as micro e pequenas empresas e associações de produtores que operam nos distritos seleccionados.		X	X	X	X	DNPDR	USD10,000	USD10,000	USD10,000 PNUD RR



RESULTADOS ESPERADOS		ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA 2014	PERÍODO DE TEMPO				RESPO NSÁVE L	ORÇAMENTO PLANIFICADO		
			T1	T2	T3	T4		Valor planificado	Valor afectado	Fonte de financiamento
<p>Resultado do CPD:</p> <ul style="list-style-type: none"> Resultado do CPD 2.1 Estratégias de microfinanças rurais aprovadas ao nível nacional pelas províncias e distritos escolhidos. Resultado do CPD 2.3 Pequenos agricultores, em particular as mulheres e os grupos vulneráveis, têm acesso aos mercados nos distritos escolhidos 										
<p><i>capacitadas sobre a abordagem de mercados inclusivos e sobre padrões de produção melhorados.</i></p>		4.3 Avaliar as necessidades de desenvolvimento de capacidades de micro e pequenas empresas e associações de produtores, incluindo o melhoramento das necessidades ao nível dos seus sistemas de produção, de etiquetagem e de embalagem para tirar vantagem das oportunidades do mercado.	X	X	X	X	DNPDR	USD5,000	USD5,000	USD5,000 PNUD RR
		4.4 Capacitar as micro e pequenas empresas e associações de produtores em desenvolvimento de negócios, incluindo sistemas de gestão e de produção para tirar vantagem das oportunidades do mercado.	X	X	X	X	DNPDR	USD35,000	USD35,000	USD35,000 PNUD RR
		4.5 Financiar as micro e pequenas empresas e associações de produtores para permitir o melhoramento de sistemas de produção, embalagem e rotulagem.		X	X	X	DNPDR	USD160,000	USD40,000	USD35,000 PNUD RR USD125,000 OR
		Subtotal Resultado Esperado do Projecto 4						USD220,000	USD95,000	USD95,000 RR USD125,000 PNUD OR (por ser mobilizado)
<p>Resultado do Projecto 5: Um Centro de Serviços de Negócios nos distritos escolhidos, estabelecido e em funcionamento de modo a fornecer informações sobre mercados, aperfeiçoamento</p>		5.1 Desenvolver ferramentas e sistemas de recolha, processamento e divulgação de informações sobre mercados, bem como de realização de estudos de viabilidade e planificação de negócios, a fim de que os Centros de Serviços de Negócios possam melhor apoiar a criação e o desenvolvimento de micro e pequenas empresas e associações de produtores.		X	X	X	DNPDR	USD35,000	USD35,000	USD35,000 PNUD RR



. Resultado do CPD: • Resultado do CPD 2.1 Estratégias de microfinanças rurais aprovadas ao nível nacional pelas províncias e distritos escolhidos. • Resultado do CPD 2.3 Pequenos agricultores, em particular as mulheres e os grupos vulneráveis, têm acesso aos mercados nos distritos escolhidos									
RESULTADOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA 2014	PERÍODO DE TEMPO				RESPO NSÁVE L	ORÇAMENTO PLANIFICADO		
		T1	T2	T3	T4		Valor planificado	Valor afectado	Fonte de financiamento
7. Implementação e gestão efectiva do projecto	7.1 Realizar a gestão administrativa e financeira do projecto de acordo com as regras e procedimentos estabelecidos e salários da Assistente Administrativa e Financeira.	X	X	X	X	DNPDR	USD40,000	USD40,000	USD40,000 PNUD RR
	7.2 Serviços de apoio do PNUD, incluindo a Monitoria e Avaliação.	X	X	X	X	PNUD	USD17,000	USD17,000	USD17,000 RR
<i>Subtotal Resultado Esperado do Projecto 7</i>							<i>USD57,000</i>	<i>USD57,000</i>	<i>USD57,000 RR</i>
	PNUD CO FSE	X	X	X	X	PNUD	19.164	19.164	RR
Total PNUD CO FSE							19.164	19.164	RR
TOTAL							USD575,000	USD374,164	RR USD 374,164 PNUD Recursos por mobilizar: USD170,000 (PNUD) USD 50,000 UNCDF



Quadro de Monitoria e Avaliação 2014

Resultados Esperados do Plano Anual de Trabalho	Indicadores, Base de Referências e Metas	Meios de Verificação
Estratégias de inclusão financeira implementadas na íntegra nas províncias seleccionadas	Indicador: % de MPMEs que usam serviços financeiros nos distritos escolhidos Base de Referência: TBD Meta: 30%	Relatórios do Governo Distrital Relatórios de IMF's
Formação realizada e informação divulgada com base no material desenvolvido	Indicador: % de provedores de serviços financeiros capacitados em matéria de finanças inclusivas, conceitos, impacto das mudanças climáticas sobre MF e práticas do consumidor Base de Referência: 50% Meta: 75%	Relatórios da AMOMIF
Governos distritais seleccionados capacitados sobre estratégias de finanças inclusivas e assuntos relacionados	Indicador: Número de pessoal dos Serviços de Actividades Económicas Distritais capacitados sobre a estratégia de finanças inclusivas. Base de Referência: TBD Meta: 15	Relatórios sobre formação Lista de participantes
MPMEs formadas sobre a abordagem de mercados inclusivos e padrões de produção melhorados.	Indicador: Número de MPMEs capacitadas em matéria de desenvolvimento de negócios nos distritos seleccionados Base de Referência: 25 Meta: 50 por distrito	Relatórios da DNPDR Relatórios sobre formação e lista de participantes Acordos de execução
As MPMEs surgem de estabelecimentos informais a formais	Indicador: Número de MPMEs que recebem fundos de investimento Base de Referência: 7 Meta: 10 por distrito	Relatórios da DNPDR Relatórios sobre formação e lista de participantes Acordos assinados
MPMEs rurais escolhidas com capacidade de fornecer serviços/produtos de acordo com as exigências do mercado	Indicador: % de MPMEs apoiadas e que passam do sector informal para formal nos distritos seleccionados Base de Referência: 25% Meta: 50%	Relatórios da DNPDR Relatórios sobre formação e lista de participantes Acordos assinados
Inquéritos, estudos e avaliações	Indicador: Número de ligações de mercado estabelecidas Base de Referência: 3 Meta: 6 (um por distrito)	

