



Nações Unidas em Moçambique Planos de Trabalho Anuais, 2013

Projecto: Melhorar a capacidade do Governo de fazer Assessoria política a fim de se promover o desenvolvimento Humano e realizar os ODM

Agência: PNUD

Resultado 6 do UNDAF/CPD: Sistemas e processos de governação democrática para garantir igualdade, Estado de Direito e respeito pelos direitos humanos a todos os níveis reforçados.

Produto 6.4 Previsto para o UNDAF: O sistema nacional de estatística produz, analisa e divulga dados de qualidade para promover a realização dos ODMs.

Produto(s) 6.8 Previsto(s) para o CPD: ODMs, HDRs nacionais e outros documentos sobre a política elaborados e divulgados.

Produtos Específicos Previstos para o Projecto:

1. Produção e divulgação anual de pelo menos um documento político sobre questões relacionadas com o desenvolvimento humano e a pobreza em Moçambique.
2. Dois Relatórios sobre o Desenvolvimento Humano Nacional elaborados de forma participativa e divulgados a nível nacional e provincial em províncias seleccionadas (2012 & 2014/15).
3. Relatório nacional sobre os ODMs de 2015 elaborado e divulgado, com estudos de apoio para monitorar o progresso rumo à realização dos ODMs.
4. Membros chave do INE e MDP recebem formação em realização de análise da pobreza e elaboração de estratégias de crescimento inclusivo.
5. Membros chave do MPD e do MINEC recebem ferramentas para realizar a análise da eficácia da ajuda.
6. Reforçada/fortalecida a capacidade de contribuir para a agenda de desenvolvimento de Moçambique com uma análise política de alta qualidade nas áreas da pobreza e do desenvolvimento humano e com outras contribuições.

Parceiro de Implementação:

Ministério da Planificação e
Desenvolvimento (MPD), DNP

Outros Parceiros:

DNEAP (MPD), Agências das Nações
Unidas, INE e Organizações da Sociedade
Civil/Academia

Descrição

O combate à pobreza e o compromisso em promover o desenvolvimento humano são os princípios orientadores do trabalho das Nações Unidas em Moçambique. Para o governo realizar os objectivos definidos no PARP, é necessária assistência técnica, particularmente nas áreas de análise da pobreza e de elaboração de estratégias de crescimento verdes e inclusivas. O reforço da capacidade do governo permitirá a concepção de políticas eficazes, que Moçambique progrida para níveis superiores de crescimento económico e um forte apoio da comunidade doadora para o alívio da pobreza de base alargada e a realização dos ODMs. Além disso, é crucial que a capacidade nacional seja reforçada para garantir a produção de uma análise da pobreza independente e de alta qualidade, relatórios e avaliações do progresso alcançado rumo à realização dos objectivos de desenvolvimento do Milénio e do desenvolvimento humano.

Embora Moçambique tenha um programa de recolha de dados bem elaborado, os dados nem sempre são disponibilizados aos usuários finais sob a forma de trabalho de análise. Os desafios do passado ocorreram quando os dados dos agregados familiares e de outros inquéritos não tinham sido publicados a tempo de informar a formulação de políticas chave. A capacidade das instituições, que se baseiam em dados para a concepção de políticas e de estratégias, deve melhorar a fim de permitir que tenha capacidade de realizar análises de alta qualidade e garantir que sejam tomadas em plena consideração as políticas formuladas com potencial impacto. São necessárias Matrizes de Contabilidade Social, modelos económicos ou outras ferramentas de planificação, a fim de se atribuir recursos onde se possa alcançar o maior impacto possível sobre o grupo alvo. Além disso, é importante melhorar a compreensão sobre como a pobreza pode ser abordada de forma inclusiva, equitativa e sustentável em Moçambique, em particular a investigação directamente associada à elaboração de políticas. Esse trabalho de investigação complementar a utilização de modelos e permitirá políticas abrangentes que promovam o desenvolvimento do crescimento inclusivo.

O reforço da capacidade do pessoal chave do INE e MPD é fundamental para se introduzir a formulação de políticas baseadas evidências. O projecto proporcionará formação e capacitação, através de parcerias com instituições académicas nacionais e internacionais, bem como outras organizações nacionais, a fim de melhorar a capacidade do pessoal do MPD e INE de realizar análise de dados de forma independente de apoio à concepção e implementação de políticas. O projecto disponibilizará, também, ao MPD e MINEC métodos e ferramentas relevantes que lhes permita realizar uma análise da eficácia da ajuda de alta qualidade.

Além disso, o projecto realizará investigação e publicará relatórios sobre questões específicas, em particular as relacionadas com a promoção do desenvolvimento humano e realização dos ODMs em Moçambique, incluindo o desenvolvimento humano verde. Essa investigação será essencial para a identificação e resolução dos principais nós de estrangulamentos que impedem o desenvolvimento humano e económico no país e apoiará e orientará a formulação de políticas. O projecto beneficiará da experiência da Unidade de Análise da Política Económica do PNUD para as actividades de investigação e capacitação e assegurará a entrega atempada de produtos de alta qualidade.

Período do Programa: 2013

Componente do Programa: Melhorar a capacidade do Governo de fazer Assessoria política a fim de se promover o desenvolvimento Humano e realizar os ODM

Código do Orçamento:

Execução: NIM


Estimativa do orçamento anual: 384,000 USD

Governo:

Recursos Regulares do PNUD: 226,000 USD


Orçamento por financiar: 158,000 USD

Acordado pelo (parceiro de Implementacao):





Momad Piaraly Jutha
Director Nacional da Planificacao (DNP)

Acordado pela (Agência das Nações Unidas):



Ilaria Carnevali
Directora Interina do PNUD

**ASSINATURAS RECONHECIDAS DE AUTORIZAÇÃO DO FACE
PELO PARCEIRO DE IMPLEMENTAÇÃO**

Parceiro de Implementação	de	Nome(s) do(s) Assinante(s) Autorizado(s)	Título(s)	Assinatura(s)
Ministério da Planificação e Desenvolvimento	da e	Cristina Matusse	Directora Nacional Adjunta	
		Hanifa Ibrahimo	chefe de departamento	

Plano de Trabalho Anual das Nações Unidas em Moçambique de 2013

RESULTADOS PREVISIVOS		PRINCIPAIS ACTIVIDADES	PRAZO				PARTE RESPON SÁVEL	ORÇAMENTO PLANIFICADO		
			T 1	T 2	T 3	T 4		Montante Planificado	Montante Atribuído	Fonte de Fundos
Produto 1 do Projecto: Produção e divulgação anual de pelo menos um documento político sobre questões relacionadas com o desenvolvimento humano e a pobreza em Moçambique.	1.1. Preparar e lançar o Pedido de Proposta para seleccionar e contratar um consultor.					PNUD	3.000 USD	0 USD	3.000 USD OR (a serem angariados)	
	1.2. Realizar um estudo e elaborar o documento da política relacionada com as questões					PNUD	40.000 USD	40.000 USD	40.000 USD RR	
	1.3. Prestar assistência técnica e apoio logístico ao consultor a fim de permitir a produção de um documento sobre a política de alta					PNUD	0 USD	0 USD	0 USD	
	1.4. Traduzir, imprimir e distribuir o documento sobre a política.					PNUD	8.000 USD	0 USD	8.000 USD OR (a serem angariados)	
	1.5 Divulgar o documento sobre a política, incluindo a preparação do resumo e a apresentação das conclusões em fóruns relevantes.					PNUD	6.000 USD	0 USD	6.000 USD OR (a serem angariados)	
Subtotal do Produto 1 do Projecto									40.000 RR 17.000 USD OR (a serem angariados)	

<p>Produto 3 do Projecto: Relatório nacional sobre os ODMs de 2015 elaborado e divulgado, com estudos de apoio para monitorar o progresso rumo à realização dos ODMs.</p>								N.A.
<p>Resultado Anual Previsto: <i>Subtotal do Produto 3 do Projecto</i></p>								
<p>Produto 4 do Projecto: Membros chave do INE e MDP recebem formação em realização de análise da pobreza e elaboração de estratégias de crescimento inclusivo.</p>	<p>4.1. Organizar um workshop nacional de formação com membros chaves do INE e do MPD sobre os custos das mudanças climáticas/degradação ambiental – opções políticas para</p>	<p>4.2. Informação/divulgação externa dos resultados.</p>	MPD DNP	37.000 USD	0 USD	37.000 USD	0 USD	37.000 USD OR (a serem angariados)
<p>Resultado Anual Previsto: Membros chave do INE e MDP receberão informação dos custos das mudanças</p>			MPD DNP	3.000 USD	0 USD	3.000 USD	0 USD	3.000 USD OR (a serem angariados)
<p>Subtotal do Produto 4 do Projecto</p>								
<p>Produto 5 do Projecto: Membros chave do MPD e do MINEC recebem ferramentas para realizar a análise da eficácia da ajuda. Reforçado a capacidade do MPD para poder assumir um</p>	<p>5.1. Adoptar e Implementar o Plano de Acção Nacional Pos Busan (PAN) (um seminário com todos os intervenientes)</p>		MPD DNP	5.000 USD	0 USD	5.000 USD	0 USD	40.000 USD <i>OR (a serem angariados)</i> 5.000 USD OR (a serem angariados)

<p>papel de liderança nas actividades relacionados à eficácia de ajuda..</p> <p>Resultado Anual Previsto: <i>Processos de Harmonização e Alinhamento da Ajuda fortalecidos e documentados.</i></p>	5.2. Traduzir em Inglês e Reproduzir o PAN Pos Busan e disseminar (tradução, um documento A5 30 paginas, e 3 sessões de disseminação a nível				20,000USD	20,000 USD	20,000 USD RR
	5.3. Coordenar o processo da avaliação dos PAPs (2 seminários e 2 folhetos)				8,000 USD	USD	8,000 USD OR (a serem angariados)
	5.4. Participar nos for a de consulta (dos processos internacionais)				US\$ 10,000	US\$10,000	US\$ 10,000 RR
	5.5. Assegurar avaliação anual 2012 do PAN (Busan) (1 seminário e um final para todos)				US\$ 10,000	US\$ 10,000	US\$ 10,000 RR
	5.6. Documentar e divulgar os mecanismos de coordenação e Eficácia da Ajuda – através de				US\$ 20,000	US\$ 10,000	US 10,000 RR US\$ 10,000 OR (a serem
	5.7. Viagens de troca de experiências com outros países sobre mecanismos de coordenação				US\$ 10,000	US\$ 0	US\$ 10,000 OR (a serem angariados)
	5.8. Salrios de 2 técnicos				US\$ 24,000	US\$ 24,000	US\$ 24,000 RR
	5.9 Participar no Grupo de Trabalho sobre a Eficácia da Ajuda (Parceria Global de Busan)				US 7,000	US\$ 7,000	US 7,000 RR
	Subtotal do Produto 5 do Projecto						US\$ 81,000 RR 33,000 OR (a serem angariados)

<p>Produto 6 do Projecto: Reforçada/fortalecida a capacidade de contribuir para a agenda de desenvolvimento de Moçambique com uma análise política de alta qualidade nas áreas da pobreza e do desenvolvimento humano e com outras contribuições.</p> <p>Resultado Anual Previsto: <i>Formação em software de estatística (Stata), outras ferramentas e métodos relevantes para o contexto de desenvolvimento de Moçambique e a aquisição do equipamento e bibliografia necessários.</i></p>	<p>6.1. Realizar um workshop de formação em utilização do software concernente (STATA Intermediário, gestão de conteúdos) e participar em conferências relevantes para o contexto de desenvolvimento de Moçambique.</p> <p>6.2. Adquirir o software/ferramentas necessários para garantir a realização de uma análise política de alta qualidade a nível central.</p> <p>6.3. Adquirir bibliografia relevante (livros, revistas, periódicos científicos – assinaturas).</p>						
<p>Subtotal do Produto 6 do Projecto</p>						<p>10.000 USD 10.000 USD 10.000 USD</p>	<p>10.000 USD 18.000 USD 3.000 USD</p>
<p>Monitoria e avaliação</p>	<p>Serviços de apoio à implementação do projecto (Serviços do PNUD)</p>					<p>20.000 USD 20.000 USD</p>	<p>20.000 USD 20.000 USD</p>
<p>TOTAL MPD</p>						<p>\$ 61,000 RR \$ 83,000 OR</p>	<p>41.000 USD RR</p>

TOTAL PNUD				\$155,000 RR \$ 75,000 OR
TOTAL		\$384.000	226.000 USD	226.000 USD RR US\$ 158,000 OR (a serem angariados)

Quadro de M&A (2013)

Resultados Previstos para o PTA de 2013	Indicadores, situação à partida e metas	Meios de Verificação
<i>Produção e divulgação de um documento político</i>	Indicador 1: Número de documentos sobre a	Cópia electrónica e física do documento

<p><i>relevante para o contexto de desenvolvimento de Moçambique no âmbito da área das mudanças climáticas, meio ambiente, desenvolvimento sustentável e economia verde.</i></p>	<p>política elaborados. Situação à partida 1: 1 Meta 1: 2 (Novo: MC/meio ambiente/desenvolvimento sustentável/economia verde) Indicador 2: Número de lançamentos de eventos realizado. Situação à partida 2: 0 Meta 2: 1</p>	<p>sobre a política. Convites para eventos de lançamento/divulgação, registos da cobertura de imprensa possível, artigos na Internet sobre o relatório e o lançamento.</p>
<p><i>Concluído o Relatório 2012 e iniciada a produção do RNDH de 2014..</i></p>	<p>Indicador 1: Versão final do RDH disponível Situação à partida 1: Um esboço Meta 1: 3RDH finalizado Indicador 2: Tema do RDH escolhido Situação à partida 2: RDH 2012 Meta 2: lançado o processo para 2014</p>	<p>Versão final do Relatório apresentada e aprovada Cópia física do Relatório Final. Existência do Tema para o RDH 2014</p>
<p><i>Membros chave do INE e do MPD formados em custos das mudanças climáticas/degradação ambiental – opções políticas para estratégias de crescimento verde inclusivo.</i></p>	<p>Indicador 1: Número de participantes formados. Situação à partida 1: 0 Meta 1: ASD Indicador 1: % de mulheres formadas. Situação à partida 1: 0 Meta 1: 40%</p>	<p>Relatórios dos workshops/listas dos participantes. Relatórios dos workshops/listas dos participantes.</p>
<p><i>Processos de Harmonização e Alinhamento da Ajuda fortalecidos e documentados.</i></p>	<p>Indicador 1: % de mulheres do total do pessoal do MPD e do MINEC de áreas específicas que recebeu formação em eficácia da ajuda (tema asd). Situação à partida 1: 5% Meta 1: 40%</p>	<p>Relatórios do workshop/listas dos participantes. Cópia do panfleto/brochura, relatórios do projecto trimestrais.</p>

	<p>Indicador 2: Número de panfletos e brochuras produzidas (tema asd). Situação à partida 2: 2 panfletos Meta 2: 3 panfletos, 1 brochura Indicador 3: Número de pessoal de nível do sector/provincial formado em ferramentas de planificação (PES/BdoPES). Situação à partida 3: 0 Meta 3: 50</p>	<p>Relatórios do workshop/listas dos participantes.</p>
<p><i>Formação em software de estatística (Stata), outras ferramentas e métodos relevantes para o trabalho das Nações Unidas em Moçambique e aquisição de equipamento e de bibliografia necessários.</i></p>	<p>Indicador 1: Número de pessoal com conhecimento do STATA intermediário. Situação à partida 1: 2 Meta 1: 20</p> <p>Indicador 2: Número de pessoal com acesso à ferramenta/software (ASD) Situação à partida 2: 0 Meta 2: 10</p>	<p>BTORs das formações, Stata utilizados nos documentos sobre a política.</p> <p>Relatórios do projecto trimestrais.</p>