



**Pays: Mauritanie**  
**Plan d'initiation**

**Titre de Projet:** Plan d'initiation du Projet d'Assistance Technique au SENLS

**Effet(s) UNDAF/CP attendu (s):** Les institutions démocratiques travaillent de manière plus transparente et participative, le système judiciaire et carcéral est plus indépendant et efficace, l'espace démocratique est élargi (en particulier pour les organisations de la société civile et les groupes marginalisés) afin d'améliorer la coexistence pacifique, la cohésion sociale et la sécurité.

**Produit(s) CPD attendu(s) :** Produit 2. 3 ' Les groupes vulnérables (femmes, personnes vivant dans l'extrême pauvreté, handicapés, victimes des séquelles de l'esclavage) ont un accès accru aux services sociaux de base".

**Dates de Début et fin du Plan initiation :** Aout 2019/Juin 2020

**Partenaire de mise en œuvre :** PNUD

**Description brève**

L'objectif global de ce plan d'initiation est double :

- (1) Appui au Secrétariat National de Lutte contre le Sida (SENLS) à la formulation d'un projet d'assistance technique pour renforcer ses capacités en tant que Récipiendaire Principal des subventions du Fonds Mondial en Mauritanie pour les composantes VIH, Tuberculose et Paludisme.
- (2) Identification et mise en œuvre d'actions prioritaires et démonstratives dans le cadre de l'exécution de la nouvelle allocation du Fonds Mondial au SENLS.

Programme Period: 2018/2022  
 Atlas Project Number: \_00121554\_\_\_\_  
 Atlas Output ID: \_00117250\_\_\_\_  
 Gender Marker: \_\_\_\_\_

Total resources required 2,946,745 USD  
 Total allocated resources: 2,946,745 USD  
 • Regular -  
 • Other:  
     ○ Donor Fonds Mondial  
     ○ Donor \_\_\_\_\_  
     ○ Government \_\_\_\_\_  
 Unfunded budget: \_\_\_\_\_  
 In-kind Contributions Personnel du SENLS et des structures de l'Etat, locaux des bureaux hebergeant le projet

Agreed by UNDP:

---

## **I. BUT ET PRODUIT ATTENDU**

Depuis plusieurs années, le Fonds Mondial appuie la Mauritanie dans la riposte contre les trois maladies VIH, Tuberculose et Paludisme. Le Secrétariat National de Lutte contre le Sida (SENLS) assume le rôle de Récipiendaire Principal (PR) des subventions financées par le Fonds Mondial en Mauritanie. La mise en œuvre du premier cycle de financement (2016-2018) ayant connu des contraintes de mise en œuvre, le SENLS a décidé de diversifier les intervenants de mise en œuvre sous la nouvelle subvention. Cette diversification des partenaires d'exécution permettra au SENLS d'optimiser l'exécution de sa nouvelle subvention (2019-2021) et de maximiser l'atteinte de ses résultats. C'est dans ce cadre que le SENLS s'est adressé au PNUD pour la mise en place d'une assistance technique pour accompagner le SENLS dans l'atteinte de ses objectifs de performance.

Cette assistance devrait être formalisée dans un document de projet qui encadre ce partenariat entre les deux institutions.

La finalisation de la formulation d'un document de projet d'assistance au SENLS nécessite la mobilisation d'une expertise pointue dans le domaine pour s'assurer d'un départ sur une bonne base et éviter les écueils du passé.

Le présent plan d'initiation permettra de finaliser le draft du document de projet dans ses aspects de substance et des arrangements institutionnels en précisant, entre autres, les rôles du PNUD et le SENLS et en clarifiant les modalités de collaboration avec les ONG nationales.

Il permettra également d'identifier les actions prioritaires qui pourront être engagées d'ici la fin de l'année 2019.

---

## **II. ARRANGEMENTS DE GESTION**

Le projet en formulation, de même que le présent plan d'initiation seront exécutés sous la modalité DIM. Pour la conduite des activités prévues dans le présent plan d'initiation, le recours à une personne possédant une expertise et une expérience confirmée dans le domaine est nécessaire. Cette expertise travaillera sous la supervision directe de la Représentante Adjointe Programme/Opérations du PNUD et en étroite collaboration avec le SENLS. Son rôle principal est d'appuyer la finalisation du document de projet d'appui technique au SENLS.

Dans un second temps le plan d'initiation permettra de lancer le processus d'achat des moustiquaires dans le cadre de l'appui à la campagne nationale de lutte contre le palu, et pour respecter les délais de septembre prévus par le Fonds Mondial. En outre le personnel de gestion du projet sera engagé sous cette modalité, en attendant la concertation autour d'un projet plus complet d'appui au SENLS.

---

## **III. MONITORING**

*Des réunions deux fois par mois seront organisées pour le suivi de l'avancement de la mise en œuvre du plan d'initiation.*

*Le plan d'initiation sera saisi dans Atlas et un plan de suivi sera activé avec des jalons de suivi jusqu'à la fin du projet. Ce plan de suivi sera coordonné par l'expertise en suivi-évaluation du bureau pays.*

*Un rapport final d'exécution sera préparé par le bureau pays.*

## IV. WORK PLAN

Période<sup>1</sup>: Aout – Décembre 2019

| EXPECTED OUTPUTS<br><i>And baseline, indicators including annual targets</i>  | PLANNED ACTIVITIES<br><i>List activity results and associated actions</i>  | TIMEFRAME |         |         |         | RESPONSIBLE PARTY | PLANNED BUDGET               |  |                                |
|---|--|-----------|---------|---------|---------|-------------------|------------------------------|--|--------------------------------|
|   |  | 2019/Q3   | 2019/Q4 | 2020/Q1 | 2020/Q2 |                   | Funding Source               | Budget Description                                     | Amount                         |
| <b>Output 1</b> : Document de projet d'assistance technique au SENLS finalisé et approuvé<br><br>Indicateur : existence d'une finalisée du Prodoc.<br>Situation de référence : Non<br>Cible : Oui | 1. Recrutement d'un expert d'appui à la finalisation du prodoc.  | X         | X       |         |         | UNDP              | CI                           | 135,000  |                                |
|   | 2. Révision du draft de document de projet   | X         |         |         |         | UNDP              |                              | 0  |                                |
|   | 3. Organisation des consultations avec toutes les parties prenantes  | X         |         |         |         | UNDP              |                              | 0  |                                |
|   | 4. Organisation de la réunion du CLEP  | X         |         |         |         | UNDP              |                              | 0  |                                |
| <b>Output 2</b> : Structure d'exécution en place et opérationnelle<br><br>Situation de référence : Non<br>Cible : Oui   | 1. Mise en place de l'équipe du projet<br>- Recrutement du Personnel   |           |         |         |         |                   | Personnel                    | 76,715   |                                |
|   | 2. Acquisition des équipements des opération du projet<br>- Identification/réhabilitation du site d'installation<br>- Achat des équipement (laptops, véhicule, etc.)<br>- Achat d'équipements de sécurité (radios, VHF, Codan etc..) | X         | X       |         |         |                   | Equipement, matériel roulant | 57,300   |                                |
|   | 3. Finalisation des spécifications techniques pour le lancement des achats des moustiquaires   |           |         |         |         |                   |                              | 0  |                                |
|   | 4. Gestion des acquisitions de moustiquaires   |           |         |         |         |                   | Fonds Mondial                | MILDA<br>Coût de manutention<br>Coût fret et assurance | 2,187,690<br>32,815<br>398,815 |

<sup>1</sup> Maximum 18 months

|              |  |  |  |  |  |  |  |              |                  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|------------------|
|              |  |  |  |  |  |  |  | Entreposage  | 4,156            |
|              |  |  |  |  |  |  |  | Distribution | 50,754           |
|              |  |  |  |  |  |  |  | QA et QC     | 3,500            |
|              | 5. Rapport final et Clôture du plan d'initiation |  |  |  |  |  |  |              | 0                |
| <b>TOTAL</b> |  |  |  |  |  |  |  |              | <b>2,946,745</b> |