



v4 le 06-07-08
LeGMP un approuve

Convention de Financement

Entre

*La République Islamique de Mauritanie et
Le Programme des Nations Unies pour le Développement*

Durée du projet : 2ans

Titre du projet : Appui au renforcement de la lutte contre le
Paludisme en Mauritanie

Numéro du projet: 00058706- (AWARD: 00048514)

Modalités de gestion : DEX

Total Budget: 4 315 126 US \$

Frais d'exécution: 205 482 US \$

Budget activités 4 109 644 US \$

Donateur: Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme

Budget non financé : 0\$

PAGE DE SIGNATURE

Effet de l'UNDAF:

Axe stratégique 2, La lutte contre la mortalité infanto juvénile et maternelle

Effets escomptés :

- ❖ La qualité de la prise en charge des cas de paludisme dans les formations sanitaires est améliorée ;
- ❖ L'utilisation des mesures préventives du paludisme par les groupes cibles est renforcée ;
- ❖ La coordination et le partenariat en faveur de la lutte contre le paludisme sont développés.

Indicateurs :

- Un nombre important d'enfants de moins de 5 ans avec fièvre/paludisme simple a bénéficié d'un traitement aux CTAs dans les formations sanitaires ;
- Un nombre important de prestataires de service du secteur public et privé dans les zones ciblées a été formé sur la prise en charge des cas de paludisme durant la période considérée
- Une grande proportion de femmes enceintes dans les zones ciblées a reçu une moustiquaire imprégnée d'insecticide et au moins une dose de traitement Préventif intermittent;
- Un nombre de techniciens de laboratoires dans wilayas endémiques du pays a été formés au diagnostic parasitologique du paludisme durant la période considérée;
- Des études de suivi de l'efficacité thérapeutique et de la pharmacovigilance des ACTs ont été réalisées;
- Les associations et organisations communautaires, ONG et associations intervenant dans la mise en œuvre des actions de lutte contre le paludisme ont été impliquées;
- Plusieurs réunions de coordination et de revue sur le paludisme organisées.

Activités principales :

- La formation du personnel prescripteur à tous les niveaux de la pyramide sanitaire ;
- Les acquisitions de médicaments antipaludiques (CTA et TPI essentiellement), de moustiquaires imprégnées, de tests rapides, d'insecticides pour l'imprégnation et l'épandage ciblé, de matériels, équipements et logistique pour le renforcement des différentes structures impliquées dans le programme.
- La réalisation de projets de recherche opérationnelle sur le paludisme.
- La supervision, le monitoring/évaluation des activités.

Lien avec les OMD :

Cible 8 : « d'ici 2015 avoir maîtrisé le paludisme ainsi que d'autres maladies et avoir commencé à inverser la tendance actuelle »

Entité d'exécution : Gouvernement et PNUD

Narrative

Le projet a pour objectif de réduire d'au moins 50% la mortalité et la morbidité liées au paludisme d'ici 2011 à travers le renforcement et l'extension des activités de lutte par la mise en œuvre d'activités de lutte contre le paludisme, novatrices, ciblées et pertinentes.

Durée du projet : 2ans

Titre du projet : Appui au renforcement de la lutte contre le Paludisme en Mauritanie

Numéro du projet : 00058706- (AWARD: 00048514)

Modalités de gestion : DEX

Total Budget: 4 315 126 US \$

Frais d'exécution: 205 482 US \$

Budget activités: 4 109 644 US \$

Donateur: Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme

Budget non financé : 0\$

Approuvé pour le Gouvernement par :

Abderrahmane Ould Hamma Vezzaz,
Ministre de l'Economie et des Finances



Date 07-01-2008

Approuvé pour le PNUD par :

Narjess Saidane,
Représentante résidente par intérim.



Date 4/1/07

I. CONTEXTE

En 2002, la Mauritanie avait présenté une soumission au Fonds Mondial pour la lutte contre le VIH/Sida, la Tuberculose et le Paludisme. Cette soumission a été accordée et la Mauritanie a bénéficié des financements requis pour les deux composantes Tuberculose et Paludisme.

Fin 2003, le bureau du PNUD en Mauritanie a été identifié par le Comité de Coordination de Pays (CCM) comme Bénéficiaire Principal (BP) en vue d'assurer la mise en œuvre de la première phase de ce programme et ce, pour une durée de deux ans. Le Fonds Mondial a accepté cette proposition après évaluation du PNUD par l'Agent Local du Fonds (LFA).

A l'issue de cette première phase et à la lumière des résultats obtenus, le PNUD a été reconduit pour assurer ce même rôle pour la deuxième phase de trois ans.

La même confiance a été réitérée pour la gestion de la subvention du 6^{ème} round qui a été accordée à la Mauritanie pour les composantes Tuberculose et paludisme.

Ainsi deux accords de subvention portant sur une enveloppe globale de **8 756 812 US\$** ont été signés en Octobre 2007 entre le PNUD, le GFATM et les représentants de la société civile travaillant dans le domaine de la lutte contre la Tuberculose et le Paludisme, sous la supervision du Secrétaire Général du Ministère de la santé agissant en qualité de président du comité de coordination de pays (CCM).

L'accords de subvention relatif à la composante lutte contre le Paludisme auquel se rapporte le présent document de projet est d'un montant de **4 315 126 US\$**.

II. STRATEGIE D'INTERVENTION

Le présent projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de subvention précité en vue de contribuer à l'atteinte des objectifs de Roll Back Malaria (RBM) et du Programme National de lutte contre le Paludisme en Mauritanie.

Le partenariat qui sera mis en place s'articulera autour du CCM, du Fonds Mondial, du LFA, du PNLN et du PNUD.

Le paludisme constitue un véritable problème de santé publique auquel le Gouvernement et ses partenaires au développement accordent une attention particulière. Il représente en moyenne 26% des causes de morbidité et plus de 51% des causes de décès au niveau des formations sanitaires des 8 wilayas endémiques (Trarza, Brakna, Gorgol, Guidimakha, Hodh El Charghi, Hodh El Gharbi, Tagant et l'Assaba) sur les 13 que compte le pays. Chaque année, on enregistre en moyenne 250 000 à 300 000 cas de paludisme au niveau des formations sanitaires du pays, ce qui place la maladie au 3ème rang des motifs de consultation au niveau national après les infections respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques, et au 1er rang dans les wilayas du sud et de l'est du pays. Cette affection touche tous les groupes d'âges, particulièrement les enfants de moins de 5 ans et les femmes

enceintes. Environ 80% de la population générale est exposée au paludisme avec des risques d'épidémies fréquentes et les données disponibles indiquent une recrudescence de la maladie. Les données recueillies sur la morbidité et la mortalité liées au paludisme sont considérées nettement inférieures à la réalité quotidienne, vu la faible qualité du système d'information sanitaire et le nombre de cas qui échappe à la déclaration.

En dépit des énormes efforts consentis par le Gouvernement et ses partenaires dans la mise en place d'un système de santé performant et accessible, certaines affections dont le paludisme continue à afficher des incidences élevées au niveau du pays.

La transmission du paludisme est importante dans les wilayas du Sud et du Sud - Est, plus faible au Nord, et saisonnière entre les deux zones, entraînant parfois des épidémies.

La Mauritanie, à l'instar de la communauté internationale, s'est engagée depuis 1997 dans la mise en œuvre d'une politique nationale et stratégies de lutte contre le paludisme. Malgré les efforts accomplis, le paludisme demeure encore un véritable problème de santé publique qui touche les populations de 8 wilayas sur les 13 que compte le pays.

En 1999, le Gouvernement a adopté l'Initiative « Faire Reculer le Paludisme », dont la mise en œuvre à travers le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP), s'est traduite par une intensification des interventions majeures de lutte contre le paludisme au niveau des zones endémiques.

III. COMPOSANTES

- ❖ **Output 1.** Améliorer la qualité de la prise en charge des cas de paludisme à tous les niveaux de la pyramide sanitaire à travers :
 - Le traitement antipaludique précoce et efficace,
 - La contribution au développement de l'approche de Prise en charge intégrée des maladies de l'Enfant (PCIME).

- ❖ **Output 2.** Promouvoir l'utilisation des mesures préventives du paludisme par les populations cibles à travers :
 - La prévention du paludisme pendant la grossesse ;
 - La mise en place d'un système de surveillance, prévention/détection et riposte contre les épidémies de paludisme ;
 - La promotion des moustiquaires imprégnées.

- ❖ **Output 3.** Développer un environnement accompagnateur adéquat pour les interventions de lutte contre le paludisme à travers :
 - Le renforcement des capacités de diagnostic du paludisme ;
 - Des activités communautaires de proximité dans le cadre de la communication ;

- Un système d'information et recherche opérationnelle ;
- Le renforcement de la coordination et développement du partenariat ;
- Le renforcement des capacités des structures impliquées dans le programme

❖ **Output 4** , Mise en Œuvre et Suivi du Programme

IV. CADRE DES RESULTATS ET DES RESSOURCES

Voir Annexe 1.

V. ARRANGEMENTS DE GESTION


Le projet sera mis en œuvre selon la modalité d'exécution directe (DEX) en étroite coordination avec l'ensemble des partenaires impliqués.

Le CCM est l'organe de coordination et d'approbation des grandes orientations relative à l'accord de subvention signé avec le Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme.

Le PNLP est le principal sous bénéficiaire du PNUD pour l'exécution des activités définies dans le cadre de l'accord de coopération signé avec le PNUD.

Le LFA est désigné par le FM pour assurer le suivi de mise en œuvre du Programme, lequel est audité suivant les procédures internes du PNUD.

Rôles et responsabilités des parties dans l'exécution du projet



VI. CONTEXTE JURIDIQUE

Le présent document de programme constitue l'instrument visé à l'article 1^{er} de l'accord type d'assistance de base conclu entre le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et le Programme des Nations Unies pour le Développement, signé le 19 juillet 1979.

VII. RISQUES

Les risques qui pourraient affecter l'atteinte des résultats escomptés pourraient être :

- ✓ Les changements institutionnels et / ou instabilité dans l'administration ;
- ✓ Réticences au niveau des fonctionnaires et agents impliqués dans la mise en œuvre ;
- ✓ Difficultés de mise en œuvre des activités du projet liées à un possible retard dans le changement de mentalité des usagers

VIII. SUIVI EVALUATION

Les actions de suivi évaluation de ce projet s'inscrivent dans le cadre du plan de suivi évaluation de l'UNDAF et celui du Bureau du PNUD.

Elles seront réalisées à travers :

- ✓ L'élaboration des rapports d'activités et d'exécution financière trimestriels, des comptes rendus de visites de terrain trimestrielles (supervision du BP) ;
- ✓ L'évaluation de ces expériences pilotes menées dans le cadre du projet dans un processus conjoint avec les partenaires de mise en œuvre et en étroite collaboration avec le SURF ;
- ✓ Le partage des résultats des évaluations avec l'ensemble des acteurs au cours d'ateliers ;

Country : Mauritania
 Grant Number : MRT-607-G04-M
 Disease : Malaria
 Principal Recipient : Ministry of Health
 Period : ANNEES 1 et 2

Summary period budget	Year 1 & 2 budget break-down								Year 1 & 2 budget
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	
Human Resources	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	24 000
Technical Assistance									
Training	41 000	74 500	57 609	28 000	23 000	51 500	30 000	28 000	333 609
Health Products and Health Equipment	100 800	70 000	-	-	90 800	70 000			331 600
Medicines and Pharmaceutical Products	242 645	248 352	257 352	258 711	413 584	411 627	417 755	417 532	2 667 557
Procurement and Supply Management									
Costs	-	-	-	-	2 000				102 363
Infrastructure and other Equipment	100 363	-	-	-	2 000				140 622
Communication Materials	15 725	51 747	13 645	3 845	15 725	22 445	13 645	3 845	140 622
Monitoring & Evaluation*	137 743	54 953	29 508	41 692	35 601	32 407	39 864	56 125	427 893
Living Support to Clients/Target Populations									
Planning and Administration	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	22 000
Overheads (transport moustiquaires, confection blouses et appui atelier imprégnation)		30 000				30 000			60 000
Other: (To be further defined to meet national budget planning categories)	32201	26765	18193	16900	29323	31186	25351	25563	205 482
GMS	676 228	562 067	382 057	354 898	615 783	654 915	532 364	536 814	4 315 126
Total									

27 5

Output 3 Développer un environnement accompagnateur adéquat pour les interventions de lutte contre le paludisme	Target (2008)				
	1. 5% de cas de malaria confirmés par la microscopie ou le RDTs	Renforcement des capacités de diagnostic du paludisme	Test rapid, produits médicaux	30000	
	2. 50 ONGs sont impliquées dans les activités de lutte contre la Malaria	Activités communautaires de proximité dans le cadre de la communication		kits formation, outils de communication, sensibilisation	32077
		Système d'information et recherche opérationnelle		Consultants, ...	95000
		Système de collecte de données et de surveillance		Kits de support, fournitures et matériels	73700
		Renforcement de la coordination et développement du partenariat		Ressources humaines, frais mission, ...	23500
		Renforcement des capacités des structures impliquées dans le programme: (PNLP, INRSP, DPL, EPS, Réseau ONG)		Equipement, fonctionnement	121363
	Année 1				375640
	Target (2009)				
	1. 5% de cas de malaria confirmés par la microscopie ou le RDTs	Renforcement des capacités de diagnostic du paludisme	Test rapid, produits médicaux	30000	
	2. 68 ONGs sont impliquées dans les activités de lutte contre la Malaria	Activités communautaires de proximité dans le cadre de la communication		kits formation, outils de communication, sensibilisation	5600
		Système d'information et recherche opérationnelle		Consultants, ...	40000
		Système de collecte de données et de surveillance		Kits de support, fournitures et matériels	44700
		Renforcement de la coordination et développement du partenariat		Ressources humaines, frais mission, ...	23500
		Renforcement des capacités des structures impliquées dans le programme: (PNLP, INRSP, DPL, EPS, Réseau ONG)		Equipement, fonctionnement	13000
Année 2				156800	
Sous-total 3				532440	
Output 4 Mise en Œuvre et Suivi du Programme	Target (2008)				
	Capacité de futur BP renforcée	Mise en œuvre et suivi des activités du programme	Ressources humaines, Equipement, fonctionnement, frais mission	105196	
	Année 1				105196
	Target (2009)				
	Capacité de futur BP renforcée	Mise en œuvre et suivi des activités du programme	Ressources humaines, Equipement, fonctionnement, frais mission	79297	
Année 2				79297	
Sous-total 4				184493	
TOTAL ACTIVITES				4109644	
Frais de gestion du PNUD		GMS (5%)		205482,2	
TOTAL SUBVENTION				4315126,2	

16/01/08