

TABLA DE CONTENIDOS

SECCIÓN: Contexto General.....	3
Parte I: Análisis de la Situación.....	3
Parte II: Estrategia.....	4
Objetivo General.....	5
Objetivo del Proyecto	5
Resultados.....	5
Parte III: Acuerdos de Gestión.....	5
Parte IV: Monitoreo y Evaluación.....	6
Parte V: Contexto Legal.....	6
Marco Lógico.....	7-12

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD
País: Nicaragua

Documento de Proyecto

Título de Proyecto: Respuesta a la Emergencia causada por la Depresión Tropical 12E

Resultados UNDAF: El Estado, la comunidad, los agentes económicos y las personas han mejorado sus capacidades para reducir las vulnerabilidades y revertir la degradación ambiental y promover el DHS.

Resultados esperados CP: Fortalecidas las capacidades institucionales, sectoriales y de la población, a todos los niveles, para la prevención, mitigación, atención y rehabilitación por desastres y emergencias (gestión de riesgos)

Productos Esperados: Durante las fases de respuesta a desastres y/o emergencias y rehabilitación, familias y comunidades afectadas reciben tratamiento integral de emergencia, considerando sus necesidades particulares.

Implementador: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Socios Implementadores: SINAPRED, Organización "Un Techo para mi País" y otras ONGs participantes en la red humanitaria.

Breve descripción del proyecto

El proyecto apoyará los procesos de coordinación de la ayuda humanitaria en respuesta a la emergencia ocasionada por la Depresión Tropical 12-E, promoviendo un enfoque de desarrollo de capacidades locales y reducción de desastres.

Período del Programa:	2008-2012	Presupuesto AWP 2011:	\$ 24,016 USD
Área Clave del Programa:	Ambiente,	Total recursos requeridos:	\$1.909,437 USD
Energía y Gestión de Riesgos		Total de recursos asignados:	\$ 305,421 USD
Identificación del proyecto:	Award 63002	Fondos Regulares:	
Fecha de inicio:	14 - 11 - 2011	• UNDP TRAC 1.1.3	\$ 100,000 USD
Fecha de finalización:	30 - 11 - 2012	• CERF / UNOCHA	\$ 206,938 USD
Duración del proyecto:	1 año	Otros Fondos:	
Acta Reunión LPAC:	No aplica	• Gobierno de Chile :	\$ 22,500 USD
Acuerdo de gestión:	DIM	Presupuesto no financiado:	\$1.604,016 USD
		Contribuciones en especie:	

Acordado por:

PNUD:  Pablo Mandeville, Representante Residente

Fecha: 21-11-11.




Lista de Siglas y Acrónimos

ONG	Organización No Gubernamental
SINAPRED	Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres.
SNU	Sistema Nacional Unidas
UNETE	Equipo de las Naciones Unidas para emergencias
OCHA:	Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.
Flash Appeal:	Llamado urgente para recaudar fondos.
ECHO:	Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea
BCPR:	Buró de Prevención de Crisis y Recuperación para América Latina
UNCT:	Grupo de Coordinación de las Naciones Unidas
UNDMT:	Grupo de las Naciones Unidas para el manejo de desastres
CERF:	Fondo Central de Respuesta a Emergencia
Emergency Cash Grant:	Fondo de Emergencia

SECCIÓN I—CONTEXTO GENERAL

Parte I: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

Un fenómeno meteorológico de gran intensidad conocido como Centro de Baja Presión localizado en el océano pacífico, al noreste de Nicaragua, ha afectado severamente el territorio nacional, desde el día 10 de octubre del presente año. Las regiones que se han visto severamente afectadas ha sido la franja del pacífico y norte, mediante la ocurrencia de intensas lluvias, provocando daños en la infraestructura vital, principalmente en la red vial, producto de deslizamientos de tierras, inundaciones, desbordamientos de ríos daños en las personas y sus bienes, así como severos daños ambientales, económicos, pérdidas de vidas humanas y de las cosechas agrícolas.



Un total de 13 departamentos del país reportaron afectaciones a causa de la Depresión tropical 12-E (Managua, Masaya, Carazo, Granada, Rivas, León, Chinandega, Madriz, Estelí, Matagalpa, Chontales, Jinotega y Nueva Segovia). El total de personas afectadas reportadas es de 133,858, de las cuales el 53 % corresponde a niños y niñas. Cabe destacar, que el Departamento de Estelí refleja la mayor cantidad de personas afectadas, por un total de 48,373 personas, lo cual representa el 36% de dicha población.

Al nivel nacional, 10,146 personas (7.6% de la población afectada) se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad, ya que estas perdieron parcial o totalmente sus viviendas,

enseres y medios de vida. Actualmente, estas personas se encuentran distribuidas en 102 albergues ubicados en todo el país, principalmente escuelas y edificios públicos.

Managua, Chinandega y Estelí en su conjunto contienen el 58 % de personas en albergues (Managua 1504, Chinandega 1145 y Estelí 3228) y el 45% de las viviendas afectadas (Managua 1813/180 destruidas o parcialmente destruidas, Chinandega 1552/313 destruidas o parcialmente destruidas, Estelí 1543/217 destruidas o parcialmente destruidas).

El total de viviendas afectadas por la Depresión Tropical 12-E asciende a 10,812 para un total de 12,275 familias afectadas. Alrededor de 8924 viviendas se encuentran anegadas, 318 en sitios de alto riesgo, 335 totalmente destruidas y 1235 parcialmente destruidas.

La infraestructura productiva, puentes, caminos y carreteras se encuentran con serios daños estructurales. Más de 399 kilómetros de carreteras y caminos rurales a nivel nacional fueron dañados, alrededor de 652 metros lineales de puentes, alcantarillados y vados requieren ser habilitados de forma inmediata.

El Coordinador Humanitario activó al UNCT, UNDMT y el UNETE para coordinar la respuesta necesaria ante el evento. Se sostuvieron reuniones de coordinación, monitoreo e información del evento con el MINREX y la secretaría del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED).

El SNU convocó a la Cooperación Internacional y a la Red Humanitaria a petición del Gobierno de Nicaragua para compartir la evaluación de daños y las necesidades de las comunidades. Así como la activación de los distintos cluster humanitarios que permitieran una buena coordinación para la respuesta.

El Sistema de Naciones Unidas y otros socios, prepararon una propuesta para el Fondo Central de Respuesta a las Emergencias (CERF) y se lanzó el flash appeal. Todo esto en coordinación con el Gobierno de Nicaragua.

Parte II: ESTRATEGIA

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del SINAPRED ha asumido el liderazgo en la respuesta nacional a la emergencia. El Sistema de las Naciones Unidas apoya los esfuerzos del Gobierno en la coordinación de la respuesta, así como de la cooperación internacional.

Durante la primera fase de la respuesta a la emergencia, el PNUD apoyará los esfuerzos de coordinación en el sector de recuperación temprana, evaluación de necesidades, planificación y acciones de recuperación y logística para la respuesta a la emergencia.

Para alcanzar los resultados previstos se trabajará con distintas contrapartes: Secretaria Ejecutiva del SINAPRED y ONGS que son parte de la Red humanitaria.

- **OBJETIVO GENERAL:**

Apoyar los procesos de coordinación de la ayuda humanitaria en respuesta a la emergencia ocasionada por la Depresión Tropical 12-E, promoviendo un enfoque de desarrollo de capacidades locales y reducción de desastres para crear territorios y población.

- **OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Implementar una estrategia de “Recuperación Temprana” en los Departamentos priorizados por el Gobierno de Nicaragua para acelerar el proceso de recuperación social y económica de las poblaciones afectadas por la Depresión Tropical 12-E. ones más resilientes.

➤ **RESULTADOS:**

R1. Fortalecida la coordinación y capacidad de respuesta de las autoridades nacionales en el proceso de recuperación post-desastre.

R2. Establecidas las bases para acelerar los procesos de recuperación temprana a nivel local con alta participación ciudadana.

R3. Recuperados los medios de vida y reactivadas las actividades económicas de las familias afectadas bajo un esquema de “Dinero por Trabajo”.

R4. Fortalecidas las capacidades de las autoridades locales y de las personas para dar respuesta a los desastres naturales de manera más efectiva.

Parte III. ACUERDOS DE GESTIÓN

El proyecto, tendrá una duración de un año y será ejecutado bajo la modalidad de ejecución directa (DEX). El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se responsabilizará por la dirección del proyecto, el cumplimiento de los objetivos y resultados previstos y el uso eficaz y eficiente de los recursos asignados de acuerdo con este documento de proyecto.

El PNUD, en su rol de administrador de fondos, se responsabilizará ante el Administrador de la Organización por asegurar el uso de los recursos de acuerdo con los objetivos del documento de proyecto y respetando los principios rectores del PNUD: eficiencia, eficacia, economía, transparencia y competitividad.

El resultado 1 será ejecutado por la Secretaría ejecutiva del SINAPRED, el resultado 2 y 3 será ejecutado por ONGs (Un Techo Para mi País, Hábitat para la Humanidad y Agro acción Alemana)

Los fondos para desarrollar el presente proyecto provienen de distintas fuentes y su manejo será el siguiente:

Fondos donados por el Gobierno de Chile, Fondos trac 1.3 y fondos CERF se han integrado al sistema Atlas. Con los fondos del Cash Grant de OCHA se logrará contribuir a la consecución de los resultados del proyecto, sin embargo serán manejados fuera del sistema atlas, de acuerdo a los lineamientos específicos para este tipo de fondos.

Los fondos provenientes del FA (flash appeal) y de ECHO están en gestión, si se logra concretar la misma, se integrarán en el sistema Atlas.

Parte IV. MONITOREO Y EVALUACIÓN

El proyecto presentará un informe final al concluir, conteniendo una descripción detallada de las actividades realizadas, así como un informe financiero.

Parte V. CONTEXTO LEGAL

Este documento de proyecto suscrito entre el Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), constituye un acuerdo legal obligatorio entre las partes y será el instrumento a que se refiere el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo de Asistencia Básica firmado entre el Gobierno de Nicaragua y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el día 4 de mayo del 1978.

Así mismo, como estipulado en los Artículos I y II del Convenio Básico, ratificado por medio de Nota Verbal del Ministerio de Relaciones Exteriores de fecha 24 de enero de 2003, a solicitud del Organismo de Ejecución, el PNUD podrá brindar servicios de apoyo para actividades de ejecución e implementación.

MARCO LÓGICO

Programa de Recuperación Temprana

DESCRIPCIÓN	INDICADORES	FUENTES DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
<p>I. Objetivo de Desarrollo Apoyar los procesos de coordinación de la ayuda humanitaria en respuesta a la emergencia ocasionada por la Depresión Tropical 12-E, promoviendo un enfoque de desarrollo de capacidades locales y reducción de desastres para crear territorios y poblaciones más resilientes.</p>			
<p>II. Objetivo del Proyecto Implementar una estrategia de "Recuperación Temprana" en los Departamentos priorizados por el Gobierno de Nicaragua para acelerar el proceso de recuperación social y económica de las poblaciones afectadas por la Depresión Tropical 12-E.</p>	<p>-Número de personas/familias que mejoraron sus condiciones económicas y sociales como parte de la respuesta a la emergencia.</p> <p>- Número de municipalidades, comunidades o barrios que mejoraron sus capacidades relacionadas a la prevención, mitigación y atención a desastres.</p> <p>- Al menos el 40 % de las personas que se benefician de la estrategia de recuperación temprana son mujeres.</p>	<p>-Informes generados por los implementadores.</p> <p>-Encuestas</p> <p>-Entrevistas</p> <p>-Informes del SINAPRED</p> <p>-Lista de beneficiarios desagregados por sexo.</p>	<p>-El Gobierno de Nicaragua, a través del SINAPRED, facilita y promueve los espacios de diálogo y coordinación.</p>
<p>III. Resultados Esperados</p> <p>R1. Fortalecida la coordinación y capacidad de respuesta de las autoridades nacionales en el proceso de recuperación post-desastre.</p>	<p>-Establecidos mecanismos de coordinación con las autoridades nacionales y otros socios estratégicos.</p> <p>- Elaborado estudio de Evaluación de daños.</p> <p>-Número de Municipalidades que</p>	<p>- Informes Técnicos</p> <p>- Actas de reuniones y Acuerdos.</p> <p>-Documentos de diagnóstico o evaluación de daños.</p>	<p>-Las autoridades nacionales y locales consideran importante fortalecer sus capacidades para dar una</p>

	incorporación estrategias de prevención y mitigación de desastres en los planes de desarrollo y de inversión municipal.	-Planes de inversión y desarrollo municipal.	respuesta más efectiva a las emergencias.
R2. Establecidas las bases para acelerar los procesos de recuperación temprana a nivel local con alta participación ciudadana.	<p>-698 familias afectadas (Departamentos Estelí y Chinandega) reciben kits de emergencia y materiales en los primeros 2 meses de implementación del programa.</p> <p>- 15 familias afectadas de las comunidades de Santa Julia y Los Valientes son beneficiadas con viviendas de emergencia (18 mt2) en los primeros 2 meses de implementación del programa.</p> <p>- Al menos el 50 % de la población afectada fue reubicada o reasentada en sitios seguros en los primeros 4 meses de implementación del programa.</p>	<p>-Informes generados por los implementadores.</p> <p>-Actas de recepción de KITS y Materiales.</p> <p>-Visita al territorio para constatar entrega de viviendas de emergencia.</p> <p>-Informes del SINAPRED.</p> <p>-Análisis de sitios del INITER.</p>	<p>-Las personas asumen un rol activo en el proceso de recuperación económica y social.</p> <p>-Las personas están dispuestas a incorporar buenas prácticas relacionadas a la prevención y mitigación.</p> <p>-Las personas están conscientes del riesgo de ubicarse en sitios no seguros y están dispuestas a ser reubicados y permanecer en los lugares establecidos.</p>
R3. Recuperados los medios de vida y reactivadas las actividades económicas de las familias afectadas bajo un esquema de "Dinero por Trabajo".	<p>- Al final del programa, 2,550 hombres y mujeres se habrán beneficiado del esquema Dinero por Trabajo.</p> <p>- 810 familias afectadas reactivan sus actividades económicas.</p> <p>-610 familias (Estelí y Chinandega) que sufrieron daños en sus viviendas se benefician del proyecto de mejoras y construcción de viviendas.</p>	<p>- Planillas de los trabajadores/as.</p> <p>-Lista de beneficiarios/as</p> <p>-Actas de recepción de bienes relacionados a medios de vida.</p> <p>-Actas de recepción de las viviendas o</p>	<p>-Las personas asumen un rol activo en el proceso de recuperación económica y social.</p>

		mejoras.	
R4. Fortalecidas las capacidades de las autoridades locales y de las personas para dar respuesta a los desastres naturales de manera más efectiva.	- Número de sitios identificados como seguros para el establecimiento de asentamientos humanos sostenibles. -Número de autoridades locales y comités barriales que participan de actividades de prevención, mitigación y atención a desastres. Al menos 15 talleres desarrollados.	-Informes técnicos - Planes de ordenamiento territorial. -Material de capacitación. -Lista de participantes. -Memorias de talleres.	-Las Municipalidades están consientes de la importancia de contar con planes de desarrollo urbano con un enfoque de asentamientos humanos sostenible y de prevención de riesgos.
ACTIVIDADES	INSUMOS	COSTOS	CRONOGRAMA
R1. . Fortalecida la coordinación y capacidad de respuesta de las autoridades nacionales en el proceso de recuperación post-desastre.		\$ 100,000 (BCPR)	
1. Brindar asistencia técnica especializada orientada a mejorar la coordinación y capacidad de respuesta del Gobierno Central y Local.	Coordinador Consultores Talleres Viajes (Transporte, DSA)	\$ 30,000 (BCPR)	12 meses
2. Apoyar a las autoridades nacionales en el proceso de evaluación de los daños.	Consultores Especialistas sectoriales Ingenieros: estructurales, hidro-sanitarios, eléctrico entre otros. Promotores Sociales Viajes (Transporte, DSA)	\$ 25, 000 (BCPR)	3 meses
3. Apoyar la formulación de programas y proyectos que den respuesta a las necesidades inmediatas de los territorios afectados.	Consultor Talleres	\$ 20,000 (BCPR)	6 meses

4. Apoyar a las autoridades locales en la incorporación de estrategias de prevención y mitigación de desastres en los planes de desarrollo y de inversión municipal.	Consultor Capacitaciones Talleres Viáticos	\$ 20,000 (BCPR)	12 meses
5. Facilitar espacios y promover sinergias entre los diferentes actores locales (sociedad civil, sector público y privado)	Coordinador Reuniones Talleres	\$ 5,000 (BCPR)	12 meses
R2. Establecidas las bases para acelerar los procesos de recuperación temprana a nivel local con alta participación ciudadana.		\$ 122,937	
1. Construir 15 viviendas de emergencia en dos comunidades, Santa Julia, en el Municipio del Crucero y Los Valientes, en el Municipio de El Viejo.	Encuestas Promotores Sociales Capacitación Materiales de Construcción Esta actividad será ejecutada por la organización Un Techo para Mi País-Nicaragua.	\$ 22,500 (Embajada de Chile)	Noviembre-Diciembre 2011
2. Proveer asistencia técnica a las autoridades locales y nacionales para el reasentamiento y reubicación de la población afectada en sitios seguros (D. Chinandega).	Personal (20,000)	\$ 20,000 (CERF)	
3. Entregar Kits de Emergencia y proveer capacitación para la autoconstrucción de albergues temporales.	Capacitación(\$ 6000) Cjinandega-515 Kit comunitarios por \$ 60 Estelí- 183 Kits de herramientas y materiales US\$ 120.22	\$ 36,900 (CERF) \$ 22,000 (OCHA)	Diciembre 2011 Enero 2012
4. Brindar apoyo operativo al SINAPRED para asegurar la efectividad de la cooperación internacional.	Gastos logísticos y operativos	\$ 13,537 (CERF) \$ 8,000 (OCHA)	6 meses

R3. Recuperados los medios de vida y reactivadas las actividades económicas de las familias afectadas bajo un esquema de "Dinero por Trabajo".		\$ 1,657,900	
1. Seleccionar beneficiarios/as y elaborar plan de implementación del esquema dinero por trabajo (controles, administración, asignación de tareas).	Coordinador Promotores Sociales Gastos Operativos Gastos operativos generales/implementador	\$ 50,000 (FA) \$ 58,200 (ECHO)	Noviembre – Diciembre 2011
2. Generar ingresos a las poblaciones afectadas y apoyar el proceso de remoción de escombros, limpieza y eliminación de desechos, rehabilitación y reconstrucción de infraestructura pública bajo el esquema "Dinero por Trabajo".	*Salarios: Estelí y Chinandega US\$ 130 mensuales por persona (1300 personas por 2 meses) Salarios: Chinandega US \$ 130 mensuales por persona (1050 personas por un mes) Salarios: Municipio Villa Nueva US \$ 130 mensuales por persona (200 personas por 3 meses) *2 personas por familia	\$ 338,000 (FA) \$ 136,500 (CERF) \$ 78,000 (ECHO)	Diciembre 2011-Mayo 2012
3. Capacitar al menos 2 personas por familia en técnicas seguras de autoconstrucción de viviendas (se promoverá la participación de la mujer)	Instructores Viáticos	\$ 50,000 (FA) \$ 5,000 (ECHO)	Diciembre 2011-Mayo 2012
4. Entregar kits de herramientas, materiales y enseres (medios de vida) para facilitar el proceso de reactivación económica.	Medios de vida para 610 familias, \$ 120 por familia 200 familias en el Municipio Villa Nueva (Kits y materiales \$ 257 por familia).	\$ 73,200 (FA) \$ 51,500 (ECHO)	Diciembre 2011- enero 2012

5. Mejorar la infraestructura de 415 viviendas (478 familias) Estelí: 170 Chinandega: 245	Materiales de Construcción US\$ 1000 por vivienda	\$ 415,000 (FA)	Diciembre 2011- Mayo 2012
6. Construir 115 viviendas nuevas (132 familias) Estelí: 47 Chinandega: 68	Materiales de Construcción US\$ 3,500 por vivienda	\$ 402,500 (FA)	Noviembre 2011-Junio 2012
R4. Fortalecidas las capacidades de las autoridades locales y de las personas para dar respuesta a los desastres naturales de manera más efectiva.		\$ 28,600	
1. Desarrollar análisis de sitios que faciliten la selección de ubicaciones seguras para el establecimiento de asentamientos humanos sostenibles, en coordinación con el SINAPRED, INVUR, Municipalidades y Comunidades afectadas.	Asistencia Técnica	\$ 21,300 (FA)	6 meses
2. Impartir talleres de Gestión de Riesgos y fortalecer a los comités de los barrios para la prevención, mitigación y atención a desastres.	Consultor 20 Talleres	\$ 7,300 (ECHO)	6 meses
TOTAL PROGRAMA		\$ 1,909,437	

***Los fondos FA y ECHO están en gestión.**