



Ref.: Award ID: 50123 - Project ID: 63805

DONOR AGREEMENT

Between

THE UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME

And

THE ISLAMIC DEVELOPMENT BANK (IDB)

AMENDMENT NO. 1

Rehabilitation of Gaza Electricity distribution and transport networks

The United Nations Development Programme ("UNDP") and the Islamic Development Bank (IDB), hereby amend our third party cost sharing agreement as of the 12 January, 2011 as follows:

Article VII. Entry into Force, Duration and Termination

7.02. This Agreement shall remain in force for a period of (18) eighteen months starting from the date of signing and may be renewed by mutual agreement of the parties, unless one Party notifies the other Party in writing at least 3 months prior to the expiry of the period of his intention not to renew the Agreement.

Article VII. Amended - Entry into Force, Duration and Termination after amendment

7.02. This Agreement shall remain in force for a period of (27) twenty seven months starting from the date of signing and may be renewed by mutual agreement of the parties, unless one Party notifies the other Party in writing at least 3 months to prior the expiry of the period of his intention not to renew the Agreement.

Accordingly, The term of the present Agreement shall commence on 12 January, 2011 and end on 31 March, 2013.

All other Terms and Conditions of the Project Cooperation Agreement of 12 January, 2011 remain in force. Acceptance of the terms of this amendment shall be indicated by both parties on the lines provided below:

For IDB:

Signature: _____

Name: Al Mansour Ben Fatan

Title: Director, Trust Fund Division
Islamic Development Bank (IDB)

Place: Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia

Date: 27/11/12

For UNDP/PAPP:

Signature: _____

Name: Frode Mauring

Title: Representative of
the United Nations Development Programme

Place: Jerusalem - UNDP/PAPP

Date: 13/9/12

ISLAMIC DEVELOPMENT BANK

JEDDAH - SAUDI ARABIA



البنك الإسلامي للتنمية

جدة - المملكة العربية السعودية

معاً نبني مستقبلاً أفضل

TOGETHER WE BUILD A BETTER FUTURE
ENSEMBLE, NOUS CONTRUISSONS UN AVENIR MEILLEUR

27 NOV 2012

Date: ١٣ / ١١ / ١٤٣٢ التاريخ


No. : 7810786 الرقم

Enc. : — المرفقات

سعادة الأستاذ / فروديه مورينغ
الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
غزة - فلسطين

الموضوع : تمديد اتفاقية مشروع تأهيل شبكات توزيع ونقل الكهرباء 16-02-02 - GCC

تحية طيبة وبعد ،،،
بالإشارة إلى خطابكم رقم 00063805 - PAL 10 وتاريخ 15 أغسطس 2012م، بشأن تمديد
اتفاقية "مشروع تأهيل شبكات توزيع ونقل الكهرباء" الموقعة بين البنك الإسلامي للتنمية وبرنامج
الأمم المتحدة الإنمائي بتاريخ 2012/1/12م ؛
أنهي إلى علمكم الكريم أن البنك الإسلامي للتنمية وافق على تمديد اتفاقية مشروع تأهيل شبكات
توزيع ونقل الكهرباء الممول من برنامج دول مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة (التخصيص
الثاني) لمدة تسعة شهور إضافية تنتهي في 2012/3/31م .
مع أطيب التحيات وصادق التقدير ،،،


م. عمر مهيار
مدير إدارة صناديق الاستثمار

KINGDOM OF SAUDI ARABIA

P.O.BOX: 5926, JEDDAH - 21432

CABLE: BANKISLAMI JEDDAH - TELEX: 601 137 ISDB SJ.

TELEPHONE: 630-1400 - FAX: 6306871

E-mail: ld@isdb.org

المملكة العربية السعودية

ص.ب. ٥٩٢٥ جدة ٢١٤٣٢

برفها : بنك إسلامي جدة . لعمس : ٦٠١٤٥ - عربي : إسلام

هاتف : ١٧٦١١٠٠ - فاكس : ١٧٦١٨٧١

ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE

B.P. 5926, DJEDDAH - 21432

ADRESSE TELEGRAPHIQUE: BANKISLAMI - DJEDDAH

TELEX: 601 137 ISDB SJ.

TELEPHONE: 6361400 - FACSIMILE: 6366871

Reference: PAL. 10-00063805

Date: 15 August 2012

معالي السيد منصور بن فتى
مدير إدارة صناديق الائتمان - البنك الإسلامي للتنمية - جدة
حفظه الله

الموضوع : تمديد الاتفاقية لمشروع شبكات النقل و التوزيع في محافظات قطاع غزة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بداية نتقدم لسيادتكم بأطيب التحيات والتقدير لمجهودكم المتواصل في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني. بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإن المشروع و كما تعلمون يتكون من مرحلتين أساسيتين على النحو التالي:

1. مرحلة توريد المواد الحديدية و الكهربائية و قد تم توقيع العقود مع الموردين في يناير 2012 على أن يتم التوريد خلال 4 أشهر لمخازن شركة الكهرباء في غزة. و قد تم إجراء جميع الفحوصات المتعلقة بالمواد الكهربائية في بلد المنشأ في تركيا خلال شهر أبريل 2012. وقد تم شحن جزء كبير من هذه المواد إلى ميناء أسدود في بداية شهر يوليو 2012 و هي الآن مخزنة في مستودعات الميناء و بانتظار التخليص الجمركي. أما فيما يخص المواد الحديدية فقد تم توريد 59% من إجمالي الكمية التعاقدية.

2. مرحلة التنفيذ: تم طرح العطاءات الخاصة بأعمال التنفيذ في محافظات غزة حيث كان من المخطط أن تبدأ أعمال التنفيذ في شهر يوليو 2012 وبسبب تأخر توريد المواد الكهربائية من المتوقع أن تبدأ أعمال التنفيذ في شهر أكتوبر 2012 و ذلك عند دخول المواد و مدة التنفيذ 6 أشهر.

و بناء على ما سبق و نظراً لتأخر الإعفاء الجمركي مدة 3 أشهر و ما ترتب عليه من تأخر لأعمال التنفيذ إضافة إلى تأخير المشروع مدة 4 أشهر في بداية المشروع نتيجة الخلاف مع سلطة الطاقة الفلسطينية كما تم توضيحه في التقارير المرسلة إليكم والتي كان اخرها تقرير يونيو 2012 ، فإننا نأمل من سيادتكم الموافقة على تمديد مدة المشروع مدة 9 أشهر إضافية و ذلك لغاية 31 مارس 2013 حتى نتمكن من تنفيذ جميع فعاليات المشروع طبقاً لما ورد في المادة السابعة من الاتفاقية الموقعة بتاريخ 2011/1/12 بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP و البنك الإسلامي .

البنك الإسلامي للتنمية	التاريخ	27 NOV 2012
إدارة صناديق الائتمان	المرسل	
Trust Funds Department	المستلم	

مع فائق الاحترام والتقدير
فرونتيه مورينغ
الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي