

18 de enero de 2012
UCEP- ADMYF/No.045

Señora
Kim Bolduc
Representante Residente
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
E. S. D.


Ref.: Extensión Documento de Proyecto 00052224

Estimada Señora Bolduc:

En atención a lo consignado en la revisión sustantiva del documento de proyecto PS-00052224, Programa Multifase de Desarrollo Sostenible de Chiriquí, solicitamos autorización para la extensión de la duración del proyecto hasta diciembre de 2012, que nos permita atender un conjunto de compromisos programados para la vigencia fiscal 2012.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi estima y consideración.

Atentamente,


Danna Harrick A.
Secretaria Ejecutiva

DHA/AB



Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Panamá
Revisión General

Título del Proyecto: Programa Desarrollo Sostenible de Chiriquí

Número de Proyecto: 00052224

Efecto(s) MANUD:

- Capacidades del país fortalecidas para el diseño de políticas y estrategias para la reducción de la pobreza, el mejoramiento del empleo y los ingresos de trabajo, así como la reducción drástica de la desnutrición

Efecto(s) Esperado(s) del Programa de País:

- Mejor distribución del ingreso mediante el apoyo a acciones para incrementar los ingresos de trabajo, mejorar la calidad del empleo y disminuir el trabajo infantil (ODM 1)

Asociado en la Implementación: Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible

Partes Responsables : Ministerio de la Presidencia

Breve Descripción

El objetivo de esta revisión es extender la duración del proyecto hasta diciembre del 2012. Nota.UCEF-ADMYF/045 del 18 de enero del 2012.

Período del Programa:	2007-2011
Atlas Award ID:	00044420
Fecha inicio:	2007
Fecha de finalización:	2012
Fecha reunión LPAC:	2007
Arreglos de Gestión:	Implem. Nacional (NIM)

Insumos	Revisión Actual	Revisión Anterior	-
Recursos Asociados a la Implementación			
Gobierno de Panamá	1,645,061	1,645,061	-
Prestamo BID 1768	27,000,000	27,000,000	-
Costos Administrativos-Gobierno	1,002,500	1,002,500	-
Total General	29,647,561	29,647,561	-

Institución	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
PNUD	Katyna Argueta	Directora de País Adjunta		Enero 2012



Annual Work Plan

Panama - Panama City

Award Id: 00044420

Award Title: Programa Desarrollo Sostenible de Chiriquí

Year: 2012

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr	Amount US\$	
00052224	BID Chiriquí	Competitividad Sectores Pro			PAN-GOVT	30021	GOVT	72100	Contractual Services-Companie	11,006,428.00
		Generación Empleo en Area			PAN-GOVT	30071	GOVT	72100	Contractual Services-Companie	206,926.50
					PAN-GOVT	30071	GOVT	74500	Miscellaneous Expenses	15,975.86
					PAN-GOVT	30071	GOVT	71400	Contractual Services - Individ	0.00
					PAN-GOVT	30021	GOVT	72100	Contractual Services-Companie	1,000,716.39
					PAN-GOVT	30071	GOVT	71300	Local Consultants	10,500.00
		GMS			PAN-GOVT	30071	GOVT	75100	Facilities & Administration	447,826.87
					PAN-GOVT	30021	GOVT	75100	Facilities & Administration	-4,150.00
		Prevención Impacto Ambient			PAN-GOVT	30071	GOVT	74500	Miscellaneous Expenses	3,931.64
					PAN-GOVT	30071	GOVT	71300	Local Consultants	10,800.00
					PAN-GOVT	30071	GOVT	72100	Contractual Services-Companie	56,166.36
		Unidad Coordinadora Progra			PAN-GOVT	30071	GOVT	74500	Miscellaneous Expenses	363,288.65
					PAN-GOVT	30071	GOVT	71400	Contractual Services - Individ	0.00
TOTAL										13,118,410.27
GRAND TOTAL										13,118,410.27



Resumen de Revisión Presupuestaria / Documento de Proyecto



Award No.: 44420
 No. De Proyecto: 52224
 Título: PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE CHIRIQUI

Ejecutado (ejecución real):	AÑO	Gobierno (30071)	BID (30021)	Costo Administrativo (GMS) - GOB 30071	Costo Administrativo (GMS) - GOB 30021	Total
	Ejecución Real 2006		116,065.68		4,150.00	120,215.68
	Ejecución Real 2007	3,759.06	1,301,984.89	45,723.02		1,351,466.97
	Ejecución Real 2008	94,365.53	4,416,598.37	157,705.99		4,668,669.89
	Ejecución Real 2009	337,430.37	5,642,421.60	209,211.07		6,189,063.04
	Ejecución Real 2010	✓ 126,618.68	✓ 1,857,443.79	✓ 69,442.19		2,053,504.66
	Ejecución Real 2011	✓ 415,298.52	✓ 1,658,341.07	✓ 72,590.86		2,146,230.45
	Ejecución Real -años anteriores	977,472.16	14,992,855.40	554,673.13	4,150.00	16,529,151
	Presupuesto- Año 2012	667,589.01	12,007,144.39	447,826.87	-4,150.00	13,118,410
	Total de Proyecto	1,645,061.17	26,999,999.79	1,002,500.00	0.00	29,647,561

Observaciones: El objetivo de esta revisión es extender la duración del proyecto hasta diciembre del 2012. Nota.UCEF-ADMYF/045 del 18 de enero del 2012.

Resumen Presupuestario por Fuente de Financiamiento:

INSUMOS:	Revisión Actual (General)	Revisión Anterior (PRODOC)	Variación
PNUD:			
TRAC	0	0	-
Total PNUD	0	0	-
Costos Compartidos al Programa de País:	0	0	-
Costos Compartidos del Proyecto:			
Gobierno de Panamá	1,645,061.17	1,645,061	-
Prestamo BID 1768	27,000,000	27,000,000	-
Total Costos Compartidos del Proyecto	28,645,061	28,645,061	-
TOTAL DE INSUMOS:	28,645,061	28,645,061	-
COSTOS ADMINISTRATIVOS:			
Costos Compartidos del Proyecto - Gobierno	1,002,500.00	1,002,500	-
Total Costos Administrativos del proyecto	1,002,500.00	1,002,500	-
TOTAL GENERAL:	29,647,561	29,647,561	-
Costos Compartidos del Proyecto:			
Gobierno de Panamá	1,645,061	1,645,061	-
Prestamo BID 1768	27,000,000	27,000,000	-
Costos Administrativos-Gobierno	1,002,500	1,002,500	-
Total Costos Compartidos del Proyecto	29,647,561	29,647,561	-
GRAND TOTAL:	29,647,561	29,647,561	-

Autorizado por: José Manuel Pérez/Oficial Nacional
 Preparado por: Jacqueline Ruiz/ Asociada de Programas
 Aprobado por: Arturo Lee/Oficial Financiero

Fecha: 20/mar/12
 Fecha: 19-3-12
 Fecha: 19/3/12