



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

## REUNIÓN de SEGUIMIENTO

### Proyectos:

<b>Nombre del Proyecto</b>	Transversalizando la conservación de la biodiversidad en la operación de los sectores de turismo y pesca en los archipiélagos de Panamá.
<b>Número de Proyecto</b>	73109 (NIM)
<b>Nombre del Proyecto</b>	Plan Nacional de Biodiversidad para apoyar la implementación del Plan Estratégico del CDB 2011-2020 en Panamá
<b>Número de Proyecto</b>	89888 (DIM)
<b>Nombre del Proyecto</b>	Protección de reservas y sumideros de carbono en los manglares y áreas protegidas de Panamá
<b>Número de Proyecto</b>	87170 (DIM) 87619 (tbc) 87620 (NGO)
<b>Nombre del Proyecto</b>	Promoción de la aplicación en Panamá del Protocolo de Nagoya sobre Acceso a Recursos Genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización.
<b>Número de Proyecto</b>	81860 (DIM)

## MINUTA DE REUNIÓN

---

### 1. INTRODUCCIÓN

Con fecha del 30 de septiembre de 2014 se desarrolla la reunión con la Ing. Zuleika Pinzón, Directora de Áreas Protegidas y Vida Silvestre con el fin de informar y dar continuidad a los proyectos en ejecución y otras iniciativas aprobadas en las cuales el PNUD acompaña a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM).



*Al servicio  
de las personas  
y las naciones*

## 2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN POR PROYECTOS:

### 73109- Archipiélago de Panamá

- El PNUD hace mención sobre la etapa de Evaluación Intermedia en la que está el proyecto de Archipiélagos de Panamá, y hace entrega del borrador de evaluación de medio término para que ANAM pueda revisarlo y realizar sus observaciones.
- Se hace énfasis en la importancia de agilizar las acciones de revisión y entrega al GEF dada la fecha de cierre del proyecto, 31 de diciembre de 2014 y lograr la aprobación de extensión por 18 meses adicionales sin recursos por parte del donante GEF.
- El PNUD comenta que luego de la evaluación intermedia, se espera realizar un taller clave con las tres instituciones socias y otros actores relevantes para revisar el marco de resultados y rescatar las recomendaciones que se presentan como parte de la evaluación y otras que surjan en el taller. Esto para octubre de 2014.
- Se reitera el valor de la apropiación por parte de las instituciones con miras a empoderar a la ANAM, ATP y la ARAP y lograr los resultados que acordemos posterior al taller.
- El PNUD informa que se dio una reunión con Alexis Rodriguez, que se visualiza como encargado de la ARAP y que se espera mantener las acciones del proyecto y su extensión en ARAP dado que la Ley en cuestión que crea el Ministerio de Ambiente podrá tomar año y medio aproximadamente en su aprobación.
- El PNUD presenta la necesidad de una designación por parte de la ANAM como enlace o punto focal para la coordinación de trabajos en conjunto y acciones del día a día.
- La Ing. Zuleika, por su parte solicita el envío en versión Word del documento de evaluación intermedia, así como conocer la fecha del taller para la revisión del marco lógico del proyecto.

**Se acuerda:**



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

1. El envío del documento en versión Word para la revisión del mismo por parte de la ANAM en un periodo no mayor a una semana.

#### **73109- Archipiélago de Panamá**

##### **Se acuerda:**

2. PNUD informará de la fecha del Taller que convocará la ARAP para la participación activa de la ANAM en la revisión del marco de resultados del proyecto y asegurar definir los temas en que ANAM pueda implementar acciones en aporte al proyecto en el periodo de extensión del mismo.
3. ANAM designará el punto focal o enlace para la participación de las actividades y representación de ANAM en el proyecto.

#### **81888- NBSAP**

- El PNUD informa sobre el resultado del proceso de LPAC y las solicitudes que presentara el MEF para dar curso a la firma del Proyecto.
- En ese sentido, la Ing. Pinzón consulta sobre el aporte de efectivo de ANAM por US\$20,000 y si éste estaba registrado en el SINIP.
- Se le indicó que entendíamos que por su solicitud éste aporte sería traducido a especies dado que era más viable considerando la situación presupuestaria actual, y que si habíamos recibido la distribución por productos por parte de Dario Luque, el cual se adjuntaría a la propuesta a ser enviada al MEF.
- La Ing. Pinzón consulta sobre el porqué de la ubicación del personal (Coordinador) en las instalaciones del PNUD.
- Se aclara que el proyecto es de implementación directa y que a diferencia del presentado anteriormente, éste dado su particularidad de tiempo y resultados se le solicitó que PNUD fungiera como el ente implementador y de trabajo conjunto para con la ANAM.
- Se informa que se validaron los términos de referencia para la selección del personal para este proyecto con el equipo de ANAM D. Luque y E. Flores.
- Cuando se dé el proceso se le anunciara a la ANAM para que esté anuente del lanzamiento del anuncio y divulguen a posibles candidatos que consideren puedan estar interesados.

A small, handwritten signature in blue ink is located at the bottom right of the page.



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

## 81888- NBSAP

- La Ing. Pinzón solicita que se les convoque para participar en la selección que si bien el proyecto es DIM les interesa participar ya que ellos tendrán una relación de trabajo directa con el Coordinador.
- Se aclara por parte del PNUD que toda la planificación se realiza con la ANAM y que se elevará a Recursos Humanos esta posibilidad.
- Se pide apoyo a la ANAM para la realización de un seguimiento con el MEF para las firmas del Documento de Proyecto una vez llegue a MEF.
- El documento se va a enviar con una alta probabilidad la próxima semana al MEF.
- EL arranque del proyecto se prevé en octubre pero está pendiente a la firma del PRODOC.
- Se requiere igualmente para este proyecto la asignación de un enlace.

### Se acuerda:

1. PNUD elevará a Recursos Humanos la solicitud de participación de la ANAM para la selección del Coordinador del Proyecto.
2. PNUD informará en el momento en que el PRODOC sea remitido al MEF para recibir el apoyo de ANAM en el seguimiento en el MEF y agilizar el trámite por cualquier consulta que pueda ser recibida.
3. ANAM designará el punto focal o enlace para la participación de las actividades y representación de ANAM en el proyecto.

## 87170/87619/87620- Manglares

- El PNUD informó sobre el Reporte Anual de Progreso que se envió al donante y en la cual se planteó una reprogramación de las actividades dado el retraso en el arranque del proyecto dado el contexto político entre otros factores, con una extensión en tiempo de 18 meses aproximados. Equiparando o compensando el

A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page.



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

tiempo transcurrido en el que no se logró iniciar con las actividades del proyecto.

### **87170/87619/87620- Manglares**

- Se está a la espera de la respuesta del donante, de no darse una respuesta positiva, el proyecto operaría hasta marzo del 2016.
- Se explicó por el PNUD, que el proyecto tiene planteado dos modalidades de implementación. La primera en el que el PNUD funge como Implementador y de trabajo coordinado y conjunto en su calidad de socios estratégicos ANAM y ARAP. La otra modalidad de Implementación de ONGs, en la uno es ejecutado por Wetlands International y en donde TNC desarrollaría el tercer componente. Sin embargo ya era de conocimiento, que TNC no podría implementar dado la reestructuración y replanteamiento de sus acciones en Panamá.
- Se planteó la urgente necesidad de tomar pronta decisión en cuánto a quién implementaría las actividades de TNC.
- Se le comentó sobre las opciones identificadas con ANAM en la cual les interesaba ser implementadores y tomar desde su implementación la creación de capacidades de su personal. O bien Conservación Internacional, quienes habían evaluado y mostrado interés en tornarse candidatos para asumir este componente.
- El PNUD fue muy enfático en valorar las opciones sin ánimos de dirigir el interés o preferencia de ninguna ONG o institución pero era necesario considerar los tiempos que se contaban para las actividades y resultados y el monto importante de recursos para un año y medio en el escenario más difícil.
- La Ing. Pinzón si manifestó estar anuente sin embargo requería informarse mejor de las acciones que se desarrollarían en este componente y solicitó que se le compartiera el Documento de Proyecto para evaluar alternativas.
- El PNUD aclara que de ser una ONG la que se seleccione para ocupar el rol de TNC requiere de una evaluación de capacidades.
- Wetland presenta su apoyo para tratar algunas acciones para agilizar el desarrollo del proyecto que le toca a TNC.
- Wetland comenta que Andrés Fraiz esta como coordinador técnico y maneja temas de mecanismos financieros y coordinaciones comunitarias.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'AF', is located in the bottom right corner of the page.



*Al servicio  
de las personas  
y las naciones*

- Se agradece el apoyo y se reitera evaluar todas las opciones posibles.

### **87170/87619/87620- Manglares**

- Se informa por el PNUD que el proceso de anuncio y captación de propuestas para el coordinador del proyecto ha finalizado. Se está en el proceso de revisión para lista corta y entrevistas.
- Que con esta selección podría darse el Taller de Arranque, proceso oficial para dar inicio al proyecto de forma oficial. Que esto se daba en el marco de un Junta de Proyecto y esperábamos que pudiera darse para inicios de noviembre de 2014.
- Como en los proyectos antes citados era necesario el punto focal o enlace igualmente, así como conocer la coordinación a lo interno de la ANAM dado que este proyecto requería a su vez interlocución con Cambio Climático entre otros.
- Se le informa que en este proyecto fuera del Coordinador, existen recursos programados para contratarle apoyo de 2 técnicos y recursos para otros enseres que lo tuviera a bien revisar igualmente.
- Se cede la palabra a Julio Montes Oca para que explique los avances en su componente y de los requerimientos necesarios para un inicio más sólido de sus actividades con la ANAM.
- Wetland explica en qué consisten los workpackages y sobre las acciones dentro de tres resultados claves del proyecto: fortalecimiento de las áreas protegidas, fortalecimiento del SINAP en componte de cambio climático; la documentación del uso de los manglares, que abarca temas de la medición del carbono; y el tercer componente busca identificar proyectos y realizar trabajos comunitarios, a la vez conectarse con temas de planes de manejo.
- Wetland reitera la necesidad de un trabajo con la Unidades de Cambio Climático de las ANAM y que su participación es fundamental para la implementación y que inicialmente verán temas que requieren sistematización como los de riesgos.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

- Se requiere la identificación de una persona igualmente, que maneje los temas con Wetlands.
- Hay que analizar también como integrar al personal de cuencas de la ANAM, y a la regional de la ANAM en la Provincia de Chiriquí.

### **87170/87619/87620- Manglares**

- La Ing. Pinzón manifiesta que su Unidad no es fuerte en temas marinos costeros. Por lo cual, pregunta si las personas que se contraten podrían tener roles de enlace como representantes de la ANAM.
- El PNUD indica en respuesta que es viable, la idea es apoyar la gestión y empoderamiento.
- Wetland presenta la idea que en temas de capacitación se puede desarrollar un servicio a la medida de la necesidad de la ANAM, para ello se requiere una coordinación para identificar el público meta, y las requerimientos de la ANAM. Hay 3 momentos de capacitación en el proyecto, con dos evaluaciones intermedias.
- Wetland presenta Andrés como la persona que estará manejando por ahora el proyecto, y estará viajando de Chiriquí a Panamá.
- Wetland presenta que se prevé un buen estado de conservación, salvo algunos detalles en los alrededores. Esto comparado a otros sitios que han visto en otros proyectos.
- Un reto interesante es presentar los efectos del cambio climático en sitios donde aún no se perciben.
- Wetland identifica una gran probabilidad para trabajar con el sector producto del sitio.
- Wetland comenta que aún se requieren definir o aclarar algunos alcances del proyecto, desde el punto estratégico y específico.
- La Ing. Pinzón manifiesta su interés en considerar la medición del nivel del mar en esos humedales.
- El PNUD manifiesta que con el Coordinador ya en control del proyecto todos estos temas podrán ser revisados y en Junta de Proyecto inicial validar los alcances de cada componente y distribución de responsabilidad valido para una planificación asertiva, eficaz y eficiente.





Al servicio  
de las personas  
y las naciones

**Se acuerda:**

1. El PNUD enviará el Documento de Proyecto por vía electrónica a la Ing. Pinzón.

**87170/87619/87620- Manglares**

**Se acuerda:**

2. El PNUD convocará una vez contratado el Coordinador al Taller de Arranque y Junta del proyecto.
3. La ANAM revisará y comunicará al PNUD sobre su recomendación para la implementación del componente que TNC no desarrollará.
4. La ANAM designará o informará al PNUD para la selección del punto focal o enlace para la participación de las actividades y representación de ANAM en el proyecto con los recursos habilitados para ello en el mismo. Así como definirá el mecanismo de coordinación interna dado las distintas áreas que abordan este proyecto como: Educación Ambiental, Fomento, Cambio Climático, Cuencas, entre otros.

**81860- Protocolo de Nagoya**

- El PNUD introduce el proyecto de Promoción del Protocolo de Nagoya: objetivo, componentes y avances.
- El PNUD presenta quienes son los *stakeholders* (actores relevantes) del proyecto.
- El PNUD realiza un breve recuento del desarrollo del proyecto hasta la fecha y los temas vistos en la segunda Junta de Proyecto.
- El PNUD presenta las necesidades actuales del Proyecto equivalentes a tareas de la ANAM.
- Se informa que en ausencia de Dario Luque, Carmen Medina se designó como la persona que acompañara el proyecto 81860.
- Representantes de ANAM comentan que realizarán las gestiones para entrega de copia de encuestas y registros de visitantes al Parque Nacional Coiba para la construcción de línea base, relacionada al indicador de Aumento en la concientización entre la población panameña en cuanto al uso sostenible de la





Al servicio  
de la personas  
y las naciones

biodiversidad de Coiba; y la información que manejan en referencia a la construcción y habilitación de senderos.

- La ANAM informa que revisará la probabilidad de fecha reunión con PNUD y STRI para tratar el tema de los pasos a seguir en la mejora de sendero en Coiba.

### 81860- Protocolo de Nagoya

- La ANAM reconoce el avance del proyecto, su conformidad a la fecha y procurara realizar los esfuerzos necesarios que estén a su alcance para su desarrollo acorde a lo previsto.
- El PNUD presenta las probabilidades de fecha de la próxima junta del proyecto.

#### Se acuerda:


1. El PNUD facilitará las fechas de reuniones que se requiera para la activa participación de la ANAM, inclusive la Junta de Proyecto.
2. Se definirá fecha y revisará con ANAM las acciones para la señalización de los senderos en Coiba, considerando los recursos del proyecto en sinergia con las otras iniciativas en el territorio con acciones similares.

Con esto se da por culminada la reunión.

  
Ing. Zuleika Pinzón  
Directora de Áreas Protegidas y Vida Silvestre  
ANAM

  
Carmen Medina  
ANAM

  
Anarela Sánchez  
Oficial de Programas Auxiliar  
PNUD

  
Dario Cadavid  
Coordinador Proyecto 81860  
PNUD / ANAM



Julio Montes Oca  
Jefe de Oficina  
WetLand International -WI



Andrés Fraiz  
Oficial Técnico  
WetLand International-WI



*Al servicio  
de las personas  
y las naciones*

*Panamá, 30 de septiembre de 2014*