



## Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PANAMÁ

Documento de Proyecto

00085309



Al servicio  
de las personas  
y las naciones

Nombre de Proyecto: "Proyecto de Apoyo al Seguimiento de los ODM en Panamá 2013-2014"

Efecto del MANUD/CPD: Cumplimiento de los ODM

Productos Esperados:

1. Acompañamiento en la actualización, elaboración y difusión del Informe de país de ODM 2013
2. Asesoramiento técnico en el diseño del Marco de Aceleración del ODM seleccionado
3. Facilitar la definición de una Agenda de Desarrollo Post-2015




Asociado en la Implementación: Ministerio de Desarrollo Social

### Breve Descripción

Desde la Cumbre del Milenio celebrada en el año 2000, los gobiernos de los países en vías de desarrollo han asumido el compromiso de reportar y avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo de Milenio acordados globalmente hasta el 2015. Con este Proyecto, PNUD Panama acompañará técnicamente al gobierno panameño en la recta final de informes y estrategias de avance de ODM, facilitando la coordinación interinstitucional necesaria para asegurar la participación activa de todos los actores en el análisis y priorización de problemas y la identificación de soluciones nacionales, y garantizando la neutralidad necesaria.

De este modo, PNUD Panama acompañará al gobierno de Panamá en la medición nacional de los indicadores globales establecidos, en el fortalecimiento del Sistema Integrado para el Desarrollo, en el análisis de datos relevados y la propuesta de estrategias/soluciones, en la elaboración y presentación del Informe 2013, así como en la definición de un Marco de Aceleramiento para el ODM que se seleccione conjuntamente con el gobierno. Finalmente, acompañará al gobierno del país en la definición de una agenda post 2015 como propuesta de trabajo hacia el futuro.

Período del Programa: 2012 - 2015	TOTAL DE RECURSOS	US\$ 478,868.00
Área Resultado Clave (Plan Estratégico 2007-2013): 1.1 Promoting inclusive growth, gender equality and MDG achievement	Recursos Asignados	_____
Atlas Award ID: 0072091	○ TRAC	_____
Fecha inicio: 2013	○ RBLAC	_____
Fecha de finalización: 2014	○ CCP	US\$ 201,549.27
Fecha reunión LPAC: 16 de noviembre de 2012	○ GMS (CCP)	US\$ 7,054.23
Arreglos de Gestión: NIM	Fondos Gobierno	US\$ 261,125.12
	GMS (Fondos Gob)	US\$ 9,139.38
	Contribuciones en especies	_____

Acordado por:	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Organismo Nacional de Coordinación	Frank de Lima	Ministro de Economía y Finanzas		
Asociado en la Implementación	Guillermo Ferrufino	Ministro de Desarrollo Social		
PNUD	Kim Bolduc	Representante Residente		

II. PLAN ANUAL DE TRABAJO:

Productos Esperados	Actividades Planificadas	2013				Responsable	Presupuesto Estimado (en US\$)		
		1	2	3	4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Monto
		<p><b>Producto 1.</b> Acompañamiento en la actualización, la elaboración y difusión del Informe de país de ODM 2013</p> <p><b>Indicadores</b></p> <p>a. % de Indicadores actualizados y validados por los socios</p> <p>b. Numero de historias/Buenas Prácticas incluidas en el informe del 2013</p> <p>c. Plataforma web del ATLAS ODM con indicadores actualizados habilitada</p> <p><b>Línea Base:</b></p> <p>a. 500% indicadores actualizados en el 2012</p> <p>b. 0 historias/Buenas Prácticas incluidas en el informe del 2013</p> <p>c. ATLAS ODM y Desarrollo Humano publicado en 2010 con datos del año 2007</p> <p><b>Meta:</b></p> <p>a. 100% de Indicadores actualizados al 2012 y validados por los socios</p> <p>b. 8 historias/Buenas Prácticas incluidas en el informe del 2013</p> <p>c. Una plataforma web del ATLAS ODM con indicadores actualizados al 2010 habilitada</p>	<p>1. Instalación del equipo responsable para la elaboración del IV Informe País de los ODMs</p> <p>2. Contratar servicios profesionales del Equipo Redactor (un consultor para la facilitación metodológica y un consultor para la relatoría de las mesas y la redacción del informe)</p> <p>3. Elaboración una propuesta de Diseño, Metodología y Moderación para Compilar y Validar información, la misma será previamente analizada con la STGS y PNUD.</p> <p>4. Elaboración de material divulgativo acerca de los ODM, la situación en Panamá y los contenidos del informe</p> <p>5. Realización de un taller de Instalación de los Grupos Técnicos de Trabajo (GTT) que participarán en el proceso de consulta y validación de la metodología para el levantamiento del IV Informe País ODM, en conjunto con el Consultor Facilitador Metodológico y con el Consultor Redactor quien se encargará de la relatoría. (8 hs)</p>	X	X		X		Coordinador/a del Proyecto
		X	X			Coordinador/a del Proyecto	Costos Compartidos	71200 International Consultants	2,000.00
		X				Consultor Facilitador Metodológico	Fondos de Gobierno	71200 Consultor Internacional	10,000.00
			X			Coordinador/a Proyecto Consultor/a Arte Gráfico	Costos Compartidos	74200 Audiovisual & Print Prod Costs	79,500.00
		X				Consultor Facilitador Metodológico Consultor Redactor	Fondos de Gobierno	71600 Travel	5,000.00

6. Actualización del Sistema Integrado de Indicadores para el Desarrollo (SIID)	X		Coordinador/a del Proyecto Asistente Técnico Administrativo	Costos Compartidos	71600 Travel	6,000.00
7. Realización de talleres de validación de datos y consolidación de aportes de las instituciones (dos talleres). (4 horas)	X		Consultor Facilitador Metodológico Consultor Redactor	Fondos de Gobierno	75700 Training, Workshops & Confereneces	13,604.07
8. Realización de talleres (1 por objetivo) de análisis de la información y propuestas de acciones. Identificación de prioridades para la elaboración de la Agenda post 2015. (4 horas)	X		Consultor Facilitador Metodológico Consultor Redactor	Costos Compartidos	75700 Training, Workshops & Conferences	12,345.93
9. Realización en plenaria de la presentación del documento preliminar, compilado y consolidado, para su aprobación final por parte de los técnicos que conforman los GTT.	X		Consultor Facilitador Metodológico Consultor Redactor			
10. Presentación al Comité Consultivo del documento previamente aprobado por los GTT para someterlo a sus consideraciones.	X		Coordinador/a de Proyecto			
11. Edición de texto, estilo, diseño, diagramación de contenidos e impresión del documento final del IV Informe País ODM	X	X	Coordinador/a del Proyecto Consultor Redactor			
12. Realización de reuniones con periodistas de medios de comunicación acerca del contenido de los informes		X	Coordinador/a del Proyecto Asistente Técnico Administrativo			

<p><b>Producto 2.</b> Asesoramiento técnico en el diseño del Marco de Aceleración del ODM seleccionado</p> <p><b>Indicadores</b></p> <p>a. Estrategia de aceleración del ODM seleccionado elaborada y consensuada con los socios del programa</p> <p>b. Intervenciones estratégicas identificadas y consensuadas con los socios</p> <p><b>Línea Base:</b></p> <p>a. 0 estrategia de aceleración del ODM seleccionado elaborada y consensuada con los socios del programa</p> <p>b. 0 intervenciones estratégicas identificadas y consensuadas</p> <p><b>Meta 2013:</b></p> <p>a. Una estrategia de aceleración del ODM seleccionado elaborada y consensuada con los socios del programa</p> <p>b. 2 intervenciones estratégicas identificadas y consensuadas en 2013</p>	<p>13. Difundir el aplicativo web del ATLAS ODM con indicadores actualizados en base al Censo de Población y Vivienda de 2010 entre los actores clave de la sociedad panameña</p> <p>X</p>	<p>14. Lanzamiento formal del IV Informe de País ODM.</p> <p>X</p>	<p>15. Capacitación de funcionarios públicos en el análisis y diseño de Políticas Públicas</p> <p>X</p>	<p>1. Contratación de servicios profesionales para la facilitación metodológica del MAF (consultor nacional e internacional)</p> <p>X</p>	<p>2. Realización de un taller de asesoramiento técnico por expertos en la metodología MAF</p> <p>X</p>	<p>3. Elaboración de la propuesta de estrategia de aceleración para el ODM seleccionado</p> <p>X</p>	<p>4. Revisión preliminar de los datos disponibles</p> <p>X</p>	<p>5. Validación por parte del gobierno y actores locales involucrados del área de intervención de la estrategia de aceleración presentada para el ODM seleccionado</p> <p>X</p>	<p>6. Identificación de intervenciones, identificación y priorización de obstáculos, e identificación de soluciones</p> <p>X</p>	<p>Coordinador/a del Proyecto Asistente Técnico Administrativo</p> <p>Coordinador/a del Proyecto</p> <p>Coordinador/a del Proyecto</p> <p>Coordinador/a del Proyecto</p> <p>Consultor Internacional Metodología MAF Consultor Nacional</p> <p>Consultor Internacional Metodología MAF Consultor Nacional</p> <p>Consultor nacional</p> <p>Consultor nacional</p> <p>Consultor Internacional Metodología MAF Consultor nacional</p>	<p>71300 Local Consultants</p> <p>75700 Training, Workshops &amp; Conferences</p> <p>71200 International Consultants</p> <p>71600 Travel</p> <p>74200 Audiovisual &amp; Print Prod Costs</p>	<p>27,000.00</p> <p>3,700.00</p> <p>30,000.00</p> <p>3,000.00</p> <p>1,000.00</p>
--	--	--	---	---	---	--	---	--	--	--	--	---

<p><b>Producto 3.</b> Facilitar la definición de una Agenda de Desarrollo Post-2015 consensuada</p> <p><b>Indicadores</b></p> <p>a. Balance de indicadores requeridos realizado</p> <p>b. Propuesta formulada para el Post-ODM</p> <p><b>Línea Base:</b></p> <p>a. 0</p> <p>b. 0</p> <p><b>Meta 2013:</b></p> <p>a. 60% de indicadores requeridos revisados</p> <p>b. 0</p>	7. Reunión de validación con gobierno y actores locales sobre las intervenciones, obstáculos y soluciones identificadas en el MAF del ODM1	X			Consultor nacional				
	8. Redacción del Plan de Acción y Seguimiento del MAF	X			Consultor Internacional Metodología MAF Consultor Nacional				
	9. Sistematización y elaboración de material divulgativo acerca de la experiencia del MAF		X		Consultor Internacional Metodología MAF Consultor Nacional				
	1. Reuniones de instancias participativas			X	Coordinador/a del Proyecto		71300	Local Consultants	9,000.00
	2. Contratación de consultor nacional para apoyar el proceso			X	Consultor nacional		71600	Travel	2,500.00
	3. Revisión datos actualizados indicadores ODMs y Desarrollo Humano			X	Consultor nacional				
	4. Identificación de retos de desarrollo prioritarios en los diferentes territorios del país				Coordinador/a del Proyecto	Fondos de Gobierno	75700	Training, Workshops & Conferences	800.00
	5. Diseño metodológico y técnico de la Agenda				Coordinador/a Proyecto		74200	Audiovisual & Print Prod Costs	951.05
	6. Validación del diseño metodológico y técnico de la Agenda con las instancias participativas			X	Consultor Nacional				
	1. Unidad Coordinadora: Coordinador/a del Proyecto Asistente Técnico Administrativo	X	X	X	Oficial de Programas PNUD	Costos Compartidos	71400	Contractual Services- Indiv	75,014.34
<b>Otros Costos</b>									

	2. Costos Directos: 1/2 tiempo Asistente de compras 1/2 tiempo Especialista Estadística e Investigación Social	X	X	X	X	72800 Information Technology Supplies	2,500.00
Total insumos programáticos Fondos de Gobierno							160,555.12
Total insumos programáticos Costos Compartidos							177,360.27
<b>Total insumos programáticos</b>							<b>337,915.39</b>
Más: Costos de gestión del PNUD (GMS-3.5%) Fondos de Gobierno				Fondos de Gobierno	75100 Facilities & Administration		5,619.43
Más: Costos de gestión del PNUD (GMS-3.5%) de Costos Compartidos				Costos Compartidos	75100 Facilities & Administration		6,207.61
<b>Total Costos de gestión del PNUD (GMS-3.5%)</b>							<b>11,827.04</b>
<b>Total Año 1 - Fondos de Gobierno</b>							<b>166,174.55</b>
<b>Total Año 1 - Costos Compartidos</b>							<b>183,567.88</b>
<b>Total Año 1 - 2013</b>							<b>349,742.43</b>

Productos Esperados	Actividades Planificadas	2014				Responsable	Presupuesto Estimado (en US\$)		
		1	2	3	4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Monto
<p><b>Producto 1.</b> Acompañamiento en la actualización, la elaboración y difusión del Informe de país de ODM 2013</p> <p><b>Indicadores</b></p> <p>a. % de indicadores actualizados y validados por los socios</p> <p>b. Numero de historias/Buenas Prácticas incluidas en el informe del 2013</p> <p>c. Plataforma web del ATLAS ODM con indicadores actualizados habilitada</p> <p><b>Línea Base:</b></p> <p>a. 500% indicadores actualizados en el 2012</p> <p>b. 0 historias/Buenas Prácticas incluidas en el informe del 2013</p> <p>c. ATLAS ODM y Desarrollo Humano publicado en 2010 con datos del año 2007</p> <p><b>Meta:</b></p> <p>a. 100% de indicadores actualizados al 2012 y validados por los socios</p> <p>b. 8 historias/Buenas Prácticas incluidas en el informe del 2013</p> <p>c. Una plataforma web del ATLAS ODM con indicadores actualizados al 2010 habilitada</p>									





<b>Otros Costos</b>	5. Validación de la Agenda de Desarrollo Post-2015 con actores clave de la sociedad panameña	X					74200 Audiovisual & Print Prod Costs	11,189.00
	6. Diseño, edición, diagramación e impresión del documento con la Agenda Post-2015 para Panamá		X					
	7. Lanzamiento/difusión de la Agenda Post-2015 para Panamá		X					
	1. Unidad Coordinadora: Coordinador/a del Proyecto Asistente Técnico Administrativo	X	X	X			71400 Contractual Services- Indiv	46,314.00
	2. Evaluación y auditoría del programa			X			74100 Professional Services	35,500.00
	3. Costos Directos: 1/2 tiempo Asistente de compras 1/2 tiempo Especialista Estadística e Investigación Social	X	X					
<b>Total insumos programáticos Fondos de Gobierno</b>								100,570.00
<b>Total insumos programáticos</b>								24,189.00
<b>Total insumos programáticos</b>								124,759.00
Más: Costos de gestión del PNUD (GMS-3.5%) Fondos de Gobierno							75100 Facilities & Administration 75100 Facilities & Administration	3,519.95 846.62
Más: Costos de gestión del PNUD (GMS-3.5%)								
Total Costos de gestión del PNUD (GMS-3,5%)								4,366.57
<b>Total Año 2- Fondos de Gobierno</b>								104,089.95
<b>Total Año 2- CCP</b>								25,035.62
<b>Total Año 2 - 2014</b>								129,125.57