



# INFORME ANUAL DE PROYECTO

<b>Código del Proyecto</b>	<input type="text" value="85919"/>
<b>Nombre del Proyecto</b>	<input type="text" value="Asistencia técnica para las elecciones de 2014"/>
<b>Institución Implementadora</b>	<input type="text" value="PNUD"/>
<b>Período del Informe</b>	<input type="text" value="1 de enero de 2015"/> a <input type="text" value="31 de diciembre de 2015"/>

## FIRMA

Por la dirección del programa o proyecto:

<b>Nombre:</b>	Harry Brown Araúz	<b>Fecha:</b>	17 de diciembre de 2015
<b>Cargo:</b>	Asesor técnico principal	<b>Firma:</b>	

**SECCIÓN I: MONITOREO FINANCIERO**

Este cuadro deberá ser ajustado según el número productos que tenga cada proyecto y según la cantidad de cuentas presupuestarias que presupueste cada proyecto por producto.

Productos (ACTIVITIES en ATLAS)	Fondo	Donor	Cuenta Presupuestaria	Ejecutado Real	Presupuesto	% de Ejecución
Actividad 1. Asesoría a la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) realizada.	11888 (CO-FIN CS)	01070 (GOVT)	71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ -	\$ 7,863.00	0
			71400 Contratos de Personal Administrativo	\$ 33,484.00	\$ 44,416.00	0.753872478
			71600 Viajes , Viáticos	\$ -	\$ 6,000.00	0
			73100 renta	\$ 9,684.00	\$ -	#DIV/0!
			74200 audiovisuales e impresión	\$ 380.00	\$ -	#DIV/0!
			75700 Capacitación, Talleres y Conferencias	\$ 56,755.00	\$ 53,562.00	1.059613159
			74500 Miscelaneos (Seguros, Cargos Bancarios, Ajuste	\$ -	\$ 6,456.00	0
			75700 Capacitación, Talleres y Conferencias	\$ -	\$ 8,203.00	0
			75100 Costos Administrativos (PNUD)	\$ 4,515.00	\$ 5,323.00	0.848205899
			<b>TOTAL DEL PROYECTO</b>			<b>\$ 104,818.00</b>

**SECCIÓN II: PROGRESO DE PRODUCTOS**

Este cuadro deberá ser ajustado según el número productos que tenga cada proyecto.

Productos	Indicadores	Meta Anual	Año Anterior	Avance Acumulado				Observaciones
				Tri 1 %	Tri 2 %	Tri 3 %	Tri 4 %	
Asesoría a la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE) realizada.	1. Número de reuniones informativas realizadas.	1	0	0	0	0	100	
			0	0	0	0	100	



## SECCIÓN IV: EVALUACIÓN DESCRIPTIVA

### ESTRATEGIA DE ALIANZAS

Describe la estrategia de alianzas del proyecto durante este periodo

El proyecto hace un estrecho seguimiento a las coyunturas electorales, tiene una relación cercana con todos los beneficiarios y brinda experticia técnica de alto nivel.

### LECCIONES APRENDIDAS

Describe brevemente las lecciones aprendidas durante la ejecución del proyecto

Los espacios de información y trabajo entre el Tribunal Electoral y los miembros de la Asamblea Nacional, al margen de la CNRE, son necesarios y útiles.

Bitácora de Riesgos

#	Descripción del riesgo	Fecha de identificación	Tipo (Ambiental, Financiero, Operativo, Organizacional, Político, Regulatorio, Estratégico, Otro)	Descripción del efecto del riesgo. Probabilidad (P) e Impacto (I) 1: bajo. 5: alto	Medidas de mitigación / Respuesta de la Administración	Propietario (Quien debe mantener vigilado el riesgo)	Presentado / Actualizado por	Ultima Actualización	Estado (superado, en reducción, en aumento, sin cambio)
1	Retrasos en la implementación de actividades debido a los tiempos de los procesos PNUD	Dec-12	Operativo	P = 3 I = 3	Elaborar Planes de contrataciones anuales y darles seguimiento cercano	PNUD	PNUD	Sep-14	Superado
2	Que el proyecto sea tomado como un instrumento político más que de asistencia técnica, por las organizaciones de sociedad, partidos políticos, candidatos y otros actores involucrados.	Dec-12	Político	P = 3 I = 3	Determinar claramente las funciones a cumplir por el consultor internacional, determinas entre el PNUD y el TE.	PNUD	PNUD	Jul-15	Superado
3	Que la supervisión de la labor de los consultores no se defina claramente y afecten el desempeño del proyecto.	Jan-13	Político estratégico	P = 3 I = 4	Labores del consultor supervisadas por PNUD.	PNUD	PNUD	Dec-14	Superado
4	Haya excedente de recursos al finalizar el proyecto sin claridad en la ejecución	Dec-14	financiero y programático	P = 3 I = 3	Reuniones con el socio estratégico para la definición de objetivos	PNUD	PNUD	Jul-14	Sin cambio
5				P = I =					
6				P = I =					

Título del Proyecto

Award ID

Fecha

Asistencia técnica para las elecciones de 2015

85919

10 DE DICIEMBRE DE 2015

Valor Total de los Artículos

Etiqueta (tag)	Voucher	Vendor	PO	Fecha de recibo	Descripción	Marca	Cantidad	Monto	Cuenta	Moneda	Fund	Department	Project	Agent	Donor	Serial ID	Custodio	Ubicación

Elaborado por \_\_\_\_\_  
Fecha \_\_\_\_\_

Revisado por \_\_\_\_\_  
Fecha \_\_\_\_\_