



Al servicio
de las persona
y las naciones

INFORME ANUAL DE PROYECTO

Código del Proyecto	80650
Nombre del Proyecto	Participación e inclusión política de grupos vulnerables
Institución Implementadora	PNUD
Período del Informe	1 de enero de 2014 a 31 de diciembre de 2014

FIRMA

Por la dirección del programa o proyecto:

Nombre:	Harry Brown Araúz	Fecha:	10 de diciembre de 2014
Cargo:	Coordinador	Firma:	

SECCIÓN I: MONITOREO FINANCIERO

Este cuadro deberá ser ajustado según el número productos que tenga cada proyecto y según la cantidad de cuentas presupuestarias que presupueste cada proyecto por producto.

Productos (ACTIVITIES en ATLAS)	Fondo	Donor	Cuenta Presupuestaria	Ejecutado Real	Presupuesto	% de Ejecución
Actividad 1. Planes de Inclusión Socio Económico y Políticas	40000 (TRAC)	00012 (UNDP)	71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, personal de soporte y asesoría)		\$ 12,000.00	0
			71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)		\$ 830.94	0
			71600 Viajes, Viáticos	\$ 1,328.38		
			73400 Rental & Maint of Other Equip	\$ 1,160.65		
			Subtotal Fondos TRAC UNDP	\$ 2,489.03	\$ 12,830.94	0.193986567
	40000 (TRAC)	01070 (GOVT)	Personal permanente en el proyecto)	\$ 1,720.00		
			Subtotal Fondos TRAC GOVT	\$ 1,720.00		
	11888 (CO-FIN CS)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, personal de soporte y asesoría)	\$ 21,518.60	\$ 20,000.00	1.07593
			71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)	\$ 3,680.00	\$ 7,000.00	0.525714286
			71400 Contratos de Personal Administrativo	\$ 2,713.70		
		71600 Viajes, Viáticos	\$ 30,434.77	\$ 6,000.00	5.072461667	
		72100 Contratos de Empresas	\$ 1,200.00	\$ 4,500.00	0.266666667	
		72500 Útiles	\$ 503.56	\$ 356.68	1.41179769	
		72700 Hospitalidad	\$ 21,811.67	\$ 17,000.00	1.283039412	
		73400 Rental & Maint of Other Equip	\$ 4,538.00			
		74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión	\$ 13,331.50	\$ 3,500.00	3.809	
		74500 Miscelaneos (Seguros, Cargos Bancarios, Ajustes, Almacenate, Varios)	\$ 109.50	\$ 2,000.00	0.05475	
		75100 Costos Administrativos (PNUD)	\$ 3,362.48	\$ 2,112.48		
		Subtotal Fondos CO-FIN	\$ 103,203.78	\$ 62,469.16	1.65207568	
		SUBTOTAL PRODUCTO 1	\$ 107,412.81	\$ 75,300.10	1.426463046	
Actividad 2. Espacios Ciudadanos Creados	11888 (CO-FIN CS)	01070 (GOVT)	71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, personal de soporte y asesoría)		\$ 21,000.00	0
			71600 Viajes, Viáticos	\$ 2,552.00	\$ 3,500.00	0.729142857
			72700 Hospitalidad	\$ 1,144.00	\$ 10,500.00	0.108952381
			74200 Costos de Producción Audiovisual y de Impresión		\$ 1,500.00	
			74500 Miscelaneos (Seguros, Cargos Bancarios, Ajustes, Almacenate, Varios)		\$ 1,500.00	
			75700 Training, Workshops and Confer	\$ 463.70		
			75100 Costos Administrativos (PNUD)	\$ 312.67	\$ 1,330.00	0.235050226
			Subtotal Fondos TRAC GOVT	\$ 4,472.37	\$ 39,330.00	0.113713959
	40000 (TRAC)	00012 (UNDP)	71200 Consultores Internacionales (Personal técnicos, asistencia puntual, personal de soporte y asesoría)	\$ 8,531.40		
			Subtotal Fondos TRAC UNDP	\$ 8,531.40		
		SUBTOTAL PRODUCTO 2	\$ 13,003.77	\$ 39,330.00	0.330632342	
Actividad 3. Unidad Coordinadora Fortalecida	11888 (CO-FIN CS)	01070 (GOVT)	71300 Consultores Locales (Personal técnicos, asistencia puntual, Personal permanente en el proyecto)		\$ 12,000.00	
			71400 Contratos de Personal Administrativo	\$ 95,418.83	\$ 104,400.00	0.913973467
			72400 Equipo Audiovisual y de Comunicación		\$ 10,000.00	
			72500 Útiles		\$ 550.00	
			73100 Mantenimiento y Arrendamiento de locales		\$ 18,000.00	
			75100 Costos Administrativos (PNUD)	\$ 21,721.14	\$ 5,073.25	4.281503967
		Subtotal PRODUCTO 3	\$ 117,139.97	\$ 150,023.25	0.780812107	
		TOTAL DEL PROYECTO	\$ 237,556.55	\$ 264,653.35	0.897613992	

SECCIÓN II: PROGRESO DE PRODUCTOS

Este cuadro deberá ser ajustado según el número productos que tenga cada proyecto.

Productos	Indicadores	Meta Anual	Año Anterior	Avance Acumulado				Observaciones
				Tri 1 %	Tri 2 %	Tri 3 %	Tri 4 %	
Los jóvenes, indígenas, afro descendientes y adultos mayores cuentan con agendas de inclusión social, económica y política con enfoque de género.	Cantidad de documentos con aportes sustantivos producidos en las mesas de diálogos entre grupos vulnerables.	4 documentos publicados con las propuestas sustantivas realizadas por los grupos vulnerables y partidos políticos.	100	75	75	75	75	
	Número de presentaciones públicas de los documentos.	9 presentaciones públicas de los documentos realizadas.	100	0	20	30	40	
	Cantidad de espacios de diálogo político creados.	4 espacios de diálogo político creados	100	50	75	75	75	
Espacios ciudadanos de deliberación y diálogo político creados	Cantidad de documentos con aportes sustantivos del proyecto.	4 documentos con aportes sustantivos realizado.	100	50	75	75	100	
	Cantidad de actividades de divulgación del documento	18 actividades de divulgación realizadas	33	0	11	61	66.7	
Coordinación y sistematización de los procesos realizados.	Experiencias sistematizadas sobre el proyecto	100% Experiencias sistematizadas sobre el proyecto	100	0	0	0	0	
	Informes anuales consolidados de los resultados del proyecto	3 informe anual consolidado de los resultados del proyecto	100	0	25	25	25	

SECCIÓN III: BENEFICIARIOS

Este cuadro deberá ser ajustado según el número productos que tenga cada proyecto.

PRODUCTOS	COBERTURA DE BENEFICIARIOS PLANEADA	COBERTURA DE BENEFICIARIOS REAL	% DE COBERTURA
Los jóvenes, indígenas, afro descendientes y adultos mayores cuentan con agendas de inclusión social, económica y política con enfoque de género.	Organizaciones de jóvenes, indígenas, afrodescendientes y adultos mayores	Organizaciones de jóvenes de todo el país y mujeres políticas	40
Espacios ciudadanos de deliberación y diálogo político creados.	Organizaciones políticas y de la sociedad civil	Organizaciones de la sociedad civil (jóvenes y mujeres) y empresariales.	66

SECCIÓN IV: EVALUACIÓN DESCRIPTIVA

ESTRATEGIA DE ALIANZAS

Describe la estrategia de alianzas del proyecto durante este periodo

Durante el segundo año de proyecto se mantuvo la alianza con el Consejo Nacional de Juventud, sin descuidar la convocatoria y los espacios para las organizaciones de jóvenes que no pertenecen al Consejo. Igualmente, se cuidó especialmente que la plataforma de diálogo fuera diversa social, política y culturalmente, haciendo énfasis en la participación equitativa de hombre y mujeres. Durante el segundo año de proyecto, inició la etapa comunicativa de los productos del diálogo con la intención de llevar a los candidatos presidenciales a comprometerse con la discusión de una ley de juventud. En ese sentido, se hizo una alianza muy efectiva con el Tribunal Electoral de Panamá y otra menos sólida con la Cámara de Comercio e Industrias.

LECCIONES APRENDIDAS

Describe brevemente las lecciones aprendidas durante la ejecución del proyecto

Las lecciones aprendidas de 2012-2013 siguen vigentes: la necesidad de una unidad coordinadora más grande o con diversas capacidades y la desconfianza de los jóvenes en el gobierno. A eso se añade que la mayor parte del tiempo debe ser dedicada a mantener los equilibrios de espacio y protagonismo entre jóvenes provenientes de ámbitos diversos y en algunos casos antagónicos. No tener en cuenta eso y pretender usar criterios representativos que no se ajustan a la manera en que ellos entienden la participación y el activismo puede malograr cualquier iniciativa.

Bitácora de Riesgos

Título del Proyecto: Participación e inclusión política de grupos vulnerables en Panamá Award ID: 80650 Fecha: 9 de diciembre de 2013

#	Descripción del riesgo	Fecha de identificación	Tipo (Ambiental, Financiero, Operativo, Organizacional, Político, Regulatorio, Estratégico, Otro)	Descripción del efecto del riesgo, Probabilidad (P) e Impacto (I) 1: bajo, 5: alto	Medidas de mitigación / Respuesta de la Administración	Propietario (Quien debe mantener vigilado el riesgo)	Presentado / Actualizado por	Ultima Actualización	Estado (superado, en reducción, en aumento, sin cambio)
1	Que el documento producto del espacio de diálogo y debate no encuentre espacio en la opinión pública ni en las instituciones de gobierno	dic-13	Político Estratégico	P = 3 I = 3	Formular con las organizaciones participantes una estrategia de incidencia	PNUD	PNUD	dic-14	Superado
2	Que se generen temas de diálogo político que no correspondan a los planes y estrategias del Gobierno Nacional	nov-11	Político	Identificación del PNUD como obstáculo a reformas de políticas públicas P = 3 I = 5	Propiciar espacios de diálogo bilateral con las Autoridades para identificar coincidencias y estrategias conjuntas de políticas públicas.	PNUD	PNUD	dic-14	En aumento
3	Riesgo de dar más preponderancia a algunos grupos vulnerables más que a otros	jul-11	Estratégico	Resultados del proyecto sesgados por una ejecución inequitativa P = 4 I = 3	Se deberán planificar actividades que determinen la medición de resultados de todos los grupos vulnerables así como su participación en el Project Board	PNUD	PNUD	dic-14	Sin cambio
4	No generar capacidades en las organizaciones de la sociedad civil para que continúen los espacios una vez retirado PNUIJ	14-dic	Estratégico	P = 3 I = 4	Identificar liderazgos, y delegar responsabilidades en el funcionamiento de la plataforma.	PNUD	PNUD	14-dic	Superado
5				P = I =					
6				P = I =					

