

Gobierno del Perú
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Perú
Revisión Sustantiva

**PROYECTO 00050654 “CONSOLIDACION DEL PROCESO DE RECUPERACION PARA UNA
RECONSTRUCCION SOSTENIBLE: TRASCENDIENDO EL TERREMOTO”**

Breve Justificación

Hasta el momento la estrategia de asistencia técnica del PNUD en la zona afectada se ha orientado a incidir en la incorporación de la gestión del riesgo y el enfoque de género en aquellos procedimientos, planes, programas y normas que permiten a las municipalidades y el gobierno nacional fortalecer sus capacidades para la recuperación y reconstrucción.

De otro lado, se ha identificado que también se afectaron las organizaciones sociales y redes de apoyo, las cuales se han debilitado, perdiendo su articulación, y modificando sus esquemas de liderazgo. Por lo anterior, se incluyó en Diciembre de 2008 un nuevo componente al proyecto, el cual es ejecutado por los Voluntarios de las Naciones Unidas, relacionado con el “Fortalecimiento de la sociedad civil en las provincias de Cañete, Chincha, Ica y Pisco” a través de dos actividades: **a) Capacitación, apoyo y fortalecimiento de líderes comunitarios de base y b) Sensibilización a las municipalidades sobre la importancia de adoptar enfoques en favor de la participación ciudadana y del voluntariado.**

En este sentido se han completado las tareas en las provincias de Ica y Cañete. Y debido a la buena acogida del proyecto y disponibilidad mostrada por la población y las autoridades locales de Chincha y Pisco se ha visto por conveniente extender por 10 meses el Proyecto en estas provincias. La ampliación del proyecto responde a algunas de las recomendaciones que se reflejan en la Evaluación Intermedia, referidas a fortalecer los procesos de inserción de los Líderes Comunitarios en las estructuras de participación social de los gobiernos locales, ampliar la cantidad de líderes comunitarios y gestionar la continuidad del proyecto para consolidar los procesos de fortalecimiento del voluntariado. En esta última etapa del proyecto se buscara innovar la capacitación recibida por los líderes en otros temas tales como emprendimiento social (incluyendo liderazgo) emprendimientos productivos generadores de ingresos y emprendimientos ecoeficientes y de gestión de riesgo.

Gobierno del Perú
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Perú
Revisión Sustantiva

Título del Proyecto Consolidación del proceso de recuperación para una reconstrucción sostenible: "Trascendiendo el terremoto"

Efecto esperado/Indicador del UNDAF 3.4 Fortalecimiento de las capacidades para prevenir y manejar situaciones de riesgo social y sanitario y situaciones de riesgo producidas por desastres naturales.

Efecto esperado/Indicador(es) esperados (Objetivos del Programa de País) Outcome 53: Capacidad de prevención de riesgos y Respuesta frente a desastres naturales establecida con el apoyo del PNUD, mediante la integración de la gestión del riesgo en los programas de desarrollo nacional y regional.

Producto (s) / Indicador (es) esperados

1. Fortalecimiento de las capacidades del Ministerio de Vivienda y de las Municipalidades Provinciales y Distritales para orientar un proceso rápido y coherente de reconstrucción de vivienda y del hábitat, que atienda igualitariamente a zonas urbanas y rurales, con equidad de género.
2. Recuperación económica de familias vulnerables afectadas por el terremoto, con el apoyo a microempresarias individuales u organizadas, en las capitales provinciales de Pisco, Chincha, Ica y Cañete.
3. Fortalecimiento de las capacidades de planificación, coordinación y manejo de información de las instituciones de nivel nacional y municipal responsables de la reconstrucción.
4. Extracción de lecciones aprendidas del proceso de recuperación y difusión a nivel nacional y regional latinoamericano.
5. **Fortalecimiento de la sociedad civil y del voluntariado en las provincias de Cañete, Chincha, Ica y Pisco.**
6. Diseño de Estrategias y Propuestas Para la Promoción de La Gobernabilidad Democrática y Reconstrucción Con Enfoque de Desarrollo.
7. Fortalecimiento de Las Capacidades Nacionales y Locales Para Orientar Procesos de Mediano y Largo Plazo de Vivienda y Gestión Del Territorio Con Enfoque de Gestión Del Riesgo y Género.
8. Extracción de aprendizajes de Campo en Lo Local en Vivienda y Tenencia

Asociados en la Implementación Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Otras partes responsables – contrapartes

Período del Programa de País: 2006-2010 Key Result Area (Plan Estratégico del PNUD 2008-11): 3.1 Enhancing conflict and disaster risk management capabilities Código del Proyecto (Atlas Award ID): 00050654 Fecha de Inicio: Agosto 2008 Fecha de Término: Julio 2011 Fecha del PAC: 5 agosto 2010 Modalidad de Gestión: DEX	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Total Presupuesto Requerido 2,398,736.74 USD</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Donantes/Fuente</td> <td style="text-align: center;">00062681</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">00070077</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Recursos Asignados:</td> <td style="text-align: center;">2010</td> <td style="text-align: center;">2010</td> <td style="text-align: center;">2011</td> </tr> <tr> <td>• BCPR (04180)</td> <td style="text-align: right;">294,888.61</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>• PER (11888)</td> <td style="text-align: right;">124,630.13</td> <td style="text-align: right;">29,601.00</td> <td style="text-align: right;">24,736.50</td> </tr> <tr> <td>• Habitat/DFID(3000)</td> <td style="text-align: right;">10,595.91</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>• AECID/UNV(70200)</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">185,027.46</td> <td style="text-align: right;">74,000.00</td> </tr> <tr> <td>• PNUD CO (04000)</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">11,725.90</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>• Total 2010/2011</td> <td style="text-align: right;">430,114.65</td> <td style="text-align: right;">226,354.36</td> <td style="text-align: right;">98,736.50</td> </tr> <tr> <td>Gasto acumulado al 2009</td> <td style="text-align: right;"><u>1,431,193.82</u></td> <td style="text-align: right;"><u>212,337.41</u></td> <td style="text-align: right;"><u>0.00</u></td> </tr> <tr> <td>Total General USD</td> <td style="text-align: right;">1,861,308.47</td> <td style="text-align: right;">438,691.77</td> <td style="text-align: right;">98,736.50</td> </tr> </table>	Total Presupuesto Requerido 2,398,736.74 USD				Donantes/Fuente	00062681	00070077		Recursos Asignados:	2010	2010	2011	• BCPR (04180)	294,888.61	0.00	0.00	• PER (11888)	124,630.13	29,601.00	24,736.50	• Habitat/DFID(3000)	10,595.91	0.00	0.00	• AECID/UNV(70200)	0.00	185,027.46	74,000.00	• PNUD CO (04000)	0.00	11,725.90	0.00	• Total 2010/2011	430,114.65	226,354.36	98,736.50	Gasto acumulado al 2009	<u>1,431,193.82</u>	<u>212,337.41</u>	<u>0.00</u>	Total General USD	1,861,308.47	438,691.77	98,736.50
Total Presupuesto Requerido 2,398,736.74 USD																																													
Donantes/Fuente	00062681	00070077																																											
Recursos Asignados:	2010	2010	2011																																										
• BCPR (04180)	294,888.61	0.00	0.00																																										
• PER (11888)	124,630.13	29,601.00	24,736.50																																										
• Habitat/DFID(3000)	10,595.91	0.00	0.00																																										
• AECID/UNV(70200)	0.00	185,027.46	74,000.00																																										
• PNUD CO (04000)	0.00	11,725.90	0.00																																										
• Total 2010/2011	430,114.65	226,354.36	98,736.50																																										
Gasto acumulado al 2009	<u>1,431,193.82</u>	<u>212,337.41</u>	<u>0.00</u>																																										
Total General USD	1,861,308.47	438,691.77	98,736.50																																										

Aceptado por (Gobierno-APCI):

Carlos Pinedo

Aceptado por (PNUD):

Carlos Pinedo

Aceptado por (VNU):

[Signature]

[Handwritten initials]

I. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN (MANDATORIO)

ANTECEDENTES

El 15 de agosto de 2007, un terremoto de 7.9 grados de Magnitud Momento, afectó severamente el sur del Perú, dejando más de 500 muertos y 93,000 viviendas destruidas en los Departamentos de Ica, Lima y Huancavelica¹. El PNUD/BCPR ha venido brindando asistencia técnica en la zona afectada por el terremoto desde los primeros días después del terremoto. El objetivo de la intervención ha sido de fortalecer capacidades nacionales y locales para la conducción de un proceso descentralizado de transición y reconstrucción sostenible, que además sirva de base para una intervención eficiente en futuras actuaciones post-desastre. La primera etapa de la intervención fue agosto 2007 – agosto 2008, y la segunda etapa empezó en agosto 2008 ampliándose en marzo 2009 con el nuevo componente de fortalecimiento de la sociedad civil y del voluntariado.

Para ello el PNUD ha venido implementando un proyecto enfocado a cinco componentes claves del proceso de recuperación, trabajando articuladamente entre el nivel nacional y el local: (a) Componente de vivienda y gestión territorial; (b) Componente de Recuperación económica; (c) Componente de fortalecimiento de las capacidades de planificación, coordinación e información y (d) Componente de sistematización y extracción de lecciones aprendidas y (e) Fortalecimiento de la sociedad civil y del voluntariado en las provincias de Cañete, Chíncha, Ica y Pisco (Componente Voluntariado). Los cuatro primeros componentes han sido implementados a través del PNUD/BCPR, mientras el componente Voluntariado ha estado a cargo del equipo PNUD/VNU. En este momento la implementación de los componentes a cargo del equipo PNUD/BCPR ha culminado, sin embargo el componente Fortalecimiento de la sociedad civil y del voluntariado aún requiere mas esfuerzos para que sea un proceso sostenible en el tiempo, tomando en cuenta que la intervención en este componente recién lleva un año.

SITUACION ACTUAL DEL COMPONENTE VOLUNTARIADO

Durante el primer año del componente se ha venido trabajando en total en 14 distritos de las cuatro provincias de intervención. En la provincia de Cañete se ha intervenido en: San Vicente, San Antonio, San Luis y Lunahuaná; En la provincia de Chíncha: Grocio Prado, Alto Larán y Chíncha Baja; En la provincia de Pisco: Tupac Amaru Inca, Huáncano y Pisco; Y en la provincia de Ica: Parcona, Santiago, San José de los Molinos, La Tinguiña.

Se ha trabajado en los niveles que se detallan a continuación:

a) **Capacitación, apoyo y fortalecimiento de líderes comunitarios de base** en temas relacionados al voluntariado, formalización de propiedad, formalización de Organizaciones Sociales de Base, técnicas de construcción sismorresistente, suelos seguros y conceptos básicos de gestión de riesgo, incluyendo orientación en técnicas de capacitación y preparación y seguimiento del efecto multiplicador realizado por los líderes capacitados.

b) **Sensibilización a las municipalidades sobre la importancia de adoptar enfoques en favor de la participación ciudadana a través del voluntariado**, proponiendo el fortalecimiento de las estructuras existentes e impulsando nuevas iniciativas, tales como planes de acción para el fortalecimiento de la participación ciudadana a través del voluntariado.

Durante el primer año se han capacitado 279 líderes comunitarios (superando la meta de 200) y se ha logrado el reconocimiento a través de resoluciones municipales (nivel distrital, provincial y/o regional) de 244 de los líderes capacitados. Los líderes están realizando actividades de efecto multiplicador en sus comunidades y centros poblados y se está gestionando acreditación como voluntarios de estos líderes a través del Ministerio de la Mujer y Desarrollo (MIMDES), ente rector del voluntariado, a través del Programa Integral Familiar para el Bienestar Familiar (INABIF) dependencia encargada de gestionar el Registro Nacional de Voluntarios del Perú, tal y como se refleja en la Ley General de Voluntariado N° 28238. De igual manera se han organizado jornadas

¹ Datos del Instituto Nacional de Estadística (INEI).

de trabajo entre las autoridades y funcionarios locales, la sociedad civil y los líderes comunitarios impulsando la formulación de planes municipales Pro Voluntariado.

Las actividades del componente han sido muy bien recibidas tanto por las autoridades y/o funcionarios como por los líderes comunitarios de las zonas de intervención. Existe, de hecho, una petición fuerte por parte de las autoridades y de los líderes comunitarios para que el proyecto siga su intervención en la zona. Los líderes están motivados (a raíz de la intervención se han formado dos Asociaciones de Voluntarios en la zona), quieren seguir empoderándose y fortaleciéndose en sus acciones del efecto multiplicador. Las actividades del proyecto han generado también interés en líderes comunitarios de otros distritos que no se pudieron incluir en la primera fase de implementación.

Por otro lado el proyecto ha generado interés en los funcionarios municipales en el tema de fortalecimiento de la participación ciudadana a través del voluntariado; sin embargo la tarea de sensibilización requiere un esfuerzo mas permanente y por ello, para aumentar la sostenibilidad de la intervención y de los logros alcanzados durante el primer año de implementación es importante fortalecer este nuevo interés en las autoridades y funcionarios de la zona. Queda claro que existe la necesidad de continuar el proceso para consolidar los procesos iniciados y para fortalecer los procesos de participación ciudadana y las capacidades de organización de los líderes comunitarios.

El PNUD tiene la voluntad de seguir apoyando en la zona vista la respuesta de la sociedad civil al proyecto, el Sistema ONU sigue aún con presencia gracias a algunos proyectos que están concluyendo, por ejemplo algunos proyectos del Programa de Pequeñas Donaciones que estarán hasta finales del 2010. Durante su última visita el Representante Residente del PNUD recibió numerosas solicitudes de apoyo y de continuidad en la zona, así como numerosos testimonios de líderes que han participado en este proyecto, quienes muestran su preocupación por consolidar el esfuerzo realizado hasta la fecha (ver informe de evaluación externa adjunto).

La ampliación del proyecto además responde a algunas de las recomendaciones que se reflejan en la Evaluación Intermedia del mismo, en concreto los siguientes puntos:

- a. Fortalecer los procesos de "inserción" e institucionalización de los Líderes Comunitarios organizados en Asociaciones de Voluntarios, articulados a las estructuras de participación social de los Gobiernos Locales y Regionales.
- b. Ampliar la cobertura de líderes comunitarios a nivel distrital y provincial, replicando el modelo de intervención que ha desarrollado este proyecto, con la estrategia de "réplicas" de efecto multiplicador en el ámbito comunitario, distrital, inter-distrital, e inter-provincial.
- d. Gestionar la continuidad de uno o dos años, para consolidar estos procesos de fortalecimiento del Voluntariado, su articulación inter-distrital e inter-provincia redes y su concertación con el Estado, para la reconstrucción y desarrollo local.²

De igual manera se ha identificado que para lograr la sostenibilidad de las acciones hay que trabajar con un enfoque integral, tanto por el lado de la comunidad como por el de las autoridades. Se ha constatado que uno de los mayores retos para que los éxitos perduren en el tiempo es lograr mejorar la situación económica de la comunidad así como optimizar la preparación de los líderes a la hora de organizarse y lograr un mayor compromiso por el lado de las municipalidades. Por ello, en esta segunda fase se incorporan nuevos talleres de emprendimiento social y económico para los líderes, y mayores acciones de incidencia a través de los planes pro-voluntariado para trabajar con las municipalidades para que comprometan fondos por pequeños que sean para ser destinados a actividades de participación ciudadana y voluntariado. Esto último será uno de los componentes a trabajar a través de las sinergias y articulación con las actividades de las municipalidades relacionadas con los objetivos del proyecto, la inclusión de los temas relativos al voluntariado en los presupuestos participativos del próximo año, la creación de redes y las alianzas con actores claves en la zona.

² Para más información sobre la Evaluación Intermedia ver documento adjunto.

II. ESTRATEGIAS

Para responder a las necesidades aun existentes en la zona se propone una extensión del proyecto que contempla dos líneas de intervención:

A. Ampliación de la intervención a nuevos distritos beneficiarios.

B. Consolidación de la intervención en los distritos beneficiarios de la primera etapa.

Para ello se trabajará a los siguientes niveles:

A. Ampliación de la intervención a nuevos distritos beneficiarios

1. Capacitación, apoyo y fortalecimiento de líderes comunitarios de base en temas relacionados al voluntariado, formalización de propiedad, formalización de Organizaciones Sociales de Base, técnicas de construcción sismorresistente, suelos seguros y conceptos básicos de gestión de riesgo. Orientación en técnicas de capacitación y preparación y seguimiento del efecto multiplicador realizado por los líderes capacitados. Promoción y apoyo la implementación de la Casa de Voluntariado en el distrito de Tupac Amaru Inca, Pisco.³ Se promoverá la participación equitativa de mujeres y hombres.

2. Sensibilización a las municipalidades sobre la importancia de adoptar enfoques en favor de la participación ciudadana y del voluntariado, proponiendo el fortalecimiento de las estructuras que ya existan e impulsando nuevas iniciativas, tales como planes de acción para el fortalecimiento de la participación ciudadana a través del voluntariado.

B. Consolidación de la intervención en los distritos beneficiarios de la primera etapa

1. Fortalecimiento y consolidación de la capacitación recibida por los líderes comunitarios durante la primera etapa del proyecto. Seguimiento al efecto multiplicador y capacitación de los líderes capacitados en otros temas de interés tales como emprendimiento social (incluyendo liderazgo), emprendimientos productivos generadores de ingresos⁴, emprendimientos ecoeficientes y gestión de riesgo. Se promoverá la participación equitativa de mujeres y hombres.

³ El alcalde del distrito Tupac Amaru Inca ha cedido el uso de un terreno a la Asociación de Voluntarios formado a raíz de la intervención en el distrito para que sirva como la Casa de Voluntariado para la promoción del voluntariado en el distrito. Por ello se planean actividades enfocadas a la implementación de la casa, incluyendo orientación a los miembros de la asociación en organización y planificación de actividades, asistencia técnica en proyecto arquitectónico y en proyecto de construcción.

⁴ **Taller de Emprendimiento Productivo** con enfoque de ecoeficiencia para desarrollar las capacidades de resiliencia y subsistencia de los líderes comunitarios y funcionarios municipales.

Se piensa en esta actividad por pedido expreso de los líderes de las zonas de intervención actual como Pisco y Chincha, luego de conversaciones informales con los líderes se llegó a identificar que una de las principales causas de la deserción es el factor económico, ya que muchos de los líderes del proyecto tienen escasos recursos económicos y/o no tienen un trabajo estable que les permita sostener a su familia de manera adecuada sin embargo si tienen gran interés por contribuir a su comunidad, los mismos líderes solicitan apoyo en emprendimientos productivos, el hecho de contar con ingresos hace que sean menos vulnerables ya que podrán contribuir a mejorar sus viviendas. Se ha realizado, junto al equipo de VNU del proyecto una evaluación de lo que se puede realizar como proyecto decidimos trabajar el tema de emprendimiento social, para que los líderes tengan la posibilidad de desarrollar capacidades y destrezas en el marco de la solidaridad y responsabilidad social a través de un Espíritu emprendedor en el ámbito colectivo fomentando el valor del asociativismo y generando oportunidades de inclusión social. La estrategia a seguir consistirá en capacitar para la gestión de emprendimientos, ofreciendo a los líderes las herramientas, contactos, redes y capacitación que les permitan asumir sus iniciativas de la forma más eficiente. No se ha previsto un fondo de microcréditos o proyectos para lograr este objetivo, con la intención de lograr la sostenibilidad de las acciones se realizará un mapeo de socios estratégicos en cada zona, para realizar alianzas en relación a las capacitaciones y asesoramientos sobre los temas indicados.

2. Fortalecimiento y consolidación de las actividades de sensibilización realizadas durante la primera etapa del proyecto con funcionarios y autoridades de los gobiernos locales. Actividades enfocadas al aumento de la sostenibilidad de los Planes Pro Voluntariado municipales, los mismos que están en elaboración en los distritos de intervención.

Se propone implementación en dos fases: en la primera fase trabajando la estrategia de ampliación con los nuevos beneficiarios tanto líderes comunitarios como los gobiernos locales para luego incluir a estos nuevos beneficiarios en las actividades conjuntas de la estrategia de consolidación. Se pretende involucrar a los líderes más comprometidos que han participado durante el primer año del proyecto, en las actividades de capacitación y seguimiento en los nuevos distritos otorgándoles un papel protagonista que contribuya a su fortalecimiento como líderes y como promotores de desarrollo de capacidades en sus comunidades. Para ello se reforzarán y refrescarán sus conocimientos y contarán con el acompañamiento continuo de los equipos de VNU del proyecto. Se aprovechará también la capacitación de las autoridades y funcionarios interesados en los nuevos temas de emprendimiento social, productivo, ecoeficiencia y gestión de riesgo.

Además del tema de construcción segura, y de la capacitación y promoción de iniciativas ecoeficientes, se incorporarán como temas transversales las cuestiones de género y medio ambiente, no solo en las capacitaciones, sino también en la elaboración de materiales, la selección de participantes, el lenguaje, etc, se incluirá en los materiales de capacitación el tema de construcción segura y ecológica y se buscarán alianzas con socios estratégicos en la zona para cada tema, por ejemplo las redes de jóvenes ambientalistas, universidades, ONGs, entidades de micro emprendimientos, etc. Para promover la equidad de género se programarán los horarios de las actividades respetando la disponibilidad de tanto mujeres y hombres líderes, se intentará proporcionar apoyo para el cuidado de los niños durante las actividades en la medida en que sea posible, y se promoverán una mayor participación de líderes varones. En los casos en que se identifique como necesario, se podrá optar por la separación de hombres y mujeres a la hora de desarrollar algunas capacitaciones, pues se ha identificado que algunas mujeres no participan si hay hombres.

Para el logro de los resultados de la extensión se propone aprovechar las ventajas estratégicas alcanzadas durante el primer año y las buenas prácticas de la primera etapa de implementación, tales como:

- Alianzas con las autoridades y funcionarios de los gobiernos locales, líderes comunitarios y la sociedad civil.
- Efecto multiplicador, seguimiento y reuniones de intercambio de experiencias entre los líderes voluntarios.
- Jornadas con los funcionarios del gobierno local, sociedad civil y líderes comunitarios.
- Personal del proyecto (Voluntarios VNU) con conocimientos de la zona de intervención y de los temas tratados.
- Materiales de capacitación elaborados durante el primer año.
- Alianzas con otras iniciativas del Sistema de la ONU en la zona.
- Estrategia de participación de los líderes en los presupuestos participativos para el 2011.

De las cuatro provincias de intervención del primer año de implementación (Cajete, Chíncha, Pisco e Ica), la extensión se propone para las provincias de Chíncha y Pisco por presentar estas dos provincias los avances más sólidos y condiciones propicias para la extensión en cuanto a interés, involucramiento y menor nivel de deserción de líderes capacitados, mayor avance en los planes municipales Pro Voluntariado y apoyo de las autoridades y/o los funcionarios locales. Los nuevos distritos de intervención propuestos son, en Chíncha: Sunampe y en Pisco: San Andrés, por criterios de voluntad política, acceso geográfico, interés de la población y existencia de alianzas estratégicas en estos distritos.

Estrategia de Salida

Al concluir el proyecto, se espera que los líderes comunitarios que han participado en el mismo cuenten con las herramientas necesarias para realizar réplicas de las capacitaciones en sus comunidades, y así se consolide una red de voluntariado y participación ciudadana que trabaje de forma coordinada con las autoridades de la zona. Por ello se está trabajando también a nivel de gobierno local, provincial y regional, con el objetivo de lograr un apoyo por parte de los funcionarios y las estructuras de la administración pública. Fruto del trabajo realizado durante el primer año se están conformando Asociaciones de Voluntariado, en algunos casos con el apoyo de las municipalidades, como es el caso de Cañete, donde la Asociación de Voluntarios se reúne en un espacio cedido por el alcalde y Tupac Amaru en Pisco, donde el alcalde ha cedido un terreno a la Asociación de Voluntarios para que implementen la casa del Voluntariado, el proyecto una vez que finalice podrá donar los equipos e insumos a dichas asociaciones una vez que estén legalmente constituidas.

Para garantizar la sostenibilidad de las acciones, se está planificando para esta segunda etapa, y por solicitud de los propios líderes, una capacitación en emprendimientos sociales y productivos, pues según manifiestan una de las barreras que encuentran para la participación ciudadana la encuentran en su escasez de medios, por ello, se les va a dar las herramientas para que puedan tener mayores recursos.

También se está trabajando en el desarrollo de los Planes Pro-Voluntariado, para que éstos puedan ser insertados en el presupuesto participativo del 2011 y así cuenten con una partida presupuestaria, aunque sea pequeña para garantizar las acciones previstas. Dichas acciones se está tratando que sean complementarias (aunque no dependientes) con las agendas oficiales de modo que resulte más fácil su sostenibilidad. Asimismo, mediante la creación de redes y alianzas con socios estratégicos de la zona se buscarán las sinergias que contribuyan a la sostenibilidad del proyecto.

III. MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS (MANDATORIO)

Para el producto esperado de: **Fortalecimiento de la sociedad civil y del voluntariado en las provincias de Cañete, Chincha, Ica y Pisco** se contempla las actividades que se detallaran a continuación en el marco de resultados.

<p>Resultado Esperado del Programa de País: Outcome 53: Capacidad de prevención de riesgos y respuesta frente a desastres naturales establecida con el apoyo del PNUD, mediante la integración de la gestión del riesgo en los programas de desarrollo nacional y regional.</p> <p>Key Result Area del Plan Estratégico 2008-11 del PNUD que se aplica: 3.1 Enhancing conflict and disaster risk management capabilities</p> <p>Estrategia de Asociación: VNU, PNUD-BCPR</p> <p>Denominación y Numero del Proyecto (ATLAS Award ID): Consolidación del proceso de recuperación para una reconstrucción sostenible: "Trascendiendo el terremoto" - 00050654</p>				
PRODUCTOS ESPERADOS	METAS ANUALES	ACTIVIDADES	PARTES RESPONSABLES	INSUMOS
<p>Especificar cada Producto planeado para ayudar a lograr el Resultado del Programa País</p> <p>Indicar Línea de Base, Meta y Indicador asociado a cada Producto para facilitar el monitoreo del cambio a lo largo del tiempo.</p> <p>Cada Producto debe corresponder a un Project ID in Atlas.</p>	<p>Usar esta columna para los proyectos más complejos donde cada producto requiere más de un año en realizarse</p>	<p>Establecer las principales Actividades y Acciones necesarias para conseguir cada meta de producto</p> <p>Cada Actividad debe corresponder a un Activity ID en Atlas.</p>	<p>Especificar las partes que han sido contactadas por el Asociado en la Implementación para llevar a cabo estas actividades.</p>	<p>Especificar la naturaleza y el valor de los aportes necesarios para la realización de cada producto.</p>
<p>Producto 5: Refuerzo de la Sociedad Civil y del voluntariado en las provincias de Cañete, Chincha, Ica y Pisco.</p> <p>Indicador: Número de líderes comunitarios capacitados y fortalecidos en las dos provincias beneficiarias que participan en actividades a favor del voluntariado y desarrollo local.</p> <p>Línea de Base: No se han identificado talleres de capacitación en los temas que trabaja el proyecto por parte del Ministerio de Vivienda y dirigidos a líderes comunitarios.</p>	<p>Meta año 1: 200 líderes comunitarios capacitados</p> <p>Meta año 2: 30 líderes comunitarios capacitados durante el primer año son agentes de capacitación durante el segundo año.</p> <p>40 líderes comunitarios participan en las nuevas capacitaciones</p> <p>1 red comunitaria de líderes creada en cada provincia</p>	<p>Actividad 5.1. Conformación, capacitación y organización de los equipos de VNU.</p> <ul style="list-style-type: none"> Acción 5.1.1. Selección y capacitación de los equipos VNU. Briefing anterior a la incorporación en el puesto para capacitación sobre el programa UNV, sobre el sistema de NNUU y en temas transversales como el medio ambiente, la equidad de género, generación de capacidades, técnicas de gestión de voluntarios, técnicas participativas, manejo de grupos, etc.. (concluido) Acción 5.1.2. Instalación de equipos en la zona en coordinación con el PNUD/BCPR y las municipalidades; Elaboración del plan de adquisiciones del proyecto y equipamiento de las oficinas de los equipos VNU. (concluido) Acción 5.1.3. Coordinación interna de los equipos VNU. Acción 5.1.4. Monitoreo y Evaluación 	<p>UNDP (UNV y BCPR)</p> <p>UNDP (UNV y BCPR)</p> <p>UNDP (UNV y BCPR)</p> <p>UNDP (UNV y BCPR)</p> <p>UNDP (UNV y BCPR)</p>	<p>31.445,45 USD</p> <p>15.895 USD</p>

	<p>Al menos 2 funcionarios de cada municipalidad son capacitados y sensibilizados sobre la importancia de la participación ciudadana y el voluntariado.</p> <p>Al menos 2 gerencias municipales impulsan acciones en pro del voluntariado</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acción 5.1.5. Costos Operativos de los equipos VNU y oficinas en terreno y coordinación interna de los equipos de VNU (13.500 USD) ▪ Acción 5.1.6. Seguimiento y monitoreo interno. <p>Actividad 5.2 Diseño y puesta en marcha de las acciones de fortalecimiento de las capacidades de líderes comunitarios para la orientación de la población en el acceso a los programas de recuperación tras el terremoto del 15 de agosto 2007.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acción 5.2.1. Identificación en cada provincia y distrito de las entidades trabajando con temas relacionados con la capacitación de líderes y la participación de la sociedad civil. (concluido) ▪ Acción 5.2.2. Elaboración de línea de base y diseño de estrategia de intervención usando metodología participativa para el involucramiento de diferentes actores que participarán y/o se beneficiarán de las actividades del componente y distribución del proyecto en cada zona. (concluido) ▪ Acción 5.2.3. Definición y Elaboración de un plan de trabajo de los equipos de VNU en cada provincia, que incluya la metodología para la capacitación de los líderes comunitarios y la adaptación y difusión de los materiales de BCPR disponibles. ▪ Acción 5.2.4. Elaboración de un plan de comunicación en cada provincia. ▪ Acción 5.2.5. Diseño y/o actualización de materiales de capacitación. ▪ Acción 5.2.6. Definición de las pautas y criterios para la selección y selección misma de los líderes comunitarios a ser capacitados y validación de su liderazgo en la comunidad. 	<p>UNDP (UNV y BCPR)</p> <p>La implementación de las Acciones 5.2.1 a 5.2.8. es responsabilidad directa de los equipos de VNU.</p>	<p style="text-align: right;">283 181,55 USD</p>
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acción 5.2.3. Definición y Elaboración de un plan de trabajo de los equipos de VNU en cada provincia, que incluya la metodología para la capacitación de los líderes comunitarios y la adaptación y difusión de los materiales de BCPR disponibles. ▪ Acción 5.2.4. Elaboración de un plan de comunicación en cada provincia. ▪ Acción 5.2.5. Diseño y/o actualización de materiales de capacitación. ▪ Acción 5.2.6. Definición de las pautas y criterios para la selección y selección misma de los líderes comunitarios a ser capacitados y validación de su liderazgo en la comunidad. 	<p>UNDP (UNV y BCPR)</p> <p>(La acción 5.2.9 puede ser implementada por terceros tal y como se establece en el Plan Anual de trabajo.</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acción 5.3.1. Actividades de sensibilización y apoyo a las autoridades locales e instituciones de la sociedad civil en la importancia del voluntariado, realización de grupos de trabajo o seminarios que tiendan a la creación de infraestructuras permanentes. ▪ Acción 5.3.2. Actividades de sensibilización y apoyo al gobierno local, provincial y regional así como a las organizaciones locales de voluntarios, mediante jornadas de trabajo, talleres, etc. tendientes al reconocimiento por su parte del trabajo voluntario mediante la acreditación de los voluntarios locales de forma que les facilite el desempeño de sus labores como voluntarios/as. ▪ Acción 5.3.3. Elaboración de un plan de comunicación en cada provincia de las actividades. ▪ Acción 5.3.4. Elaboración de material promocional tal como afiches, CD, folletos y organización de conferencias de prensa y entrevistas de radio en cada provincia. ▪ Acción 5.3.5. Organización de acciones para el reconocimiento de la labor de los líderes de las organizaciones de base como voluntarios locales en cada provincia con la colaboración de las municipalidades. <p>Acciones para la ampliación del proceso de sensibilización para fomentar el reconocimiento de la contribución del voluntariado local al desarrollo de las comunidades.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acción 5.3.6. Reunión de presentación y sensibilización con las autoridades y funcionarios locales. ▪ Acción 5.3.7. Jornada de sensibilización con autoridades y funcionarios locales, sociedad civil y representantes de líderes comunitarios para impulsar planes de acción a favor de la participación ciudadana a través del voluntariado. ▪ Acción 5.3.8. Reuniones de coordinación y sensibilización con las autoridades y funcionarios de los gobiernos locales. 	<p style="text-align: center;">UNDP-UNV</p> <p style="text-align: right;">14 500 USD</p> <p style="text-align: right;">1 000 USD</p> <p style="text-align: right;">2 000 USD</p> <p style="text-align: right;">6 000 USD</p> <p style="text-align: center;">UNDP-UNV</p>
--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acción 5.3.9. Acciones para impulsar la acreditación de los líderes voluntarios a través de la inscripción en el registro nacional de voluntarios del MIMIDES. ▪ Acción 5.3.10. Ceremonia de reconocimiento de los líderes voluntarios capacitados. ▪ Acción 5.3.11. Realización de entrevistas radiales de los líderes comunitarios capacitados. <p>Actividad 5.4. Sistematización de las lecciones aprendidas</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acción 5.4.1. Formulación de los criterios de sistematización. ▪ Acción 5.4.2. Publicación de las lecciones aprendidas sobre el componente de voluntariado en las páginas WEB de PNUD y VNU. ▪ Acción 5.4.3. Preparación de la Evaluación Externa. 	<p style="text-align: center;">UNDP-UNV</p>	<p style="text-align: center;">1 500 USD</p> <p style="text-align: center;">3 500 USD</p> <p style="text-align: center;">500 USD</p> <p style="text-align: center;">12 500 USD</p> <p style="text-align: center;">8 500 USD</p> <p style="text-align: center;">4 000 USD</p> <p style="text-align: center;">41 000 USD</p> <p style="text-align: center;">6 000 USD</p>
<p>Actividad 5.5. Acciones de consolidación del proceso de fortalecimiento de las capacidades de líderes comunitarios y sensibilización de las autoridades y funcionarios locales para impulsar acciones sostenibles a favor de la participación ciudadana a través del voluntariado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acción 5.5.1. Taller de Emprendimiento Social para fortalecer las capacidades de liderazgo, comunicación asertiva y resolución de conflictos de los líderes comunitarios y funcionarios municipales. 				

IV. PLAN ANUAL DE TRABAJO (ANNUAL WORK PLAN-AWP) (MANDATORIO)

Para el producto esperado: **Ampliación y consolidación del proceso de fortalecimiento de la sociedad civil y del voluntariado en las provincias de Chincha y Pisco** se proponen las siguientes actividades clave, cada una con su propio presupuesto asignado, que se detallarán a continuación en el Plan Anual de Trabajo.



Management Work Plan

Peru - Lima

Award Id: 00050654

Report Date: 10/9/2010

Award Title: Consol. Proceso Recuperación Trascendiendo el Terremoto

Year: 2010

Project	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget						Amount US\$																																																																																	
		Start	End		Fund	Donor	Op Unit	Department	Budget Descr																																																																																			
	A6 Estrategias Gob. Democr.	10/8/09	22/10/10	UNDP	11888	PER	B0522	Peru - Lima	PER	71300	Local Consultants	31,000.00																																																																																
													11888	PER	B0522	Peru - Lima	PER	71600	Travel	0.00																																																																								
																					11888	PER	B0522	Peru - Lima	PER	72100	Contractual Services-Companies	9,100.00																																																																
																													11888	PER	B0522	Peru - Lima	PER	72600	Grants	4,650.00																																																								
																																					11888	PER	B0522	Peru - Lima	PER	75100	Facilities & Administration	2,957.54																																																
																																													11888	PER	B0522	Peru - Lima	PER	71300	Local Consultants	19,000.00																																								
																																																					11888	PER	B0522	Peru - Lima	PER	71600	Travel	0.00																																
																																																													11888	PER	B0522	Peru - Lima	PER	75100	Facilities & Administration	2,102.01																								
																																																																					30000	UNCHS	B0522	Peru - Lima	PER	71300	Local Consultants	8,200.00																
																																																																													30000	UNCHS	B0522	Peru - Lima	PER	74500	Miscellaneous Expenses	1,702.72								
																																																																																					30000	UNCHS	B0522	Peru - Lima	PER	75100	Facilities & Administration	693.19
00070077	Fortal Sociedad Civil y Volunt											430,114.65																																																																																
	A1Diseño Implem Herram p4	2/3/09	31/7/11	UNDP	04000	UNDP	B0522	Peru - Lima	PER	73200	Premises Alternations	0.00																																																																																
													04000	UNDP	B0522	Peru - Lima	PER	74500	Miscellaneous Expenses	0.00																																																																								
																					70200	SPA	B0522	Peru - Lima	PER	71300	Local Consultants	3,548.41																																																																
																													70200	SPA	B0522	Peru - Lima	PER	71600	Travel	4,591.93																																																								
																																					70200	SPA	B0522	Peru - Lima	PER	72300	Materials & Goods	167.76																																																
																																													70200	SPA	B0522	Peru - Lima	PER	72400	Communic & Audio Visual Equip	7,528.23																																								
																																																					70200	SPA	B0522	Peru - Lima	PER	72500	Supplies	928.99																																
																																																													70200	SPA	B0522	Peru - Lima	PER	72800	Information Technology Equipment	719.06																								
																																																																					70200	SPA	B0522	Peru - Lima	PER	73100	Rental & Maintenance-Premises	2,947.33																
																																																																													70200	SPA	B0522	Peru - Lima	PER	73300	Rental & Maint of Info Tech Eq	187.39								
																																																																																					70200	SPA	B0522	Peru - Lima	PER	73400	Rental & Maint of Other Equip	83.88
04000	UNDP	B0522	Peru - Lima	PER	71500	UN Volunteers	11,725.90																																																																																					
								11888	PER	B0522	Peru - Lima	PER	71600	Travel	7,700.00																																																																													
																11888	PER	B0522	Peru - Lima	PER	73400	Rental & Maint of Other Equip	1,400.00																																																																					
																								11888	PER	B0522	Peru - Lima	PER	74500	Miscellaneous Expenses	4,400.00																																																													
																																11888	PER	B0522	Peru - Lima	PER	75100	Facilities & Administration	472.50																																																					
																																								70200	SPA	B0522	Peru - Lima	PER	71500	UN Volunteers	83,225.70																																													



Management Work Plan

Peru - Lima

Award Id: 00050654

Report Date: 10/9/2010

Award Title: Consolid. Proceso Recuperación Trascendiendo el Terremoto

Year: 2010

Project	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget						Amount US\$				
		Start	End		Fund	Donor	Op Unit	Department	Budget Descr						
A2 Capacitaci Lideres Comu		2/3/09	31/7/11	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	71600	Travel	3,674.00			
			31/7/11	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	72200	Equipment and Furniture	520.00			
			31/7/11	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	72300	Materials & Goods	289.00			
			31/7/11	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	72400	Communic & Audio Visual Equip	175.67			
			31/7/11	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	72500	Supplies	8,298.50			
			31/7/11	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	72800	Information Technology Equipm	250.00			
			31/7/11	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	73100	Rental & Maintenance-Premises	20.00			
			31/7/11	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	73300	Rental & Maint of Info Tech Eq	0.00			
			31/7/11	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	10,350.00			
			31/7/11	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	74500	Miscellaneous Expenses	6,952.29			
			A3 Estrategia Reconoc Volu		2/3/09	31/7/11	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	71600	Travel	3,500.00
						31/7/11	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	73400	Rental & Maint of Other Equip	1,000.00
						31/7/11	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	1,000.00
						31/7/11	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	74500	Miscellaneous Expenses	1,000.00
						31/7/11	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	75100	Facilities & Administration	227.50
						31/7/11	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	71600	Travel	12,001.67
						31/7/11	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	72400	Communic & Audio Visual Equip	374.36
31/7/11	UNDP	70200				SPA	PER	B0522	Peru - Lima	72500	Supplies	6,533.23			
31/7/11	UNDP	70200				SPA	PER	B0522	Peru - Lima	72800	Information Technology Equipm	14.04			
31/7/11	UNDP	70200				SPA	PER	B0522	Peru - Lima	73400	Rental & Maint of Other Equip	55.90			
A5. Consolidación Capacidad		1/8/10	31/7/11	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	74100	Professional Services	132.04			
			31/7/11	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	6,054.19			
			31/7/11	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	74500	Miscellaneous Expenses	10,805.89			
			31/7/11	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	71600	Travel	2,550.00			
			31/7/11	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	72800	Information Technology Equipm	1,000.00			
			31/7/11	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	73400	Rental & Maint of Other Equip	2,300.00			
			31/7/11	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	2,000.00			
			31/7/11	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	74500	Miscellaneous Expenses	750.00			
			31/7/11	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	75100	Facilities & Administration	301.00			
			31/7/11	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	71600	Travel	4,200.00			
			31/7/11	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	72400	Communic & Audio Visual Equip	450.00			



Management Work Plan

Peru - Lima

Award Id: 00050654

Report Date: 10/8/2010

Award Title: Consolid. Proceso RecuperaciónTrasendiendo el Terremoto

Year: 2010

Project	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget						Amount US\$	
		Start	End		Fund	Donor	Op Unit	Department	Budget Descr			
	A5. Consolidación Capacida	1/8/10	31/7/11	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	73400	Rental & Maint of Other Equip	1,100.00
			31/7/11	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	2,150.00
			31/7/11	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	74500	Miscellaneous Expenses	300.00
TOTAL												226,354.36
GRAND TOTAL												656,469.01



Management Work Plan

Peru - Lima

Award Id: 00050654

Report Date: 10/8/2010

Award Title: Consolid. Proceso RecuperaciónTrascendiendo el Terremoto

Year: 2011

Project	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget						Amount US\$	
		Start	End		Fund	Donor	Op Unit	Department	Budget Descr			
00070077	Portal Sociedad Civil y Volunt											
	A1Diseño Implem Herram p	2/3/09	31/7/11	UNDP	70200	SPA	PER	80522	Peru - Lima	71300	Local Consultants	3,000.00
	A2Capacitaci Lideres Comu	2/3/09	31/7/11	UNDP	70200	SPA	PER	80522	Peru - Lima	71500	UN Volunteers	54,000.00
	A3 Estrategia Reconoc Volu	2/3/09	31/7/11	UNDP	11888	PER	PER	80522	Peru - Lima	71600	Travel	9,750.00
			31/7/11	UNDP	11888	PER	PER	80522	Peru - Lima	73400	Rental & Maint of Other Equip	500.00
			31/7/11	UNDP	11888	PER	PER	80522	Peru - Lima	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	500.00
			31/7/11	UNDP	11888	PER	PER	80522	Peru - Lima	74500	Miscellaneous Expenses	2,750.00
			31/7/11	UNDP	11888	PER	PER	80522	Peru - Lima	75100	Facilities & Administration	262.50
	A4-Lecciones Aprendidas	18/10	31/7/11	UNDP	70200	SPA	PER	80522	Peru - Lima	71300	Local Consultants	3,600.00
			31/7/11	UNDP	70200	SPA	PER	80522	Peru - Lima	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	7,200.00
	A5- Consolidación Capacida	18/10	31/7/11	UNDP	11888	PER	PER	80522	Peru - Lima	71600	Travel	5,450.00
			31/7/11	UNDP	11888	PER	PER	80522	Peru - Lima	73400	Rental & Maint of Other Equip	4,700.00
			31/7/11	UNDP	11888	PER	PER	80522	Peru - Lima	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	4,000.00
			31/7/11	UNDP	11888	PER	PER	80522	Peru - Lima	74500	Miscellaneous Expenses	2,824.00
			31/7/11	UNDP	70200	SPA	PER	80522	Peru - Lima	71600	Travel	3,000.00
			31/7/11	UNDP	70200	SPA	PER	80522	Peru - Lima	73400	Rental & Maint of Other Equip	1,600.00
			31/7/11	UNDP	70200	SPA	PER	80522	Peru - Lima	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	1,000.00
			31/7/11	UNDP	70200	SPA	PER	80522	Peru - Lima	74500	Miscellaneous Expenses	600.00
	TOTAL											98,736.50
	GRAND TOTAL											98,736.50

V. ARREGLOS DE GESTIÓN

La extensión del proyecto se implementará en las provincias de Chíncha y Pisco por lo cual el equipo del proyecto se reducirá como corresponde. La coordinación general del proyecto estará a cargo de la Coordinadora de Proyecto radicada en Lima, sede en la cual se contará también con una Asistente de Administración y Logística. En las dos provincias de intervención se contará con un equipo multidisciplinario integrado por: Coordinador/a-Comunicador/a, Técnico/a en Asuntos Legales y Técnico/a en Construcción, quienes promoverán el desarrollo de capacidades a los líderes comunitarios, autoridades locales y la asesoría técnica en las comunidades de intervención.

Se contará también con la participación de los diferentes aliados tanto en el nivel central como en cada una de las zonas de implementación de la extensión, tales como MIMDES, UNIFEM, ONGs, etc.

Esta iniciativa está financiada por un fondo residual de VNU procedente de la Cooperación Española. El monto total será transferido al PNUD a través de la modalidad de "Authorized Spending Limit" (ASL).

El Equipo de Voluntarios VNU Nacionales se responsabilizará de:

1. Implementación de las actividades detalladas en el documento de proyecto.
2. Reportar con regularidad a VNU y PNUD de los avances del plan de trabajo anual.
3. Presentar a VNU y PNUD reportes periódicos sobre los avances del componente.


La Oficina País PNUD se responsabilizará de:

1. Supervisión de los Voluntarios VNU Nacionales.
2. Participar en el proceso de selección para el reclutamiento de los VNU nacionales.
3. Apoyar la implementación y proporcionar apoyo operacional.
4. Facilitar el contacto con las otras agencias NNUU, actuando como intermediario y facilitando acceso a la información y contactos del Sistema de las Naciones Unidas.

El programa VNU se responsabilizará de:


1. Apoyar la implementación de la extensión y proporcionar asistencia técnica en el tema de voluntariado para el desarrollo.
2. Monitorear el desarrollo del componente voluntariado como parte del Programa de Movilización VNU.
3. Liderar el proceso de selección de Voluntarios VNU Nacionales.
4. Gestionar los asuntos contractuales de los Voluntarios VNU Nacionales.


Se elaborará un plan de trabajo con actividades, cronograma y presupuestos detallados para el logro del producto esperado.



Desglose de los arreglos de gestión del Componente Voluntariado: Primer año:

Estructura Organizacional Componente Voluntariado: Primer año





VI. MONITOREO Y EVALUACIÓN (MANDATORIO)

Matriz de Gestión de la Calidad de las Actividades del Proyecto

PRODUCTO 5: Fortalecimiento de la sociedad civil y del voluntariado en las provincias de Cañete, Chincha, Ica y Pisco.		
Actividad 5.1 (Atlas Activity ID)	<i>Breve denominación de la Actividad (Atlas Activity ID)</i> Coordinación, organización, seguimiento, monitoreo y evaluación interna de los equipos y oficinas de VNU.	Fecha de inicio: Agosto 2010 Fecha de cumplimiento: Junio 2011
Propósito	<i>¿Cuál es el propósito de la Actividad?</i> Asegurar que los equipos VNU y las oficinas de campo están operativos. También asegurar coordinación, monitoreo y evaluación efectivos de la implementación del componente voluntariado.	
Descripción	<i>Describir las acciones planteadas para realizar la Actividad.</i> Acción 5.1.1. Mantenimiento de oficinas VNU en la zona de intervención y coordinación interna de los equipos VNU. Acción 5.1.2. Seguimiento, monitoreo y evaluación interna.	
Criterio de Calidad <i>Identificar el indicador que se utilizará para medir la calidad del resultado de la Actividad</i>	Método de Verificación <i>Describir el método que se adoptará para verificar si el Criterio de Calidad ha sido satisfecho</i>	Fecha de verificación
2 oficinas VNU operativos (1 en Chincha, 1 en Pisco) y equipadas con material para permitir que los equipos VNU realicen su trabajo en las provincias correspondientes.	Recibos de compra Facturas proforma	Octubre 2010

PRODUCTO 5: Fortalecimiento de la sociedad civil y del voluntariado en las provincias de Cañete, Chincha, Ica y Pisco.		
Actividad 5.2 (Atlas Activity ID)	<i>Breve denominación de la Actividad (Atlas Activity ID)</i> Acciones de ampliación del proceso de fortalecimiento de las capacidades de líderes comunitarios.	Fecha de inicio: agosto 2010 Fecha de cumplimiento: Junio 2011
Propósito	<i>¿Cuál es el propósito de la Actividad?</i> A través de la ampliación a nuevos distritos, fortalecer las capacidades de la sociedad civil para que ellos como agentes multiplicadores difundan información y capacidades en su comunidad para empoderar a la sociedad civil y ofrecer la posibilidad de mejorar sus capacidades de resiliencia.	
Descripción	<i>Describir las acciones planteadas para realizar la Actividad.</i> Acción 5.2.10 Revisión, elaboración e impresión de materiales de capacitación Acción 5.2.11 Elaboración de materiales de promoción. Acción 5.2.12 Validación de líderes. Acción 5.2.13 Taller de capacitación legal y en técnicas de construcción segura y ecológica, incluyendo práctica de campo. Acción 5.2.14 Taller de reforzamiento de líderes en preparación y seguimiento al efecto multiplicador. Acción 5.2.15 Talleres de efecto multiplicador en tema legal. Acción 5.2.16 Talleres de efecto multiplicador en tema construcción. Acción 5.2.17 Seguimiento del efecto multiplicador. Acción 5.2.18. Reuniones de intercambio de experiencias entre líderes capacitados, gestión y organización de redes de líderes.	
Criterio de Calidad <i>Identificar el indicador que se utilizará para medir la calidad del resultado de la Actividad</i>	Método de Verificación <i>Describir el método que se adoptará para verificar si el Criterio de Calidad ha sido satisfecho</i>	Fecha de verificación
8 VNU contratados según los perfiles definidos en los TdRs y según proceso de selección transparente y convocatoria abierta	Contratos de los 8 voluntarios Convocatoria Informe de proceso de selección	Octubre 2010
Informe de medio termino e informe final	Informes completas	Diciembre 2010 y Junio 2011
40 nuevos líderes comunitarios capacitados y fortalecidos en las dos provincias de intervención.	Certificados de capacitación	Diciembre 2010 y Junio 2011
1 taller de capacitación legal y en técnicas de construcción segura y ecológica, incluyendo práctica de campo realizado en cada una de las provincias de intervención.	Diseño metodológico y agenda de capacitación Listas de participación Informe del taller Fotos de la capacitación	Noviembre 2010
1 taller de reforzamiento de líderes en preparación y seguimiento al efecto multiplicador realizado en cada una de las provincias de intervención.	Diseño metodológico Listas de participación Informe del taller Fotos del taller	Noviembre 2010
4 talleres de efecto multiplicador en tema legal realizados en cada una de las provincias de intervención.	Listas de participación Informe del taller Fotos del taller	Diciembre 2010
4 talleres de efecto multiplicador en tema construcción realizados en cada una de las provincias de intervención.	Listas de participación Informe del taller Fotos del taller	Diciembre 2010
8 seguimientos del efecto multiplicador realizados en cada una de las provincias de intervención.	Listas de participación Fotos del taller	Diciembre 2010 y Junio 2011
2 reuniones de intercambio de experiencias entre líderes capacitados realizadas en cada una de las provincias de intervención.	Listas de participación Informe de la reunión Fotos de la reunión	Diciembre 2010 y Junio 2011

PRODUCTO 5: Fortalecimiento de la sociedad civil y del voluntariado en las provincias de Cañete, Chincha, Ica y Pisco.		
Actividad 5.3 (Atlas Activity ID)	<i>Breve denominación de la Actividad (Atlas Activity ID)</i> Acciones de ampliación del proceso de sensibilización para fomentar el reconocimiento de la contribución del voluntariado local al desarrollo de las comunidades.	Fecha de inicio: agosto 2010 Fecha de cumplimiento: junio 2011
Propósito	<i>¿Cuál es el propósito de la Actividad?</i> Sensibilizar a las municipalidades de los nuevos distritos de intervención sobre la importancia de adoptar enfoques en favor de la participación ciudadana y del voluntariado y reconocer la contribución del voluntariado local al desarrollo de las comunidades.	
Descripción	<i>Describir las acciones planteadas para realizar la Actividad.</i> Acción 5.3.6. Reunión de presentación y sensibilización con las autoridades y funcionarios locales. Acción 5.3.7. Jornada de sensibilización con las autoridades y funcionarios locales, la sociedad civil y representantes de líderes comunitarios para impulsar planes de acción a favor de la participación ciudadana a través del voluntariado. Acción 5.3.8. Reuniones de coordinación y sensibilización con las autoridades y funcionarios de los gobiernos locales. Acción 5.3.9. Acciones para impulsar la acreditación de los líderes voluntarios a través de inscripción en el registro nacional de voluntarios de MIMDES. Acción 5.3.10. Ceremonia de reconocimiento de los líderes voluntarios capacitados. Acción 5.3.11 Realización de entrevistas radiales de los líderes comunitarios capacitados.	
Criterio de Calidad <i>Identificar el indicador que se utilizará para medir la calidad del resultado de la Actividad.</i>	Método de Verificación <i>Describir el método que se adoptará para verificar si el Criterio de Calidad ha sido satisfecho</i>	Fecha de verificación
40 nuevos líderes comunitarios reconocidos por sus respectivas municipalidades y acreditados por INABIF en las dos provincias de intervención.	Copias de resoluciones municipales Fotos del evento de entrega Listados de acreditaciones	Diciembre 2010 y Junio 2011
1 reunión de presentación y sensibilización con las autoridades y funcionarios locales, realizada en cada una de las provincias de intervención.	Agenda Lista de participantes Ayuda memoria de la reunión	Octubre 2010
1 jornada de sensibilización con las autoridades y funcionarios locales, la sociedad civil y representantes de líderes comunitarios realizado en cada una de las provincias de intervención.	Diseño metodológico y agenda de la jornada Listas de participación Informe de la jornada Fotos de la capacitación	Diciembre 2011
1 ceremonia de reconocimiento de los líderes voluntarios capacitados realizada en cada uno de los nuevos distritos de intervención.	Nota de prensa. Copias de resoluciones municipales Fotos del evento	Diciembre 2010 y Junio 2011
2 entrevistas radiales por provincia con los líderes comunitarios capacitados sobre las actividades del componente voluntariado.	Grabación de la entrevista.	Diciembre 2010 y Junio 2011

PRODUCTO 5: Fortalecimiento de la sociedad civil y del voluntariado en las provincias de Cañete, Chíncha, Ica y Pisco.		
Actividad 5.4. (Atlas Activity ID)	<i>Breve denominación de la Actividad (Atlas Activity ID)</i> Evaluación externa final y sistematización de lecciones aprendidas	Fecha de inicio: A partir de febrero 2011 implementación Fecha de cumplimiento: A partir de mayo 2011
Propósito	<i>¿Cuál es el propósito de la Actividad?</i> Evaluar el desarrollo y ejecución del proyecto, sistematizar y difundir las lecciones aprendidas del componente voluntariado.	
Descripción	<i>Describir las acciones planteadas para realizar la Actividad.</i> Acción 5.4.1. Elaboración de evaluación externa. Acción 5.4.2. Elaboración de criterios de sistematización, elaboración y publicación de la sistematización en impreso y a través de las paginas internet VNU y PNUD.	
Criterio de Calidad <i>Identificar el indicador que se utilizará para medir la calidad del resultado de la Actividad</i>	Método de Verificación <i>Describir el método que se adoptará para verificar si el Criterio de Calidad ha sido satisfecho</i>	Fecha de verificación
1 documento de evaluación externa final que incluya análisis diferenciado por zona de intervención de las ventajas e inconvenientes encontrados en cada zona.	TdRs de la evaluación Documento de evaluación	A partir de mayo 2011
1 documento de sistematización rescatando las lecciones aprendidas del proyecto.	Plan de sistematización Documento de sistematización. Pagina web	A partir de mayo 2011

PRODUCTO 5: Fortalecimiento de la sociedad civil y del voluntariado en las provincias de Cañete, Chíncha, Ica y Pisco.		
Actividad 5.5 (Atlas Activity ID)	<i>Breve denominación de la Actividad (Atlas Activity ID)</i> Acciones de consolidación del proceso de fortalecimiento de las capacidades de líderes comunitarios y sensibilización de las autoridades y funcionarios locales para impulsar acciones sostenibles a favor de la participación ciudadana a través del voluntariado.	Fecha de inicio: Agosto 2010 Fecha de cumplimiento: junio 2011
Propósito	<i>¿Cuál es el propósito de la Actividad?</i> Consolidar y aumentar el grado de sostenibilidad del proceso de fortalecimiento de capacidades de los líderes comunitarios y el proceso de sensibilización de las municipalidades para impulsar acciones sostenibles a favor de la participación ciudadana a través del voluntariado.	
Descripción	<i>Describir las acciones planteadas para realizar la Actividad.</i> Acción 5.5.1. Taller de Emprendimiento Social para fortalecer las capacidades de liderazgo, comunicación asertiva y resolución de conflictos de los líderes comunitarios y funcionarios municipales. Acción 5.5.2. Taller de Gestión de Riesgo para fortalecer las capacidades en gestión de riesgo de los líderes comunitarios y funcionarios municipales. Acción 5.5.3. Taller de Emprendimiento Productivo con enfoque de ecoeficiencia para desarrollar las capacidades de resiliencia y subsistencia de los líderes comunitarios y funcionarios municipales. Acción 5.5.4. Acciones para impulsar la formación de redes comunitarias de líderes voluntarios. Acción 5.5.5. Encuentro interprovincial de líderes voluntarios para intercambio de experiencias y fortalecimiento de redes de líderes. Acción 5.5.6. Acciones de acompañamiento y asistencia técnica para la implementación de la Casa del Voluntariado de Tupac Amaru Inca, Pisco. Acción 5.5.7. Seguimiento del efecto multiplicador. Acción 5.5.8. Reunión de intercambio de experiencias entre líderes capacitados, gestión y organización de redes de líderes. Acción 5.5.9. Acciones para impulsar la consolidación e implementación de los planes municipales pro voluntariado.	

Acción 5.5.10. Acciones de promoción de sistematización de información sobre actores de la sociedad civil y mapeo de organización a nivel local. (Piloto Tupac Amaru Inca, Pisco.)		
Criterio de Calidad <i>Identificar el indicador que se utilizará para medir la calidad del resultado de la Actividad</i>	Método de Verificación <i>Describir el método que se adoptará para verificar si el Criterio de Calidad ha sido satisfecho</i>	Fecha de verificación
2 redes comunitarias de líderes voluntarios conformadas por provincia de intervención.	Relación de los miembros de las redes Actas de compromiso	Diciembre 2010 y junio 2011
1 taller de emprendimiento social realizado en cada una de las provincias de intervención.	Diseño metodológico Listas de participación Informe del taller Fotos del taller Encuestas al finalizar el taller	Diciembre 2010 y junio 2011
1 taller de gestión de riesgo realizado en cada una de las provincias de intervención.	Diseño metodológico Listas de participación Informe del taller Fotos del taller Encuestas al finalizar el taller	Diciembre 2010 y junio 2011
1 taller de emprendimiento productivo realizado en cada una de las provincias de intervención.	Diseño metodológico Listas de participación Informe del taller Fotos del taller Encuestas al finalizar el taller	Diciembre 2010 y junio 2011
1 encuentro interprovincial de líderes voluntarios	Agenda Lista de participación Informe del encuentro Fotos del encuentro Encuestas al finalizar el encuentro	Diciembre 2010 y junio 2011
1 proyecto arquitectónico de la Casa de Voluntariado de Tupac Amaru Inca, Pisco	Documento de proyecto	Diciembre 2010 y junio 2011
4 seguimientos del efecto multiplicador realizados en cada una de las provincias de intervención.	Listas de participación Fotos del taller Encuestas al finalizar el taller	Diciembre 2010 y junio 2011
1 reunión de intercambio de experiencias entre líderes capacitados realizadas por provincia.	Listas de participación Informe de la reunión Fotos de la reunión Encuestas al finalizar la reunión	Diciembre 2010 y junio 2011
1 plan pro voluntariado elaborado y en proceso de implementación por provincia	Documento de plan	Diciembre 2010 y junio 2011

Plan de Monitoreo del Proyecto

Las herramientas establecidas para el monitoreo y la evaluación del producto son las siguientes:

- **Informe semestral de avances y logros del proyecto:** A realizarse antes de finalizar el quinto mes de implementación de la extensión para analizar el grado de avance hacia los resultados esperados y para ayudar a resolver eventuales problemas que surjan durante la ejecución. Este informe incluirá una Matriz de Registro de Riesgos y una Matriz de Registro de Lecciones Aprendidas. El/La coordinador/a de cada equipo VNU se responsabilizará de entregar este informe a la Coordinadora del Proyecto quien basado en los informes provinciales elaborará un informe general para su entrega a PNUD y VNU. Se podrá realizar una evaluación interna participativa a nivel de todo el equipo VNU para la elaboración de este informe.
- **Volunteer Reporting System:** El VRS ayudará en identificar problemas en las áreas diferentes de las asignaciones VNU, como por ejemplo, inicio, perfil o gestión de la asignación, etc. Cada Voluntario/a VNU se responsabiliza de llenar y enviar los reportes VRS oportunamente. El PNUD se responsabilizará de llenar la parte del informe que corresponde al supervisor.
- **Informe final:** En base a los informes entregados por los coordinadores de los equipos VNU de cada provincia se desarrollará una revisión final del componente voluntariado. El producto principal del proceso de revisión es un Informe Final y está a cargo de la Coordinadora del Proyecto. Este informe incluirá una Matriz de Registro de Lecciones Aprendidas.
- Se podrá realizar una evaluación interna participativa a nivel de todo el equipo VNU para la elaboración de este informe.
- **Evaluación externa final:** Al terminar la implementación se realizará una evaluación externa final para la evaluación del desempeño y logros.
- **Auditoria:** El componente voluntariado será auditado una vez en el marco de los procedimientos PNUD.

Los Coordinadores de los equipos VNU se encargarán de establecer una estrategia con los medios de comunicación locales para la promoción y difusión de información sobre el componente voluntariado. Se realizarán reuniones periódicas entre los equipos VNU trabajando en las zonas para intercambiar experiencias e ideas sobre el componente voluntariado.

Para el proceso de monitoreo y evaluación, los equipos VNU en cada zona prepararán un Plan de Trabajo que incluirá una Matriz de Monitoreo, una Matriz de Registro de Riesgos y una Matriz de Registro de Lecciones Aprendidas.

Plan de Monitoreo del Proyecto						
Acción de Monitoreo (ejemplos)	Descripción	Responsable	Fecha prevista	Fecha efectiva	Status	Comentarios
<i>Informe semestral de avances y logros del proyecto</i>	Abalizar el grado de avance hacia los resultados esperados y ayudar a resolver eventuales problemas que surjan durante la ejecución	Coordinadora del Proyecto	Antes de la finalizar el quinto mes de implementación			El informe incluirá una Matriz de Registro de Riesgos y una Matriz de Registro de Lecciones Aprendidas. El/La coordinador/a de cada equipo VNU se responsabilizará de entregar este informe a la Coordinadora del Proyecto quien basado en los informes provinciales elaborará un informe general para su entrega a PNUD y VNU. Se podrá realizar una evaluación interna participativa a nivel de todo el equipo VNU para la elaboración de este informe.
<i>Informe Final</i>	Informe Final del componente voluntariado.	Coordinadores y equipos VNU de cada provincia. Coordinadora del Proyecto	Antes de la finalizar el 10. mes de implementación.			La extensión se implementará en 10 meses, por eso solo se hará un informe final.
<i>Auditoria</i>	El componente voluntariado será auditado una vez en el marco de los procedimientos PNUD.	PNUD	Según programación de la Sede			
<i>Evaluación</i>	Evaluación externa final para la evaluación del desempeño y logros.	Consultor/a Coordinadora del Proyecto Equipos VNU VNU	Al terminar la implementación.			Informe que se presentará PNUD y a la Sede VNU.
<i>Visitas de Monitoreo</i>	Visitas de seguimiento y	Coordinadora del Proyecto	Mensualmente o periódicamente			Principalmente realizará los

	monitoreo a las provincias de intervención.	Oficial del Programa VNU	según necesidad			viajes de monitoreo y seguimiento la Coordinadora del Proyecto y puntualmente podrá ir acompañada de la Oficial del Programa VNU.
<i>Otros</i> Reunión Anual de Voluntarios VNU trabajando en el Perú para el intercambio de experiencias	En esta reunión todos los Voluntarios VNU se encuentran para intercambiar sus experiencias, preocupaciones, sugerencias. Además reciben capacitación sobre como reforzar contribución como voluntarios y sobre otros aspectos relacionados con el voluntariado.	Oficial del programa VNU en el Perú				Se tratará de hacer por lo menos un encuentro durante la implementación de la extensión.
<i>Reunión(es) de intercambio de experiencias entre los equipos provinciales</i>	Reuniones periódicas de intercambio de experiencias y buenas prácticas en las provincias y zonas de actuación del proyecto.	Coordinadora del Proyecto	Según necesidad			Se podrá realizar como parte del proceso de evaluación semestral y final.
<i>Informes VRS inicial, intermedio y final de los Voluntarios VNU</i>	Los informes VRS son de obligado cumplimiento para todos los Voluntarios VNU, el objetivo es conocer el grado de cumplimiento de los TdRs, supervisión de los Voluntarios VNU, componente de voluntariado de los puestos y relación con agencia huésped y el equipo VNU Perú.	Todos los Voluntarios VNU y sus supervisores	Se realiza un informe inicial sobre el primer mes de asignación, uno intermedio a mitad de periodo y otro al final de la asignación			

VI. ANEXOS (MANDATORIO)

- **Análisis de Riesgos**
- **Documento de Proyecto original**
- **Última Revisión Sustantiva**

ANEXO I

ANÁLISIS DE RIESGOS:

Se estima que el las actividades del proyecto puedan presentar algunos riesgos. La matriz siguiente presenta los mismos y las medidas de mitigación previstas en cada uno de ellos.

REGISTRO DE RIESGOS

Nombre del Proyecto: "Fortalecimiento de la sociedad civil y del voluntariado en las provincias de Cañete, Chincha, Ica y Pisco.						Award ID: 00050654		Fecha: 05 de Agosto	
#	Descripción	Fecha de Identificación	Tipo	Impacto & Probabilidad	Respuesta Gerencial / Medidas de Mitigación	Responsable	Remitido y Actualizado por	Última Actualización	Estado
1	Falta de involucramiento por parte de las alcaldías en la zona.	En la misiva de identificación inicial del proyecto, y durante la implementación del primer año del mismo	Estructura organizacional y de gestión. Tiene limitaciones en la capacidad de ejecución.	Incumplimiento en las metas y objetivos de acuerdo al calendario. Probabilidad = 2 Impacto = 3	Involucrar en todo momento a las autoridades de los gobiernos locales y provinciales para que se sientan parte de las iniciativas. Sensibilización sobre la temática de participación ciudadana en las municipalidades	Coordinadora del Proyecto y Equipos de VNU en la zona	Equipo de VNU del proyecto en coordinación con los voluntarios locales.		
2	Posibles cambios en las autoridades de los varios niveles de gobierno.	Desde el inicio del proyecto ya que es una realidad que en el país existe una alta movilidad en los cargos públicos. El riesgo se agrava al haber programadas elecciones municipales en 2010 y generales en 2011	Estructura organizacional y de gestión. Tiene limitaciones en la capacidad de ejecución.	Incumplimiento en la entrega de productos e incrementar los costos del proyecto. Probabilidad = 2 Impacto = 2	Se va a trabajar en la implementación de los planes pro-voluntariado y su inserción en el presupuesto participativo, de forma que se logren compromisos que deberían ser asumidos por la autoridad independientemente de los cambios. De igual manera se realizarán inducciones a los líderes para que en caso que cambien las autoridades estos puedan involucrar a los diferentes niveles de gobierno en las acciones ya emprendidas y programadas	Coordinadora del Proyecto y Equipos de VNU en la zona	Equipo de VNU del proyecto en coordinación con los voluntarios locales.		
3	Falta de participación por parte de la población	Elaboración del Plan de trabajo del primer año	Estructura organizacional y de gestión. Presenta limitaciones en la capacidad de ejecución.	Incumplimiento en las metas y objetivos del proyecto. Probabilidad = 2	Se está trabajando desde los equipos de VNU para concienciar a los líderes y sus familias de la importancia del voluntariado como participación ciudadana, para ello la familia debe involucrarse también dando la oportunidad a la líder/lideresa de acudir a las reuniones.	Coordinadora del Proyecto y Equipos de VNU en la zona	Equipo de VNU del proyecto en coordinación con los voluntarios locales.		

