

Gobierno del Perú
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Perú
Revisión Sustantiva No. 4

PROYECTO 00050654 "CONSOLIDACION DEL PROCESO DE RECUPERACION PARA UNA RECONSTRUCCION SOSTENIBLE: TRASCENDIENDO EL TERREMOTO"

Breve Justificación

La estrategia de asistencia técnica del PNUD en la zona afectada se ha orientado a incidir en la incorporación de la gestión del riesgo y el enfoque de género en aquellos procedimientos, planes, programas y normas que permiten a las municipalidades y el gobierno nacional fortalecer sus capacidades para la recuperación y reconstrucción.

Por otro lado, se ha identificado que se afectaron las organizaciones sociales y redes de apoyo, las cuales se han debilitado, perdiendo su articulación, y modificando sus esquemas de liderazgo. Por lo anterior, se incluyó en Diciembre de 2008 un nuevo componente al proyecto, el cual es ejecutado por los Voluntarios de las Naciones Unidas, relacionado con el "Fortalecimiento de la sociedad civil en las provincias de Cañete, Chincha, Ica y Pisco" a través de dos actividades: **a) Capacitación, apoyo y fortalecimiento de líderes comunitarios de base** y **b) Sensibilización a las municipalidades sobre la importancia de adoptar enfoques en favor de la participación ciudadana y del voluntariado.**

Debido a la buena acogida del proyecto y disponibilidad mostrada por la población y las autoridades locales de Pisco se extendió el proyecto. La ampliación del proyecto responde a algunas de las recomendaciones que se reflejan en la última evaluación, referidas a fortalecer los procesos organizativos de las redes de líderes voluntarios, y gestionar su propia organización. En esta etapa del proyecto se tomará especial atención al fortalecimiento organizativo de las redes de voluntarios, por ser un proceso incipiente y de especial atención para el proyecto.

Durante los 2 años de trabajo en la zona afectada por el terremoto, el equipo de Voluntarios de las Naciones Unidas ha desarrollado una experticia en guiar procesos de recuperación para una reconstrucción sostenible que sirve para una intervención en el poblado de Santa Bárbara, perteneciendo a la municipalidad de San Luis en la provincia Cañete. En este sentido la intervención se centrará en la titulación efectiva de viviendas, la Autoconstrucción de baños dentro de las viviendas, la construcción de un parque infantil y la implementación de una guardería. La metodología de capacitación a líderes comunitarios usada en el periodo anterior será aplicada y ampliada al desarrollo de capacidades en temas legales acerca la titulación de propiedades, construcción de viviendas seguras, atención primaria saludable y ambiental, violencia familiar y relaciones intrafamiliares, crecimiento y salud del niño y gestión organizativa. Se propone una intervención de mínimo 6 meses.

Gobierno del Perú
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Perú
Revisión Sustantiva

Título del Proyecto Consolidación del proceso de recuperación para una reconstrucción sostenible: "Trascendiendo el terremoto"

Efecto esperado/Indicador del UNDAF 3.4 Fortalecimiento de las capacidades para prevenir y manejar situaciones de riesgo social y sanitario y situaciones de riesgo producidas por desastres naturales.

Efecto esperado/Indicador(es) esperados (Objetivos del Programa de País) Out come 53: Capacidad de prevención de riesgos y Respuesta frente a desastres naturales establecida con el apoyo del PNUD, mediante la integración de la gestión del riesgo en los programas de desarrollo nacional y regional.

Producto (s) / Indicador (es) esperados

1. Fortalecimiento de las capacidades del Ministerio de Vivienda y de las Municipalidades Provinciales y Distritales para orientar un proceso rápido y coherente de reconstrucción de vivienda y del hábitat, que atienda igualitariamente a zonas urbanas y rurales, con equidad de género.
2. Recuperación económica de familias vulnerables afectadas por el terremoto, con el apoyo a microempresarias individuales u organizadas, en las capitales provinciales de Pisco, Chincha, Ica y Cañete.
3. Fortalecimiento de las capacidades de planificación, coordinación y manejo de información de las instituciones de nivel nacional y municipal responsables de la reconstrucción.
4. Extracción de lecciones aprendidas del proceso de recuperación y difusión a nivel nacional y regional latinoamericano.
5. **Fortalecimiento de la sociedad civil y del voluntariado en las provincias de Cañete, Chincha, Ica y Pisco.**
6. Diseño de Estrategias y Propuestas Para la Promoción de La Gobernabilidad Democrática y Reconstrucción Con Enfoque de Desarrollo.
7. Fortalecimiento de Las Capacidades Nacionales y Locales Para Orientar Procesos de Mediano y Largo Plazo de Vivienda y Gestión Del Territorio Con Enfoque de Gestión Del Riesgo y Género.
8. Extracción de aprendizajes de Campo en Lo Local en Vivienda y Tenencia
9. **Fortalecimiento de la sociedad civil y del voluntariado en la provincia de Cañete a través de la gestión para crear las condiciones necesarias para Titulación de viviendas, autoconstrucción de servicios higiénicos y parque infantil y capacitación de la población para la gestión de la misma**

Asociados en la Implementación Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Otras partes responsables – contrapartes

Período del Programa de País: 2006-2010
 Key Result Area
 (Plan Estratégico del PNUD 2008-11): 3.1
 Enhancing conflict and disaster risk
 management capabilities

Código del Proyecto
 (Atlas Award ID) 00050654

Fecha de Inicio: Agosto 2008
 Fecha de Término: Mayo 2012
 Fecha del PAC: 9 setiembre 2011
 Modalidad de Gestión: DEX

Financiamiento del Presupuesto (en US\$)					
00062681					
Donante	Fuente	2008-2010	2011	2012	Total
UNDP	04180	1,386,967.96	67,200.00	0.00	1,454,167.96
PER	11888	295,996.99	0.00	0.00	295,996.99
UNCHS	30000	8,725.52	1,870.39	0.00	10,595.91
Total	00062681	1,691,690.47	69,070.39	0.00	1,760,760.86
00070077					
SPA	70200	356,617.65	121,500.00	0.00	478,117.65
UNDP	04000	50,340.84	0.00	0.00	50,340.84
PER	11888	5,215.36	39,493.44	10,243.06	54,951.86
		0.00	154,329.73	20,098.88	174,428.61
Total 80066	00070077	412,173.85	316,325.73	29,339.38	757,838.96

Aceptado por (Gobierno-APCI):

Carlos Pando


CARLOS PANDO SANCHEZ
 Director Ejecutivo
 Agencia Peruana de Cooperación Internacional

Aceptado por (PNUD):

José E. Gonzales-Vigil A.
 OFICIAL ENCARGADO

Aceptado por (VNU):

José E. Gonzales-Vigil A. 16/12/2011



I. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN (MANDATORIO)

ANTECEDENTES

El 15 de agosto de 2007, un terremoto de 7.9 grados de Magnitud Momento, afectó severamente el sur del Perú, dejando más de 500 muertos y 93,000 viviendas destruidas en los Departamentos de Ica, Lima y Huancavelica¹. El PNUD/BCPR ha venido brindando asistencia técnica en la zona afectada por el terremoto desde los primeros días después del terremoto. El objetivo de la intervención ha sido de fortalecer capacidades nacionales y locales para la conducción de un proceso descentralizado de transición y reconstrucción sostenible, que además sirva de base para una intervención eficiente en futuras actuaciones post-desastre. La primera etapa de la intervención fue agosto 2007 – agosto 2008, y la segunda etapa empezó en agosto 2008 ampliándose en marzo 2009 con el nuevo componente de fortalecimiento de la sociedad civil y del voluntariado.

Para ello el PNUD ha venido implementando un proyecto enfocado a cinco componentes claves del proceso de recuperación, trabajando articuladamente entre el nivel nacional y el local: (a) Componente de vivienda y gestión territorial; (b) Componente de Recuperación económica; (c) Componente de fortalecimiento de las capacidades de planificación, coordinación e información y (d) Componente de sistematización y extracción de lecciones aprendidas y (e) Fortalecimiento de la sociedad civil y del voluntariado en las provincias de Cañete, Chincha, Ica y Pisco (Componente Voluntariado). Los cuatro primeros componentes han sido implementados a través del PNUD/BCPR, mientras el componente Voluntariado ha estado a cargo del equipo PNUD/VNU. La implementación de los componentes a cargo del equipo PNUD/BCPR culminó en 2010 y el componente Fortalecimiento de la sociedad civil y del voluntariado fue extendido desde marzo 2010 hasta agosto 2011 en Pisco y Chincha.

A continuación detallamos el presupuesto:

Project Id	UNDP	PER	UNCHS	Total	Observaciones
'00062681	'04180	11888	30000		
2008	422,063.95	0.00	0.00	422,063.95	Ajustado al CDR
2009	817,480.86	191,649.01	0.00	1,009,129.87	Ajustado al CDR
2010	147,423.15	104,347.98	8,725.52	260,496.65	Ajustado al CDR
2011	67,200.00	0.00	1,870.39	69,070.39	Presupuesto
Total	1,454,167.96	295,996.99	10,595.91	1,760,760.86	

Project Id	UNDP	PER	SPA	FFP	Total	Observaciones
'00070077	'04000	11888	70200			
2009	37,092.87	0	175,244.54	0.00	212,337.41	Ajustado al CDR
2010	13,247.97	5,215.36	181,373.11	0.00	199,836.44	Ajustado al CDR
2011	0.00	39,493.44	121,500.00	154,329.73	318,942.21	Presupuesto
2012	0.00	10,243.06	0.00	20,098.88	26,722.90	Presupuesto
Total	50,340.84	54951.86	478,117.65	174,428.61	757,838.96	

¹ Datos del Instituto Nacional de Estadística (INEI).

SITUACION ACTUAL DEL COMPONENTE VOLUNTARIADO

Durante el primer año del componente se ha venido trabajando en total en 14 distritos de las cuatro provincias de intervención. En la provincia de Cañete se ha intervenido en: San Vicente, San Antonio, San Luis y Lunahuaná; En la provincia de Chincha: Grocio Prado, Alto Larán y Chincha Baja; En la provincia de Pisco: Tupac Amaru Inca, Huáncano y Pisco; Y en la provincia de Ica: Parcona, Santiago, San José de los Molinos, La Tinguiña.

Durante el segundo año del componente se ha venido trabajando en total en 08 distritos de las dos provincias de intervención. En la provincia de Chincha: Grocio Prado, Alto Larán, Sunampe y Chincha Baja; en la provincia de Pisco: Tupac Amaru Inca, Huáncano, San Andrés y Pisco.

Se ha trabajado en los niveles que se detallan a continuación:

a) **Capacitación, apoyo y fortalecimiento de líderes comunitarios de base** en temas relacionados al voluntariado, formalización de propiedad, formalización de Organizaciones Sociales de Base, técnicas de construcción sismorresistente, suelos seguros y conceptos básicos de gestión de riesgo, incluyendo orientación en técnicas de capacitación y preparación y seguimiento del efecto multiplicador realizado por los líderes capacitados.

b) **Sensibilización a las municipalidades sobre la importancia de adoptar enfoques en favor de la participación ciudadana a través del voluntariado**, proponiendo el fortalecimiento de las estructuras existentes e impulsando nuevas iniciativas, tales como planes de acción para el fortalecimiento de la participación ciudadana a través del voluntariado.

Durante el primer año se han capacitado 279 líderes comunitarios (superando la meta de 200) y se ha logrado el reconocimiento a través de resoluciones municipales (nivel distrital, provincial y/o regional) de 244 de los líderes capacitados. Los líderes están realizando actividades de efecto multiplicador en sus comunidades y centros poblados y se está gestionando acreditación como voluntarios de estos líderes a través del Ministerio de la Mujer y Desarrollo (MIMDES), ente rector del voluntariado, a través del Programa Integral Familiar para el Bienestar Familiar (INABIF) dependencia encargada de gestionar el Registro Nacional de Voluntarios del Perú, tal y como se refleja en la Ley General de Voluntariado N° 28238. De igual manera se han organizado jornadas de trabajo entre las autoridades y funcionarios locales, la sociedad civil y los líderes comunitarios impulsando la formulación de planes municipales Pro Voluntariado.

Durante el segundo año se han capacitado 108 líderes comunitarios (superando la meta de 40) y se ha logrado el reconocimiento a través de resoluciones municipales (nivel distrital, provincial y/o regional) de 104 de los líderes capacitados. Los líderes están realizando actividades de efecto multiplicador en sus comunidades y centros poblados y se está gestionando acreditación como voluntarios de estos líderes a través del Ministerio de la Mujer y Desarrollo (MIMDES), ente rector del voluntariado, a través del Programa Integral Familiar para el Bienestar Familiar (INABIF) dependencia encargada de gestionar el Registro Nacional de Voluntarios del Perú, tal y como se refleja en la Ley General de Voluntariado N° 28238. De igual manera se han organizado jornadas de trabajo entre las autoridades y funcionarios locales, la sociedad civil y los líderes comunitarios impulsando la formulación de planes municipales Pro Voluntariado.

Las actividades del componente han sido muy bien recibidas tanto por las autoridades y/o funcionarios como por los líderes comunitarios de las zonas de intervención. Existe, de hecho, una petición fuerte por parte de las autoridades y de los líderes comunitarios para que el proyecto siga su intervención en la zona. Los líderes están motivados (a raíz de la intervención se han formado una

Asociación de Voluntarios y tres redes de líderes voluntarios en la zona), quieren seguir empoderándose y fortaleciéndose en sus acciones del efecto multiplicador y gestión organizativa.

Por otro lado el proyecto ha generado interés en los funcionarios municipales en el tema de fortalecimiento de la participación ciudadana a través del voluntariado; sin embargo la tarea de sensibilización requiere un esfuerzo mas permanente y por ello, para aumentar la sostenibilidad de la intervención y de los logros alcanzados durante el segundo año de implementación es importante fortalecer este nuevo interés en las autoridades y funcionarios de la zona. Queda claro que existe la necesidad de continuar el proceso para consolidar los procesos iniciados y para fortalecer los procesos de participación ciudadana y las capacidades de organización de los líderes comunitarios.

El PNUD tiene la voluntad de seguir apoyando en Pisco vista la respuesta de la sociedad civil al proyecto. Durante su última visita la Representante Residente del PNUD recibió numerosas solicitudes de apoyo y de continuidad en la zona, así como numerosos testimonios de líderes que han participado en este proyecto, quienes muestran su preocupación por consolidar el esfuerzo realizado hasta la fecha. Además se ha gestionado ante VNU la propuesta obteniendo la aceptación a la misma, y una asignación de fondos (\$ 25 000), los cuales se encuentran aún en proceso de asignación.

Por otro lado, el Centro Poblado Menor Santa Bárbara, perteneciendo al distrito de San Luís en Cañete también fue severamente afectado por el terremoto y después de varias visitas por el equipo de especialistas VNU que realizó diversas reuniones con los dirigentes, se propone en el marco del mismo proyecto una intervención en la zona a través de la misma metodología, producto de la experiencia ganada por el equipo durante los 2 últimos años.

De las dos provincias de intervención del segundo año de implementación (Chincha, y Pisco), la extensión se propone para la provincia de Pisco por presentar esta provincia las condiciones propicias para la extensión en cuanto a interés, involucramiento y, mayor avance en los planes municipales Pro Voluntariado y apoyo de las autoridades y/o los funcionarios locales. Teniendo la necesidad de consolidar los procesos emprendidos. Los distritos de intervención propuestos en Pisco son: Tupac Amaru Inca, Pisco, Huancano y San Andrés, por criterios de voluntad política, acceso geográfico, interés de la población y existencia de alianzas estratégicas en estos distritos, así como también retomar la intervención en el distrito de San Luis en la Provincia de Cañete, en el centro poblado menor de santa Bárbara.

II. ESTRATEGIAS

Para responder a las necesidades aun existentes en la zona se propone una extensión del proyecto que contempla dos líneas de intervención:

A. Consolidación de la intervención en los distritos de la provincia de Pisco beneficiarios de la segunda etapa

1. Fortalecimiento y consolidación de la capacitación recibida por los líderes comunitarios durante la segunda etapa del proyecto. Seguimiento al efecto multiplicador y capacitación de los líderes capacitados en temas de interés tales como gestión organizativa. Se promoverá la participación equitativa de mujeres y hombres.

2. Fortalecimiento y consolidación de las actividades de sensibilización realizadas durante la segunda etapa del proyecto con funcionarios y autoridades de los gobiernos locales. Actividades enfocadas al incremento de la sostenibilidad de los Planes Pro Voluntariado los

mismos que están aprobados en los distritos de intervención, traducidos en acciones públicas a favor del voluntariado.

B. Titulación de viviendas, Autoconstrucción y Desarrollo de capacidades en el distrito de San Luis, Provincia de Cañete.

La participación de la sociedad civil es fundamental para asegurar un proceso de reconstrucción y poder visualizar la sostenibilidad y cuidado de las construcciones que se puedan realizar. Se busca de este modo garantizar el acceso de la población a través de su participación en cada una de las actividades propuestas.

Trabajo a dos niveles:

- 1. Titulación de viviendas, Autoconstrucción de servicios higiénicos y parque de juegos infantiles** para mejorar el nivel de vida de la comunidad afianzando la participación ciudadana y voluntariado, proponiendo el fortalecimiento de las estructuras ya existentes como la asociación de pobladores de la comunidad y el reconocimiento de la contribución del trabajo voluntario.
- 2. Desarrollo de capacidades, apoyo y fortalecimiento de líderes comunitarios de base** en los temas que mayor preocupación suscitan actualmente. Esto contempla principalmente el trabajo con grupos organizados de la comunidad con enfoque de derechos. Se considerarán de forma transversal cuestiones relacionadas con la gestión de riesgo: el medio ambiente y la equidad de género. Se propone también que los líderes del poblado tengan la facultad de replicar los talleres recibidos. El desarrollo de las capacidades contiene 6 módulos que serán ejecutados en 3 grupos de mínimo 30 personas.

Módulos

1. Construcción segura
2. Titulación y formalización de la propiedad
3. Atención primaria ambiental
4. Violencia familiar y relaciones intrafamiliares
5. Crecimiento y desarrollo del niño
6. Gestión organizativa

Para el logro de los resultados de la extensión se propone aprovechar las ventajas estratégicas alcanzadas durante el segundo año y las buenas prácticas de la segunda etapa de implementación, tales como:

- Alianzas con las autoridades y funcionarios de los gobiernos locales, líderes comunitarios y la sociedad civil.
- Efecto multiplicador, seguimiento y reuniones de intercambio de experiencias entre los líderes voluntarios.
- Jornadas con los funcionarios del gobierno local, sociedad civil y líderes comunitarios.
- Además continuaremos como temas transversales las cuestiones de género y medio ambiente sobre todo con el uso de lenguaje inclusivo y mostrando en el actuar respeto por el medio ambiente.

- Personal del proyecto (Voluntarios VNU) con conocimientos de la zona de intervención y de los temas tratados.

Estrategia de Salida

Al concluir el proyecto, se espera que los líderes comunitarios que han participado en el mismo cuenten con las herramientas necesarias para realizar gestiones ante el gobierno local, y así se consolide la red de voluntariado y participación ciudadana que trabaje de forma coordinada con las autoridades de la zona. Por ello se está trabajando también a nivel de gobierno local, y provincial, con el objetivo de lograr un apoyo por parte de los funcionarios y las estructuras de la administración pública.

También se espera que los pobladores del centro poblado menor de Santa Bárbara que han participado de la intervención en su conjunto tengan sus casas saneadas y con servicios higiénicos y que hayan incorporado medidas para mejorar sus hábitos de vida, utilizando los servicios como una practica cotidiana y de manera adecuada. Por ello proponemos que las construcciones estén acompañadas de las capacitaciones en estos temas de relevancia para los pobladores de la zona.

Así mismo la propuesta desarrolla temas para promover la vida familiar, la protección de los niños y niñas a través de la guardería y el parque infantil. Se trata de la capacitación en temas como estimulación temprana y la importancia del juego en los niños acompañados por sus padres, lo cual enriquece el desarrollo de la familia, produciendo cambios en el desarrollo social.

Consideramos de suma importancia el desarrollo del proyecto de manera integral: las construcciones y el desarrollo de capacidades van de la mano, para lograr un alto grado de satisfacción y sostenibilidad de la propuesta.

III. MARCO DE RESULTADOS Y RECURSOS (MANDATORIO)

Para el producto esperado de: **Fortalecimiento de la sociedad civil y del voluntariado en las provincias de Cañete, Chincha, Ica y Pisco** se contempla las actividades que se detallaran a continuación en el marco de resultados.

Resultado Esperado del Programa de País: Outcome 53: Capacidad de prevención de riesgos y respuesta frente a desastres naturales establecida con el apoyo del PNUD, mediante la integración de la gestión del riesgo en los programas de desarrollo nacional y regional.

Key Result Area del Plan Estratégico 2008-11 del PNUD que se aplica: 3.1 Enhancing conflict and disaster risk management capabilities

Estrategia de Asociación: VNU, PNUD

Denominación y Numero del Proyecto (ATLAS Award ID): Consolidación del proceso de recuperación para una reconstrucción sostenible: "Trascendiendo el terremoto" – 00050654

EXPECTED PRODUCTS (as in title page)	ANNUAL TARGETS	ACTIVITIES	RESPONSIBLE PARTIES	INPUTS
<p>Especificar cada Producto planeado para ayudar a lograr el Resultado del Programa País. Indicar Línea de Base, Meta y Indicador asociado a cada Producto para facilitar el monitoreo del cambio a lo largo del tiempo. Cada Producto debe corresponder a un Project ID in Atlas.</p>	<p>Usar esta columna para los proyectos más complejos donde cada producto requiere más de un año en realizarse</p>	<p>Establecer las principales Actividades y Acciones necesarias para conseguir cada meta de producto Cada Actividad debe corresponder a un Activity ID en Atlas.</p>	<p>Especificar las partes que han sido contactadas por el Asociado en la Implementación para llevar a cabo estas actividades.</p>	<p>Especificar la naturaleza y el valor de los aportes necesarios para la realización de cada producto.</p>
<p>Product 5: Refuerzo de la Sociedad Civil y del voluntariado en las provincias de Cañete, Chincha, Ica y Pisco. Indicador: Número de líderes comunitarios capacitados y fortalecidos en la provincia beneficiaria que participan en actividades a favor del voluntariado y desarrollo local. Línea de Base: No se han identificado talleres de capacitación en los temas que trabaja el proyecto por parte del Ministerio de Vivienda y dirigidos a líderes comunitarios.</p>	<p>Meta año 1: 200 líderes comunitarios capacitados Meta año 2: 40 líderes comunitarios participen en las nuevas capacitaciones Meta año 3: 60 líderes comunitarios capacitados participen de las nuevas capacitaciones. 3 redes comunitaria de</p>	<p>Actividad 5.1 Conformación y organización del equipo VNU</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acción 5.1.1. Monitoreo y Evaluación ▪ Acción 5.1.2. Costos Operativos de los equipos VNU y oficinas en terreno y coordinación interna de los equipos de VNU <p>▪ Actividad 5.2 Fortalecimiento de las capacidades de líderes comunitarios</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acción 5.2.1. Voluntarios Naciones Unidas (3 especialistas) ▪ Acción 5.2.2. Taller de Gestión organizativa para mejorar su participación dentro de las organizaciones manifestada en vida organiza activa. <p>Actividad 5.3 Conformación y fortalecimiento de las redes de líderes comunitarios</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acción 5.3.1. Encuentro Interprovincial de líderes voluntarios para el intercambio de experiencias y fortalecimiento de redes de líderes y 	<p>PNUD VNU</p>	<p>1 168.68 USD 668.68 USD 500.00USD</p> <p>16 504.00 USD 13 504 USD 3 000 USD</p> <p>10 592.76 USD 4 000 USD</p>

	<p>líderes con vida organiza.</p> <p>2 oficinas de voluntarios funcionando en las municipalidades de la localidad.</p> <p>Al menos 3 gerencias municipales impulsan acciones en Pro del voluntariado</p>	<p>celebración del div +10</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acción 5.3.2. Acciones de acompañamiento y asistencia técnica para la implementación y el fortalecimiento de las redes de líderes voluntarios. ▪ Acción 5.3.3. Reunión de intercambio de experiencias entre líderes capacitados. <p>Activity 5.4. Sistematización de las lecciones aprendidas</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acción 5.4.1. Formulación de los criterios de sistematización. ▪ Acción 5.4.2. Publicación de las lecciones aprendidas sobre el componente de voluntariado en las páginas WEB de PNUD y VNU. ▪ Acción 5.4.3. Preparación de la Evaluación Externa. <p>Actividad 5.5 Sensibilización de las autoridades y funcionarios locales para impulsar acciones sostenibles a favor de la participación ciudadana a través del voluntariado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acción 5.5.1. Reunión de presentación y sensibilización con las autoridades y funcionarios locales. ▪ Acción 5.5.2. Jornada de sensibilización con autoridades y funcionarios locales, sociedad civil y representantes de líderes comunitarios para impulsar acciones contempladas en los planes Pro voluntariado. ▪ Acción 5.5.3. Acciones para impulsar la acreditación de los líderes voluntarios a través de la inscripción en el registro nacional de voluntarios del MIMDES. ▪ Acción 5.5.4. Acciones públicas de sensibilización y difusión a favor del voluntariado. ▪ Acción 5.5.5. Acciones para impulsar la consolidación e implementación de los planes municipales Pro voluntariado. 	<p>3 000 USD</p> <p>3 592.76 USD</p> <p>19 789.15 USD</p> <p>3 000 USD</p> <p>3 500 USD</p> <p>289.15 USD</p> <p>6 000 USD</p> <p>7 000 USD</p>
--	--	---	--

Plan Anual de Trabajo (Annual Work Plan-AWP) (Mandatorio) General

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PLANIFICADAS	CALENDARIO				RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO 2011		Presupuesto anual 2011
		T1	T2	T3	T4		Fuente de fondos	Partida presupuestal	
Product 5: Refuerzo de la Sociedad Civil y del voluntariado en las provincias de Cafete, Chincha, Ica y Pisco.	Actividad 5.1 Conformación y organización del equipo YNU	*	*	*	*	UNWIPNUID	70200	71600	1,763.00
								72400	3,064.94
								72500	52.78
								72800	456.38
								73100	1,536.19
								74500	100.00
								75100	697.33
								75100	1,833.93
								71500	56,546.00
								71600	41.28
Indicador: Número de líderes comunitarios capacitados y fortalecidos en la provincia beneficiaria que participan en actividades a favor del voluntariado y desarrollo local.	Actividad 5.2 Fortalecimiento de las capacidades de líderes comunitarios	*	*	*	*	UNWIPNUID	70200	71600	500.00
								73100	275.27
								74500	13,179.29
								75100	7,054.18
								75100	13,992.84
								71600	42.92
								73100	15.96
								73400	30.96
								74200	237.59
								74500	1,231.00
Línea de Base: No se han identificado talleres de capacitación en los temas que trabaja el proyecto por parte del Ministerio de Vivienda y dirigidos a líderes comunitarios.	Actividad 5.3 Conformación y fortalecimiento de las redes de líderes comunitarios	*	*	*	*	UNWIPNUID	70200	71600	1,697.69
								71300	2,926.12
								71600	25.00
								74200	200.00
								74500	467.88
								75100	361.90
								71600	2,960.00
								72400	17.77
								72500	160.46
								72800	28.72
	Actividad 5.4. Sistematización de las lecciones aprendidas	*	*	*	*	UNWIPNUID	70200	73100	85.11
								74200	865.61
								74500	7,712.99
								75100	1,183.07
								71600	2,960.00
								72400	17.77
								72500	160.46
								72800	28.72
								73100	85.11
								74200	865.61
	Actividad 5.5 Sensibilización de las autoridades y funcionarios locales para impulsar acciones sostenibles a favor de la participación ciudadana a través del voluntariado.	*	*	*	*	UNWIPNUID	70200	71600	1,697.69
								71300	2,926.12
								71600	25.00
								74200	200.00
								74500	467.88
								75100	361.90
								71600	2,960.00
								72400	17.77
								72500	160.46
								72800	28.72

Resultado Esperado del Programa de País: Outcome 53: Capacidad de prevención de riesgos y respuesta frente a desastres naturales establecida con el apoyo del PNUD, mediante la integración de la gestión del riesgo en los programas de desarrollo nacional y regional.				
Key Result Area del Plan Estratégico 2008-11 del PNUD que se aplica: 3.1 Enhancing conflict and disaster risk management capabilities				
Estrategia de Asociación: VNU, PNUD				
Denominación y Numero del Proyecto (ATLAS Award ID): Consolidación del proceso de recuperación para una reconstrucción sostenible: "Trascendiendo el terremoto" – 00050654				
EXPECTED PRODUCTS (as in title page)	ANNUAL TARGETS	ACTIVITIES	RESPONSIBLE PARTIES	INPUTS
<p>Especificar cada Producto planeado para ayudar a lograr el Resultado del Programa País.</p> <p>Indicar Línea de Base, Meta y Indicador asociado a cada Producto para facilitar el monitoreo del cambio a lo largo del tiempo. Cada Producto debe corresponder a un Project ID in Atlas.</p>	<p>Usar esta columna para los proyectos más complejos donde cada producto requiere más de un año en realizarse</p>	<p>Establecer las principales Actividades y Acciones necesarias para conseguir cada meta de producto</p> <p>Cada Actividad debe corresponder a un Activity ID en Atlas.</p>	<p>Especificar las partes que han sido contactadas por el Asociado en la Implementación para llevar a cabo estas actividades.</p>	<p>Especificar la naturaleza y el valor de los aportes necesarios para la realización de cada producto.</p>
<p>Producto 9: Fortalecimiento de la sociedad civil y del voluntariado en la provincia de Cañete a través de la gestión para crear las condiciones necesarias para Titulación de viviendas, autoconstrucción de servicios higiénicos y parque infantil y población capacitada para la gestión de la misma</p>	<p>Meta año 1: 87 títulos de vivienda entregados. 90 baños construidos. 1 parque infantil construido y 1 guardería implementada. Mínimo 90 personas capacitadas en temas relacionados con la titulación, infraestructura y derechos</p>	<p>Actividad 9 Desarrollo de capacidades y autoconstrucción en Sta. Bárbara</p> <p>Acción 9.1. Conformación y organización del equipo VNU Acción 9.2. Acciones para crear las condiciones necesarias para Titulación de viviendas. Acción 9.3. Acciones para el auto construcción de servicios higiénicos en el centro poblado menor de Santa Bárbara. Acción 9.4. Acciones de auto construcción de parque e implementación de guardería infantil Acción 9.5. Desarrollo de capacidades de los pobladores de la comunidad</p>	<p>Fundación Franco-Peruana</p>	<p>174,418.61 USD</p> <p>19,260.00 USD</p> <p>30,376.11 USD</p> <p>95,577.92 USD</p> <p>12,529.70 USD</p> <p>16,674.88 USD</p>

Plan Anual de Trabajo (Annual Work Plan-AWP) (Mandatorio) año 2011

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PLANIFICADAS	CALENDARIO				RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO				
		T1	T2	T3	T4		Fuente de fondos	Partida presupuestaria	Importe USD	Presupuesto anual 2011	
<p>Producto 9: Fortalecimiento de la sociedad civil y del voluntariado en la provincia de Cañete a través de la gestión para crear las condiciones necesarias para Titulación de viviendas, autoconstrucción de servicios higiénicos y parque infantil y población capacitada para la gestión de la misma.</p> <p>Indicador: 87 títulos de vivienda gestionados y entregados. 90 baños construidos. 1 parque infantil construido y 1 guardería implementada. Mínimo 90 personas capacitadas en temas relacionados con la titulación, infraestructura y derechos</p>	Actividad 9.1 Conformación y Organización del Equipo VNU			X					71500	18,000.00	12,000.00
	Actividad 9.2 Gestionar las acciones y documentos necesarios para la obtención de 87 títulos de propiedad del centro poblado de santa Bárbara			X		PNUD/VNU			75100	1,260.00	840.00
	Actividad 9.3 Autoconstrucción de servicios higiénicos en grupos de pobladores.			X		PNUD/VNU			71300	10,000.00	8,000.00
	Actividad 9.4 Construcción de parque infantil y implementación guardería			X		PNUD/VNU			71600	2,688.89	2,688.89
	Actividad 9.5 Desarrollo de capacidades de los pobladores de la comunidad			X		PNUD/VNU			74100	8,700.00	8,000.00
									74500	2,000.00	1,500.00
									74700	5,000.00	4,000.00
									75100	1,987.22	1,693.22
									71400	4,000.00	4,000.00
									71600	2,500.00	2,000.00
								72300	68,128.10	68,128.10	
								74500	6,000.00	3,000.00	
								74700	8,697.06	6,697.06	
								75100	6,252.76	5,867.76	
								71400	1,500.00	1,500.00	
								71600	1,500.00	1,500.00	
								72300	8,000.00	8,000.00	
								74500	719.34	719.34	
								75100	820.35	820.35	
								71600	3,000.00	2,000.00	
								72400	1,500.00	1,000.00	
								72500	2,000.00	1,500.00	
								74200	4,000.00	4,000.00	
								74500	5,084.00	4,000.00	
								75100	1,090.88	875.00	
Gran Total										174,428.61	154,329.73

Plan Anual de Trabajo (Annual Work Plan-AWP) (Mandatorio) año 2012

PRODUCTOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PLANIFICADAS	CALENDARIO				RESPONSABLE	PRESUPUESTO PREVISTO			Presupuesto anual 2012	
		T1	T2	T3	T4		Fuente de fondos	Partida presupuestaria	Importe USD		
<p>Producto 9: Fortalecimiento de la sociedad civil y del voluntariado en la provincia de Cañete a través de la gestión para crear las condiciones necesarias para Titulación de viviendas, autoconstrucción de servicios higiénicos y parque infantil y población capacitada para la gestión de la misma.</p>	Actividad 9.1 Conformación y Organización del Equipo VNU		X		X	PNUD/VNU	Fundación Franco-Peruano	71500	18,000.00	6,000.00	
	Actividad 9.2 Gestionar las acciones y documentos necesarios para la obtención de 87 títulos de propiedad del centro poblado de santa Bárbara			X				75100	1,260.00	420.00	
								71300	10,000.00	2,000.00	
								71600	2,688.89		
								74100	8,700.00	700.00	
<p>Indicador: 87 títulos de vivienda gestionados y entregados. 90 baños construidos. 1 parque infantil construido y 1 guardería implementada. Mínimo 90 personas capacitadas en temas relacionados con la titulación, infraestructura y derechos</p>	Actividad 9.3 Autoconstrucción de servicios higiénicos en grupos de pobladores.		X		X	PNUD/VNU	Fundación Franco-Peruana	72300	68,128.10	3,000.00	
								74500	6,000.00	2,000.00	
								74700	8,697.06	2,000.00	
								75100	6,252.76	385.00	
								71400	1,500.00		
<p>Actividad 9.4 Construcción de parque infantil y implementación guardería</p>			X		X	PNUD/VNU	Fundación Franco-Peruana	71600	1,500.00		
								72300	8,000.00		
								74500	719.34		
								75100	820.35		
								71600	3,000.00	1,000.00	
<p>Actividad 9.5 Desarrollo de capacidades de los pobladores de la comunidad</p>			X		X	PNUD/VNU	Fundación Franco-Peruana	72400	1,500.00	500.00	
								72500	2,000.00	500.00	
								74200	4,000.00		
							74500	5,084.00	1,084.00		
							75100	1,090.88	215.88		
Gran total									174,428.61		20,098.88

IV. ARREGLOS DE GESTIÓN

El proyecto está bajo la dirección y supervisión del PNUD Perú. La ejecución del proyecto estará a cargo de los Voluntarios Especialistas Nacionales de Naciones Unidas, la extensión del proyecto se implementará en la provincia de Pisco y Cañete por lo cual el equipo del proyecto se reducirá como corresponde.

- La Coordinadora de Proyecto radicada en Lima con frecuentes visitas al terreno, quien también se encargará de promover el desarrollo de capacidades en temas como estimulación temprana, violencia familiar y otros de hábitos de vida saludable.
- En la provincia de Pisco se contará con un equipo multidisciplinario integrado por: dos voluntarios especialistas, quienes promoverán el desarrollo de capacidades a los líderes comunitarios, autoridades locales y la realización de actos públicos que permitan sensibilizar a la población en la importancia del voluntariado.
- En la provincia de Cañete se contará con un equipo multidisciplinario integrado por un Especialista en Asuntos Legales y un Especialista en Construcción, quienes se ocupan de llevar a cabo las titulaciones de viviendas y las construcciones, y promoverán el desarrollo de capacidades a los líderes comunitarios y la asesoría técnica en las comunidades de intervención, y la realización de actos públicos que permitan sensibilizar a la población en la importancia del voluntariado.

El Equipo de Voluntarios VNU Nacionales se responsabilizará de:

- Implementación de las actividades detalladas en el documento de proyecto
- Coordinación y gestión de alianzas con las instancias de responsabilidad en cada tema, como el Ministerio de Vivienda, la Municipalidad distrital de San Luis, instituciones que trabajen en Construcción como Sencico
- Reportar con regularidad a VNU y PNUD de los avances del plan de trabajo anual.
- Presentar a VNU y PNUD reportes periódicos sobre los avances del componente.
- Monitoreo de las acciones;
- Preparar informe intermedio y final para el donante.


La Oficina País PNUD se responsabilizará de:

- Supervisión de los Voluntarios VNU Nacionales.
- Recibir los fondos
- Participar en el proceso de selección para el reclutamiento de los VNUs nacionales.
- Apoyar la implementación y proporcionar apoyo operacional.
- Facilitar el contacto con las otras agencias NNUU, actuando como intermediario y facilitando acceso a la información y contactos del Sistema de las Naciones Unidas.


El programa VNU se responsabilizará de:

- Apoyar la implementación de la extensión y proporcionar asistencia técnica en el tema de voluntariado para el desarrollo.
- Monitorear el desarrollo del componente voluntariado como parte del Programa de Movilización VNU.
- Liderar el proceso de selección de Voluntarios VNU Nacionales.
- Gestionar los asuntos contractuales de los Voluntarios VNU Nacionales.

Se elaborará un plan de trabajo con actividades, cronograma y presupuestos detallados para el logro del producto esperado.




Desglose de los arreglos de gestión del Componente Voluntariado: Primer año:




Desglose de los arreglos de gestión del Componente Voluntariado: Extensión en Chincha y Pisco

Estructura Organizacional Componente Voluntariado: Extensión N° 1



Desglose de los arreglos de gestión del Componente Voluntariado: Extensión en Cañete y Pisco

Estructura Organizacional Componente Voluntariado: Extensión N° 2



VI. MONITOREO Y EVALUACIÓN (MANDATORIO)

Matriz de Gestión de la Calidad de las Actividades del Proyecto

PRODUCTO 5: Ampliación y consolidación del proceso de fortalecimiento de la sociedad civil y del voluntariado en la provincia de Pisco		
Actividad 5.1 (Atlas Activity ID)	<i>Breve denominación de la Actividad (Atlas Activity ID)</i> Conformación y organización del equipo VNU	Fecha de inicio: primer mes de implementación Fecha de cumplimiento: último mes de implementación
Propósito	<i>Cuál es el propósito de la Actividad?</i> Asegurar la presencia del equipo VNU en la zona de intervención. También asegurar coordinación, monitoreo y evaluación efectivos de la implementación del componente voluntariado.	
Descripción	<i>Describir las acciones planteadas para realizar la Actividad.</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acción 5.1.1. Monitoreo y Evaluación ▪ Acción 5.1.2. Costos Operativos de los equipos VNU y oficinas en terreno y coordinación interna de los equipos de VNU 	
Criterio de Calidad <i>Identificar el indicador que se utilizará para medir la calidad del resultado de la Actividad</i>	Método de Verificación <i>Describir el método que se adoptará para verificar si el Criterio de Calidad ha sido satisfecho</i>	Fecha de verificación
Monitoreo permanente a los equipos	Ficha de monitoreo	Primer mes de implementación

PRODUCTO 5: Ampliación y consolidación del proceso de fortalecimiento de la sociedad civil y del voluntariado en la provincia de Pisco		
Actividad 5.2 (Atlas Activity ID)	<i>Breve denominación de la Actividad (Atlas Activity ID)</i> Fortalecimiento de las capacidades de líderes comunitarios	Fecha de inicio: primer mes de implementación Fecha de cumplimiento: último mes de implementación
Propósito	<i>Cuál es el propósito de la Actividad?</i> A través de esta actividad se busca fortalecer las capacidades de la sociedad civil para que puedan funcionar como redes y tengan las herramientas necesarias para poder ejecutarlo dentro de su comunidad para empoderar la y ofrecer la posibilidad de mejorar sus capacidades de resiliencia.	
Descripción	<i>Describir las acciones planteadas para realizar la Actividad.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Acción 5.2.1. voluntarios Naciones Unidas (3 especialistas) • Acción 5.2.2. Taller de Gestión organizativa para mejorar su participación dentro de las organizaciones manifestada en vida organiza activa. 	
Criterio de Calidad <i>Identificar el indicador que se utilizará para medir la calidad del resultado de la Actividad</i>	Método de Verificación <i>Describir el método que se adoptará para verificar si el Criterio de Calidad ha sido satisfecho</i>	Fecha de verificación
3 VNU contratados	Contratos de los voluntarios	Primer mes de implementación
60 líderes comunitarios participan en las capacitaciones y son fortalecidos	Relación de participantes	Segundo mes de implementación
5 talleres de Gestión organizativa: organización, liderazgo, comunicación asertiva, de 6 horas de ejecución, realizado en la provincia de intervención	Diseño metodológico Listas de participación Informe del taller Fotos del taller	Segundo mes de implementación

PRODUCTO 5: Ampliación y consolidación del proceso de fortalecimiento de la sociedad civil y del voluntariado en la provincia de Pisco		
Actividad 5.3 (Atlas Activity ID)	<i>Breve denominación de la Actividad (Atlas Activity ID)</i> Conformación y fortalecimiento de las redes de	Fecha de inicio: segundo mes de implementación Fecha de cumplimiento: último mes de

	líderes comunitarios	implementación
Propósito	<i>Cuál es el propósito de la Actividad?</i> Fortalecer el trabajo organizativo de redes de líderes voluntarios para impulsar acciones sostenibles a favor de la participación ciudadana a través del voluntariado.	
Descripción	<i>Describir las acciones planteadas para realizar la Actividad.</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acción 5.3.1. Encuentro Interprovincial de líderes voluntarios para el intercambio de experiencias y fortalecimiento de redes de líderes y celebración del div +10 ▪ Acción 5.3.2. Acciones de acompañamiento y asistencia técnica para la implementación y el fortalecimiento de las redes de líderes voluntarios. ▪ Acción 5.3.3. Reunión de intercambio de experiencias entre líderes capacitados. 	
Criterio de Calidad <i>Identificar el indicador que se utilizará para medir la calidad del resultado de la Actividad</i>	Método de Verificación <i>Describir el método que se adoptará para verificar si el Criterio de Calidad ha sido satisfecho</i>	Fecha de verificación
1 encuentro interprovincial de líderes voluntarios en el cual participan 70 líderes de las cuatro provincias 1 pasacalle 5 dic.	Agenda Lista de participación Informe del encuentro Fotos del encuentro	Quinto y último mes de implementación
4 redes comunitarias de líderes voluntarios fortalecidas y realizando acciones a favor del voluntariado.	Relación de los miembros de las redes Actas de compromiso	Segundo y último mes de implementación
4 redes comunitarias de líderes voluntarios con vida orgánica activa y formal	Libro de actas Lista de asistencias Agendas de las reuniones	Cuarto y último mes de implementación
1 reunión de intercambio de experiencias entre líderes capacitados realizadas en la provincia.	Listas de participación Informe de la reunión Fotos de la reunión Agenda trabajada en la reunión	Quinto y último mes de implementación

PRODUCTO 5: Ampliación y consolidación del proceso de fortalecimiento de la sociedad civil y del voluntariado en las provincias de Chincha y Pisco		
Actividad 5.4. (Atlas Activity ID)	<i>Breve denominación de la Actividad (Atlas Activity ID)</i> Evaluación externa final y sistematización de lecciones aprendidas	Fecha de inicio: A partir del sexto mes de implementación Fecha de cumplimiento: A partir del tercer mes tras finalizar las actividades del componente voluntariado
Propósito	<i>? Cual es el propósito de la Actividad?</i> Evaluar el desarrollo y ejecución del proyecto, sistematizar y difundir las lecciones aprendidas del componente voluntariado.	
Descripción	<i>Describir las acciones planteadas para realizar la Actividad.</i> Acción 5.4.1. Elaboración de evaluación externa. Acción 5.4.2. Elaboración de criterios de sistematización, elaboración y publicación de la sistematización en impreso y a través de las paginas Internet VNU y PNUD.	
1 documento de evaluación externa final	Tdrs de la evaluación Documento de evaluación	A partir del tercer mes tras finalizar las actividades del componente voluntariado
1 documento de sistematización rescatando las lecciones aprendidas del proyecto.	Plan de sistematización Documento de sistematización. Pagina Web	A partir del tercer mes tras finalizar las actividades del componente voluntariado

PRODUCTO 5: Ampliación y consolidación del proceso de fortalecimiento de la sociedad civil y del voluntariado en la provincia de Pisco		
Actividad 5.5 (Atlas Activity ID)	<i>Breve denominación de la Actividad (Atlas Activity ID)</i> Sensibilización de las autoridades y funcionarios locales para impulsar acciones sostenibles a favor de la participación ciudadana a través del voluntariado.	Fecha de inicio: primer mes de implementación Fecha de cumplimiento: último mes de implementación
Propósito	<i>Cuál es el propósito de la Actividad?</i> Consolidar y aumentar el grado de sostenibilidad del proceso de fortalecimiento de capacidades de los líderes comunitarios y el proceso de sensibilización de las autoridades municipales para impulsar acciones a favor de la participación ciudadana a través del voluntariado.	
Descripción	<i>Describir las acciones planteadas para realizar la Actividad.</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acción 5.5.1. Reunión de presentación y sensibilización con las autoridades y funcionarios locales. ▪ Acción 5.5.2. Jornada de sensibilización con autoridades y funcionarios locales, sociedad civil y representantes de líderes comunitarios para impulsar acciones contempladas en los planes Pro voluntariado. ▪ Acción 5.5.3. Acciones para impulsar la acreditación de los líderes voluntarios a través de la inscripción en el registro nacional de voluntarios del MIMDES. ▪ Acción 5.5.4. Acciones públicas a favor del voluntariado. ▪ Acción 5.5.5. Acciones para impulsar la consolidación e implementación de los planes municipales Pro voluntariado. 	
Criterio de Calidad <i>Identificar el indicador que se utilizará para medir la calidad del resultado de la Actividad</i>	Método de Verificación <i>Describir el método que se adoptará para verificar si el Criterio de Calidad ha sido satisfecho</i>	Fecha de verificación
1 reunión de presentación y sensibilización con las autoridades y funcionarios locales realizado en la provincia de intervención.	Agenda Lista de participantes Ayuda memoria de la reunión	Segundo mes de implementación
1 jornada de sensibilización con las autoridades y funcionarios locales, la sociedad civil y representantes de líderes comunitarios realizado en la provincia de intervención.	Diseño metodológico y agenda de la jornada Listas de participación Informe de la jornada Fotos de la capacitación	Quinto mes de implementación
Acciones para impulsar la acreditación de los líderes voluntarios a través de la inscripción en el registro nacional de voluntarios del MIMDES.	Solicitud de inscripción Cartas de aceptación	Tercer y último mes de implementación
2 Acciones públicas a favor del voluntariado, teniendo en cuenta los enfoques del proyecto.	Agenda Fotos Informe de la jornada Lista de participantes Comisiones de trabajo Memoria de la jornada	Tercer y quinto mes de implementación
Acciones para impulsar la consolidación e implementación de los planes municipales pro voluntariado. 1 reunión de planificación 1 reunión de coordinación 3 acciones contempladas en el Plan Pro voluntariado ejecutadas	Agenda Fotos Informe de la jornada Lista de participantes Comisiones de trabajo Memoria de la jornada	Tercer y Quinto mes de implementación

PRODUCTO 9: Fortalecimiento de la sociedad civil y del voluntariado en la provincia de Cañete a través de la gestión para crear las condiciones necesarias para Titulación de viviendas, autoconstrucción de servicios higiénicos y parque infantil y población capacitada para la gestión de la misma		
Actividad 9.1 (Atlas Activity ID)	<i>Breve denominación de la Actividad (Atlas Activity ID)</i> Conformación y organización del equipo VNU	Fecha de inicio: primer mes de implementación Fecha de cumplimiento: último mes de implementación
Propósito	<i>Cuál es el propósito de la Actividad?</i> Asegurar la presencia del equipo VNU en la zona de intervención. También asegurar coordinación, monitoreo y evaluación efectivos de la implementación del componente voluntariado.	
Descripción	<i>Describir las acciones planteadas para realizar la Actividad.</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acción 9.1.1. Monitoreo y Evaluación ▪ Acción 9.1.2. Costos Operativos de los equipos VNU y oficinas en terreno y coordinación interna de los equipos de VNU ▪ Acción 9.1.2. Voluntarios Naciones Unidas (2 especialistas) 	
Criterio de Calidad <i>Identificar el indicador que se utilizará para medir la calidad del resultado de la Actividad</i>	Método de Verificación <i>Describir el método que se adoptará para verificar si el Criterio de Calidad ha sido satisfecho</i>	Fecha de verificación
Monitoreo permanente a los equipos	Ficha de monitoreo	Primer mes de implementación
2VNU contratados	Contratos de los voluntarios	Primer mes de implementación

Producto 9: Fortalecimiento de la sociedad civil y del voluntariado en la provincia de Cañete a través de la gestión para crear las condiciones necesarias para Titulación de viviendas, autoconstrucción de servicios higiénicos y parque infantil y población capacitada para la gestión de la misma		
Actividad 9.2 (Atlas Activity ID)	<i>Breve denominación de la Actividad (Atlas Activity ID)</i> Acciones para crear las condiciones necesarias para Titulación de viviendas	Fecha de inicio: setiembre 2011 Fecha de cumplimiento: febrero 2012
Propósito	Gestionar las acciones y documentos necesarios para la obtención de 87 títulos de propiedad de pobladores del centro poblado de santa Bárbara	
Descripción	Acción 9.2. Titulación de viviendas 9.2.1. Reuniones de organización 9.2.2. Jornada de recojo de documentos 9.2.3. Gestiones para la obtención de títulos 9.2.4. Coordinaciones con las diferentes instancias de gobierno 9.2.5. Jornada Entrega de Títulos de propiedad	
Criterio de Calidad	Método de Verificación	Fecha de verificación
87 Titulación de viviendas 2 Reuniones de organización	Agenda de reunión Lista de asistencia	Setiembre 2011 a febrero 2012
1 Jornada de recojo de documentos	Documentos necesarios para la gestión de 87 viviendas	Noviembre- Diciembre 2011
Gestiones para obtención de títulos	Recibos de pagos realizados	Diciembre 2011
Coordinaciones con las diferentes instancias de gobierno	Acuerdos tomados Agenda de reuniones	Diciembre 2011
1 Jornada Entrega de títulos de propiedad	Relación de los miembros que han recibido los títulos de propiedad Copias de los títulos de propiedad	Febrero 2012

Producto 9: Fortalecimiento de la sociedad civil y del voluntariado en la provincia de Cañete a través de la gestión para crear las condiciones necesarias para Titulación de viviendas, autoconstrucción de servicios higiénicos y parque infantil y población capacitada para la gestión de la misma		
Actividad 9.3 (Atlas Activity ID)	<i>Breve denominación de la Actividad (Atlas Activity ID)</i> Acciones para la auto construcción de servicios higiénicos en el centro poblado menor de Santa Bárbara	Fecha de inicio: setiembre 2011 Fecha de cumplimiento: febrero 2012
Propósito	A través de esta actividad se busca organizar a la población para la autoconstrucción de servicios higiénicos en sus viviendas.	
Descripción	Acción 9.3. Auto-Construcción de servicios higiénicos. 9.3.1. Reuniones de organización 9.3.2. Coordinación con las diferentes instancias de gobierno 9.3.3. Compra de materiales 9.3.4. Jornadas construcción de baños domiciliarios 9.3.5. Entrega simbólica de los servicios higiénico	
Criterio de Calidad	Método de Verificación	Fecha de verificación
90 Servicios higiénicos construidos	Listas de asistencia	Setiembre 2011 a febrero 2012
6 Reuniones de organización	Agenda de reuniones	
Coordinación con las diferentes instancias de gobierno	Acuerdos tomados	Febrero 2012
	Agenda de reuniones	
Compra de materiales	Boletas de compras de los materiales	Noviembre 2011
	cotizaciones	
Jornadas de autoconstrucción	Relación de grupos de trabajo	Enero 2012
	Servicios higiénicos terminados	
Entrega simbólica de los servicios higiénico	Fotos de los baños	Febrero 2012
	Relación de las personas beneficiarias	

Producto 9: Fortalecimiento de la sociedad civil y del voluntariado en la provincia de Cañete a través de la gestión para crear las condiciones necesarias para Titulación de viviendas, autoconstrucción de servicios higiénicos y parque infantil y población capacitada para la gestión de la misma		
Actividad 9.4 (Atlas Activity ID)	<i>Breve denominación de la Actividad (Atlas Activity ID)</i> Acciones de auto construcción de parque e implementación de guardería infantil	Fecha de inicio: setiembre 2011 Fecha de cumplimiento: febrero 2012
Propósito	Titulación de viviendas y creación de infraestructura en Santa Bárbara que brinde mejores niveles de vida a la población y gestión de la misma fortaleciendo la sociedad civil a través de la participación ciudadana y el voluntariado	
Descripción	Acción 9.4. Construcción de parque infantil e implementación de guardería 9.4.1. Reuniones de coordinación y organización del trabajo 9.4.2. Coordinación con las diferentes instancias de gobierno Municipal 9.4.3. Compra de materiales para el parque y para la implementación de la guardería 9.4.4. Jornadas reconstrucción de parque 9.4.5. Implementación de guardería infantil 9.4.6. Entrega simbólica de los servicios higiénico	
Criterio de Calidad	Método de Verificación	Fecha de verificación
6 Reuniones de coordinación y organización del trabajo	Fotos del parque y guardería	Setiembre 2011 a febrero 2012
	Lista de participantes	
Coordinación con las diferentes instancias de gobierno Municipal	Agenda de reuniones	Febrero 2012
	Acuerdos de las reuniones	
Compra de materiales para el parque y para la implementación de la guardería	Boletas de compras de los materiales para la construcción del parque	Enero 2012

	Boletas de los materiales de implementación de guardería	
6 Jornadas reconstrucción de parque	Lista de participantes Fotos de los avances	Febrero 2012
1 Implementación de guardería infantil	Fotos Lista de niños beneficiarios	Febrero 2012
Entrega simbólica de los servicios higiénico	Fotos del parque y guardería	Febrero 2012

Producto 9: Fortalecimiento de la sociedad civil y del voluntariado en la provincia de Cañete a través de la gestión para crear las condiciones necesarias para Titulación de viviendas, autoconstrucción de servicios higiénicos y parque infantil y población capacitada para la gestión de la misma

Actividad 9.5 (Atlas Activity ID)	<i>Breve denominación de la Actividad (Atlas Activity ID)</i> Desarrollo de capacidades de la población para la gestión.	Fecha de inicio: setiembre 2011 Fecha de cumplimiento: febrero 2012
Propósito	Fortalecer las capacidades de los miembros de la comunidad de Santa Bárbara, mediante un proceso de educación y capacitación en temas que promuevan la adopción de prácticas y hábitos adecuados en el cuidado de la salud y bienestar social de la familia y la comunidad.	
Descripción	Acción 9.5. Desarrollo de Capacidades 9.5.1.Módulo 1: Titulación y propiedad 9.5.2. Módulo 2: Construcción 9.5.3.Módulo 3: Atención Primaria Ambiental 9.5.4.Módulo 4: Violencia Familiar y Relaciones Intrafamiliares 9.5.5.Módulo 5: Crecimiento y Salud del Niño 9.5.6.Módulo 6: Gestión Organizativa	
Criterio de Calidad	Método de Verificación	Fecha de verificación
Organización de las capacitaciones	Propuesta Metodológica Materiales elaborados para la capacitación	Octubre 2011
18 jornadas de capacitación En seis temas	Ruta metodológica de cada taller Listas de participación Informe de cada taller Fotos de cada taller	Febrero 2012
02 jornadas de participación familiar	Ruta metodológica de cada taller Listas de participación Informe de cada taller Fotos de cada taller	Febrero 2012

Plan de Monitoreo del Proyecto

Las herramientas establecidas para el monitoreo y la evaluación del producto son las siguientes:

- Informe de avances y logros del proyecto: A realizarse de manera periódica, cada 2 meses de la ejecución del proyecto para analizar el grado de avance hacia los resultados esperados y para ayudar a resolver eventuales problemas que surjan durante la ejecución.
- Informe final: En base al informe entregado la coordinadora de Pisco equipo VNU y los Voluntarios especialistas en Cañete, se desarrollará de manera conjunta una revisión final del componente voluntariado. El producto principal del proceso de revisión es un Informe Final y está a cargo de la Coordinadora del Proyecto. Este informe incluirá una Matriz de Registro y de Lecciones Aprendidas.
- Se podrá realizar una evaluación interna participativa a nivel del equipo VNU para la elaboración de este informe.
- Auditoría: El componente voluntariado será auditado una vez en el marco de los procedimientos PNUD.

Plan de Monitoreo del Proyecto						
Acción de Monitoreo (ejemplos)	Descripción	Responsable	Fecha prevista	Fecha efectiva	Status	Comentarios
<i>Informe de avances y logros del proyecto</i>	Analizar el grado de avance hacia los resultados esperados y ayudar a resolver eventuales problemas que surjan durante la ejecución	Coordinadora del Proyecto	Al segundo mes de ejecución del proyecto			Interna participativa a nivel de todo el equipo VNU para la elaboración de este informe.
<i>Informe Final</i>	Informe Final del componente voluntariado.	Equipos VNU en cada provincia. Coordinadora del Proyecto	Antes de la finalizar la implementación.			La extensión se implementará para seis meses, por eso solo se hará un informe final.
<i>Auditoria</i>	El componente voluntariado será auditado una vez en el marco de los procedimientos PNUD.	PNUD	Según programación de la Sede			
<i>Visitas de Monitoreo</i>	Visitas de seguimiento y monitoreo a las provincias de intervención.	Coordinadora del Proyecto	Mensualmente ó según necesidad			Principalmente realizará los viajes de monitoreo y seguimiento la Coordinadora del Proyecto
<i>Otros Reunión Anual de Voluntarios VNU trabajando en el Perú para el intercambio de experiencias</i>	En esta reunión todos los Voluntarios VNU se encuentran para intercambiar sus experiencias, preocupaciones, sugerencias. Además reciben capacitación sobre como reforzar contribución como voluntarios y sobre otros aspectos relacionados con el voluntariado.	Oficial del programa VNU en el Perú				Se tratará de hacer por lo menos un encuentro durante la implementación de la extensión.
<i>Informes VRS inicial, intermedio y final de los Voluntarios VNU</i>	Los informes VRS son de obligado cumplimiento para todos los Voluntarios VNU, el objetivo es conocer el grado de cumplimiento de los Tdrs,	Todos los Voluntarios VNU y sus supervisores	Se realiza un informe al final de la asignación			Se podrá realizar como parte del proceso de evaluación final.

	supervisión de los Voluntarios VNU, componente de voluntariado de los puestos y relación con agencia huésped y el equipo VNU Perú.					
--	--	--	--	--	--	--

V. ANEXOS (MANDATORIO)

- **Análisis de Riesgos**
- **Documento de Proyecto original**
- **Ultima Revisión Sustantiva**

**ANEXO I
ANÁLISIS DE RIESGOS:**

Se estima que el las actividades del proyecto puedan presentar algunos riesgos. La matriz siguiente presenta los mismos y las medidas de mitigación previstas en cada uno de ellos.

REGISTRO DE RIESGOS

Para la intervención en la provincia de Pisco.

Nombre del Proyecto "Fortalecimiento de la sociedad civil y del voluntariado en las provincias de Cañete, Chincha, Ica y Pisco.		Award ID: 006506654				Fecha: Septiembre 2011			
#	Descripción	Fecha de Identificación	Tipo	Impacto & Probabilidad	Respuesta Gerencial / Medidas de Mitigación	Responsable	Remitido y Actualizado por	Última Actualización	Estado
1	Posibles cambios en los funcionarios del gobierno local.	Formulación del proyecto	Estructura organizacional y de gestión. Tiene limitaciones en la capacidad de ejecución.	Incumplimiento en la entrega de productos e incrementar los costos del proyecto. P = 1 I = 3	Se va a trabajar en la implementación de los planes pro-voluntariado y su inserción en el presupuesto participativo, de forma que se logren compromisos que deberían ser asumidos por la autoridad independientemente de los cambios.	Coordinadora del Proyecto y Equipo VNU en la zona	Equipo de VNU del proyecto en coordinación con los voluntarios locales.	Septiembre 2011	Estable
2	Falta de participación por parte de la población por falta de recursos económicos o disponibilidad de tiempo.	Formulación del proyecto	Estructura organizacional y de gestión. Presenta limitaciones en la capacidad de ejecución.	Incumplimiento en las metas y objetivos del proyecto. P = 1 I = 4	Se está trabajando desde los equipos de VNU para concienciar a los líderes y sus familias de la importancia del voluntariado como participación ciudadana, para ello la familia debe involucrarse también dando la oportunidad al/la lider/lideresa de acudir a las reuniones.	Coordinadora del Proyecto y Equipos de VNU en la zona	Equipo de VNU del proyecto en coordinación con los voluntarios locales.	Septiembre 2011	Estable
3	Un nuevo desastre ocurre en la zona de intervención.	Formulación del proyecto	Estructura organizacional y de gestión. Tiene limitaciones en la capacidad de ejecución.	Incumplimiento en la entrega de productos e incrementar los costos del proyecto. P = 2 I = 5	A través del proyecto se intenta concienciar a la población de la importancia de la gestión del riesgo y de las medidas de prevención para reducir sus efectos y evitar mayores desastre	Coordinadora del Proyecto y Equipos de VNU en la zona	Equipo de VNU en coordinación con los voluntarios locales.	Septiembre 2011	Estable

REGISTRO DE RIESGOS

Para la intervención en Cañete, distrito de San Luis: Centro poblado Menor de Santa Bárbara

#	Descripción	Fecha de identificación	Tipo	Impacto	Respuesta Gerencial / Medidas de Mitigación	Responsable	Remitido y Actualizado por	Última Actualización	Estado
1	Un nuevo desastre ocurre en la zona de intervención.	Formulación del proyecto	Estructura organizacional y de gestión.	Podría suspender la ejecución del proyecto. P = 2 I = 5	A través del proyecto se intenta concientizar a la población de la importancia de la gestión del riesgo y de las medidas de prevención para reducir sus efectos y evitar mayores desastres	PNUD/VNU	Coordinadora del proyecto	Septiembre 2011	Estable
2	Escasa voluntad política, para gestionar la documentación necesaria para los títulos de propiedad.	Formulación del proyecto	Político / Social	Reprogramación, tardanza y/o incumplimiento de las actividades programadas P = 1 I = 4	Reprogramación e incumplimiento de metas trazadas en el proyecto. Gestionar y coordinación con el Min. De vivienda y la Municipalidad Distrital. Incrementar las estrategias de incidencia política.	PNUD/VNU	Coordinadora del proyecto	Septiembre 2011	Estable
3	Dificultades a nivel socio económico, con el cambio de gobierno, especulación en precios de los materiales de construcción.	Formulación del proyecto	Político Socioeconómico	Reprogramación y tardanza de las actividades programadas P = 3 I = 3	Reformulación en la programación del proyecto y en la estructura del servicio.	PNUD/VNU	Coordinadora del proyecto	Septiembre 2011	Creciente
4	Escasa participación de la población en la construcción de todos los baños.	Formulación del proyecto	Social	Reprogramación y tardanza de las actividades programadas P = 3 I = 4	Flexibilidad en la programación del proyecto. Trabajo de motivación e información sobre técnicas de construcción y hábitos de vida saludable	PNUD/VNU	Coordinadora del proyecto	Septiembre 2011	Estable
5	Escasa voluntad política para ceder un espacio adecuado para la construcción del parque.	Formulación del proyecto	Político / Social	Reprogramación y tardanza de las actividades programadas P = 4 I = 5	Flexibilidad en la programación del proyecto. Incrementar las estrategias de incidencia política. Coordinación con la Municipalidad distrital de San Luis.	PNUD/VNU	Coordinadora del proyecto	Septiembre 2011	Estable
6	Escasa participación de la población por motivos de trabajos esporádicos y/o interés en los temas tratados.	Formulación del proyecto	Social	Reprogramación y tardanza de las actividades programadas P = 3 I = 4	Flexibilidad en la programación del proyecto. Planificación de manera conjunta en cuanto a días y horarios para ejecutar la actividad.	PNUD/VNU	Coordinadora del proyecto	Septiembre 2011	Estable



Management Work Plan

Peru - Lima

Award Id: 00050654

Report Date: 10/13/2011

Award Title: Consolid. Proceso Recuperación Trascendiendo el Terremoto

Year: 2011

Project	Key Activites	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				Amount US\$			
		Start	End		Fund	Donor	Op Unit	Department		Budget Descr		
00062681	Reconstrucción Zona Sur											
	A2 Recuperación Económica	8/8/08	22/10/11	UNDP	04180	UNDP	PER	B0522	Peru - Lima	71300	Local Consultants	30,000.00
			22/10/11	UNDP	04180	UNDP	PER	B0522	Peru - Lima	72600	Grants	35,750.00
			22/10/11	UNDP	04180	UNDP	PER	B0522	Peru - Lima	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	1,000.00
			22/10/11	UNDP	04180	UNDP	PER	B0522	Peru - Lima	74500	Miscellaneous Expenses	450.00
	A8.Aprendizaje Viv. y Tener	10/8/09	22/10/11	UNDP	30000	UNCHS	PER	B0522	Peru - Lima	74500	Miscellaneous Expenses	1,748.03
			22/10/11	UNDP	30000	UNCHS	PER	B0522	Peru - Lima	75100	Facilities & Administration	122.36
	TOTAL											69,070.39
00070077	Fortalecimiento Voluntariado											
	A1Diseño Implem Herram p	2/3/09	31/12/11	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	71600	Travel	4.98
			31/12/11	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	72400	Communic & Audio Visual Equip	149.47
			31/12/11	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	74500	Miscellaneous Expenses	618.51
			31/12/11	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	75100	Facilities & Administration	27.05
			31/12/11	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	71300	Local Consultants	0.00
			31/12/11	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	71600	Travel	1,763.00
			31/12/11	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	72400	Cominunic & Audio Visual Equip	3,064.94
			31/12/11	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	72500	Supplies	52.78
			31/12/11	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	72800	Information Technology Equipm	456.38
			31/12/11	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	73100	Rental & Maintenance-Premises	1,536.19
			31/12/11	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	74500	Miscellaneous Expenses	100.00
			31/12/11	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	75100	Facilities & Administration	2,531.26
	A2Capacitaci Lideres Comu	2/3/09	31/12/11	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	71500	UN Volunteers	10,000.00
			31/12/11	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	71600	Travel	4.98
			31/12/11	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	72400	Communic & Audio Visual Equip	149.47
			31/12/11	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	74500	Miscellaneous Expenses	14.23
			31/12/11	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	75100	Facilities & Administration	536.20
			31/12/11	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	71500	UN Volunteers	56,546.00
			31/12/11	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	71600	Travel	41.28
			31/12/11	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	72500	Supplies	500.00
			31/12/11	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	73100	Rental & Maintenance-Premises	275.27
			31/12/11	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	74500	Miscellaneous Expenses	13,179.29



Management Work Plan

Peru - Lima

Award Id: 00050654

Report Date: 10/13/2011

Award Title: Consolid. Proceso RecuperaciónTrascendiendo el Terremoto

Year: 2011

Project	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget						Amount US\$	
		Start	End		Fund	Donor	Op Unit	Department	Budget Descr			
A2Capacitaci Lideres Comu A3 Estrategia Reconoc Volu		2/3/09	31/12/11	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	75100	Facilities & Administration	21,047.02
		2/3/09	31/5/12	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	71600	Travel	3,674.53
			31/5/12	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	72400	Communic & Audio Visual Equip	1,114.43
			31/5/12	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	72500	Supplies	66.74
			31/5/12	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	73400	Rental & Maint of Other Equip	0.00
			31/5/12	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	485.34
			31/5/12	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	74500	Miscellaneous Expenses	586.02
			31/5/12	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	75100	Facilities & Administration	209.01
			31/5/12	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	71600	Travel	42.92
			31/5/12	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	73100	Rental & Maintenance-Premises	15.96
			31/5/12	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	73400	Rental & Maint of Other Equip	30.96
			31/5/12	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	237.59
			31/5/12	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	74500	Miscellaneous Expenses	1,231.00
			31/5/12	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	75100	Facilities & Administration	1,853.53
	A4.Leciones Aprendizadas		1/8/10	31/12/11	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	71300	Local Consultants
			31/12/11	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	71600	Travel	25.00
			31/12/11	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	200.00
A5. Consolidación Capacida			31/12/11	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	74500	Miscellaneous Expenses	487.88
			31/12/11	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	75100	Facilities & Administration	361.90
			31/5/12	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	71600	Travel	6,484.80
			31/5/12	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	72400	Communic & Audio Visual Equip	1,145.14
			31/5/12	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	72500	Supplies	1,106.51
			31/5/12	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	73100	Rental & Maintenance-Premises	18.05
			31/5/12	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	73400	Rental & Maint of Other Equip	0.00
		31/5/12	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	1,801.01	
		31/5/12	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	74500	Miscellaneous Expenses	10,558.00	
		31/5/12	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	75100	Facilities & Administration	738.97	
		31/5/12	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	71600	Travel	2,960.00	
		31/5/12	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	72400	Communic & Audio Visual Equip	17.77	
		31/5/12	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	72500	Supplies	160.46	
		31/5/12	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	72800	Information Technology Equipm	28.72	



Management Work Plan

Peru - Lima

Award Id: 00050654

Report Date: 10/13/2011

Award Title: Consolid. Proceso RecuperaciónTrascendiendo el Terremoto

Year: 2011

Project	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget							
		Start	End		Fund	Donor	Op Unit	Department	Budget Descr	Amount US\$		
	A5. Consolidación Capacidad	1/8/10	31/5/12	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	73100	Rental & Maintenance-Premises	85.11
			31/5/12	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	73400	Rental & Maint of Other Equip	0.00
			31/5/12	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	865.61
			31/5/12	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	74500	Miscellaneous Expenses	7,712.99
			31/5/12	UNDP	70200	SPA	PER	B0522	Peru - Lima	75100	Facilities & Administration	1,183.07
	TOTAL											160,993.44
00080066	TitulaciónViviendas Cafete UNV											
	A1 Conformación Equipo UN	1/10/11	31/5/12	UNDP	30000	FRANCO-F	PER	B0522	Peru - Lima	71500	UN Volunteers	12,000.00
			31/5/12	UNDP	30000	FRANCO-F	PER	B0522	Peru - Lima	75100	Facilities & Administration	840.00
	A2 Titulación viviendas	1/10/11	31/5/12	UNDP	30000	FRANCO-F	PER	B0522	Peru - Lima	71300	Local Consultants	8,000.00
			31/5/12	UNDP	30000	FRANCO-F	PER	B0522	Peru - Lima	71600	Travel	2,688.89
			31/5/12	UNDP	30000	FRANCO-F	PER	B0522	Peru - Lima	74100	Professional Services	8,000.00
			31/5/12	UNDP	30000	FRANCO-F	PER	B0522	Peru - Lima	74500	Miscellaneous Expenses	1,500.00
			31/5/12	UNDP	30000	FRANCO-F	PER	B0522	Peru - Lima	74700	Transport, Shipping and handle	4,000.00
			31/5/12	UNDP	30000	FRANCO-F	PER	B0522	Peru - Lima	75100	Facilities & Administration	1,693.22
	A3 Autoconstrucción servicio	1/1/11	31/5/12	UNDP	30000	FRANCO-F	PER	B0522	Peru - Lima	71400	Contractual Services - Individ	4,000.00
			31/5/12	UNDP	30000	FRANCO-F	PER	B0522	Peru - Lima	71600	Travel	2,000.00
			31/5/12	UNDP	30000	FRANCO-F	PER	B0522	Peru - Lima	72300	Materials & Goods	68,128.10
			31/5/12	UNDP	30000	FRANCO-F	PER	B0522	Peru - Lima	74500	Miscellaneous Expenses	3,000.00
			31/5/12	UNDP	30000	FRANCO-F	PER	B0522	Peru - Lima	74700	Transport, Shipping and handle	6,697.07
			31/5/12	UNDP	30000	FRANCO-F	PER	B0522	Peru - Lima	75100	Facilities & Administration	5,867.76
	A4 Construcción Parque Inf	1/10/11	31/5/12	UNDP	30000	FRANCO-F	PER	B0522	Peru - Lima	71400	Contractual Services - Individ	1,500.00
			31/5/12	UNDP	30000	FRANCO-F	PER	B0522	Peru - Lima	71600	Travel	1,500.00
			31/5/12	UNDP	30000	FRANCO-F	PER	B0522	Peru - Lima	72300	Materials & Goods	8,000.00
			31/5/12	UNDP	30000	FRANCO-F	PER	B0522	Peru - Lima	74500	Miscellaneous Expenses	719.34
			31/5/12	UNDP	30000	FRANCO-F	PER	B0522	Peru - Lima	75100	Facilities & Administration	820.35
	A5 Desarrollo Capacidades	1/10/11	31/5/12	UNDP	30000	FRANCO-F	PER	B0522	Peru - Lima	71600	Travel	2,000.00
			31/5/12	UNDP	30000	FRANCO-F	PER	B0522	Peru - Lima	72400	Communic & Audio Visual Equip	1,000.00
			31/5/12	UNDP	30000	FRANCO-F	PER	B0522	Peru - Lima	72500	Supplies	1,500.00
			31/5/12	UNDP	30000	FRANCO-F	PER	B0522	Peru - Lima	74200	Audio Visual&Print Prod Costs	4,000.00
			31/5/12	UNDP	30000	FRANCO-F	PER	B0522	Peru - Lima	74500	Miscellaneous Expenses	4,000.00



Management Work Plan

Peru - Lima

Award Id: 00050654

Report Date: 10/13/2011

Award Title: Consolid. Proceso RecuperaciónTrascendiendo el Terremoto

Year: 2011

Project	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget				Amount US\$		
		Start	End		Fund	Donor	Op Unit	Department		Budget Descr	
	A5 Desarrollo Capacidades	1/10/11	31/5/12	UNDP	30000	FRANCO-F	PER	B0522 Peru - Lima	75100	Facilities & Administration	875.00
TOTAL											
GRAND TOTAL											
										154,329.73	
										384,393.56	



Management Work Plan

Peru - Lima

Award Id: 00050654

Report Date: 10/13/2011

Award Title: Consolid. Proceso Recuperación Trascendiendo el Terremoto

Year: 2012

Project	Key Actividades	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget										
		Start	End		Fund	Donor	Op Unit	Department	Budget Descr	Amount US\$					
00070077	Fortalecimiento Voluntariado A1 Diseño Implem Herram p A2 Capacitaci Líderes Comu A3 Estrategia Reconoc Volu A5. Consolidación Capacida	2/3/09	31/12/11	UNDP	11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	74500	Miscellaneous Expenses	395.73			
					11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	75100	Facilities & Administration	13.85			
					11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	71500	UN Volunteers	3,500.00			
					11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	75100	Facilities & Administration	122.50			
					11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	71600	Travel	2,000.00			
					11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	72400	Communic & Audio Visual Equip	1,000.00			
					11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	75100	Facilities & Administration	105.00			
					11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	71600	Travel	1,000.00			
					11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	72400	Communic & Audio Visual Equip	1,000.00			
					11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	74500	Miscellaneous Expenses	1,000.95			
					11888	PER	PER	B0522	Peru - Lima	75100	Facilities & Administration	105.03			
					TOTAL										
					10,243.06										
00080066	Titulación/Viviendas Cañete UNV A1 Conformación Equipo UN A2 Titulación viviendas A3 Autoconstrucción servid A5 Desarrollo Capacidades	1/10/11	31/5/12	UNDP	30000	FRANCO-F	PER	B0522	Peru - Lima	71500	UN Volunteers	6,000.00			
					30000	FRANCO-F	PER	B0522	Peru - Lima	75100	Facilities & Administration	420.00			
					30000	FRANCO-F	PER	B0522	Peru - Lima	71300	Local Consultants	2,000.00			
					30000	FRANCO-F	PER	B0522	Peru - Lima	74100	Professional Services	700.00			
					30000	FRANCO-F	PER	B0522	Peru - Lima	74500	Miscellaneous Expenses	500.00			
					30000	FRANCO-F	PER	B0522	Peru - Lima	74700	Transport, Shipping and handle	1,000.00			
					30000	FRANCO-F	PER	B0522	Peru - Lima	75100	Facilities & Administration	294.00			
					30000	FRANCO-F	PER	B0522	Peru - Lima	71600	Travel	500.00			
					30000	FRANCO-F	PER	B0522	Peru - Lima	74500	Miscellaneous Expenses	3,000.00			
					30000	FRANCO-F	PER	B0522	Peru - Lima	74700	Transport, Shipping and handle	2,000.00			
					30000	FRANCO-F	PER	B0522	Peru - Lima	75100	Facilities & Administration	385.00			
					30000	FRANCO-F	PER	B0522	Peru - Lima	71600	Travel	1,000.00			
					30000	FRANCO-F	PER	B0522	Peru - Lima	72400	Communic & Audio Visual Equip	500.00			
30000	FRANCO-F	PER	B0522	Peru - Lima	72500	Supplies	500.00								
30000	FRANCO-F	PER	B0522	Peru - Lima	74500	Miscellaneous Expenses	1,084.00								
30000	FRANCO-F	PER	B0522	Peru - Lima	75100	Facilities & Administration	215.88								
TOTAL															
20,098.88															



Management Work Plan

Peru - Lima

Award Id: 00050654

Award Title: Consolid. Proceso RecuperaciónTrascendiendo el Terremoto
GRAND TOTAL

Report Date: 10/13/2011

30,341.94