

**Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PERU
PLAN DE INICIACION**

Título del Proyecto: Apoyo a la Transferencia Democrática 2011

Resultado MANUD: 3.1 Fortalecimiento de las capacidades técnicas de programación, gestión, evaluación y monitoreo, y rendimiento de cuentas de los organismos estatales nacionales, regionales y locales

Resultado(s) Esperado(s) del Programa de País: Fortalecimiento de capacidades institucionales de entidades estatales y modernización de la gestión pública

Producto(s) Esperados: Establecimiento de acuerdos y convenios de gestión con sectores y ministerios en apoyo a formación de cuadros técnicos y con sectores sociales en apoyo al desarrollo de marcos estratégicos, planes y normas

Asociado en la Implementación: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)- Perú

Otras Partes Responsables : Partido Político vencedor en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2011

El proyecto se orienta a contribuir con el Gobierno electo, para que pueda contar con un equipo técnico de alto nivel, que bajo la dirección de un profesional designado por el Presidente Electo, se encargue de analizar la realidad nacional, sectorial y regional a partir de la revisión de los documentos sectoriales proporcionados por el Gobierno saliente, los documentos académicos sobre la realidad nacional y evaluar distintas opiniones de especialistas, a fin de preparar para la nueva administración, el nuevo Gobierno el Programa Macroeconómico, Programa Social, Programa Descentralista, Programa Medioambiental y la Agenda para los primeros 100 días de gobierno.

Período del Programa: _____	Presupuesto AWP del año: _____
Área Resultado Clave (Plan Estratégico): _____	Total recursos requeridos: US\$ 100,000
Atlas Award ID: 00061962	Total recursos asignados: _____
Atlas Project ID: 00079120	• Regulares _____
Fecha inicio: 10 Junio de 2011	• Otros: _____
Fecha de finalización: 31 Agosto de 2011	○ Donante _____
Fecha reunión LPAC: 09 Junio de 2011	○ Donante _____
Arreglos de Gestión: _____	○ Donante _____
	○ Gobierno _____
	Presupuesto no financiado _____
	Contribuciones en especie: _____


Rebeca Arias
REPRESENTANTE RESIDENTE

10 JUN. 2011

Aprobado por PNUD: _____ Fecha: _____

6

PLAN DE INICIACIÓN

Proyecto “Apoyo a la Transferencia Democrática 2011”

I. OBJETO

Efectuada el 5 JUN 2011 la segunda vuelta electoral para elegir Presidente de la República para el periodo 2011-2016, el candidato ganador ha sido Ollanta Humala, quien hasta que asuma funciones el 28 JUL 2011, será considerado como Presidente Electo de la República para dicho periodo.

Pasado el primer trimestre de 2011, la economía peruana si bien continúa registrando importantes niveles de crecimiento y positivos indicadores macroeconómicos¹, aún la pobreza y marginación, continúan afectando a más de un tercio de la población peruana. Esta situación, según analistas políticos, explicaría por qué en la primera vuelta, parte significativa del electorado, dejó de lado las propuestas más conservadoras y se inclinó por una propuesta alternativa que enfatizaba mas lo social y lo inclusivo, como era el planteamiento del candidato Humala.

En este contexto, el Equipo de Transición que acompañe al Presidente Electo, debe realizar entre el fin de la segunda vuelta y la entrada en funciones como nuevo Gobierno (28 JUL 2011), las coordinaciones del caso con los distintos sectores de la sociedad y la administración pública, para que el proceso de transferencia democrática, sea ordenado y en el transcurso del mismo, se identifiquen:

- i) los principales problemas macro, sectoriales y sociales;
- ii) se diseñen nuevos planteamientos y/o se bajen a nivel operativo, las propuestas contenidas en sus planes de gobierno;
- iii) se establezcan las bases para una gestión pública que sea capaz de mantener los niveles de crecimiento económico y estabilidad, junto con satisfacer las expectativas de la población más pobre y excluida y
- iv) se defina una Agenda de Gobierno para los primeros 100 días.

El PNUD considera que el fortalecimiento de la gobernabilidad, se debe realizar a partir de un proceso de transferencia entre los Gobiernos saliente y entrante, basado no solo en un proceso electoral limpio, sino también en una adecuada base técnica, constituida por análisis, estudios y propuestas técnicas que hayan abordado la problemática de los principales sectores de la realidad del país.

El PNUD da especial importancia a todos aquellos esfuerzos que contribuyan a consolidar la gestión pública, a disminuir plazos de implementación y a favorecer un mayor conocimiento de la realidad nacional, todo lo cual redundará en una mejor respuesta a las expectativas de la ciudadanía.

En ese sentido, el presente Proyecto pretende colaborar con el nuevo Gobierno peruano, en el establecimiento de la base técnica necesaria para una adecuada transferencia democrática e iniciar su gestión con una propuesta programática, técnicamente sustentada y concertada con los distintos agentes sociales.

II. RESULTADOS PREVISTOS

El presente Plan de Iniciación pretende lograr el siguiente Resultado:

“El Presidente Electo, en capacidad de contar con la base técnica necesaria para la elaboración de documentos de trabajos vinculados al proceso de transferencia democrática e inicio de su gestión en las áreas de política macroeconómica, política social, descentralización, medio ambiente y agenda para los primeros 100 días de gobierno.”

¹ Perú en los últimos años ha mantenido continuidad en sus políticas macroeconómicas, lo que se ha expresado en una tasa crecimiento promedio del PBI de y en 2010, lideró el crecimiento de América Latina con un 8,3% y su tasa de inflación, es una de las mas bajas de la región (1,7%). De acuerdo al Informe "Doing Business 2011" del Banco Mundial, el país se ubica sólo detrás de México en la región en cuanto a su facilidad para hacer negocios.

A partir de este Resultado, el Plan de Iniciación se orienta a colaborar con el equipo técnico del nuevo Gobierno, para el logro de las siguientes metas:

Meta 1

Elaboración del Programa Macroeconómico del nuevo Gobierno, donde se definirán sus objetivos, prioridades, políticas, requerimientos institucionales, estimaciones de metas a alcanzar y primera aproximación de la propuesta de Presupuesto Público 2012.

Meta 2

Elaboración del Programa Social del nuevo Gobierno, donde se definirán sus objetivos, prioridades, políticas, requerimientos institucionales y estimaciones de metas a alcanzar.

Meta 3

Elaboración del Programa Descentralista del nuevo Gobierno, donde se definirán sus objetivos, prioridades, políticas, requerimientos institucionales y estimaciones de metas a alcanzar.

Meta 4

Elaboración del Programa Medioambiental del nuevo Gobierno, donde se definirán sus objetivos, prioridades, políticas, requerimientos institucionales y estimaciones de metas a alcanzar.

Meta 5

Elaboración de agenda para los primeros 100 días de gobierno.

III. MODALIDADES DE GESTIÓN

A partir del Proyecto, se conformará un equipo técnico de alto nivel que bajo la dirección de un Coordinador de Equipo Técnico designado por el Presidente de la Comisión de Transferencia del Nuevo Gobierno y con el acuerdo del PNUD (Junta del Proyecto), se encargará de elaborar documentos técnicos, en donde se analizará la problemática de los distintos sectores y/o temas claves de la realidad nacional (política económica, servicios sociales, seguridad ciudadana, empleo, promoción de la inversión, promoción de Pymes, entre otros), a fin de plantear -a partir del trabajo en Módulos- los correspondientes Programas Macroeconómico, Social, Descentralista y Medioambiental, así como la Agenda de Gobierno para los primeros 100 días.


El desarrollo de estas tareas suponen contar con un espacio mínimo de trabajo para el Presidente Electo y su equipo, que posibilite y facilite, además, el trabajo con grupos de personas, dirigentes políticos, gremiales, cooperantes, periodistas, etc.

Sin embargo, a la fecha, la legislación peruana aún no contempla dotar al candidato electo con ese tipo de facilidades. Ante esta situación, el PNUD en el marco del presente Plan de Iniciación, podrá colaborar con el Presidente Electo, proporcionando -durante el proceso de transferencia- dentro de las instalaciones del Complejo "Pérez de Cuellar", un espacio provisional para las actividades del nuevo Presidente y su equipo de asesores mas cercano.

Estas oficinas, garantizarán al Presidente Electo y a su equipo técnico, contar con un espacio de trabajo cómodo y con las debidas facilidades de equipos de oficinas, computadoras, impresoras, teléfonos, etc., así como espacio para grupos de trabajo y estacionamiento para unos 10 vehículos. Todas estas instalaciones, contarán con servicio de seguridad y vigilancia las 24 horas del día, cuyo costo será asumido por el PNUD.

Dadas las particulares condiciones arriba señaladas en que se desarrollará el proyecto, su ejecución será bajo la modalidad de ejecución directa (DEX).

Estructura Organizativa del Proyecto



IV. PLAN ANUAL DE TRABAJO 2011(EN US\$)

Productos Esperados	Actividades Planificadas	Cronograma				Parte Responsable	Presupuesto Estimado		
		T1	T2	T3	T4		Fuente de Financiamiento	Descripción Presupuestaria	Monto (US\$)
Resultado: El Presidente Electo, en capacidad de contar con la base técnica necesaria para la elaboración de documentos de trabajos vinculados al proceso de transferencia democrática e inicio de su gestión en las áreas de política macroeconómica, política social, descentralización, medio ambiente y agenda para los primeros 100 días de gobierno	Actividad 1: Asesoría técnica Acciones: 1. Revisión de documentos para la transferencia preparados por los sectores 2. Revisión de documentos técnicos elaborados por el sector académico sobre la situación socio económica del país 3. Revisión de documentos sobre situación del Proceso de Descentralización y Regionalización 4. Revisión de documentos sobre impacto del cambio climático y medio ambiente		X			Equipo Técnico del Presidente Electo		71200 Expertos internacionales	8,000
			X					71300 Consultores Nacionales	15,000
			X					71400 Administrativos	2,000
			X					71600 Viajes	3,102
			X					72500 Materiales	1,000
Metas: 1. Elaboración del Programa Macroeconómico del Programa Social 2. Elaboración del Programa Social 3. Elaboración del Programa Descentralista 4. Elaboración del Programa Medioambiental 5. Elaboración de agenda para los primeros 100 días	Actividad 2: Reuniones de trabajo 1. Reuniones con técnicos Especializados 2. Reuniones con entidades políticas 3. Reuniones con cooperantes 4. Reuniones con gremios empresariales, laborales		X			PNUD		72,800 Equipo computo	2,500
			X					74500 Misceláneos	1,000
								71200 Expertos internacionales	10,000
								71300 Consultores Nacionales	20,000
								71400 Administrativos	2,000
		X	X	X	X	PNUD		71600 Viajes	3,350
		X	X	X	X		72500 Materiales	1,000	
		X	X	X	X		72,800 Equipo computo	3,000	
		X	X	X	X		74500 Misceláneos	1,000	
		X	X	X	X				

	Actividad 3: Elaboración de Documentos Estratégicos (Programas): 1. Preparación de borradores 2. Revisión de documentos por paneles de especialistas 3. Aprobación de documentos por Presidente Electo				Equipo Técnico del Presidente Electo	PNUD	71300 Expertos internacionales 71300 Consultores Nacionales 71400 Administrativos 72500 Materiales 72,800 Equipo computo 74500 Misceláneos	5,000 15,000 1,500 1,000 2,600 1,948	
								TOTAL	100,000

V. MONITOREO

Al término del Plan de Iniciación, se contará con un Informe Ejecutivo, donde se reflejará los principales logros del Proyecto.

En el caso de los expertos internacionales y consultores nacionales, se contará con los respectivos Informes de Consultoría.



Annual Work Plan

Peru - Lima

Award Id: 00061962

Report Date: 6/13/2011

Award Title: Apoyo a la Transferencia Democrática 2011

Year: 2011

Project ID	Expected Outputs	Key Activities	Timeframe		Responsible Party	Planned Budget			Amount US\$			
			Start	End		Fund	Donor	Budget Descr				
00079120	Apoyo a la Transferencia Democ	A1. ASESORIA TECNICA			UNDP	04000	UNDP	71200	International Consultants	8,000.00		
					UNDP	04000	UNDP	71300	Local Consultants	15,000.00		
					UNDP	04000	UNDP	71400	Contractual Services - Individ	2,000.00		
					UNDP	04000	UNDP	71600	Travel	3,102.00		
					UNDP	04000	UNDP	72500	Supplies	1,000.00		
				A2. Reuniones de Trabajo			UNDP	04000	UNDP	72800	Information Technology Equipm	2,500.00
					UNDP	04000	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	1,000.00		
					UNDP	04000	UNDP	71200	International Consultants	10,000.00		
					UNDP	04000	UNDP	71300	Local Consultants	20,000.00		
					UNDP	04000	UNDP	71400	Contractual Services - Individ	2,000.00		
				A3. Elabor. Docum.Estrateg			UNDP	04000	UNDP	71600	Travel	3,350.00
					UNDP	04000	UNDP	72500	Supplies	1,000.00		
					UNDP	04000	UNDP	72800	Information Technology Equipm	3,000.00		
					UNDP	04000	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	1,000.00		
					UNDP	04000	UNDP	71200	International Consultants	5,000.00		
					UNDP	04000	UNDP	71300	Local Consultants	15,000.00		
					UNDP	04000	UNDP	71400	Contractual Services - Individ	1,500.00		
					UNDP	04000	UNDP	72500	Supplies	1,000.00		
					UNDP	04000	UNDP	72800	Information Technology Equipm	2,600.00		
					UNDP	04000	UNDP	74500	Miscellaneous Expenses	1,948.00		
TOTAL									100,000.00			
GRAND TOTAL									100,000.00			