

Informe visita al Proyecto “Fortaleciendo capacidades del SINAGERD en el desarrollo e implementación de instrumentos de gestión de riesgos (estimación, prevención y reducción de Riesgo y reconstrucción)” 2015

Fecha de la visita: 18 de MARZO 2015

ID. 00089514 **Proyecto** “Fortaleciendo capacidades del SINAGERD en el desarrollo e implementación de instrumentos de gestión de riesgos (estimación, prevención y reducción de Riesgo y reconstrucción)”

Propósito de la visita de campo: Seguimiento de la implementación de actividades del Proyecto, revisión de informe anual 2014 y de la planificación 2015.

Efectos Outcome	Actualización de efectos	Productos Output	Actualización de los productos	Razones	Actualización estrategias asociación	Recomendaciones y acciones propuestas
Capacidades fortalecidas en los tres niveles de gobierno, la sociedad civil, el sector privado y las instituciones científica académicas, para la integración y transversalización de los procesos de la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático en las políticas, planes y programas de desarrollo que permitan reducir las vulnerabilidades e incrementar la resiliencia de la población.		Instrumentos de gestión y medidas ejecutadas incorporan los enfoques prospectivo y correctivo de reducción de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático, a nivel territorial y sectorial.				

DESEMPEÑO DEL PROYECTO - TEMAS DE IMPLEMENTACIÓN

Actividad 1. Se realizó la evaluación de riesgos originados por inundaciones y el plan de prevención y reducción del riesgo de desastres del Barrio bajo de Yuracyacu, en el Distrito de Yuracyacu, Provincia de Rioja, Región San Martín. Se realizó la evaluación de riesgos originados por sismos y deslizamientos y el plan de prevención y reducción del riesgo de desastres del AAHH San Martín Central, del Distrito y Provincia de Paita en el Departamento de Piura. En cuanto a la aplicación de la guía metodológica para la evaluación de impacto socio económico y ambiental de los desastres y la aplicación de la guía metodológica para la formulación de planes de reconstrucción y/o de reasentamiento poblacional de zonas de muy alto riesgo no mitigable, en el año 2014 no se ha realizado porque las guías

Informe visita al Proyecto “Fortaleciendo capacidades del SINAGERD en el desarrollo e implementación de instrumentos de gestión de riesgos (estimación, prevención y reducción de Riesgo y reconstrucción)” 2015

mencionadas se encontraban en proceso de elaboración. Por lo tanto las acciones 1.3 y 1.4 se desarrollarán en el 2015.

Actividad 2. Se ha elaborado la “Guía Metodológica para la Elaboración del Plan de Reasentamiento Poblacional en zonas de muy alto riesgo no mitigable”, que tiene como objetivo orientar el proceso de elaboración del Plan de Reasentamiento poblacional en zonas de muy alto riesgo no mitigable, en concordancia con la Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para zonas de muy alto riesgo no mitigable y su Reglamento aprobado por D. S N° 115-2013-PCM.

Tras coordinaciones realizadas con la CEPAL y una capacitación, se prefirió modificar el nombre de la Guía metodológica para la evaluación de impacto socio económico y ambiental de los desastres con enfoque de género en Guía metodología para la evaluación de los efectos socioeconómicos y ambientales ocasionados por las emergencias, en el ámbito subnacional”, en base a los alcances dados y la coordinación realizada con la CEPAL. Según informa CENEPRED, en acuerdo con el anterior oficial de Programa del PNUD se decidió no incluir el enfoque de género en ambas guías.

Actividad 3. Se sistematizaron las experiencias de Pisco, Iquitos y Valle del Urubamba, más no Ucayali, Arequipa y Amata debido a que en el transcurso de la ejecución del proyecto, se vio de mayor utilidad sistematizar estas experiencias. Con la finalidad de promover el intercambio de conocimientos, experiencias y reflexiones sobre procesos de reconstrucción, se realizaron 02 Talleres sobre “La Reconstrucción: Un reto hacia la inversión para la continuidad del desarrollo”:

- el 14 y 15 de octubre a nivel nacional, cuyo objetivo fue recoger y sistematizar los aportes técnicos de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-SINAGERD para la elaboración del “Lineamiento Técnico del Proceso de Reconstrucción”;
- el 05 al 06 de Noviembre del año 2014, cuyo objetivo fue promover el intercambio de conocimientos, experiencias y reflexiones sobre procesos de reconstrucción con la finalidad de contribuir al diseño y desarrollo de la normativa, mejorar la práctica y el quehacer en procesos de reconstrucción, en el marco de la gestión del riesgo de desastres y desde una perspectiva de desarrollo sostenible.

Actividad 4. Se ha realizado la sistematización de experiencias de financiamiento para reasentamientos poblacionales en zonas de muy alto riesgo no mitigable, a fin de documentar las prácticas y experiencias de financiamiento, que se utilizaron en zonas de

Informe visita al Proyecto “Fortaleciendo capacidades del SINAGERD en el desarrollo e implementación de instrumentos de gestión de riesgos (estimación, prevención y reducción de Riesgo y reconstrucción)” 2015

muy alto riesgo no mitigable llevadas a cabo por los gobiernos regionales y locales de Moquegua y Cusco, a efectos de diseñar un esquema de financiamiento para dicho proceso y se realizaron talleres de validación. Las acciones 4.1 y 4.3 se planifican para el 2015.

Recomendaciones y acciones propuestas:

- Elaborar un informe a firma de la Arq. Guadalupe Masana, Jefa del CENEPRED, que sustente las modificaciones realizadas con respecto a las zonas de intervención y a la componente de género de la Guía de Elaboración de Planes de Prevención y Reducción de riesgos de desastre y del Manual de Evaluación de Riesgos originados por fenómenos de origen natural
- Convocar a la Junta de Proyecto por lo menos una vez al año para la toma de decisiones importantes y para informar con respecto a la implementación de las actividades de proyecto
- Hacer seguimiento a la modificación de la versión preliminar del informe anual alcanzado al PNUD de acuerdo a lo conversado durante esta visita y a la planificación de las actividades previstas para el 2015

AVANCE HACIA LOS RESULTADOS

Se ha cumplido con el 50% de la actividad 1, quedando pendiente para el 2015 la ejecución de las acciones 1.3 y 1.4. Las actividades 2 y 3 tienen un nivel de cumplimiento del 100%. La actividad 4 cuenta con la sistematización de experiencias financieras, sobre la cual se construirá la propuesta de estrategia financiera de reconstrucción durante el 2015.

LECCIONES APRENDIDAS

- Es necesario que CENEPRED realice un seguimiento estrecho a los consultores que se contraten en el marco del proyecto a fin de cumplir con los plazos previstos.

Participantes en la visita de campo:

Informe visita al Proyecto “Fortaleciendo capacidades del SINAGERD en el desarrollo e implementación de instrumentos de gestión de riesgos (estimación, prevención y reducción de Riesgo y reconstrucción)” 2015

Massimiliano Tozzi, Asesor GRD PNUD

Guadalupe Masana García, Jefa (e) del CENEPRED.

Adelaida Prado, Especialista CENEPRED

Preparado por: PNUD
