

**Proyecto ID 00096804 “Fortalecimiento del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma - PNAEQW del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) para mejorar la atención alimentaria de las niñas y niños de las instituciones educativas públicas del país”**

**Reunión:** Extraordinaria

**Fecha:** 22 de noviembre del 2017

**Lugar:** Oficinas MIDIS

**Miembros de la Junta de Proyecto:**

Jorge Apoloni Quispe	Viceministro de Prestaciones Sociales del MIDIS
Edo Stork	Representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD
Gilda Uribe	Representante de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - MCLCP

**Otros participantes:**

Luis Martorellet	Gerente del Proyecto PNAEQW – PNUD
Gabriela Elgegren	Oficial de Prosperidad – PNUD
Tania Rodríguez	Programa Mundial de Alimentos – PMA
Carla Fajardo	Directora Nacional del Proyecto PNAEQW – PNUD
Jessica Gonzales	Programa Nacional PNAEQW
Edith Bautista	Directora General (e) de Articulación y Coordinación de las Prestaciones Sociales – DGACPS – MIDIS
Jose Salazar	Coordinador de Cooperación y Asuntos Internacionales - MIDIS

**Agenda:**

- 7
- Establecer la hoja de ruta para la firma de la Revisión.
  - Actualizar los plazos para los estudios con el PMA.
  - Actualización de los avances del proyecto.
  - Elaboración de reporte anual.
  - Actas pendientes, otros.

**Desarrollo de la reunión y acuerdos:**

- 
- Se confirma que en virtud de la aprobación de la Ley N° 30368 - Ley que aprueba medidas para dinamizar la ejecución del gasto público y establece otras disposiciones, con fecha 14 de noviembre de 2017, se autoriza por parte del Congreso la suscripción de una Adenda (Revisión Sustantiva del Proyecto) para dar continuidad al proyecto. De esta manera, se podrá extender el plazo hasta fines del 2018 e incorporar presupuesto adicional para la ejecución de nuevas actividades en el marco del Proyecto. El PNAEQW presentará iniciativas de transferencias adicionales para implementar estas actividades complementarias.
  - Los saldos de las adquisiciones y el remanente del presupuesto 2017, podrá destinarse a equipamiento informático y a la campaña comunicacional, entre otras prioridades a definir por el PNAEQW.

- Respecto a los estudios de priorización y evaluación de impacto del PNAEQW, la Dirección General de Seguimiento y Evaluación - DGSE remitirá en el más breve plazo el requerimiento formal a la Dirección Nacional del Proyecto a fin que se proceda inmediatamente con la solicitud del proceso de contratación al PNUD. Asimismo, la DGSE acordó sincerar el cronograma de ejecución de ambos estudios.
- Se verificaron los plazos para la firma de la Revisión Sustantiva, al respecto el PNUD enviará propuesta de adenda el 28 de noviembre del 2017, de tal modo que los primeros días de diciembre 2017 se ingrese la misma al Ministerio de Economía y Finanzas, previa coordinación, para evitar observaciones y avanzar con los plazos para que se firme durante el mes de diciembre.
- Se establece el 15 de noviembre del 2018 como fecha máxima para las actividades de cierre operacional correspondientes al año 2018.
- EL PNUD realiza una presentación detallada del avance en la entrega de las cocinas mejoradas y a gas GLP, indicando que existen dificultades para encontrar a los Directores titulares de las Instituciones Educativas quienes deben firmar las actas de recepción de las cocinas, poniendo en consulta la posibilidad de entregar a otras autoridades locales como los APUS. Sino los proveedores tendrán que regresar con las cocinas a Lima y se tendrá que prever gastos de almacenaje. Se solicita al PNAEQW una respuesta y posición urgente con respecto a este tema.
- EL PNUD informa también que ha tomado conocimiento que en la región amazónica las instituciones educativas públicas cerrarán el 07 de diciembre del 2017 y no el 19 de diciembre del presente año. Si esta situación se confirma no se podrá cumplir con el cronograma de entrega, salvo también que se autorice que otra persona que no sea el Director firme el acta.
- El PMA manifestó su disposición para apoyar al PNAEQW en la implementación de actividades adicionales contempladas en el Plan de Trabajo del año 2018, en temas como Huertos Escolares, Compras a la Agricultura Familiar, y la organización del Seminario de Alimentación Escolar, los mismos que pone a consideración del MIDIS para su evaluación.

#### Acuerdos de la reunión:

- La Directora del Proyecto solicitó al PNUD que se entregue la casuística donde se han presentado inconvenientes para la entrega de cocinas por ausencia del Director de las IIEE a fin de que se evalúe la posible solución que se puede dar a este problema.
- Realizar la Revisión Sustantiva del PRODOC actual para incorporar los cambios relacionados con la recientemente publicada Ley N° N° 30368 que permite dar continuidad al proyecto, pudiendo extender su ejecución hasta el 31 de diciembre del 2018 e incorporar presupuesto adicional para nuevas actividades.
- El PNUD enviará hasta el 28 de noviembre del 2017 la propuesta de Revisión Sustantiva a fin que el PNAEQW y el MIDIS puedan brindar sus aportes y puedan ir realizando los procesos internos para la suscripción de la misma dentro del plazo establecido (fecha límite: 31 de diciembre del 2017).

Siendo el 22 de noviembre del 2017, firman:


**Por el MIDIS:**

  
\_\_\_\_\_  
Sr. Jorge Apoloni Quispe

**Por el PNUD:**

  
\_\_\_\_\_  
Sra. Edo Stork

**Por la MCLCP:**

  
\_\_\_\_\_  
Sra. Gilda Uribe