

REUNION PROYECTO QALI WARMA – PNUD

Lunes 23 de enero de 2017

Lugar: MIDIS

Temas a tratar:

1. **Avances Proceso Cierre 2016**
 - a) Suscripción Acta anterior
 - b) Revisión Cronograma
 - c) Pendiente de definición Evaluación del Proyecto ejecutado (PNUD)
 - d) Rendición de Cuentas PNUD
 - e) Revisión Sustantiva (Previa a nuevo Convenio)

2. **Organización Proyecto Convenio 2017**
 - a) Propuesta Cronograma
 - b) Revisión actividades Plan de Trabajo
 - c) Validación del Proceso de Transferencia de Bienes
 - d) Definición condiciones económicas nuevo convenio

Participantes:

Michel Macara-Chvili	Vice Ministro de Prestaciones Sociales del MIDIS
Diego García Belaunde Saldias	Director Ejecutivo del PNAE Qali Warma
José Reyes	Asesor Vice Ministerio de Prestaciones Sociales MIDIS
Haydee Bautista Porras	Directora Nacional del Proyecto QW-MIDIS
Jessica Gonzales Cornejo	Jefa de Organización de Prestaciones de QW
Paula Ruiz	Especialista en Planeamiento Estratégico de QW
Edo Stork	Representante Residente Adjunto PNUD
Carmen Burbano	Representante PMA
Jorge Alvarez	Especialista de Programa PNUD
Rolando Wilson	Asesor Técnico PNUD
Carla Vindrola	Administradora Proyecto PNUD

Acuerdos

1. El VMPS remitirá al PNUD el acta de reunión del 09.12.2016, suscrita por representantes del MIDIS y MCLCP, para su firma.
2. Los plazos contemplados en el cronograma del plan de cierre se mantienen teniendo como objetivo tener el informe de la evaluación final del proyecto hacia el 15 de abril de 2017.
3. El PNUD remitirá una carta al VMPS del MIDIS respondiendo a las solicitudes presentadas por el PNAEQW para el sustento de los desembolsos realizados con el PMA y la FAO en el marco del convenio.
4. El PNUD debe presentar en los próximos días la proyección de saldos incorporando los gastos asumidos en el 4to trimestre 2016 y los gastos relacionados al plan de cierre.
5. El PNUD presentara el 8 de febrero próximo información referida al presupuesto de inicio del nuevo convenio 2017.
6. La Sra. Jessica Gonzales ha sido designada como Directora encargada para el nuevo proyecto por parte del PNAEQW. Se propone iniciar con las gestiones del Nuevo Convenio en paralelo con el cierre del proyecto anterior. La Sra. Gonzales estará a cargo de las coordinaciones con el PNUD para definir las acciones y el cronograma

detallado de actividades relacionadas al nuevo documento de proyecto, el mismo que debe estar listo el 31 de enero 2017.

7. El VMPS coordinara con la Ministra del MIDIS y la VMPES una reunión de presentación al PNUD y el PMA del alcance de las actividades relacionadas a la evaluación de impacto y de focalización que serán parte del Convenio 2017. Los TDR de la evaluación, el plan de trabajo y los entregables permitirán confirmar las acciones y partidas presupuestales que el nuevo convenio debiera asumir en el 2017. El importe neto (saldo del anterior convenio cerrado el 31.12.16) será destinado a las actividades relacionadas a la implementación de cocinas a nivel de IIEE de quintil I y II de pobreza.
8. El PNUD propondrá la estructura de costos fijos que el nuevo convenio 2017 contemple una vez analizado el alcance de las acciones y el cronograma detallado las mismas.