

**Proyecto ID 00096804 “Fortalecimiento del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma - PNAEQW del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) para mejorar la atención alimentaria de las niñas y niños de las instituciones educativas públicas del país”**

**Fecha:** Jueves 02 de noviembre del 2017.

**Lugar:** Oficinas MIDIS.

**Miembros de la Junta de Instalación:**

Jorge Apoloni Quispe	Viceministro de Prestaciones Sociales del MIDIS
Edo Stork	Representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD
Gilda Uribe	Representante de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - MCLCP

**Otros participantes:**


Luis Martorellet	Gerente del Proyecto PNAEQW – PNUD
Gabriela Elgegren	Oficial de Programa – PNUD
Tania Rodriguez	Programa Mundial de Alimentos – PMA
Carla Fajardo	Directora Nacional del Proyecto PNAEQW – PNUD.
Edith Bautista	Directora General (e) de Articulación y Coordinación de las Prestaciones Sociales – DGACPS - MIDIS
Juan Manuel García	Director General de Seguimiento y Evaluación - DGSE – MIDIS
Rafael Arribas Velasco	Jefe (e) de la Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales – OGCAI - MIDIS

**Agenda:**

- 7
- Cronograma de los Estudios
  - Ley para dar continuidad al Proyecto
  - Avance a la fecha
  - Otros temas

**Desarrollo de la reunión:**

**Programa de los estudios**

- 
- EL PNUD mencionó que a la fecha aún no ha recibido los términos de referencia para iniciar el proceso de contratación de la consultoría que realizará la evaluación de impacto. Esto supone que el cronograma debe ser modificado. Asimismo, mencionó que en la anterior reunión se había acordado que el MIDIS enviaría al PNAEQW la Nota Metodológica y los TdR para ser remitidos formalmente a PNUD y se inicie el proceso quedando solo pendiente la adjudicación cuando se tenga aprobada la Ley para dar continuidad al Proyecto.
  - Sobre el estudio de priorización, el PMA informó que los términos de referencia cuentan con la opinión de los expertos y han sido trabajados con el equipo de la DGSE. Los TdR están listos para ser remitidos al PNUD, a través del PNAEQW.

- El PMA mencionó que los cronogramas deben considerar por lo menos dos (02) semanas para la opinión de los expertos, solicitud realizada por el mismo equipo.

#### **Ley para dar continuidad al Proyecto**

- El Viceministro de Prestaciones Sociales, Jorge Apoloni, informa sobre los avances en la aprobación de la Ley, la cual fue aprobada en la comisión de presupuesto y pasará al Pleno del Congreso la semana siguiente para su votación. Se considera como fecha tentativa de aprobación de la Ley, la tercera semana de noviembre.
- Se plantea a la Junta lo qué se va hacer con el saldo de las adquisiciones y el remanente de presupuesto. Se plantea realizar reuniones para que el PNAEQW pueda definir las prioridades a ser programadas.
- Se plantea a la Junta avanzar con los formatos de revisión sustantiva, los cuales deben ser presentados al Ministerio de Economía y Finanzas – MEF para que se pueda suscribir.

#### **Avance a la fecha**

- EL PNUD realiza una presentación detallada del avance en la producción de cocinas mejoradas y explica los cronogramas de entrega. Asimismo, detalla la cantidad adjudicada a cada proveedor.
- El PNUD plantea la elaboración de un video con la ruta de la cocina, evidenciando cómo nace el proyecto y cómo le cambia la vida a las personas. Esto se trabajaría de manera coordinada con el equipo de comunicaciones del PNAEQW.
- Se manifiesta la importancia de implementar un componente comunicacional.
- Se abordó la importancia de georreferenciar las entregas de las cocinas. Esto ya se está realizando como parte del Proyecto.

#### **Otros:**

- La Directora Ejecutiva del PNAEQW, menciona que se vienen realizando las coordinaciones para que, una vez aprobada la Ley para dar continuidad al Proyecto, se pueda transferir S/. 12.7 millones de soles adicionales, los cuales serán destinados a la adquisición de kits de utensilios para las IIEE, así como S/. 10 millones de soles para la adquisición de cocinas mejoradas.

#### **Acuerdos de la reunión:**

- Realizar el seguimiento a los TdR y la Nota Metodológica de la Evaluación de Impacto del PNAEQW, los cuales se encuentran en la Dirección General de Seguimiento y Evaluación - DGSE del MIDIS. Los mismos deben ser remitidos al PNAEQW y posteriormente al PNUD para que se pueda lanzar el proceso de licitación a la mayor brevedad.

- Los TdR del Estudio de Priorización del Servicio Alimentario, deben ser remitidos por la DGSE al PNAEQW y posteriormente al PNUD.
- Realizar el seguimiento a la aprobación de la Ley.
- Confirmar fecha de visita de la Ministra y la Premier a uno de los ámbitos donde se viene entregando las cocinas mejoradas.
- Discutir y proponer las actividades que se van a considerar en la extensión del proyecto.

Siendo el 02 de noviembre del 2017, firman:


Por el MIDIS:



---

Sr. Jorge Apoloni Quispe

Por el PNUD:



---

Sra. Edo Stork

Por la MCLCP:



---

Sra. Gilda Uribe