

MATRIZ DE MONITOREO - 2011

Número de Proyecto: 00014362
Título de Proyecto: Simplificación de trámites de exportación
Periodo de Ejecución bajo revisión: 01 enero 2011 – 31 octubre 2011
Fecha de reunión y visita al proyecto: 21 de noviembre del 2011. Oficinas de Proyecto en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC)


Actividades Programadas	Tareas Especificas Realizadas	Resultados con relación a las actividades y tareas realizadas
-------------------------	-------------------------------	---

RESULTADO 1.1

Módulos de Registro y Tramitaciones electrónicas de exportación e importación desarrollado e implementado

Actividad 1: Soporte técnico y actualizaciones del sistema de tramitación electrónica.	Se ha realizado soporte y asistencia continua a los exportadores y despachantes, además de realizar mantenimiento y actualizaciones, tanto a la base de datos como al hardware y desarrollo informático	Se han realizado a través del Sistema 484.168 tramitaciones electrónicas. Esto corresponde al 69% de la meta que se pretende alcanzar para el final del 2012, según Revisión Sustantiva.
Actividad 2: Desarrollo e implementación de nuevos módulos al sistema de tramitación electrónica de los productos de exportación, con intervención de	Se han implementado nuevos módulos de tramitación electrónica, para incorporar la tramitación de Medicamentos y Drogas permitidas, además de Cosméticos, con intervenciones de DINAVISA – Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y SENAD.	Se han incorporado 3 nuevos rubros de tramitación. Se han realizado más de 4.200 intervenciones desde la incorporación de estos módulos, a través del sistema. El objetivo a alcanzar para mediados del 2012 es de 4 rubros nuevos.
Actividad 3: Soporte técnico y actualizaciones del sistema de Registro de Exportadores e Importadores	Se ha mantenido el Sistema de Registro y a su vez, se ha realizado un trabajo de actualización de los datos, mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos, solicitando información	Se han realizado 1242 incorporaciones y actualizaciones al Registro del Exportador. A su vez se han actualizado los datos de contacto y dirección de 600 empresas, aproximadamente.


(Materia Prima).	actualizada de contacto, dirección, correo electrónico y teléfono de contacto.	En el año 2010 en el mismo periodo se han gestionado 1192 registros.
Actividad 4: Desarrollo e implementación de nuevos módulos de registros al sistema de tramitación electrónica de los productos de exportación.	Está siendo desarrollado el Registro de Bosques Nativos y Bosques Implantados y siendo implementado el Registro de Consultores Forestales	
RESULTADO 1.2 Sistema de Pago electrónico de las tasas extra-aduanaeras de exportación desarrollado e implementado		
Actividad 5: Desarrollo e implementación de un sistema de servicios de transferencia de información y de fondos, a través de red electrónica, para la implementación del cobro de tasas de exportación extra-aduanaeras.	Se ha firmado contrato con la Cámara de Comercio y Servicios del Paraguay, y con dos Bancos de plaza, para hacer operativo el cobro electrónico del servicio de Certificación de Origen. A su vez, se ha desarrollado el módulo informático, en coordinación con el Banco. Con SENAVE, se han realizado reuniones tendientes a acordar el método por el cual se realizaría el cobro.	Contrato firmado con la Cámara de Comercio y Servicios. Actualmente se están realizando las pruebas finales, para concretar el plan piloto, con tres empresas exportadores, de la gestión de cobro electrónico.
RESULTADO 1.3 Sistema de Emisión de Certificado de Origen Digital – ALADI desarrollado e implementado		
Actividad 6: Desarrollo e implementación de sistema para emisión del Certificado de Origen Digital.	Se han realizado trabajos previos de contratación de una consultoría que llevaría adelante este objetivo, los cuales se estarían contratando en enero del 2012. La misma se realizaría a través del Proyecto AIEP, de Apoyo al Comercio Exterior, para el cual un componente es el fortalecimiento de la VUE.	
RESULTADO 1.4 Sistema de Estadísticas de Exportación diseñada y en funcionamiento		
Actividad 7: Desarrollo e implementación de sistema tendiente a facilitar estadísticas de exportación por rubros o sector, y poner a	Se han realizado trabajos de análisis y desarrollo informático, en la herramienta que se ha adquirido para el propósito. Se ha implementado el módulo internamente, realizando además un trabajo de	Se han facilitado informes estadísticos en el entorno del Dpto. de Comercio Exterior del Ministerio, así como también se han publicado informes estadísticos para el público en general, en la página Web de la VUE y del MIC. Los informes



disposición del sector público y privado para la toma de decisiones.	capacitación.	apuntan al público en gral. Y cuenta con datos mensuales del año en curso, así como datos históricos de años anteriores.
RESULTADO 1.5 Herramienta Informática para AC Primer Nivel para certificación de firma digital instalada y en funcionamiento.		
Actividad 8: Diseño de un Plan de Acción, orientado a la instalación y funcionamiento de una AC Primer Nivel.	Aún no se iniciaron tareas. Se estarían iniciando en el 2012.	Este objetivo debería lograrse a fines del 2012, según lo propuesto en el plan de la Revisión Sustantiva.
RESULTADO 1.6 Intercambio de Experiencias en comercio Electrónico realizada		
Actividad 9 Asistir en las negociaciones nacionales e internacionales, orientadas a comercio electrónico y apoyar la organización, y participación en Seminarios Nacionales e Internacionales relacionados a la Firma Digital y Comercio Electrónico.	Se ha participado de eventos y reuniones de Comercio Electrónico, en particular, varias reuniones propias del Plan Director TICs del Poder Ejecutivo, así como también reuniones en las cuales se tomaron definiciones, con el Proyecto Mercosur Digital.	Participación de la Reunión del Grupo de Trabajo Nº IV de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, en Viena, en representación de Paraguay. Participación en reuniones y Eventos de Comercio Electrónico con entidades del estado, organizadas por el Plan Director TICs. Participación de Reuniones del Trabajo del Proyecto Mercosur Digital, en Uruguay.
RESULTADO 1.7 Desarrollo e implementación de un sistema para Tienda Virtual para PYMES en funcionamiento		
Actividad 10 Diseño de un Plan de Acción para el desarrollo e implementación de un Sistema de Comercio Electrónico (Tienda Virtual para PYMES) para comercializar productos nacionales en el mercado interno e internacional.	No se han iniciado aun actividades al respecto. A realizarse actividades a partir del 2012.	
RESULTADO 1.8 Plan de Acción para el Fortalecimiento del Sistema y Sostenibilidad del Sistema consensuada y aprobada por los sectores (Público y Privada)		
Actividad 11 Diseñar una estrategia y plan de acción para la sostenibilidad del Sistema, con financiamiento de recursos propios o externos.	Se ha realizado un documento propuesta de Manual de Funciones tendiente a integrar la VUE a una dirección de "TICs Orientada al Comercio" ampliando el presupuesto y recursos, para ingresar nuevos objetivos como la Certificación Digital y el Comercio	Propuesta de dirección aprobada por la Dirección General de Asuntos Legales. Igualmente, se presentó propuesta financiera para el 2012 en la Bicameral del Congreso, en la cual se le dio aprobación.



<p>Actividad 12 Apoyar la Coordinación de Proyecto con financiación de recursos externos, orientadas al fortalecimiento de la Ventanilla Única de Exportación (VUE), facilitación del comercio (FC), Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) y Restricciones no arancelarias (RNA).</p>	<p>Electrónico, Se ha interactuado con el proyecto conjunto del MIC con la Unión Europea, denominado AIEP, cuyo objetivo es el fortalecimiento del comercio exterior. Se ha participado activamente en la definición de las actividades a ser desarrolladas y en los planes de acción. Personal técnico de la VUE ha participado en la evaluación de las licitaciones ya realizadas.</p>	<p>Objetivos y plan de acción del proyecto AIEP consensuados. La mayoría de los objetivos del proyecto se estarían concretando en el año 2012.</p>
<p>RESULTADO 1.9 El Proyecto ha sido administrado de manera efectiva y eficiente</p>		
<p>Actividad 13: Establecimiento y funcionamiento de la Unidad Ejecutora del Programa.</p>	<p>Se han realizado todas las contrataciones y adquisiciones previstas en el Plan Anual de Adquisiciones para el año 2011</p>	<p>Han sido contratados un total de 9 Profesionales, 2 Técnicos y 2 personal de apoyo. Se han ejecutado todas las adquisiciones previstas para lo cual se han realizado 14 llamados a contratación. Los fondos comprometidos han sido transferidos en su totalidad.</p>





EJECUCION PRESUPUESTARIA (Información al 31/10/2011):

Fuente de Fondos	2011		
	Presupuesto	Gastos	% ejecución
Gobierno	350.000	173.387	50%

Observaciones: a la fecha se cuenta con una aceptable ejecución que mejorará en las próximas semanas pues ya se concluyeron procesos de compras relacionadas con adquisición / renovación de licencias y otros. Se prevé llegar aproximadamente a un 90% de ejecución en el año.

OTROS PUNTOS DE REVISIÓN:

- 1. Auditoría.** El proyecto fue auditado durante el año 2010 sin ninguna observación y por ende no hay acciones de seguimiento en este sentido.
- 2. Documentación de respaldo de pagos.** La administración del Proyecto insiste en la necesidad de contar con las copias de los recibos de Cancelación de facturas y los reportes de acreditación de los honorarios en cuenta corriente. En la Auditoría realizada recientemente al Proyecto, por parte de la Contraloría General de la República, se ha solicitado dichos documentos y a fin de cumplir con lo solicitado la Administración ha recurrido a los proveedores para solicitar copia de los mismos.
- 3. Agilización en los procesos de contratación.** En los procesos realizados por el PNUD, la administración ha manifestado la necesidad de agilizar los procesos para las contrataciones, específicamente en las etapas de aprobación de Pliego y Evaluación, teniendo en cuenta que además se deben sumar los plazos establecidos por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Por el Proyecto 31637		Por el PNUD	
Nombre: Silvia Benavides Margarita Wood	Nombre: Emilio Bogado Rosanna Perez	Cargos: Coordinadora Administradora	Cargos: Oficial de Programa Asociada de Programa
Firma: 	Firma: 	Firma: 	Firma: 