



Al servicio
de las personas
y las naciones

AYUDA MEMORIA

VIERNES 13-04-12

REUNIÓN en SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

PROYECTO PROCAR 48153 - PNUD

Participantes: Juan Carlos Ojeda -Director SNC-; Osvaldo Cruz –Asesor Dirección Nacional-; Emilio Bogado –Oficial de Programa PNUD-

Objetivo: seguimiento a temas pendientes en el marco del proyecto.

1. Contrato SICAR, Telespazio.
2. Auditoría de Proyecto y auditoría especial SICAR (Audicon).
3. Plan de trabajo 2012.

Información de base para la reunión - Datos del proyecto 48153:

Presupuesto 2012:

Fuente	Presupuesto (USD)
30021 (BID)	375.264,00
30071 (Gob)	969.180,00
Total	1.344.444

Disponibilidad financiera (12-04-12): 39.739,73 USD

Fuente	Balance de Apertura (A)	Depósitos (B)	Efectivo Disponible (C=A+B)	Total Gastos (G)	Saldo Financiero (C-G)
30021	8.383,74	(8.383,74)	-	-	0,00
30071	132.190,43	20.756,86	152.947,29	113.207,56	39.739,73



Al servicio
de las personas
y las naciones

Contratos individuales (UEP básicamente): actualmente existen 55 contratos con vigencia hasta 30/Abril/2012; un solo caso pendiente (Ing Villagra) en instancia del Proyecto.

El monto comprometido al 30/04/12, solamente en contratos asciende aprox a **38.073 USD**

Situación de la contribución comprometida, a la fecha:

En fuente BID, 375.264 USD debían ser transferidos hasta el 05-abril. Efectivamente no se recibió aún ningún depósito.

En fuente Gob, 401.729 USD debían ser transferidos hasta el 05-abril. A la fecha se recibió contra esta fuente, depósitos por 152.831,64 USD

Existe un desfase actual de -375.264 USD para fuente BID y -248.897,36 USD para fuente gobierno.

Fecha Estimada	Monto Estimado	Fuente
29/03/12	USD 127.484,00	30071
29/03/12	USD 75.198,00	30071
05/04/12	USD 375.264,00	30021
05/04/12	USD 199.047,00	30071

Resumen de lo tratado y acciones de seguimiento:

1. SICAR -TELESPAPIO:

Se inició el procedimiento de rescisión del contrato con la firma TPZ. Se adjunta como anexo la nota remitida por SNC al MH, resumiendo situación legal.

Se gestionarán reuniones desde SNC con abogados de Abogacía del Tesoro. Se acuerda participación de PNUD por medio de EB en apoyo para dichas reuniones de trabajo.

2. AUDITORIA: general y particular SICAR:

La auditoría general del periodo 2011 se encuentra en curso. Con respecto a la auditoría particular del SICAR, debido a problemas de financiamiento (no estaba previsto) y adicionalmente por no contar con tiempo para el desarrollo del mismo, se dejaría sin efecto. Esto será definido a la brevedad por el SNC y comunicado a la firma auditora.



Al servicio
de las personas
y las naciones

Se comenta adicionalmente que SNC cuenta con la asistencia de un consultor BID para revisar / auditar situación del SICAR.

3. PLAN DE TRABAJO 2012, situación financiera, etc:

El Director Nacional comenta que desean continuar este y el próximo año con el apoyo del PNUD por medio del proyecto. Menciona detalles de la situación e impacto del proyecto en la estructura del SNC. Se comentan aspectos inherentes a la continuidad de contratos para lo que resta del 2012 y 2013. Se solicita al SNC la remisión de una nota al PNUD explicando la situación actual.

Se comenta y deja instalada la idea de: elaborar un nuevo proyecto para segundo semestre 2012 previendo inicio 2013 y que incluya una actividad de nexo entre proyecto actual y nuevo (seguimiento, cierre y transferencia) o en su defecto la revisión sustantiva del actual para extender hasta junio del 2013.

El Director solicita la inmediata gestión para garantizar la transferencia de fondos en la brevedad posible para cumplir con el cronograma y sobre todo a la vista de los próximos compromisos a vencer. En lo que respecta a fondos del BID, dada la rescisión del contrato con TPZ no sería ejecutado.

El Director manifiesta que existe la necesidad de dar continuidad a los pagos de personas que prestan servicios en el proyecto, en concepto de gratificaciones, RE y RA, sobre la base de la no objeción del BID sobre los fondos de contrapartida; se acuerda que es una situación excepcional y la misma se podría mantener por el resto del 2012 pero aclarando que este proceso solo se daría por este año y regularizar los procesos para el año 2013.

El oficial de programa también manifiesta que ha revertido la imagen de SNC en lo que respecta a gerencia para con el PNUD, ya que se han respondido satisfactoriamente los procesos requeridos por el organismo.

4. Otros, varios:

- Contratos. Se plantea que aprox 80% de los contratos se extenderían a Dic/2012. Se comenta que la mejor salida para grupo de consultores por producto sería extender un mes más (Mayo) de manera a permitir la presentación de informes finales y pagos, sobre todo atendiendo a las acciones de cierre del programa con el BID.





Al servicio
de las personas
y las naciones


- Se consulta al PNUD sobre buenas prácticas en cierre de programas con BID. Se buscará algún caso anterior que pueda servir (incluyendo sí hay alguna persona que pueda apoyar) y se compromete el apoyo tanto de EB/RP. También se recomienda reverificación de los informe de auditoría del año 2011 en referencia al cierre del contrato de préstamo con el BID.
- El Director comenta sobre reunión con Pte INDI y posibilidad de apoyo del SNC al INDI en lo relacionado a la situación de la tierra de las diferentes parcialidades indígenas en el país. Se consulta al PNUD sobre posibilidad de explorar trabajo conjunto en ésta área de interés común. Se respondió que el PNUD viene trabajando con INDI y en este orden se gestionará reuniones exploratorias con otros colegas de la oficina local.

Siendo las 15:30 horas concluye la reunión en las oficinas del SNC.

Firmas:


OSVALDO CRUZ


EMILIO BOGADO


JUAN C. OJEDA