

MATRIZ DE MONITOREO - 2011

Número de Proyecto: 00048153
Título de Proyecto: Programa de Catastro Registral
Periodo de Ejecución bajo revisión: 01 enero 2011 – 22 abril 2011
Fecha de reunión y visita al proyecto: 28 de Abril 2011. Oficinas del Servicio Nacional de Catastro.

Actividades Programadas	Tareas Específicas Realizadas	Resultados con relación a las actividades y tareas realizadas	Observaciones
-------------------------	-------------------------------	---	---------------

Actividad Programada 1 Marco Legal y Bases Técnicas p/ la formación del Catastro Registral	1.1 Administración de Contratos de Servicios <ul style="list-style-type: none"> i. Estudio Jurídico Riera - Contrato Seguimiento a la aprobación y difusión del Nuevo Marco Legal Catastral y Registral. ii. Telespazio Argentina S.A - Contrato de Desarrollo e Implementación del Sistema Informático Catastral Registral (SICAR), incluyendo la provisión de equipos informáticos. 	1.1 Avances de la Ejecución de los contratos: <ul style="list-style-type: none"> i. Presentación del Anteproyecto de Ley ante el SNC y DGRP con los ajustes requeridos según la nueva Ley Orgánica Municipal. ii. Finalización de la instalación de la Fibra Óptica. Retrasos considerables en los demás componentes del Contrato (Desarrollo y Capacitación) 	Con relación al avance del Contrato señalado en el sub-item ii, a la fecha se han producido retrasos considerables por diversas causas, lo cual hace que se requiera en principio de una prórroga a la vigencia del Contrato y del PROCAR por lo menos hasta diciembre/2011
Actividad Programada 2 Modernización del Sistema de Catastro	2.1 Contratación de Consultores locales integrantes técnicos de la UEP (Especialistas en GIS, Informático y Geomático) 2.2 Contratación de servicios individuales (Específicamente en el área de carga masiva Digitación y Vectorización)	2.1 Contratos suscritos y en plena ejecución 2.2 Contratos suscritos y en plena ejecución	Se solicita se tomen los recaudos necesarios para la disposición de los comprobantes de pagos de los contratados que reciben sus honorarios a través de transferencia bancaria. Este comprobante es un documento requerido por el BID y el Ministerio de Hacienda.
Actividad Programada 3 Administración y Supervisión	3.1 Contratación de Consultores locales integrantes técnicos de la UEP (Coordinación)	3.1 Contratos suscritos y en plena ejecución.	Idem 2



	de Carga Masiva, Coordinador Administrativo y Financiero, Especialista en Seguimiento y personal de apoyo administrativo)		
	3.2 Realización de Viajes	3.2 Viajes de vistas a los Municipios de Hermandades y Encarnación.	
	3.3 Adquisición de insumos (Útiles de Oficina)	3.4 Previsto para el mes de mayo 2011	

EJECUCION PRESUPUESTARIA:

Fuente de Fondos		2011		%
Presupuesto	Gastos			

Gobierno	791.568	99.830,87	12,61 %
BID	1.123.358	43.553,46	3,87 %
Total	1.914.926	143.384,33	7,49 %

Observaciones: A la fecha del monitoreo el proyecto ha recibido desembolsos por un monto total de USD 150.328,60 (BID) y USD 474.139,40 (Gobierno), totalizando USD 624.468. Según el cronograma de desembolsos informado por el Proyecto al PNUD, al mes de Abril/2011 deberían haber sido transferidos al PNUD un monto total (BID y Gob) de USD 636.872.



EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL:




Resultado previsto POA 2011	Productos	Actualización de los productos	Razones si avanza por debajo de la meta	Recomendaciones y acciones propuestas
1. Marco Desarrollado Legal	Proyecto de Ley presentada al Congreso Nacional	Anteproyecto de Ley ajustada a la nueva ley orgánica municipal	En proceso de revisión interna tanto en el DGRP como en el SNC	Realizar el seguimiento a las revisiones internas para luego elevar el Anteproyecto a las máximas autoridades de la CSJ y de MH.
2. Sistema Informático catastral y Registral (SICAR) implementado	SICAR desarrollado e Implementado	Revisión detallada del Diseño para el componente DGRP y finalización de la instalación de la fibra óptica. Avances en los casos de uso del componente SNC	Retrasos por parte de la Empresa Consultora en el desarrollo de los casos de usos definidos en el Diseño Final.	Prorroga a la vigencia del Contrato y seguimiento técnico continuo.
3. SNC Sistematizada y fortalecida	Toda la cartografía urbana, 2.500.000 fichas catastrales y 750.000 certificados catastrales convertidos a formato digital y migrados a SICAR	<p>Situación – Cartografía Catastral Urbana</p> <p>Total de parcelas registradas en el SIECA 1.370.000 (*)</p> <p>Parcelas vectorizadas: 1.307.000 de las cuales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.113.000 geomembranzadas; • 146.000 no ubicadas • 48.000 solo con cuentas asignadas. <p>(*) No incluye parcelas cartografiadas sin registro en el SIECA, que a al fin del periodo se cargarán 113.000 parcelas-</p> <p>Situación – Digitación de Datos alfanuméricos, incluye carga y actualización</p> <p>Parcelas cubiertas 1.370.000 parcelas en proceso de errores detectados en la migración de datos</p>	Las metlas están siendo alcanzadas, a la fecha se está realizando la adecuación y preparación de la Base de Datos para su Migración al SICAR.	Mantener los Recursos Humanos del área de carga masiva hasta la finalización del Proyecto.

	<p>Carga de parcelas detectadas en la cartografía 96.000 y parcelas de nuevos lotes 17.000.</p> <p>Total parcelas urbanas en la Base de Datos: 1.483.000</p> <p>Parcelas rurales 744.000 (100% con corrección de errores detectados en control de calidad)</p> <p>Situación -Digitalización:</p> <p>Certificados Catastrales escaneados 462.000 imágenes</p> <p>Libro de padrones escaneados 3.800 hojas (10 padrones por hoja)</p>		
--	---	--	--

OTROS PUNTOS DE REVISIÓN:

1. **AUDITORIA.** La auditoría del proyecto, correspondiente al año 2010, se encuentra en ejecución por parte de la firma auditora AUDICON, previéndose la entrega del informe en fecha 10/05/2011. Las observaciones del ejercicio anterior se encuentran implementadas.

Por el Proyecto 48153 PROCAR SNC		Por el PNUD	
Nombre: José L. Benza		Emilio Bogado	
Cargo: Coordinador General		Cargos: Oficial de Programa	
Firmas:		Firma:	