



Paraguay

MATRIZ DE MONITOREO - 2011

Número de Proyecto: 00050612
Título de Proyecto: Registros Públicos
Período de Ejecución bajo revisión: 01 enero 2011 – 31 mayo 2011
Fecha del informe: Reuniones de trabajo durante los días 9 y 16 de junio 2011 en las oficinas de la Dirección General de Registros Públicos.

Actividades Programadas	Tareas Específicas Realizadas	Resultados	Observaciones
<p>Act 1 Desarrollo y conformación de la base de datos para operar el SICAR.</p>	<p>1.1 Administración de Contratos de Servicios</p> <p>i. Telespazio Argentina S.A – Contrato de Desarrollo e Implementación del Sistema Informático Catastral Registral (SICAR), incluyendo la provisión de equipos informáticos y capacitación de administración de la infraestructura provista, como de la operatividad del sistema Informático SICAR. informáticos.</p> <p>ii. Adecuación de infraestructura para data center en oficinas de la DGRP.</p>	<p>Sistema de Catastro Registral (SICAR) desarrollado y en uso.</p> <p>Data Center en funcionamiento (100%)</p>	<p>Con relación al avance del Contrato con la empresa Telespazio, a la fecha se han producido retrasos considerables por diversas causas, lo cual hace que se requiera en principio de una prórroga a la vigencia del Contrato. De acuerdo a la última reunión realizada con la empresa, el avance del sistema informático SICAR con relación al componente DGRP, es escaso según lo establecido en el Contrato.</p> <p>Se sugiere la realización de una mesa de trabajo urgente entre todas las partes para acordar curso de acción ya que se corre un alto riesgo de incumplimiento del contrato.</p> <p>Con relación al Data Center se realiza durante la visita un recorrido y presentación general de la infraestructura del nuevo local, especialmente todo lo referido al data center y archivos.</p>
<p>Act 2 Fortalecimiento y modernización de los procesos de la DGRP.</p>	<p>2.1 Administración de RRHH afectados a las actividades del proyecto. Pagos regulares.</p>	<p>Institucionalidad de la DGRP fortalecida en su capacidad de respuesta.</p>	<p>Con respecto a:</p> <p>2.2 Marco Legal. Se tiene una base de acuerdo (CSJ/MH) sobre el modelo del nuevo marco. Se estima que en Nov/2011 se presente, desde la CSJ,</p>



Paraguay

<p>- Nuevo marco legal revisado y aprobado por la CSJ</p>	<p>2.2 Seguimiento necesario para aprobación de proyecto de ley (marco legal).</p> <p>2.3 Adquisición de equipos informáticos.</p> <p>2.4 Actualización de software.</p>		<p>la propuesta de Ley al Parlamento.</p> <p>2.3 El 100% de los equipos previstos fueron adquiridos y se encuentran en proceso de recepción, montaje, instalación, configuración y de pagos. Considerando la limitación en la disponibilidad del fondo rotatorio se solicitó en Mayo, al PNUD, la generación de pagos directos con cargo a reposición por el BID al PNUD. Fueron procesados durante los últimos días de mayo los pagos a las empresas Excelsis y Data Systems. Durante el mes de Junio debe ser repuesto a la cuenta del PNUD, directamente de parte del BID, el monto respectivo a los pagos realizados. La solicitud del proyecto al BID ya fue realizada.</p> <p>El pago a la empresa Logicalis no podrá ser realizado por la misma vía dado el monto en cuestión (aprox 250.000 USD). Se procederá en consecuencia como lo establece el Convenio de Préstamo.</p> <p>2.4 Previsión de los recursos, para adquisición de las actualizaciones de Licencias del Antivirus Symantec.</p>
---	--	--	--

[Handwritten signature]

EJECUCION PRESUPUESTARIA (al 31 mayo 2011):

Fuente de Fondos	2011		
	Presupuesto	Gastos	%
Gobierno	210.000	22.760,54	10.83 %
BID	500.000	108.412,54	21.68 %
Total	710.000	131.173,02	32.51 %

Observaciones: en opinión de la Unidad Ejecutora, aunque el monto de gastos a Mayo es relativamente bajo, se pretende llegar a la meta de ejecución

EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL:

Resultado previsto POA 2011	Productos	Actualización de los productos	Razones si avanza por debajo de la meta	Recomendaciones y acciones propuestas
1. Sistema Informático catastral y Registral (SICAR) implementado	SICAR desarrollado e implementado	Revisión detallada del Diseño para el componente DGRP y finalización de la instalación de la fibra óptica. Escaso avance en los casos de uso del componente DGRP.	Escaso o nulo avance hacia el logro de este resultado en cuanto al desarrollo del sistema debido a problemas con la ejecución del contrato debido a problemas de la empresa contratista.	Se requiere una urgente reunión de las partes (SNC y DGRP) para diseñar estratégica y curso de acción. Realizar consultas con el BID sobre ampliación eventual de plazo de desembolsos.
2. Institucionalidad de la DGRP fortalecida en su capacidad de respuesta.	Equipos adquiridos y actualización de software	En ejecución contratos.	Avance adecuado	no aplica
3. Marco aprobado CSJ Legal	Proyecto de Ley presentada al Congreso Nacional	En Nov/2011 se presentaría proyecto de Ley al Congreso.	Poco avance.	Se puede realizar seguimiento con la CSJ para garantizar que propuesta sea efectivamente elevada al Congreso. A cargo de la DGRP



Paraguay

AUDITORIA DE PROYECTO:



Nombre de la firma auditora	Tipo y período de la auditoría	Principales hallazgos, observaciones o recomendaciones	Acciones a ser tomadas
Audicon Lic. Edgar Colmán Tel 496.443 / 445.770 Correo: audicon@audicon.com.py www.audicon.com.py	Auditoría de ejecución nacional, correspondiente al año 2010	Retrasos en la ejecución de la consultoría de Sicar. El pari passu no se cumple; mayor porcentaje de uso de fondos locales. Los costos del programa no incluyen elementos importantes pagados con los recursos institucionales. Los informes financieros se presentaron con retraso.	Se sigue el proceso de seguimiento de la ejecución por medio de técnicos del programa, de las instituciones (SNC, DGRP) y apoyo de la Universidad Nacional. Se realizaron reuniones con representantes de la empresa contratista, en el mes de Mayo y Junio respectivamente. Se insistirá con instancias de resolución amigable con el objetivo del cumplimiento del contrato. Se ha acordado con el BID la inclusión de la porción del IVA de los pagos efectuados en las categorías 02.02.01 y 02.03.01 Consultorías y Servicios Especializados. Se encuentra en estudio esta recomendación por parte de las autoridades ya que, tanto el MH como la CSJ por su parte han realizado la modernización de varias de sus reparticiones y han creado un efecto sinérgico en el SNC y DGRP muy positivo pero a la vez superpuesto con las acciones de respaldo al proyecto. Se han designado responsables para la elaboración del informe técnico con plazos acordes a los exigidos.
		Se requiere prever las acciones a ser encaradas con miras al cierre del programa: disponer de acciones necesarias para cubrir riesgo de pérdida de información histórica del Programa.	Se encuentran al menos tres iniciativas encaradas con el Dpto de Informática del SNC a fin de preservar en formato digital, de manera indexada tres bases de datos, con relación a la documentación administrativa, la información catastral (cartográfica y alfanumérica) y la vinculación con municipios. Inicialmente se ha creado un repositorio único y se deberán establecer los criterios de indexación.



Paraguay

Por el Proyecto 38612

Por el PNUB

<p>Nombres: Maria Victoria Soto Jorge Pompa Hugo Rodriguez</p>	<p>Emilio Bogado</p>
<p>Cargos: Vice-Directora de los Registros Públicos Coordinador Informático DGRP/PROCAR Administrador</p>	<p>Cargo: Oficial de Programa</p>
<p>Firmas:</p> <p> Lic. JORGE POMPA Técnico Informático PROCAR / C.S.J</p> <p> Lic. HUGO RODRIGUEZ Asistente Administrativo PROCAR / C.S.J</p>	<p>Firma:</p>