


Informe Anual

Trimestre

4 Año

2017

I. Información del Proyecto

Efectos del MANUD	Gobernabilidad democrática en Paraguay fortalecida; sostenida por un sector público capaz de concertar, generar, articular e implementar políticas universales, transparentes, participativas, descentralizadas, efectivas y con perspectiva de género; y por una ciudadanía activa que ejerce plenamente los Derechos Humanos, actuando como contralor de las acciones del Estado.
Efectos esperados del CPAP	El Paraguay habrá realizado avances en la protección y observancia de derechos de todas las personas, y en particular, de las poblaciones en situación de vulnerabilidad o discriminación
Proyecto	97179 "Sistema de Monitoreo de Recomendaciones de Derechos Humanos"
Modalidad	DIM
Resultado	101019 "SIMORE Plus – Seguimiento de DDHH/ODS"
Fecha de entrega	21.12.2017
Período cubierto	enero – diciembre 2017
Autor	Hans Baumgarten 

II. Resumen descriptivo de los avances del año

A pesar de un inicio retrasado en las actividades del Proyecto, se tomaron las acciones necesarias para garantizar los resultados esperados del año, reforzando esfuerzos en el segundo semestre del año. Concretamente, el Proyecto contrató a una consultoría informática para hacer la actualización de la plataforma SIMORE Plus y, con el apoyo de la OACNUDH, también se contó con un consultor especialista en DD.HH. que realizó el análisis técnico para la vinculación de las recomendaciones de DD.HH. con los ODS. El resultado final se puede evidenciar en el sitio web de la nueva plataforma SIMORE Plus: <http://www.mre.gov.py/SimorePlus/>

La otra línea de acción clave del Proyecto fue la organización el Foro de Derechos Humanos, espacio que busca entablar un diálogo entre el Estado y diversos sectores de la sociedad civil en torno a políticas públicas que inciden en los DD.HH. Es así como el primer Foro de Derechos Humanos fue celebrado el 1 de diciembre en el marco de la Semana de los ODS. El Foro fue una oportunidad para que el Estado pueda rendir cuentas a la ciudadanía sobre las acciones realizadas en la agenda de DD.HH., incluyendo el cumplimiento de las recomendaciones hechas al Estado en materia de DD.HH., y de presentar la nueva plataforma SIMORE Plus. Cabe resaltar que el SIMORE ha servido como un ejemplo de buena práctica para el reportaje sobre recomendaciones de DD.HH. y que es parte de la oferta de cooperación internacional que el Paraguay brinda a otros países, mayoritariamente en la región.

La única acción programática que no se pudo realizar este año es la de la sistematización del proceso de actualización de la plataforma informática SIMORE Plus como estaba previsto en el Plan de Trabajo del Proyecto. Esto a causa de que los recursos presupuestados para la consultoría informática fue menor al valor del mercado reflejado por las propuestas económicas recibidas en el proceso de selección. Ante esta situación, el equipo técnico del Proyecto optó por priorizar la actualización de la plataforma y la organización del foro, actividades centrales del proyecto, y postergar la sistematización hasta asegurar más recursos-

Status: Resultados esperados alcanzados

III. Monitoreo de riesgos

Descripción	Fecha	Tipo	Impacto	Medidas/Respuestas
La plataforma informática del SIMORE no es suministrado con información y datos fidedignos en forma y tiempo por la red de puntos focales de las OEE.	Marzo 2017	Organizacional	El impacto sería el desuso de la herramienta de monitoreo y falta de acceso a información pública. Afectaría a la transparencia y rendición de cuentas que se espera alcanzar con el Proyecto. P = 2 I = 4	El Proyecto prevé jornadas de capacitación para funcionarios en el uso del SIMORE para motivar y fomentar el adecuado suministro de información y datos a la plataforma informática. El Proyecto también se apoya en el liderazgo y la capacidad institucional del MRE en gestionar la red de puntos focales. Cabe mencionar que por decreto presidencial, las OEE están obligadas a reportar al SIMORE.
La sociedad civil, representada por OSC y por el sector privado, decida no participar del espacio de diálogo con el Estado que el Proyecto plantea a través del Foro de Derechos Humanos.	Marzo 2017	Estratégico	El potencial impacto es baja participación de las organizaciones de la sociedad civil, disminuyendo así la legitimidad del debate del Foro de Derechos Humanos y del proceso de monitoreo. P = 4 I = 2	Como gestión del Proyecto, se buscará hacer la convocatoria más amplia posible hacia las organizaciones de la sociedad civil y también asegurarse de que los talleres se desarrollen de una manera participativa donde estas organizaciones tengan voz y donde sus aportes sean considerados por las autoridades.
La sede de la OACNUDH no desarrolle su plataforma informática SIMORE Universal a tiempo como para que sea incorporado en la actualización y adecuación del SIMORE Paraguay dentro del marco de tiempo del Proyecto.	Marzo 2017	Estratégico	El potencial impacto es un atraso significativo a la incorporación de la dimensión de los ODS a la plataforma informática SIMORE. P = 1 I = 4	La sede aún no ha desarrollado su plataforma pero el equipo técnico del Proyecto ha asumido la tarea de brindar la asesoría técnica para vincular los ODS a la plataforma SIMORE.

IV. Lecciones Aprendidas


Este Proyecto inició más bien como una cooperación puntual para la actualización de una plataforma informática de seguimiento de recomendaciones de DD.HH. Sin embargo, el potencial impacto programático de esta línea de cooperación es significativo, considerando que es una manera de incorporar los ODS a la Agenda de DD.HH. y que, a través del Foro de DD.HH. que se pretende hacer por lo menos una vez por año, el PNUD gana un espacio importante de articulación con organizaciones de la sociedad civil. Otro objetivo estratégico para el PNUD que se puede explorar bajo esta cooperación es la de fomentar uno de los pocas experiencias exitosas de cooperación Sur-Sur donde Paraguay es el país impartiendo el conocimiento generado a través del SIMORE.

V. Ejecución del Período

Presupuesto anual	Gastos del Período	Compromisos	Saldo
15.750	15.750	0	0

Registro de la reunión de la presentación del informe

Período del informe	Enero – Diciembre 2017		
Fecha de reunión	21 diciembre 2017		
Visitas de monitoreo	1. Junta de Proyecto, firma del documento de proyecto	Fecha	30.05.2017
	2. Reunión del equipo técnico del Proyecto	Fecha	10.04.2017
	3. Reunión del equipo técnico del Proyecto	Fecha	24.04.2017
	4. Reunión del equipo técnico del Proyecto (indicaciones para informática)	Fecha	31.07.2017
	5. Reunión del equipo técnico del Proyecto	Fecha	30.08.2017
	6. Reunión del equipo técnico del Proyecto avances de actualización de SIMORE PLUS	Fecha	05.10.2017
	7. Reunión del equipo técnico del Proyecto (Planificación Foro DDHH)	Fecha	02.11.2017
	8. Reunión del equipo técnico del Proyecto (Organización Foro DDHH)	Fecha	09.11.2017
Participantes	1. Eduardo Allende, Oficial de Gobernabilidad		
	2. Hans Baumgarten, Coordinador de Gobernabilidad		



Resumen de los puntos tratados en la reunión

El Proyecto nace de una demanda de cooperación muy puntual, la de actualizar la plataforma SIMORE para que esté vinculada con los ODS y mejore su interactividad con los usuarios. El Proyecto también se propuso fomentar un espacio de diálogo Estado-Sociedad civil donde se pueda mejorar en la rendición de cuentas en cuanto a las acciones de Estado en materia de DD.HH. Ambos objetivos fueron logrados pero existe un potencial mayor en esta línea de cooperación que puede ser estratégica para la Oficina, y esto es tener un proyecto con un enfoque en cooperación Sur-Sur.

Visitas de monitoreo que se realizaron en el semestre:

1. Junta de Proyecto en la cual se acuerda y se firma el Documento de Proyecto
2. Reunión de planificación con equipo técnico del Proyecto, se definen términos de referencia para la contratación del Informático
3. Reunión de planificación con equipo técnico del Proyecto, OACNUDH Paraguay asume liderar el asesoramiento técnico para crear el vínculo del SIMORE con los ODS
4. Reunión del Proyecto para definir indicaciones técnicas a la consultora informática
5. Reunión del Proyecto para monitorear avances en la actualización de la Plataforma SIMORE Plus
6. Reunión del Proyecto para monitorear avances en la actualización de la Plataforma SIMORE Plus
7. Reunión para planificar el Foro de DD.HH.
8. Reunión para organizar el Foro de DD.HH.