

Lilian Portillo

De: Veronique Gerard
Enviado el: miércoles, 20 de febrero de 2013 02:15 p.m.
Para: RAQUEL GONZALEZ (mraquelgr@hotmail.com) (mraquelgr@hotmail.com)
CC: 'leonelida@hotmail.com' (leonelida@hotmail.com); Rocio Del Pilar Galiano De Boccia; Lilian Portillo
Asunto: Cuadro de avances SEAM PNUD
Datos adjuntos: Monitoreo 11 FEB.docx

Hola Raquel!

Espero que hayas amanecido mejor hoy.

Como conversado ayer, adjunto un pequeño cuadro que refleja todos los temas que hemos avanzado hasta la fecha, identificando asimismo en "cancha" de quién se encuentran los siguientes pasos. Donde figure la letra P, está en cancha del PNUD, y donde figure la letra S, está en cancha de la SEAM. Así como están las cosas, como podrás ver todo está encaminado y mucho ya resuelto.

Espero que esto te parezca de utilidad para un mejor seguimiento, quedando igualmente atenta a posibles observaciones que tengas.

Atentos saludos,
Veronique

mes de febrero 2013

CUADRO DE AVANCES EN LAS INICIATIVAS SEAM - PNUD

TEMAS/PROYECTO		Comentario
GREEN COMMODITIES		
<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión de TdR "redacción" por la SEAM	TdR fueron revisados y aprobados el lunes 11 FEB
<input checked="" type="checkbox"/>	Lanzamiento del concurso "redacción" por el PNUD	El concurso fue lanzado el miércoles 13, con publicaciones el 14 y el 15 de FEB. La evaluación está prevista para el 27 de Feb.
<input checked="" type="checkbox"/>	Establecimiento de jornada de trabajo con Helen durante su estadía en Asunción	Se estableció el jueves 7 de marzo como jornada de trabajo con Helen.
P→	Preparación de agenda para la jornada del 7 de marzo.	Propuesta a cargo de Veronique, comprometida para el
<input checked="" type="checkbox"/>	Envío a la SEAM de texto sobre co-financiadores y de las presentaciones realizadas en OCT	PNUD envió esta información a la SEAM el jueves 14 de FEB.
PAS CHACO		
S→	Dar curso a la contratación del Responsable Nacional. Para este tema, Marco Flores estará asesorando a la SEAM sobre el proceso de contratación.	Desde el lunes 11 se realizan intercambios con Marco Flores para avanzar sobre la contratación del RN; al 20 de FEB, lo único pendiente es la nota de solicitud de contratación firmada por la SEAM.
S→	Revisión de la agenda del taller regional PAS CHACO, previsto para el 5 y 6 de marzo	La SEAM se comprometió a retornar sobre la agenda el 20 de FEB
S→	Contar con designaciones de técnicos de la SEAM, para reuniones previas al taller y para participar del taller regional.	La SEAM tiene previsto contar con estas designaciones en la semana del 18 de Feb
<input checked="" type="checkbox"/>	ATA PAS CHACO: a modo de decidir qué curso dar a la contratación de ATA PAS CHACO, SEAM solicitó el reenvío de los TdR PAS CHACO.	Veronique envió TdR el 15 de Feb.
S→	ATA: Definir, por parte de SEAM, que tipo de proceso se llevará a cabo y por cuanto tiempo	Veronique envió una propuesta el 20 FEB para una contratación por producto, por 3 meses.
<input checked="" type="checkbox"/>	Comunicadora para PAS CHACO. Veronique se comprometió a enviar una propuesta de términos de referencia para acciones comunicacionales, por producto.	Propuesta enviada a la SEAM el 15 de FEB
S→	Comunicadora PAS CHACO: la SEAM debe enviar al PNUD una nota justificativa de contratación directa, más la solicitud de contratación, adjuntando el CV de la persona a ser contratada.	Fecha prevista de recepción de documentación, por parte del PNUD: semana del 18 de FEB
S→	A modo de que puedan realizarse gastos contra el presupuesto PAS CHACO-PNUD, la SEAM debe enviar al PNUD el POA correspondiente	Fecha prevista: semana del 18 de FEB
ESTRATEGIA DE BIODIVERSIDAD		
<input checked="" type="checkbox"/>	La propuesta inicial ha sido preparada y revisada juntamente con el equipo de biodiversidad designado por resolución (Carolina Pedrozo y Mirta Medida); los ajustes finales han sido incorporados en la última versión. VG se compromete a enviar las últimas versiones de los documentos más sus respectivas notas de endoso.	Notas de endoso reenviadas a la SEAM el 12 de Feb.
S→	Desde la DPE estarán remitiendo estas versiones a DGPCB para su parecer antes de proceder a la firma del Punto Focal Operativo y Político del GEF	
NCSA – FASE II		
<input checked="" type="checkbox"/>	Se cuenta con una propuesta de lineamientos en español, y una propuesta de proyecto completa en inglés. Este PIF es para solicitar US\$ 20.000 para diseñar el proyecto completo de US\$ 1.000.000.-; VG estaría reenviando el modelo de nota de endoso incluyendo la firma de los dos puntos focales.	
→	El equipo DPE y VG estarían revisando estas propuestas y cotejando posibles ajustes finales, previo al endoso por los Puntos Focales del FMAM.	A realizar en la semana del 18 de febrero.
PROYECTO REGIONAL POLITICAS CLIMATICAS		

S→	Juan Pablo haría una presentación de su primer producto a la DPE previo a su presentación a la CNCC.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Debe realizarse una teleconferencia con el Centro Regional del PNUD para revisar los productos contratados.	
<input checked="" type="checkbox"/>	En conversaciones con el Centro Regional, verificar la posibilidad de trabajar el tema de RTA – Industrias electro-intensivas.	Durante esta conversación del 13 de FEB, desde el Centro Regional confirmaron que PNUD está en relacionamiento con RTA y que se podría explorar qué apoyo se puede brindar.
P→	Exploración, con el Centro Regional del PNUD sobre posibles puntos de apoyo en temas relacionados con RTA.	A realizar dentro de la semana del 25 de febrero
PROYECTOS OZONO		
<input checked="" type="checkbox"/>	Procesamientos de contratos de Gilda Añazco y Ericka Spiess: Se conversó sobre los contratos pendientes (Gilda y Ericka), repasando los ajustes que serían necesarios para proceder con las contrataciones. Para el contrato de Ericka, lo necesario es identificar claramente los productos que estaría generando, al igual que las fechas en las cuales esto se haría. Para Gilda, si se desea realizar un aumento, lo necesario es justificar con actividades y productos claros las tareas adicionales que justificarían este aumento. VG se compromete a enviar propuestas de actividades/productos a ser agregados a los TdR de Gilda.	Veronique envió las propuestas de ajustes el 12/02 y a partir de allí se
<input checked="" type="checkbox"/>	Terminación de la documentación necesaria para procesar los contratos de Ericka y Gilda	Al 20/02 la SEAM ya ha enviado los TdR con ajustes finales, y los contratos han sido procesados.
ONU REDD		
<input checked="" type="checkbox"/>	Envío al ETN y al PNUD de POA 2013 aprobado por la SEAM, al igual que el plan de adquisiciones.	POA ingresado al PNUD el 13 de FEB
<input checked="" type="checkbox"/>	Dar curso a la contratación de "Facilitación" y Apoyo CONAREDD	La SEAM circuló la propuesta de TdR al ETN en la semana del 11 de FEB
→	PNUD realiza concurso " Facilitación" y Apoyo CONAREDD	Apenas las versiones finales retornen al PNUD, se lanzarán los concursos, previsto en la semana del 18 de FEB
P→	Tema Comunicación. Veronique retornará con una propuesta de cómo encarar el tema de comunicación en el PNC ONU REDD	Previsto para semana del 25 FEB
<input checked="" type="checkbox"/>	Dar curso a las compras pendientes	Entregas previstas para la semana del 18 FEB
<input checked="" type="checkbox"/>	Contratación de asistente técnico SEAM ONU REDD	Proceso iniciado, evaluación prevista para la semana del 18 de FEB.
TERCERA COMUNICACIÓN NACIONAL		
P→	Existe una propuesta preliminar, que debe ser complementada con aportes de la SEAM y de la Regional. VG consultará con la regional sobre los tiempos y forma para completar la preparación de esta propuesta.	Previsto para semana del 25 de FEB
OTROS TEMAS		
P→	Flujograma interno del PNUD. VG pasará a DPE una propuesta para aclarar el circuito de información técnica o administrativa en el interno del PNUD.	Previsto para semana del 25 de FEB.