

INFORME TRIMESTRAL/ANUAL DEL PROYECTO

TRIMESTRE / AÑO : segundo trimestre 2015

1. INFORMACION DEL PROYECTO

Efecto/s del MANUD:	<i>Capacidad de los países para reducir las probabilidades de conflicto y reducir el riesgo de desastres naturales, incluidos los derivados del cambio climático.</i>
Efectos Esperados del Plan de Acción del Programa del País (CPAP):	<i>Sistemas desarrollados para evaluar los riesgos naturales y causados por el hombre a nivel nacional y sub-nacional Sistemas para efectivamente cumplir con y abordar los impactos de los desastres naturales y causados por el hombre promovidos a todos los niveles gubernamentales y comunitarios. Autoridades / instituciones locales y nacionales empoderadas para liderar el compromiso, planificación, entrega y monitoreo de los esfuerzos de recuperación temprana a nivel comunitario.</i>
Proyecto (No. Award y nombre)	<i>84615 - proyecto Chake Ou – Plan de acción DIPECHO 2015 – 2016 para América del Sur en Paraguay</i>
Modalidad del proyecto	<i>DIM</i>
Resultado (No. Output y título):	<i>92550 "Fortalecimiento de las capacidades de preparación y coordinación institucionales y comunitarias para la reducción del riesgo de desastres en Paraguay"</i>
Fecha de entrega del informe al PNUD:	<i>10/08/2015</i>
Período cubierto por el informe:	<i>01/05/2015 al 30/06/2015</i>
Autor:	<i>Romain Crochet, Coordinador del Proyecto</i>

2. Resumen descriptivo de los avances del trimestre/año. (se recomienda un máximo de 200 palabras).

<p>Producto 1: Mejorada capacidad de respuesta a emergencias/desastres de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), con énfasis en los grupos vulnerables de la población y en coordinación con los gobiernos sub-nacionales.</p> <p>El primer mes del proyecto, el mes de mayo, fue dedicado a la contratación del personal. Se contrató el coordinador del proyecto que empezó con sus funciones el 1 de junio. En el marco de este producto, las actividades de fortalecimiento logístico y de coordinación cívico militar serán implementadas por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en coordinación con el PNUD. El 26 de junio, se realizó una primera reunión con los representantes de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para presentar estas actividades.</p> <p>El plan de capacitación ya fue elaborado con la SEN y se identificó más una necesidad de nivelación de capacidades y conocimientos en Gestión y Reducción de Riesgos. Expertos internacionales estarán contratados en agosto y septiembre para implementar este plan de capacitación/nivelación.</p> <p>Producto 2: Mejorada gestión local del riesgo ante emergencias/desastres por los gobiernos sub-nacionales, con énfasis en los grupos vulnerables de la población y en coordinación con la SEN y las comunidades locales.</p> <p>Se contrató a la administradora del proyecto.</p> <p>La segunda semana de mayo, se realizó una visita en el departamento de Itapúa y se presentó el proyecto al secretario de Gestión y Reducción de Riesgos y al Gobernador, al municipio de Encarnación, de Carmen del Paraná y de San Cosme y Damián.</p> <p>El 23 de junio se hizo una primera reunión con la directora del centro municipal n°10, lugar en cual se desarrolló la primera fase del proyecto Chake Ou en 2013-2014 y la directora del centro municipal n°1 para presentar la experiencia anterior y las actividades a desarrollar en esta nueva fase. El 26 de junio, se hizo una presentación del proyecto al personal del centro municipal n°1 y de COMUEDA.</p> <p>El 24 de junio, se presentó el proyecto a la Gobernación de Presidente Hayes y a la Municipalidad de Nanawa.</p> <p>Producto 3: Población vulnerable de Asunción, Encarnación, San Cosme y Damián, y Carmen del Paraná, y sus organizaciones se encuentran preparadas para la reducción del riesgo de desastres y mejoran su capacidad de adaptación y medios de vida resilientes.</p> <p>No hubo avances.</p> <p>Producto 4: Coordinación, incidencia y comunicación fortalecidas en las prácticas de GRR entre los actores nacionales y regionales, en base a las experiencias locales.</p> <p>Para dar inicio a estas actividades, se tuvo varias reuniones entre los socios ECHO (ADRA, COOPI, PLAN, PMA, PNUD) para armar el sistema de coordinación y de intercambio de información. Por otro lado, el proyecto se presentó a la SEN, la principal contraparte en Paraguay y ente rector en materia de GRR. Se presentó también el proyecto a la delegación de la Unión Europea en Paraguay y el 30 de junio, se hizo el acto de lanzamiento oficial del proyecto en la SEN.</p> <p>Se contrató a la consultora que llevara a cabo las actividades de comunicación y visibilidad de todos los socios Echo en Paraguay.</p>
--

3. Monitoreo de Riesgos

DESCRIPCION	FECHA IDENTIFICADA	TIPO	IMPACTO Y PROBABILIDAD- en una escala de 1(bajo) a 5(alto)	MEDIDAS/RESPUESTAS GERENCIALES
La SEN no mantiene su voluntad política de continuar fortaleciendo sus capacidades para la preparación y respuesta a la RRD.	01/05/2015	Político	1	El proyecto será implementado por PNUD-Paraguay bajo la modalidad "Direct Implementation" (DIM), en coordinación cercana con la SEN, fortaleciendo y promoviendo su liderazgo para la gestión de riesgos de desastres y la coordinación de los actores humanitarios (nacionales, sub-nacionales e internacionales) en Paraguay.
Los actores humanitarios (nacionales, sub-nacionales e internacionales) no están dispuestos a coordinar sus acciones bajo el liderazgo de la SEN.	01/05/2015	Operacional	1	El compromiso de los aliados clave será registrado a través de convenios de alianzas estratégicas. Adicionalmente, se realizarán actividades de divulgación para sensibilizar y promover la apropiación a nivel nacional y local.
Los funcionarios nacionales y sub-nacionales no están dispuestos a mejorar sus capacidades y no participan en las actividades de construcción de capacidades desarrolladas por los Socios ECHO. La rotación del personal en las instituciones gubernamentales puede obstaculizar los esfuerzos de construcción de capacidades.	01/05/2015	Político	3	Las máximas autoridades de las instituciones participantes se han comprometido con la implementación del proyecto. Sensibilización y convenio con las autoridades de mantener a los funcionarios entrenados en sus puestos o compromiso institucional para la transferencia de conocimiento al nuevo personal técnico designado en caso de rotación.
Los gobiernos sub-nacionales (Gobernaciones y Municipalidades) no tienen la voluntad política de desarrollar las capacidades de sus estructuras de reducción de riesgos.	01/05/2015	Político	3	Se establecerán los compromisos de las partes a través de convenios de alianzas estratégicas. Sensibilización de las autoridades para generar interés en la Reducción del Riesgo de Desastres como una cuestión de gobernabilidad. La participación de la comunidad en los distintos procesos contribuirá a la sensibilización e incidencia para asegurar que las autoridades estén comprometidas en el proyecto.
Las nuevas autoridades municipales que asumirán sus cargos en 2016 (se realizarán elecciones municipales en agosto de 2015) no reconocen la importancia de la preparación y respuesta a la RRD y no apoyan las actividades de construcción de capacidades iniciadas por el proyecto.	01/05/2015	Político	3	i) PNUD firmará convenios con las Municipalidades de Asunción, Encarnación, Nanawa, San Cosme y Damián y Carmen del Paraná; ii) sensibilización y capacitación de los candidatos para asegurar que estos actores clave conocen el proyecto y la importancia de trabajar en la RRD; y la firma de compromisos de los candidatos estableciendo su compromiso de seguir trabajando con temas/actividades de RRD si son elegidos. Las comunidades más fortalecidas y sensibilizadas también podrían apoyar exigiendo que las nuevas autoridades cumplan con sus compromisos y prioricen la temática de RRD.
Los líderes y miembros de las comunidades no participan en las actividades propuestas por los Socios ECHO (PNUD y el Consorcio de ONGs para Chake ou).	01/05/2015	Organizacional	3	La sensibilización es una estrategia clave del proyecto para asegurar que la población está consciente de su vulnerabilidad a múltiples amenazas y cómo afectan sus medios de vida, de los impactos de los riesgos previstos, y de otros temas que promoverán su participación en el proyecto. Se utilizarán enfoques participativos para involucrar a las comunidades.

