

United Nations Development Programme (UNDP)
Region: Global and Latin American and the Caribbean (LAC)
Project Document

Project Title:	Institucionalización de procesos y herramientas de RRD en Centroamérica
Expected RPD Outcome(s): (Those linked to the project and extracted from the Regional Programme Document- RPD)	Outcome 4. Countries are able to reduce the likelihood of conflict and lower the risk of natural disasters, including from climate change (SP outcome 5).
Expected RPD Output(s): (Those linked to the project and extracted from the Regional Programme Document- RPD)	Output 4.3. Effective institutional, legislative and policy frameworks in place to enhance the implementation of disaster and climate risk management measures at national and sub-national levels (SP output 5.2)
Executing Entity:	UNDP
Implementing Agencies:	UNDP RSC, UNDP Guatemala, UNDP El Salvador, UNDP Honduras, UNDP Nicaragua/SINAPRED

Descripción breve

Este proyecto es promovido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través del Centro Regional para Latinoamérica y el Caribe (CR-ALyC) y las Oficinas País de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, en estrecha coordinación con el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres (CEPREDENAC) y los Sistemas Nacionales de gestión de riesgos de desastres correspondientes. La iniciativa tiene como objetivo apoyar la institucionalización de los procesos de reducción de riesgos de desastres (RRD) a través de la apropiación, la formación y la difusión de paquetes nacionales de herramientas en esta temática. El proyecto se enmarca en el Plan de Acción 2014-2015 del Programa de Preparación ante Desastres de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (Programa DIPECHO) y contribuye al logro de los objetivos de la Política Centroamericana para la Gestión Integral de Riesgos (PCGIR).

A lo largo de este proyecto se llevará a cabo un proceso interno dentro de las entidades gubernamentales de gestión de riesgos de desastres (GRD) y las plataformas de coordinación, en tres ejes fundamentales: 1. Apropiación y difusión de herramientas de GRD dentro de los sistemas nacionales; 2. Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación institucional para la RRD dentro de la plataformas nacionales correspondientes a nivel de país; 3. Formación del personal técnico de las instituciones clave y partes interesadas en relación con las herramientas apropiadas. Estos tres resultados unifican las líneas de intervención y actividades preparadas en cada país (en virtud de un ejercicio coordinado que implican los sistemas nacionales y los socios DIPECHO y, por lo tanto, presentan un énfasis particular de acuerdo a sus necesidades específicas. Los tres ejes de intervención están interconectados como parte del proceso de institucionalización: un paquete de herramientas será aprobado y luego distribuido a los profesionales y público en general y el personal técnico será capacitados para asegurar la aplicación.

El proyecto cuenta con la participación del Centro Regional de Servicios del PNUD (PNUD/CR-ALyC) con el fin de dar coherencia y garantizar la alineación con el Plan de Acción DIPECHO, proporcionando asistencia técnica permanente. El PNUD/CR-ALyC coordinará con el CEPREDENAC y los socios regionales DIPECHO para contribuir a los esfuerzos regionales del Plan de Acción. A nivel nacional, las oficinas del PNUD en los países se encargarán de la ejecución de sus actividades correspondientes trabajando de la mano con los sistemas nacionales, y en vinculación con los socios nacionales DIPECHO y las plataformas de coordinación.

Regional Programme Period: 2014 – 2017	Total resources required
Key Result Area (Strategic Plan) Output 4.3 (SP output 5.2)	2014 Project Budget request: Project Budget request: 1,415,115 euros
Atlas Award ID: _____	Total allocated resources: 1,415,115 euros
Start date: 15 Octubre 2014	Regular _____
End Date 31 Diciembre 2015	Other: EC 1,200,000 euros _____
PAC Meeting Date _____	UNDP 214,115 euros _____
Management Arrangements Direct Execution	Unfunded budget: _____
	In-kind Contributions _____

Agreed by:	Name	Title	Date	Signature
Government of El Salvador				
Government of Guatemala				
Government of Honduras				
Government of Nicaragua				
RBLAC				
UNDP RSC (Executing Entity)				

I. ANÁLISIS DE SITUACIÓN

América Central es una de las regiones con mayor nivel de riesgo de desastres en todo el mundo y, no sólo teniendo en cuenta la presencia de amenazas (tormentas, terremotos, sequías, inundaciones y deslizamientos de tierra), sino sobre todo respecto a las condiciones de vulnerabilidad en las zonas urbanas y rurales, con factores de vulnerabilidad incrementados por sus desigualdades (condiciones económicas, políticas y sociales, entre mujeres y hombres, niños y adultos, población indígena o no indígena, etc.). En consecuencia, la tendencia de los desastres se ha incrementado en las últimas décadas. El gran impacto de las tormentas en la región puede ser un ejemplo representativo. En 1998, el huracán Mitch afectó directamente a más de 3 millones de personas. En 2005, más de 6 millones de personas se vieron afectadas por la temporada de huracanes. En 2011, la Depresión Tropical 12E (DT12) afectó 2 millones de personas y generó impactos serios en sectores como el de transporte y las comunicaciones (14% del impacto total), la agricultura y pesca (10%), medio ambiente (8%) y vivienda (6,6%), con un total de daños que asciende a USD 3.937.000. A nivel nacional, eventos adicionales han impactado en las zonas urbanas y rurales: terremotos en Guatemala y El Salvador (2012) y Costa Rica (2009 y 2012), y las inundaciones recurrentes y deslizamientos de tierra en las épocas de lluvia toda anuales.

Como respuesta, varias iniciativas se han desarrollado en América Central, tanto a nivel regional como a nivel nacional y local. A partir de la intervención de instituciones gubernamentales y no gubernamentales, se ha producido una amplia variedad y cantidad de herramientas para hacer frente a los desastres y los riesgos. Todo este conocimiento ha contribuido al desarrollo de conceptos en GRD e instrumentos prácticos en todo el mundo. Sin embargo, estas iniciativas muchas veces se han ejecutado en coordinación con socios específicos - a nivel sectorial y territorial -, los cuales estuvieron a cargo de estos temas durante el momento de ejecución, y poniendo un mayor énfasis en los aspectos técnicos más que en la definición de procedimientos institucionales de aplicación. Estas herramientas a veces surgieron a partir de proyectos y no a partir de un análisis de la demanda, y tuvieron una escasa difusión. Por lo tanto, faltó una mayor activación de las condiciones políticas, institucionales y sociales que aseguraran su utilización; así como una mayor apropiación por parte de los sistemas de gestión de riesgos de desastres (GRD). La siguiente descripción de la evaluación de capacidades y necesidades pendientes, elaborado por país proporciona información más detallada al respecto.

Honduras ha puesto en marcha un importante proceso de fortalecimiento de capacidades en GRD y ha generado una satisfactoria diversidad de herramientas de preparación para la respuesta a la recurrente ocurrencia de desastres. Sin embargo, en relación a la apropiación de los instrumentos generados, a nivel nacional, departamental y local, todavía se presentan algunas dificultades: a) aunque ya existe un catálogo de las herramientas generadas, debe fomentarse un mayor nivel de consulta en la toma de decisiones, b) debe evaluarse la efectividad del uso de las herramientas para realizar los ajustes necesarios, c) algunas de estas herramientas son difícilmente replicables al faltar una mayor consideración de las capacidades institucionales en su diseño e implementación, d) debe fomentarse la definición de criterios oficiales para la internalización en los programas institucionales regulares de las herramientas que se generan a nivel sectorial y territorial. Teniendo en cuenta el nuevo marco normativo e institucional del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Honduras (SINAGER), la optimización de los recursos en la producción y el uso de herramientas se convierten en algo crucial; debiendo unificar criterios, metodologías y herramientas para mejorar capacidades a nivel departamental y municipal hacia la reducción de riesgos de desastres.

En El Salvador, a pesar de los avances en el desarrollo de capacidades (que incluye progresos en la incorporación del enfoque de género) para la reducción de riesgos de desastres, las herramientas metodológicas generadas para la GRD requieren una difusión más amplia, así como el diseño de mecanismos que faciliten su acceso por parte de los sistemas institucionales nacionales y municipales en gestión del riesgo. En consecuencia, la Dirección General de Protección Civil (DGPC) y el Sistema Nacional requiere validar e institucionalizar las herramientas oficiales para la formación en GRD, que sirvan de referencia para las intervenciones de actores públicos y privados. Así también hay una necesidad de procedimientos oficiales para estandarizar los procesos de educación y formación que permitan la actualización de los instrumentos producidos a nivel local o como iniciativas sectoriales.

En Guatemala, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) ha desarrollado importantes esfuerzos para la reducción de riesgos de desastres, a través de la promulgación de leyes, políticas, normas, planes y desarrollo de procesos de formación. En el tema de género, la CONRED cuenta con una Unidad específica que atiende la temática. A fin

de capitalizar los instrumentos prácticos generados, se debe continuar con los procesos de internalización de las herramientas en los programas institucionales regulares y el fortalecimiento de la coordinación institucional a niveles territoriales y sectoriales. Actualmente existe la necesidad de fortalecer las capacidades a nivel departamental y nivel local (municipal y comunitario) que permita a la CONRED (Secretaría Ejecutiva - SECONRED - y los miembros del sistema nacional) revisar y preparar los programas de gestión del conocimiento capitalizando los instrumentos ya existentes.

En Nicaragua, el conocimiento adquirido a través de la implementación de diversas iniciativas de gestión de riesgos de desastres, requiere de un mayor nivel de difusión para su utilización en las intervenciones de las instituciones públicas a nivel comunitario. Las evaluaciones de necesidades preparadas para este proyecto manifiestan: a) se requiere fortalecer los mecanismos de coordinación para la gestión de la comunicación y la información en la RRD a nivel nacional (dentro de las instituciones y entre los diferentes sectores), subregional y local (gobiernos y organizaciones de la sociedad civil); b) si bien el marco normativo abarca resoluciones, normas y mecanismos administrativos para la definición de las responsabilidades, se debe resolver algunos vacíos existentes en la integración de esfuerzos para la generación de recursos de información; c) los catálogos de herramientas existentes no se utilizan ampliamente porque no han sido institucionalizados y no hay recursos asignados para la difusión; d) la duplicación de esfuerzos también se ve en la producción de algunos recursos de conocimiento en la RRD por instituciones, universidades, organizaciones internacionales y las organizaciones de la sociedad civil.

En consecuencia, hay una necesidad de mejorar el intercambio entre las instituciones a diferentes niveles y optimizar la comunicación para aumentar la escala de las experiencias desarrolladas. Un sistema de información unificado que promueve el intercambio de experiencias, la difusión de buenas prácticas y la socialización del conocimiento, es también crucial.

II. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN

En respuesta a los retos y necesidades previamente identificadas, y tomando como base las experiencias de la región, este proyecto tiene como objetivo la institucionalización de herramientas de RRD en la institución nacional correspondiente en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Para ello, se apoyará la puesta en marcha de un proceso interno dentro de las entidades gubernamentales de GRD y las plataformas de coordinación, bajo tres ejes transversales:

- 1.** Apropiación y difusión de herramientas de GRD dentro de los sistemas nacionales;
- 2.** Fortalecimiento de mecanismos de coordinación institucional para la RRD dentro de las correspondientes plataformas nacionales a nivel de país.
- 3.** Formación del personal técnico de las instituciones y actores clave en relación con la apropiación de los paquetes de herramientas de RRD.

En cuanto al eje transversal 1, se facilitará la selección por parte de los sistemas nacionales de un conjunto de herramientas relacionadas con los temas priorizados en la reducción de riesgos de desastres. Para ello se revisarán los catálogos e inventarios existentes, teniendo en cuenta una evaluación de demanda de los usuarios finales. Con el fin de facilitar la apropiación, se promoverá la vinculación de estas herramientas con los programas, planes y actividades regulares de las instituciones correspondientes, con la participación del personal técnico correspondiente. Una vez validado a nivel técnico, se llevará a cabo el seguimiento a la internalización a nivel institucional y la difusión al interior del sistema nacional.

En cuanto al eje transversal 2, se fortalecerán las dinámicas de coordinación de las plataformas nacionales de GRD existentes, promoviendo la participación de sus miembros en la difusión y/o institucionalización de herramientas de RRD. Por otra parte, se promoverá la definición de prioridades en RRD mediante el uso de los documentos de diagnóstico existentes y los aportes del ejercicio de VPL (Visión de Primera Línea, implementado por un socio regional DIPECHO) y la revisión de los documentos estratégicos nacionales en RRD de acuerdo a los próximos acuerdos de Sendai.

En relación con el eje transversal 3, un grupo de técnicos de las Direcciones involucradas en la difusión de los conceptos y prácticas de GRD será capacitado en el uso de las herramientas prioritarias. Estas actividades incluyen la formación de

formadores (Fdf), la preparación de programas formales de capacitación dentro de los sistemas nacionales y/o la aplicación de instrumentos virtuales para facilitar la difusión.

La estrategia de implementación unifica las líneas de intervención y actividades preparadas en cada país (en virtud de un ejercicio coordinado que involucró a los sistemas nacionales y los socios DIPECHO). Por lo tanto, la estrategia presenta un énfasis particular en cada uno de ellos de acuerdo a las necesidades específicas de cada país. Estos énfasis corresponden a las necesidades evaluadas y las prioridades propuestas por las autoridades de los sistemas nacionales de GRD.

- En Honduras, el proyecto se centrará en la institucionalización de herramientas orientadas a la formación municipal y departamental en GRD, con énfasis en los sistemas de alerta temprana. Este proceso implica la participación de COPECO y actores relacionados con la adopción, implementación y posterior mantenimiento y monitoreo del paquete priorizado de herramientas. Esta estrategia incluye la organización de un foro para la difusión pública de las herramientas y la promoción de compromisos específicos dentro del SINAGER a este respecto. Para aumentar la capacidad del personal técnico, el proyecto apoyará al CENICAC de COPECO en la elaboración de los programas del entrenamiento de RRD y talleres de formación de formadores (Fdf) dirigido a las oficinas departamentales de COPECO, instituciones sectoriales y socios DIPECHO. El SINAGER también participará en la preparación de una hoja de ruta de GRD - dirigido a los tomadores de decisiones - usando el documento de país vigente, la información procedente del ejercicio VPL y las nuevas prioridades que serán establecidas en Sendai 2015.
- En El Salvador, se hará un inventario rápido de herramientas de GRD desarrolladas por la Dirección General de Protección Civil (DGPC), socios DIPECHO, SNU y otras instituciones, para priorizar e implementar un proceso de apropiación dentro de la DGPC. Así también se contribuirá a la definición de lineamientos para la apropiación de herramientas por el ente de gobierno y su difusión. A lo largo de este proyecto, se sentarán las bases para una Escuela Nacional de Protección Civil con el fin de regular la capacitación técnica de DGPC y miembros de las distintas comisiones del Sistema Nacional de Protección Civil. Además, el Foro Permanente para la Reducción de la Vulnerabilidad se fortalecerá a través de la promoción del liderazgo del órgano de gobierno, y de la participación de actores públicos, sectores privados y la cooperación; facilitando los vínculos con las mesas técnicas promovidas por los socios DIPECHO. Se llevará a cabo también un proceso de consulta para la difusión de los hallazgos del documento país existente y la definición de prioridades de GRD bajo un método participativo.
- En Guatemala, la propuesta establece un proceso interinstitucional liderado por CONRED, trabajando con las Direcciones de la SE-CONRED, las cuales estarán involucradas en el proyecto como responsables de la ejecución del mismo. La Dirección de Coordinación se encargará de establecer internamente una línea de conexión clara para facilitar y definir las actividades y responsabilidades de cada una de las Direcciones o Unidades. La intervención tiene por objetivo facilitar la adopción y difusión de un conjunto de herramientas orientadas a la formación municipal en GRD; así como la internalización en los programas de las instituciones públicas. El proyecto apoyará a SECONRED, socios DIPECHO, y otros organismos, con el fin de adoptar estas herramientas y generar productos de comunicación adecuado a los usuarios finales. La promoción y consolidación de la Mesa Nacional de Diálogo en Reducción de Riesgos de Desastres (MNDRRD) también es considerada, involucrando a esta plataforma en la validación del paquete de herramientas y la preparación del Documento de País. El proceso de apropiación incluirá un programa de formación de formadores (Fdf) con el fin de integrar a un grupo de instituciones dentro de la CONRED en un proceso de creación de capacidades a nivel departamental y municipal. Un ejercicio conjunto será llevado a cabo en el Departamento de San Marcos como parte del programa de Fdf.
- En Nicaragua, el proyecto promoverá la institucionalización y la socialización de los recursos de conocimiento en reducción de riesgos de desastres, con un enfoque particular en la concientización y la participación de la comunidad. Un mapeo inicial de las herramientas existentes se llevará a cabo con el fin de construir un paquete de herramientas que será adoptado y difundido por la Co-dirección hacia los miembros del SINAPRED a nivel nacional, departamental y municipal. A nivel nacional, el SINAPRED será la plataforma para validar el paquete de herramientas y asegurar compromisos institucionales para el fomento de la aplicación. Dentro del SINAPRED se creará el espacio de intercambio para mantener este proceso. Con el fin de facilitar el acceso al paquete de herramientas a nivel departamental y local, se implementará un sistema de información.

Dentro del proyecto, se mantendrá un diálogo permanente y directo con el nivel de toma de decisiones por funcionarios del PNUD en GRD y el personal del proyecto. Esto permitirá facilitar el proceso de institucionalización y también el poder mantener el nivel de conciencia y participación. En caso de que algunos riesgos se materialicen, este canal de comunicación constante puede permitir encontrar soluciones alternativas.

Ejes transversales:

El Proyecto regional contempla los siguientes principios básicos:

- Enfoque de derechos.- Todas las prácticas deben ser basadas en el reconocimiento de que toda persona es titular de unos derechos inherentes. En este caso el derecho a la participación en los asuntos que le son de especial relevancia.
- Desarrollo y transferencia de capacidades.- generando conocimientos e instrumentos prácticos a partir de las propias experiencias y potencialidades de las contrapartes y beneficiarios del proyecto. Esto contribuirá a generar las condiciones de apropiación de las capacidades generadas. Se promoverá el intercambio de conocimiento entre los 4 países y con otras subregiones.
- Equidad.- asegurando la consideración de los aspectos de igualdad de género y de las diferencias étnicas y condiciones socio-económicas, tanto en la identificación de las herramientas, adaptación de las mismas y en los procesos de revisión, formación y apropiación institucional.
- Sostenibilidad.- promoviendo desde el principio del proyecto que se generen las condiciones institucionales para la incorporación de las herramientas en los programas regulares de los entes rectores de la gestión de riesgos.
- Responsabilidad y ayuda mutua.- generando los compromisos de los diferentes actores públicos y privados participantes en las plataformas de coordinación en gestión de riesgos.

Enfoque de equidad de género:

Basado en las recomendaciones de la Agenda de 8 puntos de equidad de género, en los tres componentes del Proyecto se fortalecerá el rol de las mujeres y se potenciará la igualdad de género, lo que se suma al proceso desarrollado ya por PNUD y CEPREDENAC para el fortalecimiento de las capacidades para la incorporación del enfoque de género.

En este sentido, se contemplan actividades específicas, tales como:

- En el eje transversal 1, relacionado a la apropiación de paquetes de herramientas en gestión de riesgos, tanto en la identificación de las herramientas a ser priorizadas, su revisión para que incluyan la perspectiva de género, como en los procesos de revisión al interior de las instituciones, se pondrá énfasis en la inclusión de consideraciones de género asegurando la participación de al menos el 45% de cualquiera de ambos sexos en los procesos que se desarrollen.
- En el eje transversal 2, en la actualización de los documentos país y consulta al interior de las plataformas de coordinación, se integrará el enfoque de género, promoviendo la participación del Mecanismo Nacional de Igualdad de cada país.
- En el eje transversal 3, en la formación a los y las técnicas/os de los entes rectores e instituciones clave relacionadas a los paquetes de herramientas, se pondrá énfasis en la integración del enfoque de género en la formación a través de la participación de al menos el 45% de cualquiera de ambos sexos en los procesos de formación, y la integración del tema de Igualdad de Género en los temarios.

Sinergias con otras acciones

Esta propuesta tomará en cuenta los procesos en marcha en la región y en cada uno de los países. A nivel regional, esta propuesta se vinculará a CEPREDENAC y a sus esfuerzos de puesta en marcha de la Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgos (PCGIR). Además, se mantendrá una estrecha coordinación con el CEPREDENAC para promover el ajuste de los instrumentos de toma de decisiones a nivel nacional a las prioridades que se generen en la próxima reunión de Sendai. Al interior del PNUD, se vinculará al proyecto "Desarrollo de capacidades para la gestión de procesos de recuperación en Centroamérica" con respecto a las relaciones conjuntas con el CEPREDENAC, los sistemas nacionales de

GRD y las plataformas de coordinación con el fin de conectar la preparación y la intervención de recuperación. Se promoverán de manera permanente sinergias con los tres proyectos DIPECHO regionales: Plan-Save the Children, orientado a la incidencia en los órganos de gobierno y las plataformas de coordinación en el tema de protección; la FICR, particularmente en relación a la gestión de los procesos de adopción de herramientas; y, Ayuda en Acción-OXFAM-LFW-CRGR, para la inclusión de la metodología de visión de primera línea (VPL) en la consulta y actualización de los documentos país. También se apoyará en el proceso de desarrollo de capacidades para la transversalización de género la PCGIR con acciones concretas, según lo acordado por el Consejo de Representantes de CEPREDENAC.

En Honduras, esta iniciativa se apoya en los vínculos desarrollados por el PNUD con COPECO y ministerios sectoriales. Se considera una estrecha coordinación con proyectos financiados por COSUDE y PNUD/ BCPR en el que la SEPLAN, COPECO, SAG y SEFIN están involucrados en el desarrollo de instrumentos de GRD. Este apoyo sectorial facilitará la participación de estas instituciones en las plataformas de coordinación a través del proyecto. En relación a los socios DIPECHO, se han establecido sinergias desde la preparación de la presente propuesta. Por otra parte, el proyecto facilitará la coordinación de la Socios DIPECHO con COPECO y la incorporación en las plataformas de coordinación. Se consideran también sinergias con el BM, BID y la Plataforma de Donantes de GRD para la difusión del paquete de herramientas.

En El Salvador, la propuesta se ha diseñado y se implementará de manera conjunta con la Secretaría para Asuntos de Vulnerabilidad de la Presidencia y la Dirección General de Protección Civil. Se considera también la participación activa de las organizaciones que están implementando el Plan de Acción DIPECHO IX. El PNUD como miembro de la Red Humanitaria de El Salvador, compuesto Agencias del Sistema de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales humanitarias, compartirá y complementará los esfuerzos y experiencias similares en la reducción del riesgo de desastres. Como muestra de la articulación interinstitucional, se puede indicar que el plan nacional de capacitación de Protección Civil se preparará bajo el liderazgo de la DGPC y en coordinación con los socios DIPECHO (OXFAM, Cruz Roja Española, Save The Children y Plan Internacional) y otros proyectos ejecutados por JICA, Banco Mundial y la Red de universidades italo-centroamericanas en evaluación de peligrosidades naturales.

En Guatemala, el proyecto se apoyará en la estrecha coordinación del PNUD con SECONRED, y el apoyo que brindan a los gobiernos locales a través de las direcciones Municipalidades de Planificación y del Sistema de Coordinadoras para la Reducción de Riesgos de Desastres. Así también se mantendrán sinergias con proyectos que el PNUD tiene en marcha, con financiamiento de socios donantes y con fondos propios del PNUD/BCPR, y capitalizar experiencias exitosas relacionadas con la gestión del conocimiento, como las desarrolladas en coordinación con FAO, OPS, SEGEPLAN, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), SECONRED, Ministerio de Salud Pública (MSPAS) y el Ministerio de Agricultura (MAGA). Se consideran también sinergias con los socios DIPECHO: COOPI, ACH, CRG, CARE, CRS y TROCAIRE. En coordinación con ellos se llevará a cabo la metodología de FdF en las áreas de intervención priorizadas por CONRED con presencia de este grupo de actores.

En Nicaragua, se establecerán sinergias con al menos 12 organizaciones no gubernamentales y donantes que acompañan a las instituciones en el desarrollo y aplicación de herramientas y metodologías para la RRD, y con los socios DIPECHO y sus respectivas contrapartes, con el fin de institucionalizar la estrategia de gestión del conocimiento. Estos estarán involucrados en el intercambio de experiencias técnicas en la elaboración de la guía, el desarrollo de mecanismos para el intercambio de experiencias con las instituciones, el diseño de un espacio virtual para el funcionamiento de sistemas de información web y la plataforma de red de conocimientos y/o experiencia; y la actualización del informe sobre el IDRM en Nicaragua.

Del mismo modo, el proyecto contemplará el intercambio de experiencias entre los 4 países involucrados así como con iniciativas de otras subregiones, a fin de considerarlas en sus procesos de gestión de riesgos de desastres. Esta será una estrategia transversal del proyecto.

I. RESULTS AND RESOURCES FRAMEWORK

<p>Intended Outcome as stated in the Regional Programme Document - Results and Resource Framework: Outcome 4. Countries are able to reduce the likelihood of conflict and lower the risk of natural disasters, including from climate change (SP outcome 5).</p> <p>Output 4.3. Effective institutional, legislative and policy frameworks in place to enhance the implementation of disaster and climate risk management measures at national and sub-national levels (SP output 5.2)</p>
<p>Outcome indicators, baseline and targets as stated in the Regional Programme Document - Results and Resources Framework. 4.1 Percentage of countries with disaster and climate risk management plans fully funded through national, local and sector development budgets (SP indicator 4, outcome 5)</p>
<p>Partnership Strategy: El proyecto regional trabajará junto con las Oficinas de País del PNUD, establecerá alianzas con actores regionales (CEPREDENAC), nacionales y locales, gubernamentales y no gubernamentales y con donantes. El proyecto buscará activamente la búsqueda de sinergias con otros proyectos regionales centroamericanos (con énfasis en los proyectos DIPECHO) y los clusters temáticos del RBLAC/PNUD.</p>
<p>Project title and ID (ATLAS Award ID): Institucionalización de procesos y herramientas de reducción de riesgos de desastres en Centroamérica</p>

RESULTADOS ESPERADOS	METAS	ACTIVIDADES INDICATIVAS	ASOCIADO DE IMPLEMENTACIÓN	INPUTS ECHO (euros)	INPUTS PNUD (euros)
<p>Output 1: Institucionalización de los procesos de RRD a través de la apropiación conjunta, la formación y la difusión de paquetes de herramientas de GRD por CONRED y los órganos de coordinación en Guatemala.</p> <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Al mes 12, un paquete de herramientas sensibles a género está organizado de acuerdo con las directrices definidas en Política Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres (PNRRD), inserto en los programas institucionales de la CONRED y es comprendido por al menos el 60% del personal 	<p>Meta 1.1 Un paquete de herramientas sensibles a género validado por las direcciones de SECONRED en correspondencia con los ejes de trabajo de la PNRRD, a los siete meses</p> <p>Meta 1.2 Una estrategia de difusión de herramientas diferenciada según los públicos, diseñada e implementada durante los 14 meses de ejecución del proyecto.</p>	<p>Resultado Actividad 1.1 Inventario, Revisión y apropiación de un paquete de prioridades de las herramientas de la CONRED-Guatemala</p> <p>Acción 1.1.1: Lanzamiento público del proyecto junto con el SECONRED</p> <p>Acción 1.1.2: inventario rápido de herramientas de GRD existentes en SE-CONRED y análisis de cómo incorporan la perspectiva de género.</p> <p>Acción 1.1.3: Revisión, organización de las herramientas disponibles de acuerdo a las áreas de trabajo de PNRRD</p> <p>Acción 1.1.4: Estimación de brechas para SECONRED que pueden ser barreras para la adopción de la experiencia bajo el liderazgo de la Dirección de Coordinación de SECONRED.</p> <p>Acción 1.1.5: Revisión, actualización y avala de las herramientas dentro de las Direcciones de SECONRED, asegurando la incorporación de la perspectiva de género..</p>	<p>PNUD Guatemala (en coordinación con SECONRED y Socios DIPECHO)</p>	<p>Personal 24,931.00</p> <p>Subcontratos 11,700.00</p> <p>Costos Impresión y audiovisual 11,598.00</p> <p>Talleres 46,392.00</p> <p>Gastos funcionamiento 8,696.00</p> <p>TOTAL ACT 1.1 103,317.00</p>	<p>Personal 17,848.00</p> <p>Gastos funcionamiento 6,241.00</p> <p>TOTAL ACT 1.1 24,088.00</p>

<p>CONRED.</p> <p>- Al mes 14, al menos 50 miembros de la Mesa de Diálogo Nacional sobre la Gestión de Riesgos (MNDGR) son conscientes sobre el paquete de prioridades de las herramientas y se han integrado las actividades de intercambio de conocimientos en el plan de trabajo MNDGR y participó en el proceso de consulta en GRD.</p>		<p>Acción 1.1.6: Diseñar e implementar una estrategia de difusión para el paquete de herramientas que tenga en cuenta las diferencias de género, étnicas, etc.</p>			
<p>- Al mes 12, 50 técnicos (de los cuales al menos el 45% es de cualquiera de ambos sexos) de la CONRED y las instituciones clave son entrenados en un curso de FdF en relación con el paquete de prioridades de las herramientas y se han aplicado estas capacidades en un ejercicio práctico que involucra 27 instituciones departamentales y municipales en las áreas de intervención de los socios DIPECHO.</p>	<p>Meta 1.3 Una estrategia de fortalecimiento de coordinación interinstitucional al interior de la MNDRRD, diseñada e implementada en los primeros 8 meses.</p> <p>Meta 1.4 Al menos 50 miembros de la MNDRRD conoce el paquete de herramientas priorizadas, en los primeros 8 meses</p> <p>Meta 1.5 Un documento de país preparado con la participación de los actores de la MNDRRD, durante los 14 meses</p>	<p>Resultado Actividad 1.2 Fortalecimiento de la coordinación institucional dentro de la Mesa de Diálogo Nacional en Gestión de Riesgos (MNDGR) – Guatemala</p> <p>Acción 1.2.1: Diseño e implementación de una estrategia para el fortalecimiento de la coordinación institucional y territorial dentro del MNDGR.</p> <p>Acción 1.2.2: Validación de los paquetes de herramientas, en el MNDGR.</p> <p>Acción 1.2.3: Preparación del documento de país en consulta con los diferentes actores MNDGR.</p> <p>Acción 1.2.4: Participación en reuniones, talleres y foros nacionales y regionales en la preparación de la MA-2015.</p> <p>Acción 1.2.5: Organización de un evento de consulta del documento de país en coordinación con los socios DIPECHO.</p>	<p>PNUD Guatemala (en coordinación con SECONRED y Socios DIPECHO)</p>	<p>Personal 16,621.00</p> <p>Subcontratos 7,800.00</p> <p>Costos Impresión y audiovisual 7,732.00</p> <p>Talleres 30,928.00</p> <p>Gastos de funcionamiento 5,798.00</p> <p>TOTAL ACT 1.2 68,879.00</p>	<p>Personal 11,898.00</p> <p>Gastos funcionamiento 4,160.00</p> <p>TOTAL ACT 1.2 16,058.058</p>
	<p>Meta 1.6 Una propuesta para el desarrollo de capacidades en el uso de las herramientas en el ámbito de CONRED, SECONRED y actores claves, diseñada durante los primeros 7 meses.</p> <p>Meta 1.7 50 técnico/as de municipalidades, organizaciones locales y actores del COE,</p>	<p>Resultado Actividad 1.3 Capacitación del personal técnico de CONRED, con énfasis en GRD a nivel local</p> <p>Acción 1.3.1: Realizar una evaluación para identificar las necesidades de capacitación de acuerdo con las herramientas prioritarias, incluyendo las necesidades relacionadas con la igualdad de género.</p> <p>Acción 1.3.2: Diseño de una propuesta para el desarrollo de capacidades en el uso de las herramientas en el campo de la SECONRED, y otros actores clave (nacionales y locales) de CONRED, articulada con el proceso de desarrollo de capacidades en enfoque de género.</p> <p>Acción 1.3.3: Implementar una propuesta para mejorar las</p>	<p>PNUD Guatemala (en coordinación con SECONRED y Socios DIPECHO)</p>	<p>Personal 13,851.00</p> <p>Subcontratos 6,500.00</p> <p>Costos Impresión y audiovisual 6,443.00</p> <p>Talleres 25,773.00</p> <p>Gastos de funcionamiento 4,830.00</p>	<p>Personal 9,915.00</p> <p>Gastos de Funcionamiento 3,468.00</p>

<p>- Al mes 12, un plan nacional de GRD se preparará por parte de DGPC y un programa FdF se implementará en la comunidad de la RRD, la capacitación de 56 técnicos de la DGPC y otros miembros de FPRV (con al menos el 45% de cualquiera de ambos sexos).</p>	<p>evento del FPRV.</p>	<p>Acción 2.2.3: Promoción de los vínculos entre los grupos temáticos promovidos por los socios DIPECHO y la DGPC y en el espacio del FPRV.</p> <p>Acción 2.2.4: Preparación del documento de país y la definición en la intervención de prioridades en la gestión de riesgos.</p> <p>Acción 2.2.5: Organización de un evento de presentación del documento de país de la FPRV y participación en eventos clave para la coordinación interinstitucional.</p>		<p>Gastos de funcionamiento 1,650.00</p> <p>TOTAL ACT 2.2 69,226.83</p>	<p>Gastos de funcionamiento 785.40</p> <p>TOTAL ACT 2.1 17,664.57</p>
	<p>Meta 2.6: Un documento del Plan Nacional de Capacitaciones elaborado.</p> <p>Meta 2.7: Un programa de capacitación de la DGPC elaborado.</p> <p>Meta 2.8: Un Manual de Capacitación Comunitaria sobre Gestión Integral del Riesgo elaborado en conjunto con la DGPC.</p>	<p>Resultado Actividad 2.3: Formación de personal técnico en la reducción de riesgos y atención de emergencias a través de la consolidación de la Escuela Nacional de Protección Civil</p> <p>Acción 2.3.1: Preparación del Plan Nacional de Capacitación de acuerdo con las instituciones públicas y privadas, orientados a la investigación, la formación y la intervención en la preparación para desastres y reducción de riesgos con EG.</p> <p>Acción 2.3.2: Diseño del Programa de Capacitación (contenidos y módulos) en la preparación ante desastres y reducción de riesgos, como base para la creación de la Escuela Nacional de Protección Civil con EG.</p> <p>Acción 2.3.3: Actualización, la edición y el diseño de Manual de Entrenamiento Comunitario sobre Gestión Integral del Riesgo con EG.</p> <p>Acción 2.3.4: Curso de Capacitación de Capacitadores (DGPC y otros) en el uso del Manual de Capacitación Comunitaria para Gestión Integral del Riesgo con EG</p> <p>Acción 2.3.5: Difusión del Plan Nacional de Formación, del Programa de Capacitación de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, y el Manual de Capacitación Comunitaria.</p>	<p>PNUD El Salvador (en coordinación con SAV y DGPC, y Socios DIPECHO)</p>	<p>Personal 25,561.20</p> <p>Subcontratos 18,000.00</p> <p>Costos Impresión y audiovisual 8,000.00</p> <p>Talleres 27,456.14</p> <p>Gastos de funcionamiento 1,700.00</p> <p>TOTAL ACT 2.3 80,717.34</p>	<p>Personal 17,244.80</p> <p>Talleres 145.86</p> <p>Gastos de funcionamiento 809.20</p> <p>TOTAL ACT 2.1 18,199.86</p>
<p>Output 3: Institucionalización de los procesos de RRD a través de la apropiación conjunta, la formación y la difusión de paquetes de herramientas de</p>		<p>Resultado Actividad 3.1 Inventario, revisión y apropiación de un conjunto de herramientas en materia de formación municipal GRD y EWS con EG - Honduras</p>		<p>Personal 14,640.00</p> <p>Subcontratos 54,780.00</p>	<p>Personal 6,000.00</p> <p>Subcontratos 3,300.00</p>

<p>GRD por COPECO y los órganos de coordinación en Honduras.</p> <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Al mes 12, un paquete de herramientas de capacitación municipal RRD y EWS con EG es internalizado por COPECO en los programas institucionales, y está comprendido por 29 direcciones/comisiones/sectores a nivel nacional y departamental y al menos el 60% del personal de COPECO. - Al mes 14, al menos 40 miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) son conscientes acerca del paquete de herramientas y han participado en la preparación de una versión ejecutiva del documento país orientada a los tomadores y tomadoras de decisiones. - Al mes 12, la COPECO y CENICAC han diseñado y puesto en marcha dos cursos FdF con respecto al paquete de herramientas de GRD municipal, la capacitación de 50 técnicos de COPECO, socios DIPECHO y las oficinas regionales, con la participación del al menos el 45% de cualquiera de ambos sexos. 		<p>Acción 3.1.1: Organización del proyecto y lanzamiento público del evento</p> <p>Acción 3.1.2: Identificación de las herramientas disponibles en materia de formación GRD municipal y EWS y organización en línea con las acciones programáticas PGIRH y COPECO, con análisis de la perspectiva de género.</p> <p>Acción 3.1.3: Revisión de las herramientas prioritarias y la internalización en los programas institucionales.</p> <p>Acción 3.1.4: Organización del Taller institucional para la difusión del paquete de herramientas.</p> <p>Acción 3.1.5: Preparación de un plan de acción y seguimiento técnico para la implementación de herramientas. al interior de los gobiernos centrales y locales de las propuestas de mecanismos de gestión de la recuperación.</p>	<p>PNUD Honduras</p> <p>(en coordinación con COPECO y Socios DIPECHO)</p>	<p>Costos Impresión y audiovisual 3,500.00</p> <p>Talleres 1,931.00</p> <p>Gastos de funcionamiento 2,817.00</p> <p>TOTAL ACT 3.1 77,668.00</p>	<p>Talleres 17,069</p> <p>TOTAL ACT 3.1 26,369.00</p>
		<p>Resultado Actividad 3.2: Fortalecimiento de la coordinación institucional dentro del SINAGER para validar el paquete de herramientas y la preparación de herramientas de toma de decisiones de GRD en Honduras.</p> <p>Acción 3.2.1: Desarrollar proceso de consulta de la RRD con énfasis en la preparación de un documento práctico para la toma de decisiones y el seguimiento por parte del órgano de gobierno.</p> <p>Acción 3.2.2: Coordinación entre COPECO y el SINAGER respecto a la validación y contribuciones al paquete de herramientas.</p> <p>Acción 3.2.3: Participación de las reuniones preparatorias nacionales y regionales para MAH2 y post-Sendai, y otros compromisos internacionales.</p> <p>Acción 3.2.4: Apoyo COPECO en la supervisión y coordinación con los proyectos DIPECHO nacionales.</p>	<p>PNUD Honduras</p> <p>(en coordinación con COPECO y Socios DIPECHO)</p>	<p>Personal 44,640.00</p> <p>Talleres 43,336</p> <p>Gastos de funcionamiento 2,816.00</p> <p>TOTAL ACT 3.2 90,792.00</p>	<p>Talleres 3,000.00</p> <p>Equipos 3,520.00</p> <p>TOTAL ACT 3.2 6,520.00</p>

		<p>Resultado Actividad 3.3: Capacitación a personal técnico de COPECO y actores clave para el manejo de los instrumentos y su difusión.</p> <p>Acción 3.3.1: Apoyo al CENICAC de COPECO en la estructuración de un programa de formación, basado en las herramientas seleccionadas y priorizadas</p> <p>Acción 3.3.2: Desarrollar talleres de formación de formadores (FdF) para sectores y socios prioritarios, las Oficinas Regionales de COPECO y las oficinas nacionales de DIPECHO con al menos un 45% de participación de personas de cualquiera de los dos sexos.</p> <p>Acción 3.3.3: Apoyo a la identificación de los mecanismos de la Web para la difusión de las herramientas y los cursos cortos de capacitación basados en los temas y contenidos de las herramientas priorizadas.</p>	<p>PNUD Honduras (en coordinación con COPECO y Socios DIPECHO)</p>	<p>Subcontratos 23,520.00</p> <p>Costos Impresión y audiovisual 4,500.00</p> <p>Talleres 27,280.00</p> <p>Gastos de funcionamiento 2,817.00</p> <p>TOTAL ACT 3.3 58,117.00</p>	<p>Personal 20,640</p> <p>TOTAL ACT 3.3 20,640.00</p>
<p>Output 4: Institucionalización de los procesos de RRD a través de la apropiación conjunta, la formación y la difusión de paquetes de herramientas de GRD por SINAPRED y los órganos de coordinación en Nicaragua.</p> <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Al mes 12, se establecen procedimientos para la institucionalización de herramientas de RRD y un paquete de herramientas, orientado a la comunidad GRD y sensibilización, recibe la aprobación por el SINAPRED y es comprendido por los 29 miembros del sistema nacional y 50 COMUPRED. - Al mes 14, los miembros generales del SINAPRED son conscientes acerca de las 		<p>Resultado Actividad 4.1: Inventario, revisión y apropiación de un conjunto de herramientas relacionadas a sensibilización comunitaria en preparación ante desastres</p> <p>Acción 4.1.1: Organización del proyecto y lanzamiento público del evento</p> <p>Acción 4.1.2: Desarrollo de procedimientos (requiere la descripción de cada paso) para la institucionalización de herramientas dentro de GRD SINAPRED.</p> <p>Acción 4.1.3: Inventario y organización de un conjunto de herramientas en la sensibilización y la difusión de conocimientos de la comunidad GRD para la preparación y respuesta a desastres.</p> <p>Acción 4.1.4: Revisión e internalización del paquete de herramienta por las direcciones correspondientes y miembros del SINAPRED.</p> <p>Action 4.1.5: Dissemination of the toolkit resources validated at the institutional level.</p>	<p>PNUD Nicaragua y SINAPRED</p>	<p>Personal 15361</p> <p>Subcontratos 8,000.00</p> <p>22,500 Communications</p> <p>21,090 Consumibles And Goods (Trainings and meetings</p> <p>Support Cost 18,795</p> <p>TOTAL ACT 4.1 85,746.00</p>	<p>Personal 17843.00</p> <p>TOTAL ACT 4.1 17,843.00</p>

<p>herramientas de formación de conciencia comunitaria y han elaborado mecanismos de intercambio de conocimientos relacionados con la Red Humanitaria en Nicaragua</p> <p>- Al mes 12, SINAPRED desarrollará un sistema en línea para la difusión del paquete de herramientas de sensibilización comunitaria para las instituciones municipales y actores de GRD capacitados de al menos cinco talleres.</p>	<p>Resultado Actividad 4.2: Fortalecimiento de la coordinación institucional dentro del SINAPRED para validar el paquete de la sensibilización comunitaria de herramientas y la preparación de herramientas para la toma de decisiones</p> <p>Acción 4.2.1: Establecimiento de mecanismos para el intercambio de conocimientos dentro del SINAPRED (directorio de organizaciones y contactos, lista de expertos/as, etc).</p> <p>Acción 4.2.2: Difusión del paquete de herramientas de base para la incorporación de instrumentos adicionales por la Plataforma.</p> <p>Acción 4.2.3: Aplicación de los indicadores de IRM a nivel municipal, como contribución a la evaluación de la capacidad GRD y la preparación de una hoja de ruta GRD.</p> <p>Acción 4.2.4: Apoyo a la conmemoración del Día Internacional de la Reducción del Riesgo de Desastres.</p>	<p>PNUD Nicaragua y SINAPRED</p>	<p>Personal 15361</p> <p>Subcontratos 4,000</p> <p>Talleres 32,244</p> <p>Costos Impresión y audiovisual 4,000</p> <p>Gastos de funcionamiento 18,796.00</p> <p>TOTAL ACT 4.2 74,401.00</p>	<p>Personal 17,843.00</p> <p>TOTAL ACT 4.2 17,843.00</p>
	<p>Resultado Actividad 4.3: Diseño e implementación del sistema de información para la formación y la difusión de herramientas para la comunidad y la preparación municipal para casos de desastre</p> <p>Acción 4.3.1: Diseño conceptual y metodológico del sistema de información GRD (banco de experiencias, prácticas y herramientas), con énfasis en la sensibilización de la comunidad.</p> <p>Acción 4.3.2: Suministro de equipos de hardware y software a la Co-dirección del SINAPRED para el funcionamiento del Sistema de Información.</p> <p>Acción 4.3.3: Capacitación de los recursos humanos de la Co-dirección del SINAPRED en la gestión del sistema de información sobre las herramientas y experiencias en GIRD y la definición de los procesos para el funcionamiento de la plataforma para el intercambio de experiencias.</p> <p>Acción 4.3.4: Capacitación de personal de otros miembros del SINAPRED y delegado municipal SINAPRED en la gestión y difusión del paquete de herramientas.</p>	<p>PNUD Nicaragua y SINAPRED</p>	<p>Personal 10,618.00</p> <p>Equipos 20,000</p> <p>Talleres 14,470</p> <p>Subcontratos 3,500</p> <p>Gastos de funcionamiento 16,111</p> <p>TOTAL ACT 4.3 64,699.00</p>	<p>Personal 17843</p> <p>TOTAL ACT 4.3 17, 843.00</p>

<p>Output 5: Institucionalización de los procesos de RRD a través de la apropiación conjunta, la formación y la difusión de paquetes de herramientas de GRD por.</p> <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Al mes 14, sistemas nacionales de GRD han interiorizado un paquete de herramientas de RRD en programas institucionales orientado a la implementación de estrategias de difusión produciendo actividades de formación especializada. - Al mes 14, las plataformas de coordinación nacional de GRD DE los cuatro países que intervienen han desarrollado una agenda conjunta orientada a poner en práctica mecanismos de intercambio de conocimientos y la producción de los documentos guía de RRD. 	<p>Meta 5.1: 4 paquetes de herramientas de RRD aprobados</p>	<p>Resultado Actividad 5.1: Monitoreo y asistencia técnica para la identificación, revisión y difusión de los paquetes de herramientas – Centro Regional.</p> <p>Acción 5.1.1 Asistencia técnica para la identificación de los paquetes (herramientas) nacionales</p> <p>Acción 5.1.2 Apoyo a la revisión del paquete de herramientas e identificación de los vínculos con los programas nacionales de GRD y con el tema de Igualdad de género</p> <p>Acción 5.1.3 Asistencia técnica y seguimiento del proceso de aprobación y difusión institucional.</p>	<p>PNUD CR-ALyC</p>	<p>Personal 32,500</p> <p>Subcontratos 20,500</p> <p>Talleres 12,000</p> <p>Gastos de funcionamiento 5,000</p> <p>TOTAL ACT 5.1 70,000</p>	
	<p>Meta 5.2: 4 Mesas de Coordinación mejoradas</p>	<p>Resultado Actividad 5.2: Seguimiento y asistencia técnica para el fortalecimiento de la plataforma nacional - Centro Regional</p> <p>Acción 5.2.1 Asistencia técnica para el proceso de consulta y elaboración de hojas de ruta en GRD, con enfoque de género.</p> <p>Acción 5.2.2 Asistencia técnica y seguimiento del proceso de validación de los paquetes de herramientas, en las plataformas nacionales.</p> <p>Acción 5.2.3 La coordinación con CEPREDENAC y los socios DIPECHO regionales</p>	<p>PNUD CR-ALyC</p>	<p>Personal 32,500</p> <p>Subcontratos 20,500</p> <p>Talleres 12,000</p> <p>Gastos de funcionamiento 5,000</p> <p>TOTAL ACT 5.2 70,000</p>	

<p>- Al mes 14, los compromisos orientados a mantener en el futuro el proceso de institucionalización de herramientas de RRD son adoptados por los 4 sistemas nacionales de GRD y se inserta en sus programas regulares.</p>	<p>Meta 5.3: 4 documentos de compromiso</p>	<p>Resultado Actividad 5.3: Seguimiento y asistencia técnica a los programas de formación - Centro Regional</p> <p>Acción 5.3.1 Asistencia técnica para la preparación de los programas de formación y garantía de que incluye la perspectiva de género</p> <p>Acción 5.3.2 Sistematización de la experiencia en general y la presentación de informes</p> <p>Acción 5.3.3 La coordinación con CEPREDENAC y los socios DIPECHO regionales con un enfoque particular en la educación y la formación</p>	<p>PNUD CR-ALyC</p>	<p>Personal 31,000</p> <p>Talleres 12,000</p> <p>Costos Impresión y audiovisual 13,000</p> <p>Gastos de funcionamiento 4,000</p> <p>TOTAL ACT 5.3 60,000</p>	
--	--	---	---------------------	---	--

PRESUPUESTO TOTAL POR OUTPUT Y POR OFICINA:

BUDGET SUMMARY PER OFFICE			
OFICINA	TOTAL	PRESUPUESTO ECHO	PRESUPUESTO PNUD
Output 1: GUATEMALA	283,122	229,593	53,529
Output 2: EL SALVADOR	280,000	226,471	53,529
Output 3: HONDURAS	280,106	226,577	53,529
Output 4: NICARAGUA	278,375	224,846	53,529
Output 5: CENTRO REGIONAL	200,000	200,000	0
TOTAL ACTIVITY COSTS	1,321,603	1,107,488	
Total indirect costs	92,512	92,512	
TOTAL ELIGIBLE COSTS	1,414,115	1,200,000	214,115

<p>conocimientos en el plan de trabajo MNDGR y participó en el proceso de consulta en GRD.</p> <p>- Al mes 12, 50 técnicos de la CONRED y las instituciones clave son entrenados en un curso de FdF en relación con el paquete de prioridades de las herramientas y se han aplicado estas capacidades en un ejercicio práctico que involucra 27 instituciones departamentales y municipales en las áreas de intervención de los socios DIPECHO.</p>	<p>Resultado Actividad 1.2 Fortalecimiento de la coordinación institucional dentro de la Mesa de Diálogo Nacional en Gestión de Riesgos (MNDGR) – Guatemala</p> <p>Acción 1.2.1: Diseño e implementación de una estrategia para el fortalecimiento de la coordinación institucional y territorial dentro del MNDGR.</p> <p>Acción 1.2.2: Validación de los paquetes de herramientas, en el MNDGR.</p> <p>Acción 1.2.3: Preparación del documento de país en consulta con los diferentes actores MNDGR.</p> <p>Acción 1.2.4: Participación en reuniones, talleres y foros nacionales y regionales en la preparación de la MA-2015.</p> <p>Acción 1.2.5: Organización de un evento de consulta del documento de país en coordinación con los socios DIPECHO.</p>				X	<p>PNUD GUATEMALA (en coordinación con SECONRED y Socios DIPECHO)</p>	<p>ECHO</p> <p>PNUD</p> <p>ECHO</p> <p>PNUD</p>	<p>Personal 71400</p> <p>Personal 71400</p> <p>Gastos de funcionamiento 73100</p> <p>Gastos de funcionamiento 73100</p>	<p>3,210.00</p> <p>2,052.00</p> <p>1,152.00</p> <p>717.00</p>
	Total Actividad 1.2								7,131.00
	<p>Resultado Actividad 1.3 Capacitación del personal técnico de CONRED, con énfasis en GRD a nivel local</p> <p>Acción 1.3.1: Realizar una evaluación para identificar las necesidades de capacitación de acuerdo con las herramientas prioritarias.</p> <p>Acción 1.3.2: Diseño de una propuesta para el desarrollo de capacidades en el uso de las herramientas en el campo de la SECONRED, y otros actores clave (nacionales y locales) de CONRED.</p>				X	<p>PNUD GUATEMALA (en coordinación con SECONRED y Socios DIPECHO)</p>	<p>ECHO</p> <p>PNUD</p> <p>ECHO</p>	<p>Personal 71400</p> <p>Personal 71400</p> <p>Gastos de</p>	<p>2,675.00</p> <p>1,709.00</p> <p>960.00</p>

	<p>Acción 1.3.3: Implementar una propuesta para mejorar las capacidades de los actores en el uso de herramientas.</p> <p>Acción 1.3.4: Implementar ejercicios de aplicación de conocimientos a nivel local (municipios, las organizaciones locales, actores del COE).</p>						PNUD	<p>funcionamiento 73100</p> <p>Gastos de funcionamiento 73100</p>	598.00	
Total Actividad 1.3									5,942.00	
TOTAL OUTPUT 1									23,769.00	
<p>Output 2: Institucionalización de los procesos de RRD a través de la apropiación conjunta, la formación y la difusión de paquetes de herramientas de GRD por DGPC y los órganos de coordinación en El Salvador.</p> <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Al mes 12, se establecen los procedimientos institucionales para la adopción/difusión de herramientas de RRD, y, un paquete de herramientas de capacitación comunitaria GRD es internalizado por la Dirección General de la Protección Civil (DGPC) en sus programas regulares, y está comprendido por 26 direcciones/sectores de la DGPC y las comisiones nacionales de protección civil. - Al mes 14, al menos 50 	<p>Resultado Actividad 2.1: Inventario, revisión y apropiación de herramientas mediante la DGPC - El Salvador</p> <p>Acción 2.1.1: Evento de lanzamiento y presentación pública</p> <p>Acción 2.1.2: Inventario rápido de herramientas desarrolladas por DGPC, socios DIPECHO, SNU y el SNPC en materia de capacitación comunitaria.</p> <p>Acción 2.1.3: Definición de lineamientos para la apropiación de herramientas por el ente rector.</p> <p>Acción 2.1.4: Adopción de herramientas por la unidad correspondiente de la DGPC y otras instituciones involucradas en la formación de la comunidad.</p> <p>Acción 2.1.5: Creación de una biblioteca virtual dentro del sitio web existente DGPC para la difusión de herramientas.</p> <p>Acción 2.1.6: Lanzamiento público de la Biblioteca Virtual, la difusión de herramientas de RRD.</p>						PNUD	71400- Personal	5,636.40	
								ECHO	75700 - Talleres	792.00
							PNUD EL SALVADOR	PNUD	73100 Gastos de funcionamiento	469.52

<p>miembros del Foro Permanente sobre Reducción de Vulnerabilidad (FPRV) y la Red Humanitaria en El Salvador son conscientes acerca de la GRD y el paquete de capacitación de la comunidad de herramientas, y han participado en la actualización del documento de país y en la integración de las actividades de intercambio de conocimientos en el plan de acción FPRV.</p> <p>- Al mes 12, un plan nacional de GRD se preparará por parte de DGPC y un programa FdF se implementará en la comunidad de la RRD, la capacitación de 56 técnicos de la DGPC y otros miembros de FPRV.</p> <p>Baseline:</p> <p>-</p>	TOTAL ACTIVIDAD 2.1 (2014)							6,897.92	
	<p>Resultado Actividad 2.2: Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación interagencial en Reducción de Riesgos de Desastres y Respuesta a Emergencias – El Salvador</p> <p>Acción 2.2.1: Revisión de los resultados alcanzados en el Foro Permanente para la Reducción de la Vulnerabilidad (FPRV) bajo la dirección del SAV y DGPC.</p> <p>Acción 2.2.2: Presentación del paquete de herramientas de capacitación comunitaria en Gestión de Riesgos de Desastres en el FPRV.</p> <p>Acción 2.2.3: Promoción de los vínculos entre los grupos temáticos promovidos por los socios DIPECHO y la DGPC y en el espacio del FPRV.</p> <p>Acción 2.2.4: Preparación del documento de país y la definición en la intervención de prioridades en la gestión de riesgos.</p> <p>Acción 2.2.5: Organización de un evento de presentación del documento de país de la FPRV y participación en eventos clave para la coordinación interinstitucional.</p>					X	PNUD EL SALVADOR	<p>PNUD</p> <p>ECHO</p> <p>PNUD</p>	<p>71400- Personal</p> <p>75700- Talleres</p> <p>73100- Gastos de funcionamiento</p>
TOTAL ACTIVIDAD 2.2 (2014)							6,897.93		

	<p>Resultado Actividad 2.3: Formación de personal técnico en la reducción de riesgos y atención de emergencias a través de la consolidación de la Escuela Nacional de Protección Civil</p> <p>Acción 2.3.1: Preparación del Plan Nacional de Capacitación de acuerdo con las instituciones públicas y privadas, orientados a la investigación, la formación y la intervención en la preparación para desastres y reducción de riesgos.</p> <p>Acción 2.3.2: Diseño del Programa de Capacitación (contenidos y módulos) en la preparación ante desastres y reducción de riesgos, como base para la creación de la Escuela Nacional de Protección Civil.</p> <p>Acción 2.3.3: Elaboración, aprobación, edición y distribución del Manual de Capacitación Comunitaria para Gestión Integral del Riesgo.</p> <p>Acción 2.3.4: Curso de Capacitación de Capacitadores (DGPC y otros) en el uso del Manual de Capacitación Comunitaria para Gestión Integral del Riesgo</p> <p>Acción 2.3.5: Difusión del Plan Nacional de Formación, del Programa de Capacitación de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, y el Manual de Capacitación Comunitaria</p>								
						PNUD	71400- Personal	5,807.20	
					PNUD EL SALVADOR				
						ECHO	75700- Talleres	816.00	
						PNUD	73100- Gastos de funcionamiento	483.75	
								TOTAL ACTIVIDAD 2.3 (2014)	7,106.95
								TOTAL OUTPUT 2	20,902.80

<p>documento país orientada a los tomadores de decisiones.</p> <p>- Al mes 12, la COPECO y CENICAC han diseñado y puesto en marcha dos cursos FdF con respecto al paquete de herramientas de GRD municipal, la capacitación de 50 técnicos de COPECO, socios DIPECHO y las oficinas regionales.</p>	<p>Resultado Actividad 3.2: Fortalecimiento de la coordinación institucional dentro del SINAGER para validar el paquete de herramientas y la preparación de herramientas de toma de decisiones de GRD en Honduras.</p> <p>Acción 3.2.1: Desarrollar proceso de consulta de la RRD con énfasis en la preparación de un documento práctico para la toma de decisiones y el seguimiento por parte del órgano de gobierno.</p> <p>Acción 3.2.2: Coordinación entre COPECO y el SINAGER respecto a la validación y contribuciones al paquete de herramientas.</p> <p>Acción 3.2.3: Participación de las reuniones preparatorias nacionales y regionales para MAH2 y post-Sendai, y otros compromisos internacionales.</p> <p>Acción 3.2.4: Apoyo COPECO en la supervisión y coordinación con los proyectos DIPECHO nacionales.</p>				X	PNUD HONDURAS	PNUD	75700 Talleres 72200 Equipos	3,000 3,520.
TOTAL ACTIVIDAD 3.2 (2014)									6,520.00

	<p>Resultado Actividad 3.3: Capacitación a personal técnico de COPECO y actores clave para el manejo de los instrumentos y su difusión.</p> <p>Acción 3.3.1: Apoyo al CENICAC de COPECO en la estructuración de un programa de formación, basado en las herramientas seleccionadas y priorizadas</p> <p>Acción 3.3.2: Desarrollar talleres de formación de formadores (FdF) para sectores y socios prioritarios, las Oficinas Regionales de COPECO y las oficinas nacionales de DIPECHO.</p> <p>Acción 3.3.3: Apoyo a la identificación de los mecanismos de la Web para la difusión de las herramientas y los cursos cortos de capacitación basados en los temas y contenidos de las herramientas priorizadas.</p>								
	TOTAL ACTIVIDAD 3.3 (2014)								0.00
	TOTAL OUTPUT 3								9,820.00

<p>Output 4: Institucionalización de los procesos de RRD a través de la apropiación conjunta, la formación y la difusión de paquetes de herramientas de GRD por SINAPRED y los órganos de coordinación en Nicaragua.</p> <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Al mes 12, se establecen procedimientos para la institucionalización de herramientas de RRD y un paquete de herramientas, orientado a la comunidad GRD y sensibilización, recibe la aprobación por el SINAPRED y es comprendido por los 29 miembros del sistema nacional y 50 COMUPRED. - Al mes 14, los miembros generales del SINAPRED son conscientes acerca de las herramientas de formación de conciencia comunitaria y han elaborado mecanismos de intercambio de conocimientos relacionados con la Red Humanitaria en Nicaragua 	<p>Resultado Actividad 4.1: Inventario, revisión y apropiación de un conjunto de herramientas relacionadas a sensibilización comunitaria en preparación ante desastres</p> <p>Acción 4.1.1: Organización del proyecto y lanzamiento público del evento</p> <p>Acción 4.1.2: Desarrollo de procedimientos (requiere la descripción de cada paso) para la institucionalización de herramientas dentro de GRD SINAPRED.</p> <p>Acción 4.1.3: Inventario y organización de un conjunto de herramientas en la sensibilización y la difusión de conocimientos de la comunidad GRD para la preparación y respuesta a desastres.</p> <p>Acción 4.1.4: Revisión e internalización del paquete de herramienta por las direcciones correspondientes y miembros del SINAPRED.</p> <p>Action 4.1.5: Dissemination of the toolkit resources validated at the institutional level.</p>									
									TOTAL ACTIVIDAD 4.1 (2014)	20,001.00

<p>- Al mes 12, SINAPRED desarrollará un sistema en línea para la difusión del paquete de herramientas de sensibilización comunitaria para las instituciones municipales y actores de GRD capacitados de al menos cinco talleres.</p>	<p>Resultado Actividad 4.2: Fortalecimiento de la coordinación institucional dentro del SINAPRED para validar el paquete de la sensibilización comunitaria de herramientas y la preparación de herramientas para la toma de decisiones</p> <p>Acción 4.2.1: Establecimiento de mecanismos para el intercambio de conocimientos dentro del SINAPRED (directorío de organizaciones y contactos, lista de expertos, etc).</p> <p>Acción 4.2.2: Difusión del paquete de herramientas de base para la incorporación de instrumentos adicionales por la Plataforma.</p> <p>Acción 4.2.3: Aplicación de los indicadores de IRM a nivel municipal, como contribución a la evaluación de la capacidad GRD y la preparación de una hoja de ruta GRD.</p> <p>Acción 4.2.4: Apoyo a la conmemoración del Día Internacional de la Reducción del Riesgo de Desastres.</p>					<p>PNUD Nicaragua y SINAPRED</p>			
---	--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--

	<p>Resultado Actividad 4.3: Diseño e implementación del sistema de información para la formación y la difusión de herramientas para la comunidad y la preparación municipal para casos de desastre</p> <p>Acción 4.3.1: Diseño conceptual y metodológico del sistema de información GRD (banco de experiencias, prácticas y herramientas), con énfasis en la sensibilización de la comunidad.</p> <p>Acción 4.3.2: Suministro de equipos de hardware y software a la Co-dirección del SINAPRED para el funcionamiento del Sistema de Información.</p> <p>Acción 4.3.3: Capacitación de los recursos humanos de la Co-dirección del SINAPRED en la gestión del sistema de información sobre las herramientas y experiencias en GIRD y la definición de los procesos para el funcionamiento de la plataforma para el intercambio de experiencias.</p> <p>Acción 4.3.4: Capacitación de personal de otros miembros del SINAPRED y delegado municipal SINAPRED en la gestión y difusión del paquete de herramientas.</p>					<p>PNUD Nicaragua y SINAPRED</p>			
<p>Output 5: Institucionalización de los procesos de RRD a través de la apropiación conjunta, la formación y la difusión de paquetes de herramientas de GRD por.</p>	<p>Resultado Actividad 5.1: Monitoreo y asistencia técnica para la identificación, revisión y difusión de los paquetes de herramientas – Centro Regional.</p> <p>Acción 5.1.1 Asistencia técnica para la</p>					<p>PNUD CR-ALyC</p>			<p>5,000.00</p>
								<p>TOTAL ACTIVIDAD 4.2 (2014)</p>	<p>00.00</p>
								<p>TOTAL OUTPUT 4</p>	<p>20,001.00</p>

Indicadores: - Al mes 14, sistemas nacionales de GRD han interiorizado un paquete de herramientas de RRD en programas institucionales orientado a la implementación de estrategias de difusión produciendo actividades de formación especializada.	identificación de los paquetes (herramientas) nacionales						ECHO	Personal 71400	
	Acción 5.1.2 Apoyo a la revisión del paquete de herramientas e identificación de los vínculos con los programas nacionales de GRD								
	Acción 5.1.3 Asistencia técnica y seguimiento del proceso de aprobación y difusión institucional.								
TOTAL ACTIVIDAD 5.1 (2014)									5,000.00
- Al mes 14, las plataformas de coordinación nacional de GRD DE los cuatro países que intervienen han desarrollado una agenda conjunta orientada a poner en práctica mecanismos de intercambio de conocimientos y la producción de los documentos guía de RRD.	Resultado Actividad 5.2: Seguimiento y asistencia técnica para el fortalecimiento de la plataforma nacional - Centro Regional								
	Acción 5.2.1 Asistencia técnica para el proceso de consulta y elaboración de hojas de ruta en GRD.								
	Acción 5.2.2 Asistencia técnica y seguimiento del proceso de validación de los paquetes de herramientas, en las plataformas nacionales.					PNUD CR-ALyC	ECHO	Personal 71400	5,000.00
- Al mes 14, los compromisos orientados a mantener en el futuro el proceso de institucionalización de herramientas de RRD son	Acción 5.2.3 La coordinación con CEPREDENAC y los socios DIPECHO regionales								
TOTAL ACTIVIDAD 5.2 (2014)									5,000.00

adoptados por los 4 sistemas nacionales de GRD y se inserta en sus programas regulares.	Resultado Actividad 5.3: Seguimiento y asistencia técnica a los programas de formación - Centro Regional							5,000.00	
	Acción 5.3.1 Asistencia técnica para la preparación de los programas de formación y garantía de que incluye la perspectiva de género					PNUD CR-ALyC	ECHO	Personal 71400	3,500.00
	Acción 5.3.2 Sistematización de la experiencia en general y la presentación de informes						ECHO	Costos Impresión y audiovisual 74200	
	Acción 5.3.3 La coordinación con CEPREDENAC y los socios DIPECHO regionales con un enfoque particular en la educación y la formación								
	TOTAL ACTIVIDAD 5.3 (2014)								8,500.00
TOTAL OUTPUT 5								18,500.00	
TOTAL PROYECTO (2014)								90,646.80	

Año: 2015

RESULTADOS ESPERADOS	ACTIVIDADES PLANIFICADAS Y ACCIONES	CRONOGRAMA				AGENCIA DE IMPLEMENTACIÓN	PRESUPUESTO		
		Q1	Q2	Q3	Q4		Fuente de financiamiento	Línea de presupuesto	Monto (euros)
Output 1: Institucionalización de los procesos de RRD a través de la apropiación conjunta, la formación y la difusión de paquetes de herramientas de GRD por CONRED y los órganos de coordinación en Guatemala. Indicadores: - Al mes 12, un paquete de herramientas está organizado de acuerdo con las directrices definidas en Política Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres (PNRRD), inserto en los programas institucionales de la CONRED y es comprendido por al menos el 60% del personal CONRED. - Al mes 14, al menos 50 miembros de la Mesa de Diálogo Nacional sobre la Gestión de Riesgos (MNDGR) son conscientes sobre el paquete de prioridades de las herramientas y se han integrado las actividades de intercambio de conocimientos en el plan de trabajo MNDGR y participó en el proceso de consulta en GRD. - Al mes 12, 50 técnicos de la CONRED y las instituciones clave son entrenados en un curso de FdF en relación con el paquete de prioridades de las herramientas y se han aplicado estas capacidades en un ejercicio práctico que involucra 27 instituciones	Resultado Actividad 1.1 Inventario, Revisión y apropiación de un paquete de prioridades de las herramientas de la CONRED-Guatemala						Personal 71400	20,116.00	
	Acción 1.1.1: Lanzamiento público del proyecto junto con el SECONRED						ECHO	Personal 71400	14,770.00
	Acción 1.1.2: inventario rápido de herramientas de GRD existentes en SECONRED.						PNUD	Subcontratos 72100	11,700.00
	Acción 1.1.3: Revisión y organización de las herramientas disponibles de acuerdo a las áreas de trabajo de PNRRD.						ECHO	Costos Impresión y audiovisual 74200	11598.00
			X	X	X	X			46,392.00
	Acción 1.1.4: Estimación de brechas para SECONRED que pueden ser barreras para la adopción de la experiencia bajo el liderazgo de la Dirección de Coordinación de SECONRED.						ECHO	Talleres 75700	6,968.00
	Acción 1.1.5: Revisión, actualización y avalan herramientas dentro de las Direcciones de SECONRED.						ECHO	Gastos de funcionamiento 73100	5,165.00
Acción 1.1.6: Diseñar e implementar una estrategia de difusión para el paquete de herramientas.							Gastos de funcionamiento 73100		
						PNUD			

departamentales y municipales en las áreas de intervención de los socios DIPECHO.								Total Actividad 1.1	116,709.00	
	Resultado Actividad 1.2							Personal 71400	13,411.00	
	Fortalecimiento de la coordinación institucional dentro de la Mesa de Diálogo Nacional en Gestión de Riesgos (MNDGR) – Guatemala							Personal 71400	9,847.00	
	Acción 1.2.1 Diseño e implementación de una estrategia para el fortalecimiento de la coordinación institucional y territorial dentro del MNDGR.							Subcontratos 72100	7,800.00	
Acción 1.2.2: Validación de los paquetes de herramientas, en el MNDGR.	X	X	X	X		PNUD GUATEMALA	ECHO	Costos Impresión y audiovisual 74200	7,732.00	
Acción 1.2.3: Preparación del documento de país en consulta con los diferentes actores MNDGR.							ECHO	Talleres 75700	30,928.00	
Acción 1.2.4: Participación en reuniones, talleres y foros nacionales y regionales en la preparación de la MA-2015.							ECHO	Gastos de funcionamiento 73100	4,646.00	
Acción 1.2.5: Organización de un evento de consulta del documento de país en coordinación con los socios DIPECHO.							ECHO	Gastos de funcionamiento 73100	3,443.00	
							Total Actividad 1.2	77,807.00		
Resultado Actividad 1.3								ECHO	Personal 71400	11,176.00
Capacitación del personal técnico de CONRED, con énfasis en GRD a nivel local	X	X	X	X				PNUD	Personal 71400	8,206.00
Acción 1.3.1: Realizar una evaluación								ECHO		

	<p>para identificar las necesidades de capacitación de acuerdo con las herramientas prioritarias.</p> <p>Acción 1.3.2: Diseño de una propuesta para el desarrollo de capacidades en el uso de las herramientas en el campo de la SECONRED, y otros actores clave (nacionales y locales) de CONRED.</p> <p>Acción 1.3.3 Implementar una propuesta para mejorar las capacidades de los actores en el uso de herramientas.</p> <p>Acción 1.3.4: Implementar ejercicios de aplicación de conocimientos a nivel local (municipios, las organizaciones locales, actores del COE).</p>						<p>PNUD GUATEMALA</p>	<p>ECHO</p> <p>ECHO</p> <p>ECHO</p> <p>ECHO</p> <p>PNUD</p>	<p>Subcontratos 72100</p> <p>Costos Impresión y audiovisual 74200</p> <p>Talleres 75700</p> <p>Gastos de funcionamiento 73100</p> <p>Gastos de funcionamiento 73100</p>	<p>6,500.00</p> <p>6,443.00</p> <p>25,773.00</p> <p>3,870.00</p> <p>2,869.00</p>
									Total Actividad 1.3	64,837.00
									TOTAL OUTPUT 1	259,353.00
<p>Output 2: Institucionalización de los procesos de RRD a través de la apropiación conjunta, la formación y la difusión de paquetes de herramientas de GRD por DGPC y los órganos de coordinación en El Salvador.</p> <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Al mes 12, se establecen los procedimientos institucionales para la adopción/difusión de herramientas de RRD, y, un paquete de herramientas de capacitación comunitaria GRD es internalizado por la Dirección General de la Protección Civil (DGPC) en sus programas regulares, y está comprendido por 	<p>Resultado Actividad 2.1: Inventario, revisión y apropiación de herramientas mediante la DGPC - El Salvador</p> <p>Acción 2.1.1: Evento de lanzamiento y presentación pública</p> <p>Acción 2.1.2: Inventario rápido de herramientas desarrolladas por DGPC, socios DIPECHO, SNU y el SNPC en materia de capacitación comunitaria.</p> <p>Acción 2.1.3: Definición de lineamientos para la apropiación de herramientas por el ente rector.</p>							<p>ECHO</p> <p>PNUD</p> <p>ECHO</p> <p>ECHO</p> <p>ECHO</p> <p>PNUD</p>	<p>71400 – Personal</p> <p>71400- Personal</p> <p>72100 Subcontratos</p> <p>Costos Impresión y audiovisual 74200</p> <p>75700 - Talleres</p> <p>75700 Talleres</p> <p>72200 - Equipos</p>	<p>24,809.40</p> <p>11,101.20</p> <p>14,000.00</p> <p>6,000.00</p> <p>20,975.43</p>

<p>26 direcciones/sectores de la DGPC y las comisiones nacionales de protección civil.</p> <p>- Al mes 14, al menos 50 miembros del Foro Permanente sobre Reducción de Vulnerabilidad (FPRV) y la Red Humanitaria en El Salvador son conscientes acerca de la GRD y el paquete de capacitación de la comunidad de herramientas, y han participado en la actualización del documento de país y en la integración de las actividades de intercambio de conocimientos en el plan de acción FPRV.</p>	<p>Acción 2.1.4: Adopción de herramientas por la unidad correspondiente de la DGPC y otras instituciones involucradas en la formación de la comunidad.</p>					ECHO	Gastos de funcionamiento 73100	141.57
						ECHO	Gastos de funcionamiento 73100	8,300.00
	<p>Acción 2.1.5: Creación de una biblioteca virtual dentro del sitio web existente DGPC para la difusión de herramientas.</p>							1,650
	<p>Acción 2.1.6: Lanzamiento público de la Biblioteca Virtual, la difusión de herramientas de RRD.</p>					PNUD		315.88
TOTAL ACTIVIDAD 2.1 (2015)								87,293.48

	<p>Resultado Actividad 2.3: Formación de personal técnico en la reducción de riesgos y atención de emergencias a través de la consolidación de la Escuela Nacional de Protección Civil Acción 2.3.1: Preparación del Plan Nacional de Capacitación de acuerdo con las instituciones públicas y privadas, orientados a la investigación, la formación y la intervención en la preparación para desastres y reducción de riesgos.</p> <p>Acción 2.3.2: Diseño del Programa de Capacitación (contenidos y módulos) en la preparación ante desastres y reducción de riesgos, como base para la creación de la Escuela Nacional de Protección Civil.</p> <p>Acción 2.3.3: Elaboración, aprobación, edición y distribución del Manual de Capacitación Comunitaria para Gestión Integral del Riesgo.</p> <p>Acción 2.3.4: Curso de Capacitación de Capacitadores (DGPC y otros) en el uso del Manual de Capacitación Comunitaria para Gestión Integral del Riesgo</p> <p>Acción 2.3.5: Difusión del Plan Nacional de Formación, del Programa de Capacitación de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, y el Manual de Capacitación Comunitaria</p>					<p>PNUD SALVADOR</p> <p>EL</p>	ECHO	71400 – Personal	25,561.20
							PNUD	71400- Personal	11,437.60
							ECHO	72100 - Subcontratos	18,000.00
							ECHO	74200- Costos Impresión y audiovisual	8,000.00
							ECHO	75700- Talleres	26,640.14
							PNUD	75700- Talleres	145.86
							ECHO	73100- Gastos de funcionamiento	1,700.00
							PNUD	73100- Gastos de funcionamiento	325.45
TOTAL ACTIVIDAD 2.3 (2015)									91,810.25
TOTAL OUTPUT 2									259,097.21

<p>Output 3: Institucionalización de los procesos de RRD a través de la apropiación conjunta, la formación y la difusión de paquetes de herramientas de GRD por COPECO y los órganos de coordinación en Honduras.</p> <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Al mes 12, un paquete de herramientas de capacitación municipal RRD y EWS es internalizado por COPECO en los programas institucionales, y está comprendido por 29 direcciones/comisiones/sectores a nivel nacional y departamental y al menos el 60% del personal de COPECO. - Al mes 14, al menos 40 miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) son conscientes acerca del paquete de herramientas y han participado en la preparación de una versión ejecutiva del documento país orientada a los tomadores de decisiones. - Al mes 12, la COPECO y CENICAC han diseñado y puesto en marcha dos cursos FdF con respecto al paquete de herramientas de GRD 	<p>Resultado Actividad 3.1 Inventario, revisión y apropiación de un conjunto de herramientas en materia de formación municipal GRD y EWS - Honduras</p> <p>Acción 3.1.1: Organización del proyecto y lanzamiento público del evento</p>								20,640	
	<p>Acción 3.1.2: Identificación de las herramientas disponibles en materia de formación GRD municipal y EWS y organización en línea con las acciones programáticas PGIRH y COPECO.</p>	X						ECHO	71400Personal	54,780
	<p>Acción 3.1.3: Revisión de las herramientas prioritarias y la internalización en los programas institucionales.</p>							ECHO	72100 Subcontratos	3,500
	<p>Acción 3.1.4: Organización del Taller institucional para la difusión del paquete de herramientas.</p>	X						ECHO	74200 Costos Impresión y audiovisual	1,931
	<p>Acción 3.1.5: Preparación de un plan de acción y seguimiento técnico para la implementación de herramientas. al interior de los gobiernos centrales y locales de las propuestas de mecanismos de gestión de la recuperación.</p>							ECHO	75700 Talleres	17,069
								PNUD	75700 Talleres	2,817
								ECHO	73100 Gastos de funcionamiento	
TOTAL ACTIVIDAD 3.1 (2015)									100,737.00	

<p>municipal, la capacitación de 50 técnicos de COPECO, socios DIPECHO y las oficinas regionales.</p> <p>Línea de base: -</p>	<p>Resultado Actividad 3.2: Fortalecimiento de la coordinación institucional dentro del SINAGER para validar el paquete de herramientas y la preparación de herramientas de toma de decisiones de GRD en Honduras.</p> <p>Acción 3.2.1: Desarrollar proceso de consulta de la RRD con énfasis en la preparación de un documento práctico para la toma de decisiones y el seguimiento por parte del órgano de gobierno.</p> <p>Acción 3.2.2: Coordinación entre COPECO y el SINAGER respecto a la validación y contribuciones al paquete de herramientas.</p> <p>Acción 3.2.3: Participación de las reuniones preparatorias nacionales y regionales para MAH2 y post-Sendai, y otros compromisos internacionales.</p> <p>Acción 3.2.4: Apoyo COPECO en la supervisión y coordinación con los proyectos DIPECHO nacionales.</p>					<p>PNUD HONDURAS</p>	<p>ECHO ECHO ECHO</p>	<p>71400 Personal 72100 Subcontratos 73100 Gastos de funcionamiento</p>	<p>44,640.00 43,336.00 2,816.67</p>
TOTAL ACTIVIDAD 3.2 (2015)									90,792.67

<p>Output 4: Institucionalización de los procesos de RRD a través de la apropiación conjunta, la formación y la difusión de paquetes de herramientas de GRD por SINAPRED y los órganos de coordinación en Nicaragua.</p> <p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Al mes 12, se establecen procedimientos para la institucionalización de herramientas de RRD y un paquete de herramientas, orientado a la comunidad GRD y sensibilización, recibe la aprobación por el SINAPRED y es comprendido por los 29 miembros del sistema nacional y 50 COMUPRED. - Al mes 14, los miembros generales del SINAPRED son conscientes acerca de las herramientas de formación de conciencia comunitaria y han elaborado mecanismos de intercambio de conocimientos relacionados con la Red Humanitaria en Nicaragua - Al mes 12, SINAPRED desarrollará un sistema en línea para la difusión del paquete de herramientas de sensibilización comunitaria para las instituciones municipales y actores de GRD capacitados de al menos 	<p>Resultado Actividad 4.1: Inventario, revisión y apropiación de un conjunto de herramientas relacionadas a sensibilización comunitaria en preparación ante desastres</p>								20,621.00	
	<p>Acción 4.1.1: Organización del proyecto y lanzamiento público del evento</p>						ECHO	71400 – Personal		15,361.00
	<p>Acción 4.1.2: Desarrollo de procedimientos (requiere la descripción de cada paso) para la institucionalización de herramientas dentro de GRD SINAPRED.</p>						PNUD	71400- Personal		7,724.00
	<p>Acción 4.1.3: Inventario y organización de un conjunto de herramientas en la sensibilización y la difusión de conocimientos de la comunidad GRD para la preparación y respuesta a desastres.</p>						ECHO	72100 - Subcontrato		8,000.00
	<p>Acción 4.1.4: Revisión e internalización del paquete de herramienta por las direcciones correspondientes y miembros del SINAPRED.</p>					PNUD Nicaragua y SINAPRED	ECHO	74200- Costos Impresión y audiovisual		22,500.00
	<p>Acción 4.1.5: Difusión del paquete de herramientas a nivel institucional.</p>						ECHO	75700- Talleres		11,208.00
							ECHO	73100- Gastos de funcionamiento		18,795.00
TOTAL ACTIVIDAD 4.1 (2015)									83,588.00	

<p>Resultado Actividad 4.3: Diseño e implementación del sistema de información para la formación y la difusión de herramientas para la comunidad y la preparación municipal para casos de desastre</p> <p>Acción 4.3.1: Diseño conceptual y metodológico del sistema de información GRD (banco de experiencias, prácticas y herramientas), con énfasis en la sensibilización de la comunidad.</p> <p>Acción 4.3.2: Suministro de equipos de hardware y software a la Co-dirección del SINAPRED para el funcionamiento del Sistema de Información.</p> <p>Acción 4.3.3: Capacitación de los recursos humanos de la Co-dirección del SINAPRED en la gestión del sistema de información sobre las herramientas y experiencias en GIRD y la definición de los procesos para el funcionamiento de la plataforma para el intercambio de experiencias.</p> <p>Acción 4.3.4: Capacitación de personal de otros miembros del SINAPRED y delegado municipal SINAPRED en la gestión y difusión del paquete de herramientas.</p>							ECHO	71400 Personal	10,618.00	
							PNUD	71400 Personal	17,843.00	
							ECHO	72100 - Subcontratos	3,500.00	
						<i>PNUD Nicaragua y SINAPRED</i>	ECHO	75700- Talleres	14,470.00	
							ECHO	73100- Support Costs	16,111.00	
							ECHO	72200 - Equipment costs	20,000.00	
TOTAL ACTIVIDAD 4.3 (2015)									82,542.00	
TOTAL OUTPUT 4									258.374.00	
<p>Output 5: Institucionalización de los procesos de RRD a través de la apropiación conjunta, la formación y la difusión de paquetes de herramientas de GRD por.</p>	<p>Resultado Actividad 5.1: Monitoreo y asistencia técnica para la identificación, revisión y difusión de los paquetes de herramientas – Centro Regional.</p> <p>Acción 5.1.1 Asistencia técnica para la</p>						PNUD CR-ALyC	ECHO	71400 Personal	27,500.00
									ECHO	72100 - SubcontratoS

<p>Indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Al mes 14, sistemas nacionales de GRD han interiorizado un paquete de herramientas de RRD en programas institucionales orientado a la implementación de estrategias de difusión produciendo actividades de formación especializada. - Al mes 14, las plataformas de coordinación nacional de GRD DE los cuatro países que intervienen han desarrollado una agenda conjunta orientada a poner en práctica mecanismos de intercambio de conocimientos y la producción de los documentos guía de RRD. - Al mes 14, los compromisos orientados a mantener en el futuro el proceso de institucionalización de herramientas de RRD son adoptados por los 4 sistemas nacionales de GRD y se inserta en sus programas regulares. 	<p>identificación de los paquetes (herramientas) nacionales</p> <p>Acción 5.1.2 Apoyo a la revisión del paquete de herramientas e identificación de los vínculos con los programas nacionales de GRD</p> <p>Acción 5.1.3 Asistencia técnica y seguimiento del proceso de aprobación y difusión institucional.</p>						ECHO	75700- Talleres	12.000,00		
							ECHO	73100- Support Costs	5,000.00		
	TOTAL ACTIVIDAD 5.1 (2015)								65,0000.00		
	<p>Resultado Actividad 5.2: Seguimiento y asistencia técnica para el fortalecimiento de la plataforma nacional - Centro Regional</p> <p>Acción 5.2.1 Asistencia técnica para el proceso de consulta y elaboración de hojas de ruta en GRD.</p> <p>Acción 5.2.2 Asistencia técnica y seguimiento del proceso de validación de los paquetes de herramientas, en las plataformas nacionales.</p> <p>Acción 5.2.3 La coordinación con CEPREDENAC y los socios DIPECHO regionales</p>							PNUD CR-ALyC	ECHO	71400 Personal	27,500.00
								ECHO	72100 - Subcontratos	20.500.00	
								ECHO	75700- Talleres	12.000,00	
								ECHO	73100- Support Costs	5,000.00	
	TOTAL ACTIVIDAD 5.2 (2015)								65,0000.00		

	Resultado Actividad 5.3: Seguimiento y asistencia técnica a los programas de formación - Centro Regional								
	Acción 5.3.1 Asistencia técnica para la preparación de los programas de formación y garantía de que incluye la perspectiva de género					PNUD CR-ALyC	ECHO	71400 Personal	26,000.00
	Acción 5.3.2 Sistematización de la experiencia en general y la presentación de informes						ECHO	72100 - Subcontratos	12,000.00
	Acción 5.3.3 La coordinación con CEPREDENAC y los socios DIPECHO regionales con un enfoque particular en la educación y la formación						ECHO	75700- Talleres	9,500,00
							ECHO	73100- Support Costs	4,000.00
								TOTAL ACTIVIDAD 5.3 (2015)	51,500.00
								TOTAL OUTPUT 5	181,500.00
TOTAL PROYECTO (2015)									1,230,956.20
								GMS	92,512.00
TOTAL PROYECTO 2004-2015									1,414,115.00

III. ARREGLOS DE GESTIÓN.


El proyecto será implementado por el PNUD bajo la modalidad de Implementación Directa (DIM), bajo un solo Award, y está organizado en cinco Outputs. Cada uno de ellos cuenta con un asociado de implementación diferente con su correspondiente Department ID:

Output	Asociado de implementación
Output 1: Institucionalización de los procesos de RRD a través de la apropiación conjunta, la formación y la difusión de paquetes de herramientas de GRD por CONRED y los órganos de coordinación en Guatemala.	PNUD Guatemala
Output 2: Institucionalización de los procesos de RRD a través de la apropiación conjunta, la formación y la difusión de paquetes de herramientas de GRD por DGPC y los órganos de coordinación en El Salvador.	PNUD El Salvador
Output 3: Institucionalización de los procesos de RRD a través de la apropiación conjunta, la formación y la difusión de paquetes de herramientas de GRD por COPECO y los órganos de coordinación en Honduras.	PNUD Honduras
Output 4: Institucionalización de los procesos de RRD a través de la apropiación conjunta, la formación y la difusión de paquetes de herramientas de GRD por SINAPRED y los órganos de coordinación en Nicaragua.	PNUD Nicaragua y SINAPRED
Output 5: Institucionalización de los procesos de RRD a través de la apropiación conjunta, la formación y la difusión de paquetes de herramientas de GRD	PNUD Centro Regional de Servicios

Los arreglos de gestión han sido previamente acordados entre las entidades implementadoras mediante la suscripción del “Acuerdo de Coordinación Horizontal entre el PNUD/CR-ALYC y las Oficinas de País del PNUD Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua para la implementación del proyecto”, el cual hace parte integral de este PRODOC y se adjunta en el Anexo 1.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

El organigrama a continuación muestra la estructura organizativa del proyecto:



- a) La **Junta de Proyecto**, brindará la orientación estratégica y el asesoramiento para la implementación del proyecto. Esta Junta estará dirigida por el Representante del Bureau de ALyC.

Este panel tendrá las siguientes funciones: i) proveer asesoramiento temático general al proyecto y mantener su alineamiento dentro de la práctica de reducción de riesgos de desastres, ii) proveer asesoramiento en la vinculación de las prioridades regionales y nacionales con el área temática de reducción de riesgos de desastres; iii) analizar los resultados y productos de la implementación del proyecto y brindar sugerencias y asistencia técnica a las actividades desarrolladas por el proyecto; y iv) revisar el plan de intervención del proyecto. La Junta dará sus respuestas dentro de 10 días laborables máximo, pasado el plazo se darán por aceptadas las propuestas sometidas a la Junta.

La Junta de Proyecto está constituida por:

- La Dirección del CR-ALyC o su delegado, en representación del Bureau de ALyC
- Un representante de la Secretaría Ejecutiva del Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres en Centroamérica, CEPREDENAC.
- Oficiales de Programa de las Oficinas de País involucradas, en representación de las mismas.
- Representante de ECHO

La Junta de Proyecto proveerá asesoría de carácter estratégico e insumos técnicos a la Asesora Regional en Reducción de Riesgos de Desastres y Recuperación y a la Coordinación del Proyecto. La Junta de Proyecto se reunirá el cuarto trimestre del año 1 y el tercer trimestre del año 2 del proyecto, pudiendo desarrollarse de manera presencial o virtual. La Junta dará sus respuestas dentro de 10 días laborables máximo, pasado el plazo se darán por aceptadas las propuestas.

La Junta de Proyecto será responsable de brindar recomendaciones a decisiones de conducción del proyecto, incluyendo aprobaciones de los planes de trabajo y solicitudes de revisiones sustantivas al proyecto. Las decisiones finales serán responsabilidad de la Gerencia de las Oficinas de País mediante sus Oficiales de Programa a cargo del Output del Proyecto correspondiente, y de la Dirección del Bureau de ALyC mediante la Dirección del CR-ALyC.

- b) La **Dirección del Bureau Regional para Latinoamérica y el Caribe** o su delegado autorizará la implementación del proyecto bajo la modalidad DIM. Igualmente, aprobará y firmará el Documento de Proyecto, sus revisiones sustantivas y aprobará el acuerdo de costos compartidos con el donante. La Dirección del Bureau presidirá la Junta de Proyecto Regional mediante la Dirección del CR-ALyC o su delegado. La Dirección del Bureau delegará las funciones de implementación del proyecto a la Dirección del CR-ALyC mediante el Equipo Regional de Desarrollo Sostenible y a las Oficinas de País involucradas. La aprobación en ATLAS del Proyecto y de las revisiones serán realizadas por la Dirección del CR-ALyC o por la persona que delegue, quien tendrá la autoridad de cumplir esta función.
- c) **Las Oficinas País** involucradas en los Output del proyecto se encargarán para su ámbito de intervención correspondiente, de planificar y ejecutar las actividades programadas, brindar asistencia técnica, monitorear los avances y alcanzar las metas esperadas. Para ello realizará la contratación de personal, la adquisición de bienes y servicios, así como la gestión de pagos, de acuerdo a lo programado en el Plan de Trabajo del Output correspondiente del proyecto. Asimismo éstas apoyarán al proyecto al cumplir con la gestión del ciclo del proyecto en ATLAS para la preparación de cheques y transferencias bancarias cuando el servicio lo requiera.

Las Oficinas País realizarán sus funciones asegurando que todos los procesos del proyecto se realicen en línea con las Políticas y Procedimientos de Programas y Operaciones (POPP) del PNUD. Esta

implementación incluye los procesos de contratación en el marco del proyecto; los procesos de adquisiciones y de proveedores; la organización de viajes y talleres; la elaboración de solicitudes de pago (SPD) y requisiciones en ATLAS.

- d) **El Equipo Regional de Desarrollo Sostenible**, a través del área Reducción de Riesgos de Desastres y Recuperación será responsable de la coordinación del proyecto en su conjunto, así como de la programación, implementación y logros del Output 5 del proyecto. Así también brindará la asistencia técnica a las Oficinas País y monitoreará los avances del proyecto. La Líder del Equipo Regional de Desarrollo Sostenible supervisará los procesos técnicos, logísticos y administrativos. En ese sentido, supervisará a la coordinación de proyecto, revisará y brindará comentarios al plan anual de trabajo y a los reportes trimestrales y final; analizará y comentará las revisiones sustantivas y de presupuesto antes de ser enviadas para su aprobación a la Dirección del Bureau Regional para Latinoamérica y el Caribe y/o del CR-ALyC; revisará y aprobará los reportes técnicos y los productos del Proyecto y coordinará el cierre financiero y operativo.
- e) **La Oficial Garante del Proyecto** corresponde a la Asesora Regional en Reducción de Riesgos en PNUD/CR-ALyC en Panamá. La Oficial Garante será responsable de dar seguimiento y monitoreo a la gestión del Proyecto, realizando visitas de monitoreo en casos precisos a los países donde se implementa el proyecto. Revisará y dará sus comentarios a las planes anuales de trabajo, reportes de avances, revisiones sustantivas y de presupuesto, y a las propuestas de transferencia de equipos al final del Proyecto. Asimismo se responsabilizará de monitorear el sistema ATLAS asegurándose que la información esté actualizada, al menos cada tres meses, al recibir los informes trimestrales. Después de revisar y comentar los reportes de avance anual y de dar seguimiento al plan anual de trabajo, enviará esta información a los miembros de la Junta de Proyecto a través del Líder del Equipo Regional de Desarrollo Sostenible. El Oficial Garante del Proyecto reportará directamente al Líder del Equipo Regional de Desarrollo Sostenible.
- f) El Equipo del Proyecto estará constituido por la Coordinación del Proyecto y las Coordinaciones Nacionales.

La Coordinación del Proyecto, a ser contratada con recursos del proyecto será la responsable de conducir los procesos técnicos, logísticos y administrativos, a fin de implementar las actividades regionales, de monitorear la implementación de los Planes de Trabajo nacionales, y alcanzar los productos trazados. Realizará sus funciones asegurando que todos los procesos del proyecto se realizan en línea con las Políticas y Procedimientos de Programas y Operaciones ([POPP](#)) del PNUD. Esta implementación incluye los procesos de contratación en el marco del proyecto; los procesos de adquisiciones y de proveedores; la organización de viajes y talleres; la elaboración de solicitudes de pago (SPD) y requisiciones en ATLAS.

La Coordinación del Proyecto reportará a la Asesora Regional en Reducción de Riesgos y tendrá las siguientes funciones:

- Coordinar la formulación de los términos de referencia para la contratación de personas o empresas, así como de las especificaciones técnicas de los bienes a ser adquiridos.
- Coordinar e integrar los planes anuales de trabajo que serán revisados por la Oficial Garante del Proyecto y la Líder del Equipo Regional de Desarrollo Sostenible, para ser enviados a la Junta de Proyecto para su aprobación.
- Coordinar e integrar los reportes de avance trimestral y anual, las revisiones sustantivas y presupuestales del Proyecto, que serán remitidas a la Oficial Garante del Proyecto y a la Líder del Equipo Regional de Desarrollo Sostenible.

- Con acceso a ATLAS, realizar la aprobación de las requisiciones necesarias para cubrir los insumos del proyecto correspondientes al Output 5.
- Al final del Proyecto preparar la propuesta de transferencia de los bienes adquiridos con los recursos del Proyecto, que serán remitidas a la Oficial Garante del Proyecto.
- Participar de los comités de selección del personal permanente del proyecto en el caso que se requiera.
- Garantizar la inclusión de la perspectiva de género según lo recogido en la sección principios transversales
- Supervisar a las personas contratadas con los recursos del proyecto y evaluar su desempeño.
- Revisar y dar observaciones a los reportes técnicos de los consultores y empresas o instituciones contratadas.
- En relación a la compra de bienes, asegurarse que éstos cumplan con las especificaciones técnicas y que se utilicen para los objetivos que fue adquirido.
- Coordinar e integrar la introducción de la información de línea de base en el ATLAS que permita monitorear y actualizar la información, al menos cada tres meses, al preparar los informes trimestrales.

Las Coordinaciones Nacionales, a ser contratadas con recursos del proyecto serán responsable de conducir los procesos técnicos, logísticos y administrativos, a fin de implementar las actividades en cada país de intervención, de monitorear la implementación de los Planes de Trabajo nacionales, y alcanzar los productos trazados. Realizarán sus funciones asegurando que todos los procesos del proyecto se realizan en línea con las Políticas y Procedimientos de Programas y Operaciones ([POPP](#)) del PNUD. Esta implementación incluye los procesos de contratación en el marco del proyecto; los procesos de adquisiciones y de proveedores; y la organización de viajes y talleres.

Las Coordinaciones Nacionales reportarán a su Oficial de Programas por país y a la Coordinación del Proyecto y tendrá las siguientes funciones:

- Velar por el logro de los objetivos, metas y resultados del proyecto en el país asignado en sus componentes técnicos, presupuestarios, financieros y legales.
- Garantizar la inclusión de la perspectiva de género en los productos
- Conducción de ejercicios de planificación estratégica del proyecto en coordinación con los socios estratégicos de Gobierno.
- Coordinación inter-institucional con instancias gubernamentales, ONGs, empresa privada, sociedad civil.
- Elaboración de Términos de Referencia para contratación de consultores/as para estudios técnicos y seguimiento a las consultorías contratadas bajo administración del PNUD.
- Elaboración de reportes trimestrales e informes anuales en formato PNUD e informes intermedio y final en formato ECHO para ser remitidos a la coordinación del proyecto.

La contratación de los Coordinadores Nacionales podrá ser delegada de manera directa a personal de cada Oficina de País que cumpla con los requerimientos establecidos en los Términos de Referencia.

El Equipo del Proyecto además estará constituido por un grupo de consultores y un grupo de soporte para brindar apoyo logístico, administrativo y financiero. El equipo del proyecto recibirá asistencia técnica del Oficial Garante del Proyecto y del Líder del Equipo Regional de Desarrollo Sostenible y de los Oficiales de Programa de cada Oficina País.

MECANISMOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

El proyecto será monitoreado tomando como base los indicadores planteados en el marco de resultados, y a través de una estrategia que incluye al Centro Regional, las Oficinas País del PNUD y el Equipo del Proyecto. En correspondencia con el manual de Procedimientos y Políticas de Programa y Operaciones (POPP) del PNUD se utilizarán los siguientes instrumentos:

En el ciclo anual del Proyecto y de manera trimestral se utilizarán los siguientes instrumentos de monitoreo:

- **Reportes trimestrales de avances (QPR)**, que registrarán los progresos del proyecto en relación a los resultados clave, basados en criterios de calidad y métodos detallados en los cuadros de Gestión de Calidad. Los Reportes de Avances que integrarán los reportes nacionales, serán remitidos por el Coordinador de Proyecto a la Junta de Proyecto a través de la Oficial Garante del Proyecto.
- **Reporte Anual**, preparado por el Coordinador de Proyecto y compartido con la Junta de Proyecto a través de la Oficial Garante del Proyecto. Como mínimo el reporte anual contendrá la información del formato estándar de Atlas para reportes trimestrales (QPR), cubriendo la Totalidad del año con información actualizada para cada uno de los componentes del QPR así como un resumen de resultados alcanzados en relación a las metas anuales predefinidas en cada resultado.
- Adicionalmente **informes de medio-termino y final del proyecto** será producido para remisión al donante.
- La **matriz de riesgo** (ver Anexo 1), que será ingresada en ATLAS y actualizada regularmente revisando las condiciones del entorno que podría afectar la ejecución del Proyecto.
- Una **matriz de lecciones aprendidas**, que será activada y actualizada con regularidad para asegurar el aprendizaje y adaptación al interior de la organización, y para facilitar la preparación de reportes de lecciones aprendidas al final del proyecto.
- Un **plan de monitoreo**, que será activado en ATLAS y actualizado para registrar los eventos y acciones de gestión del proyecto.
- Una **evaluación externa final** del proyecto

A continuación se detallan los indicadores de calidad del proyecto, con métodos y fechas precisas para facilitar el monitoreo de los productos y resultados alcanzados:

Matriz de gestión de calidad por resultados del proyecto:

OUTPUT 1: Guatemala		
Activity Result 1.1 (Atlas Activity ID)		Start Date: 15 Oct 2014 End Date: 15 Oct 2015
Purpose	Resultado Actividad 1.1 Inventario, Revisión y apropiación de un paquete de prioridades de las herramientas de la CONRED-Guatemala	
Description	<p>Acción 1.1.1: Lanzamiento público del proyecto junto con el SECONRED</p> <p>Acción 1.1.2: inventario rápido de herramientas de GRD existentes en SECONRED.</p> <p>Acción 1.1.3: Revisión y organización de las herramientas disponibles de acuerdo a las áreas de trabajo de PNRRD.</p> <p>Acción 1.1.4: Estimación de brechas para SECONRED que pueden ser barreras para la adopción de la experiencia bajo el liderazgo de la Dirección de Coordinación de SECONRED.</p> <p>Acción 1.1.5: Revisión, actualización y avalan herramientas dentro de las Direcciones de SECONRED.</p> <p>Acción 1.1.6: Diseñar e implementar una estrategia de difusión para el paquete de herramientas.</p>	
Quality Criteria	Quality Method	Date of Assessment
Al mes 12, un paquete de herramientas está organizado de acuerdo con las directrices definidas en la PNRRD, inserto en los programas institucionales de la CONRED y es conocido por al menos el 60% del personal CONRED.	Programa institucional de CONRED adoptando el paquete de herramientas sensibles a género	Octubre 2015
	Procedimientos para el mantenimiento de los procesos de institucionalización adoptados.	Octubre 2015
	Resultados de la encuesta dentro de CONRED midiendo el nivel de información sobre las herramientas(desagregado por sexo)	Octubre 2015

OUTPUT 1: Guatemala		
Activity Result 1.2 (Atlas Activity ID)		Start Date: 15 Oct 2014 End Date: 15 Dic 2015
Purpose	Resultado Actividad 1.2 Fortalecimiento de la coordinación institucional dentro de la Mesa de Diálogo Nacional en Gestión de Riesgos (MNDGR) – Guatemala	
Description	<p>Acción 1.2.1 Diseño e implementación de una estrategia para el fortalecimiento de la coordinación institucional y territorial dentro del MNDGR.</p> <p>Acción 1.2.2: Validación de los paquetes de herramientas, en el MNDGR.</p> <p>Acción 1.2.3: Preparación del documento de país en consulta con los diferentes actores MNDGR.</p> <p>Acción 1.2.4: Participación en reuniones, talleres y foros nacionales y regionales en la preparación de la MA-2015.</p> <p>Acción 1.2.5: Organización de un evento de consulta del documento de país en coordinación con los socios DIPECHO.</p>	
Quality Criteria	Quality Method	Date of Assessment
Al mes 14, al menos 50 miembros de la Mesa de Diálogo Nacional sobre la Gestión de Riesgos (MNDGR) conocen el paquete de	Informe de la encuesta en el MNDGR para medir el nivel de información sobre las herramientas, desagregado por sexo	Diciembre 2015

herramientas y se han integrado las actividades de intercambio de conocimientos en el plan de trabajo MNDGR y participó en el proceso de consulta en GRD.	Documento País con EG actualizado	Octubre 2015
	Plan de acción MNDGR integración de las actividades de intercambio de conocimientos	Octubre 2015

OUTPUT 1: Guatemala		
Activity Result 1.3 (Atlas Activity ID)		Start Date: 15 Oct 2014 End Date: 15 Oct 2015
Purpose	Resultado Actividad 1.3 Capacitación del personal técnico de CONRED, con énfasis en GRD a nivel local	
Description	<p>Acción 1.3.1: Realizar una evaluación para identificar las necesidades de capacitación de acuerdo con las herramientas prioritarias incluyendo los ejes transversales.</p> <p>Acción 1.3.2: Diseño de una propuesta para el desarrollo de capacidades en el uso de las herramientas en el campo de la SECONRED, y otros actores clave (nacionales y locales) de CONRED que incluyan el EG.</p> <p>Acción 1.3.3 Implementar una propuesta para mejorar las capacidades de los actores en el uso de herramientas.</p> <p>Acción 1.3.4: Implementar ejercicios de aplicación de conocimientos a nivel local (municipios, las organizaciones locales, actores del COE).</p>	
Quality Criteria	Quality Method	Date of Assessment
Al mes 12, 50 técnicos (45% de cualquiera de ambos sexos) de la CONRED e instituciones clave son entrenados en un curso de FdF relacionados al paquete de herramientas y se ha replicado en un ejercicio práctico con 27 instituciones departamentales y municipales en las áreas de intervención de los socios DIPECHO.	Documento del Programa de Capacitación.	Octubre 2015
	Informe de Evaluaciones con datos desagregados.	Octubre 2015
	Informe de Capacitaciones Replicadas.	Octubre 2015

OUTPUT 2: El Salvador		
Activity Result 2.1 (Atlas Activity ID)		Start Date: 15 Oct 2014 End Date: 15 Oct 2015
Purpose	Resultado Actividad 2.1: Inventario, revisión y apropiación de herramientas mediante la DGPC - El Salvador	
Description	<p>Acción 2.1.1: Evento de lanzamiento y presentación pública</p> <p>Acción 2.1.2: inventario rápido de herramientas desarrolladas por DGPC, socios DIPECHO y el SNU en materia de formación de la comunidad y análisis de la incorporación del EG.</p> <p>Acción 2.1.3: Definición de lineamientos para la apropiación de herramientas por el órgano rector.</p> <p>Acción 2.1.4: Adopción de herramientas por la unidad correspondiente de la DGPC y otras instituciones involucradas en la formación de la comunidad.</p> <p>Acción 2.1.5: Creación de una biblioteca virtual dentro del sitio web existente DGPC para la difusión de herramientas.</p> <p>Acción 2.1.6: Lanzamiento público de la Biblioteca Virtual, la difusión de herramientas de RRD.</p>	
Quality Criteria	Quality Method	Date of Assessment

Al mes 12, se establecen los procedimientos institucionales para la adopción/difusión de herramientas de RRD, y, un paquete de herramientas de capacitación comunitaria GRD con EG es internalizado por la Dirección General de la Protección Civil (DGPC) en sus programas regulares, y es difundido a 26 direcciones/sectores de la DGPC y las comisiones nacionales de protección civil.	Programas institucionales que respaldan el paquete de herramientas	Octubre 2015
	Procedimientos institucionales sobre la internalización y la difusión de herramientas de registros de la página web DGPC.	Octubre 2015

OUTPUT 2: El Salvador		
Activity Result 2.2 (Atlas Activity ID)		Start Date: 15 Oct 2014 End Date: 15 Dic 2015
Purpose	Activity Result 2.2:	
Description	<p>Acción 2.2.1: Revisión de los acuerdos alcanzados en el Foro Permanente para la Reducción de la Vulnerabilidad (FPRV) bajo la dirección del SAV y DGPC.</p> <p>Acción 2.2.2: Validación del paquete de herramientas de preparación de la comunidad con respecto a GRD en el FPRV.</p> <p>Acción 2.2.3: Promoción de los vínculos entre los grupos temáticos promovidos por los socios DIPECHO y la DGPC y los miembros FPRV.</p> <p>Acción 2.2.4: Preparación del documento de país y la definición en la intervención de prioridades en la gestión de riesgos.</p> <p>Acción 2.2.5: Organización de un evento de consulta del documento de país de la FPRV.</p>	
Quality Criteria	Quality Method	Date of Assessment
Al mes 14, al menos 50 miembros del Foro Permanente sobre Reducción de Vulnerabilidad (FPRV) y la Red Humanitaria en El Salvador conocen el paquete de capacitación comunitaria con EG, y han participado en la actualización del documento de país con EG y en la integración de las actividades de intercambio de conocimientos en el plan de acción del FPRV.	Informe de encuesta en el FPRV y HN para medir el nivel de información sobre las herramientas.	Diciembre 2015
	Documento País con EG actualizada	Octubre 2015
	Plan de acción FPRV que integra las actividades de intercambio de conocimientos	Diciembre 2015

OUTPUT 2: El Salvador		
Activity Result 2.3 (Atlas Activity ID)		Start Date: 15 Oct 2014 End Date: 15 Oct 2015
Purpose	Resultado Actividad 2.3: Formación de personal técnico en la reducción de riesgos y atención de emergencias a través de la consolidación de la Escuela Nacional de Protección Civil	

Description	<p>Acción 2.3.1: Preparación del Plan Nacional de Capacitación de acuerdo con las instituciones públicas y privadas, orientados a la investigación, la formación y la intervención en la preparación para desastres y reducción de riesgos con EG.</p> <p>Acción 2.3.2: Diseño del Programa de Capacitación (contenidos y módulos) en la preparación ante desastres y reducción de riesgos, como base para la creación de la Escuela Nacional de Protección Civil con EG.</p> <p>Acción 2.3.3: Actualización, la edición y el diseño de Manual de Entrenamiento Comunitario sobre Gestión Integral del Riesgo con EG.</p> <p>Acción 2.3.4: Curso de Capacitación de Capacitadores (DGPC y otros) en el uso del Manual de Capacitación Comunitaria para Gestión Integral del Riesgo con EG</p> <p>Acción 2.3.5: Difusión del Plan Nacional de Formación, del Programa de Capacitación de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, y el Manual de Capacitación Comunitaria.</p>	
Quality Criteria	Quality Method	Date of Assessment
Al mes 12 un plan nacional de GRD se preparará por parte de DGPC y un programa FdF se implementará en la comunidad de la RRD, la capacitación de 56 técnicos de la DGPC y otros miembros de FPRV.	Documento de Plan de Capacitación.	Octubre 2015
	Documento de Programa de Capacitación.	Octubre 2015
	Reporte de FdF, con datos desagregados por sexo.	Octubre 2015
	Informe de Evaluaciones.	Octubre 2015

OUTPUT 3: Honduras		
Activity Result 3.1 (Atlas Activity ID)		Start Date: 15 Oct 2014 End Date: 15 Oct 2015
Purpose	Resultado Actividad 3.1 Inventario, revisión y apropiación de un conjunto de herramientas en materia de formación municipal GRD y EWS – Honduras	
Description	<p>Acción 3.1.1: Organización del proyecto y lanzamiento público del evento</p> <p>Acción 3.1.2: Identificación de las herramientas disponibles en materia de formación GRD municipal y EWS y el análisis de la inclusión del EG, y organización en línea con las acciones programáticas PGIRH y COPECO.</p> <p>Acción 3.1.3: Revisión de las herramientas prioritarias y la internalización en los programas institucionales.</p> <p>Acción 3.1.4: Organización del Taller institucional para la difusión del paquete de herramientas.</p> <p>Acción 3.1.5: Preparación de un plan de acción y seguimiento técnico para la implementación de herramientas. al interior de los gobiernos centrales y locales de las propuestas de mecanismos de gestión de la recuperación.</p>	
Quality Criteria	Quality Method	Date of Assessment
Al mes 12, un paquete de herramientas de capacitación municipal en RRD y EWS con EG es internalizado por COPECO, y es conocido por 29 direcciones/comisiones/sectores a nivel nacional y departamental y al menos el 60% del personal de COPECO.	Programa institucional de COPECO que adopta el paquete de herramientas	Octubre 2015
	Encuesta de medición del nivel de información sobre las herramientas.	Octubre 2015
	Plan de acción para el mantenimiento del paquete de herramientas	Octubre 2015

OUTPUT 3: Honduras

Activity Result 3.2 (Atlas Activity ID)		Start Date: 15 Oct 2014 End Date: 15 Dic 2015
Purpose	Resultado Actividad 3.2: Fortalecimiento de la coordinación institucional dentro del SINAGER para validar el paquete de herramientas y la preparación de herramientas de toma de decisiones de GRD en Honduras.	
Description	Acción 3.2.1: Desarrollar proceso de consulta de la RRD con énfasis en la preparación de un documento práctico para la toma de decisiones y el seguimiento por parte del órgano de gobierno. Acción 3.2.2: Coordinación entre COPECO y el SINAGER respecto a la validación y contribuciones al paquete de herramientas. Acción 3.2.3: Participación de las reuniones preparatorias nacionales y regionales para MAH2 y post-Sendai, y otros compromisos internacionales. Acción 3.2.4: Apoyo COPECO en la supervisión y coordinación con los proyectos DIPECHO nacionales.	
Quality Criteria	Quality Method	Date of Assessment
Al mes 14, al menos 40 miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) conocen el paquete de herramientas y han participado en la preparación de una versión ejecutiva del documento país con EG orientada a los tomadores de decisiones.	Informe de la encuesta en el SINAGER para medir el nivel de información acerca de las herramientas	Diciembre 2015
	Lista de participantes en eventos generales.	Diciembre 2015
	Versión ejecutiva del documento país con EG orientada a los tomadores de decisiones.	Diciembre 2015

OUTPUT 3: Honduras		
Activity Result 3.3 (Atlas Activity ID)		Start Date: 15 Oct 2014 End Date: 15 Oct 2015
Purpose	Resultado Actividad 3.3: Capacitación a personal técnico de COPECO y actores clave para el manejo de los instrumentos y su difusión.	
Description	Acción 3.3.1: Apoyo al CENICAC de COPECO en la estructuración de un programa de formación, basado en las herramientas seleccionadas y priorizadas que incluye el EG Acción 3.3.2: Desarrollar talleres de Capacitación de Capacitadores (FdF) para sectores y socios prioritarios, las Oficinas Regionales de COPECO y las oficinas nacionales de DIPECHO (con al menos el 45% de cualquiera de ambos sexos). Acción 3.3.3: Apoyo a la identificación de los mecanismos de la Web para la difusión de las herramientas y los cursos cortos de capacitación basados en los temas y contenidos de las herramientas priorizadas.	
Quality Criteria	Quality Method	Date of Assessment
Al mes 12, COPECO y CENICAC han diseñado y puesto en marcha dos cursos FdF que incluyen el EG relacionados al paquete de herramientas de GRD municipal, y capacitado a 50 técnicos (con al menos el 45% de cualquiera de ambos sexos) de COPECO, socios DIPECHO y las oficinas regionales.	Informe del programa de Capacitación con datos desagregados.	Octubre 2015
	Documento del Programa del Curso FDF.	Octubre 2015
	Informe de Evaluaciones.	Octubre 2015

OUTPUT 4: Nicaragua

Activity Result 4.1 (Atlas Activity ID)		Start Date: 15 Oct 2014 End Date: 15 Oct 2015
Purpose	Resultado Actividad 4.1: Inventario, revisión y apropiación de un conjunto de herramientas relacionadas a sensibilización comunitaria en preparación ante desastres	
Description	Acción 4.1.1: Organización del proyecto y lanzamiento público del evento Acción 4.1.2: Desarrollo de procedimientos (requiere la descripción de cada paso) para la institucionalización de herramientas dentro de GRD SINAPRED. Acción 4.1.3: Inventario y organización de un conjunto de herramientas en la sensibilización y difusión de conocimientos a nivel comunitario para la preparación y respuesta a desastres con EG. Acción 4.1.4: Revisión e internalización del paquete de herramienta por las direcciones correspondientes y miembros del SINAPRED. Acción 4.1.5: Difusión del paquete de herramientas a nivel institucional.	
Quality Criteria	Quality Method	Date of Assessment
Al mes 12, se establecen procedimientos para la institucionalización de herramientas de RRD y un paquete de herramientas de sensibilización comunitaria es aprobado por el SINAPRED y es comprendido por los 29 miembros del sistema nacional y 50 COMUPRED.	Programas institucionales que respaldan el paquete de herramientas	Octubre 2015
	Documento de procedimientos institucionales para la internalización y la difusión del paquete de herramientas	Octubre 2015
	Resultados de la encuesta dentro SINAPRED que mide el nivel de información acerca de las herramientas	Octubre 2015

OUTPUT 4: Nicaragua		
Activity Result 4.2 (Atlas Activity ID)		Start Date: 15 Oct 2014 End Date: 15 Dic 2015
Purpose	Resultado Actividad 4.2: Fortalecimiento de la coordinación institucional dentro del SINAPRED para validar el paquete de la sensibilización comunitaria de herramientas y la preparación de herramientas para la toma de decisiones	
Description	Acción 4.2.1: Establecimiento de mecanismos para el intercambio de conocimientos dentro del SINAPRED (directorio de organizaciones y contactos, lista de expertos, etc). Acción 4.2.2: Difusión del paquete de herramientas de base para la incorporación de instrumentos adicionales por la Plataforma. Acción 4.2.3: Aplicación de los indicadores de IRM a nivel municipal, como contribución a la evaluación de la capacidad GRD y la preparación de una hoja de ruta GRD. Acción 4.2.4: Apoyo a la conmemoración del Día Internacional de la Reducción del Riesgo de Desastres.	
Quality Criteria	Quality Method	Date of Assessment
Al mes 14, los miembros del SINAPRED son conscientes acerca de las herramientas de sensibilización comunitaria con EG y han elaborado mecanismos de intercambio de	Informe de la encuesta en el SINAPRED y la Red Humanitaria para medir el nivel de información acerca de las herramientas.	Diciembre 2015
	Lista de participantes en eventos generales desagregados por sexo	Diciembre 2015

conocimientos relacionados con la Red Humanitaria en Nicaragua	Mecanismos de intercambio de conocimientos al interior de SINAPRED.	Diciembre 2015
	Documento de país actualizado con la información de los indicadores de IRM.	Diciembre 2015

OUTPUT 4: Nicaragua		
Activity Result 4.3 (Atlas Activity ID)		Start Date: 15 Oct 2014 End Date: 15 Oct 2015
Purpose	Resultado Actividad 4.3: Diseño e implementación del sistema de información para la formación y la difusión de herramientas para la comunidad y la preparación municipal para casos de desastre	
Description	<p>Acción 4.3.1: Diseño conceptual y metodológico del sistema de información GRD (banco de experiencias, prácticas y herramientas), con énfasis en la sensibilización de la comunidad y que incluya iniciativas sensibles al EG.</p> <p>Acción 4.3.2: Suministro de equipos de hardware y software a la Co-dirección del SINAPRED para el funcionamiento del Sistema de Información.</p> <p>Acción 4.3.3: Capacitación de los recursos humanos con selección equitativa de la Co-dirección del SINAPRED en la gestión del sistema de información sobre las herramientas y experiencias en GIRD y la definición de los procesos para el funcionamiento de la plataforma para el intercambio de experiencias.</p> <p>Acción 4.3.4: Capacitación de personal de otros miembros del SINAPRED y delegado municipal SINAPRED en la gestión y difusión del paquete de herramientas.</p>	
Quality Criteria	Quality Method	Date of Assessment
Al mes 12, SINAPRED contará con un sistema en línea para la difusión del paquete de herramientas de sensibilización comunitaria para las instituciones municipales y actores de GRD.	Informe sobre la plataforma de información.	Octubre 2015
	Informe del Programa de Capacitación.	Octubre 2015

OUTPUT 5: Centro Regional del PNUD		
Activity Result 5.1 (Atlas Activity ID)		Start Date: 15 Oct 2014 End Date: 15 Dic 2014
Purpose	Resultado Actividad 5.1: Monitoreo y asistencia técnica para la identificación, revisión y difusión de los paquetes de herramientas – Centro Regional.	
Description	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acción 5.1.1 Asistencia técnica para la identificación de los paquetes (herramientas) nacionales ▪ Acción 5.1.2 Apoyo a la revisión del paquete de herramientas e identificación de los vínculos con los programas nacionales de GRD, garantizando la inclusión de la perspectiva de género ▪ Acción 5.1.3 Asistencia técnica y seguimiento del proceso de aprobación y difusión institucional. 	
Quality Criteria	Quality Method	Date of Assessment
4 paquetes de herramientas de RRD aprobados con	Programas institucionales que respaldan los paquetes de herramientas de RRD.	Diciembre 2015

equidad de género Fuente de verificación	Informe de la encuesta de medición del nivel de información acerca de las herramientas.	Diciembre 2015
	Evaluación de los sistemas de formadores especializados	Diciembre 2015

OUTPUT 5: Centro Regional del PNUD		
Activity Result 5.2 (Atlas Activity ID)		Start Date: 15 Oct 2014 End Date: 15 Dic 2014
Purpose	Resultado Actividad 5.2: Seguimiento y asistencia técnica para el fortalecimiento de la plataforma nacional - Centro Regional	
Description	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acción 5.2.1 Asistencia técnica para el proceso de consulta y elaboración de hojas de ruta en GRD. ▪ Acción 5.2.2 Asistencia técnica y seguimiento del proceso de validación de los paquetes de herramientas, en las plataformas nacionales. ▪ Acción 5.2.3 La coordinación con CEPREDENAC y los socios DIPECHO regionales 	
Quality Criteria	Quality Method	Date of Assessment
Meta 4 Mesas de Coordinación mejoradas	Documentos guía de GRD (documentos y aportaciones de los países)	Diciembre 2015
	Informe de encuesta para medir el nivel de información acerca de las herramientas dentro de las plataformas de coordinación	Diciembre 2015
	Registros de la participación institucional	Diciembre 2015

OUTPUT 5: Centro Regional del PNUD		
Activity Result 5.3 (Atlas Activity ID)		Start Date: 15 Oct 2014 End Date: 15 Dic 2014
Purpose	Resultado Actividad 5.3: Seguimiento y asistencia técnica a los programas de formación - Centro Regional	
Description	<p>Acción 5.3.1 Asistencia técnica para la preparación de los programas de formación y garantía de que incluye la perspectiva de género</p> <p>Acción 5.3.2 Sistematización de la experiencia en general y la presentación de informes</p> <p>Acción 5.3.3 La coordinación con CEPREDENAC y los socios DIPECHO regionales con un enfoque particular en la educación y la formación</p>	
Quality Criteria	Quality Method	Date of Assessment
Meta 4 documentos de compromiso	Documentos de procedimientos para institucionalización de herramientas adoptadas,	Diciembre 2015
	Documentos con compromisos específicos firmados	Diciembre 2015

RECURSOS DEL PROYECTO Y RECUPERACIÓN DE COSTOS

El presente proyecto corresponde al Anexo 1 del Acuerdo de Financiamiento suscrito con la Comisión Europea, en Bruselas el 29 de octubre de 2014 (Ver Anexo: Acuerdo Número: ECHO/DIP/BUD/2014/93018). El monto Total del Acuerdo es por EUR 1,414,115 de los cuales EUR 1,200,000 corresponden al aporte de la Comisión Europea y EUR 214,115 a los aportes de contrapartida identificados en cada una de los Outputs incluidos en el proyecto. El monto de contrapartida está dividido de la siguiente manera:

GUATEMALA	EL SALVADOR	HONDURAS	NICARAGUA	TOTAL
53,529 euros	53,529 euros	53,529 euros	53,529 euros	214,115

Estos montos de contrapartida incluyen el tiempo dedicado por el personal de las Oficinas de País y el Centro Regional a la implementación del proyecto y al logro de sus resultados, además de Costos de Soporte para el desarrollo de las actividades, entre otros.

De acuerdo al Artículo 20.1 de las Condiciones Generales del Acuerdo, la Comisión Europea entrega un monto de pre-financiación equivalente al 80% del aporte total comprometido. De acuerdo a lo indicado en la carta remitida por la Comisión Europea, éste se realizará en dos partes de 40% cada una. Para el total del Proyecto Consolidado, este 80% equivale a EUR 960,000. El 20% restante, será entregado por la Comisión Europea una vez concluido el Proyecto Multipaís y aprobado el Informe Final del mismo. Dado que estos recursos hacen parte de la ejecución del proyecto, cada Oficina país es responsable de disponer de estos recursos para garantizar la adecuada implementación de la iniciativa. Los bienes adquiridos con los fondos de la Comisión Europea serán transferidos a la entidad de gobierno beneficiaria del proyecto en cada país.

El monto total de recursos movilizados incluye el pago de General Management Service (GMS), que alcanza un 7% según los acuerdos con la Comisión Europea. El monto de GMS será distribuido entre las diferentes unidades de acuerdo a la Política de Recuperación de Costos del PNUD.

IV. CONTEXTO LEGAL.

1. Países participantes.

En la presente iniciativa participan los siguientes países: Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. En cada uno de ellos la implementación se enmarca en los siguientes instrumentos:

- El presente documento será el instrumento al que hace referencia el Artículo 1 del Acuerdo Básico entre el Gobierno de Guatemala y el PNUD firmado entre el Gobierno de Guatemala y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del 20 de julio de 1998, aprobado por el Congreso de la República de Guatemala mediante el Decreto número 17/2000 del 29 de marzo de 2000.
- El presente documento será el instrumento al que hace referencia el Artículo 1 del Acuerdo Básico entre el Gobierno de El Salvador y el PNUD firmado entre el Gobierno de El Salvador y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del 16 de mayo de 1975, mediante Ley No. 261 Publicado en el DO # 89, Tomo N° 247, del 16 de mayo de 1975.
- El presente documento será el instrumento al que hace referencia el Artículo 1 del Acuerdo Básico entre el Gobierno de Honduras y el PNUD firmado entre el Gobierno de Honduras y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del 17 de enero de 1995, en vigencia mediante Decreto No. 33-95 del 27 de abril de 1995.
- El presente documento será el instrumento al que hace referencia el Artículo 1 del Acuerdo Básico entre el Gobierno de Nicaragua y el PNUD firmado entre el Gobierno de Nicaragua y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del 4 de mayo de 1978.

2. Agencia ejecutora.

La agencia ejecutora de este proyecto regional será el PNUD, representado por el Centro Regional. El proyecto será implementado por el Centro Regional de Panamá, las Oficinas País de Guatemala, El Salvador, Honduras, y, en el caso de Nicaragua, por SINAPRED. Este proyecto forma parte de un marco programático general en el que se implementaran actividades a nivel de cada país. Cuando se provee la asistencia y los servicios de apoyo a las actividades, este documento corresponderá al Documento de Proyecto referido al correspondiente SBAA firmado en cada país.

La responsabilidad por la seguridad del Centro Regional y las Oficinas País y su personal y propiedades, y de las propiedades del PNUD en custodia del Centro Regional y las oficinas País, recae en el Centro Regional y las Oficinas País.

El Centro Regional y las Oficinas País deberán:

- a) Implementar y mantener un plan de seguridad apropiado, tomando en consideración la situación de seguridad en los países donde el proyecto se implementa.
- b) Asumir los riesgos y responsabilidades relacionadas a la seguridad del Centro Regional y las Oficinas País, y la Total implementación del plan de seguridad.

El PNUD se reserva el derecho de verificar si el plan de seguridad está en ejecución, y sugerir modificaciones cuando sea necesario. Cualquier deficiencia en el mantenimiento e implementación del plan de seguridad será considerada una infracción a este acuerdo.

El Asociado de Implementación conviene en llevar a cabo todos los esfuerzos posibles para asegurar que los fondos recibidos por el PNUD en el marco del presente Documento de Proyecto no se utilicen para beneficiar individuos o entidades relacionados con el terrorismo y que los administradores y/o beneficiarios de dichos fondos no aparezcan en el listado mantenido por el Comité del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas según lo establecido en la Resolución 1267 del 1999. El listado está publicado en la página web <http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm>. Esta provisión debe ser incluida en todos los subcontratos y convenios suscritos en el marco del Documento de Proyecto

3. Terminación

Una vez que el proyecto haya realizado todas sus actividades y se hayan obtenido los productos y los resultados esperados se dará por concluido. El plazo máximo de este proyecto, en el que se espera que todas las acciones se hayan concluido, es de 14.5 meses (15 octubre 2014 a 31 diciembre del 2015)

El proyecto estará operacionalmente cerrado al terminar todas sus actividades y se confirme que todos los resultados y productos han sido recibidos a entera satisfacción. Esto significa que:

- a. El último consultor terminó su contrato y entregó su informe final;
- b. El personal administrativo del proyecto terminó su contrato;
- c. La última empresa terminó su contrato y cumplió con el mismo;
- d. El último equipo ha sido transferido por el PNUD.
- e. La última revisión presupuestaria fue firmada previamente a la revisión final.

Un proyecto está financieramente cerrado cuando:

- a. Está operacionalmente cerrado;
- b. Al menos una auditoría ha sido realizada durante la vida del proyecto por el PNUD.
- c. El último Informe Combinado de Gastos (CDR por sus siglas en inglés) ha sido debidamente firmado por las autoridades competentes, al año siguiente de haber declarado operacionalmente cerrado.
- d. El PNUD ha cerrado las cuentas del proyecto;
- e. La Dirección del CR-ALYCALyC ha firmado la revisión final del presupuesto del proyecto.

4. Resolución del Proyecto

Las partes podrán dar por terminada la relación en cualquier momento por motivo de rescindir, oportunidad, conveniencia o incumplimiento demostrado de las partes.

Cualquier reclamo o controversia relacionada con la interpretación o la ejecución del presente documento de proyecto, que no pueda ser resuelta por negociación directa, será resuelta según las Reglas de Arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Comercial Internacional (UNCITRAL), que actualmente se encuentra en vigor. Las partes deberán reconocer cualquier indemnización adjudicada como resultado de dicho arbitraje, así como la decisión final de tal controversia o reclamo.

V. ANEXOS

1. Análisis de riesgo
2. “Acuerdo de Coordinación Horizontal entre el Centro Regional y las Oficinas de País del PNUD Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua para la implementación del proyecto”,
3. Acuerdo con ECHO: ECHO/DIP/BUD/2014/93018

ANEXO 1: MATRIZ DE RIESGO



Project Title: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA RECUPERACIÓN	Award ID:	Date:
---	-----------	-------

#	Description	Date Identified	Type	Impact & Probability	Countermeasures / Mngt response	Owner	Submitted, updated by	Last Update	Status
1	Reducción del nivel de sensibilización y prioridad a la temática de recuperación a nivel del SICA y de los gobiernos nacionales.	Inicio del Proyecto	Político Estratégico	Dificultad para la aprobación de mecanismos de gestión de la recuperación como política pública. P = 3 I = 4	<i>Estrategia permanente de vinculación a los actores de gobierno y de sensibilización a aliados clave a nivel nacional y regional.</i>	Coordinador/a del Proyecto y Puntos focales PNUD CO.			
2	Cumplimiento de los tiempos programados para la ejecución de cada uno de los componentes del proyecto, dada su complementariedad	Inicio del Proyecto	Operativo Organizacional Estratégico	Posibilidad de retrasos en la vinculación entre las dinámicas locales, nacionales y regional. P = 3 I = 3	<i>Monitoreo permanente del desarrollo de las actividades entre la Oficina Regional, las Oficinas País y las contrapartes nacionales y locales.</i>	Coordinador/a del Proyecto y Garante			
3	Disposición de los actores públicos participantes a desarrollar una acción concertada y coordinada para la formulación de los instrumentos de gestión	Inicio del proyecto	Operativo Organizacional Político Estratégico	Los mecanismos de gestión no cuentan con la debida validación y sostenibilidad al interior de las instituciones. P = 3 I = 5	<i>Desarrollo de estrategia de sensibilización y comunicación bajo una lectura permanente de las prioridades institucionales y la coyuntura vigente.</i>	Coordinador/a del Proyecto y Puntos focales PNUD CO.			
4	Dificultades para la implementación de	Inicio del	Operativo	Las trabas y burocracias institucionales dificultan	<i>Definición de acuerdos entre las autoridades</i>	Coordinador/a del			

	experiencias de cooperación sur-sur entre los países de la región.	proyecto	Organizacional Estratégico	el desarrollo de experiencias de intercambio, asistencias técnicas y pasantías en la región. P =3 I = 3	<i>de las instituciones públicas participantes de los acuerdos de cooperación sur-sur.</i>	Proyecto y Puntos focales PNUD CO.			
5	Reducción del nivel de sensibilización y prioridad a la temática de recuperación en el PNUD	Ejecución del proyecto	Estratégico Operativo	Posibilidad de retraso en los intercambio de experiencias Sur-Sur y baja en la calidad de la asistencia técnica.	<i>Abogacía durante el proceso de reorganización dentro de PNUD.</i>	PNUD HQ			
6	Falta de sensibilidad y visión de la importancia del tema de Igualdad de Género	Inicio y ejecución del proyecto	Estratégico Operativo	La falta de voluntad y motivación no permite adaptar las herramientas por lo que no hay cambios cualitativos P= 4 I= 2	<i>Articulación con las leyes nacionales, la PCGIR los procesos internacionales y los compromisos internacionales; enlace con los MNI y con el COMMCA</i>	PNUD CEPREDE NAC			