



GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Ambassade au Sénégal

Bureau de la Coopération à
Dakar

Ministère de la Femme, de l'Enfance

et de l'Entreprenariat Féminin

SENEGAL

Cellule de Suivi Opérationnel des

Programmes de Lutte contre la Pauvreté

**Programme de Renforcement des Dynamiques locales de
Développement Économique et Social
(PRODES)**

PLAN DE TRAVAIL 2013

Août 2013



PROGRAMME NATIONAL
« PLATES-FORMES MULTIFONCTIONNELLES
POUR LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE (PN-PTFM) »

PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2013

UNDAF :

Axe stratégique de coopération : Création de richesse, lutte contre la faim, protection sociale et développement durable

Effet Programme : augmentation des revenus des pauvres et des groupes vulnérables dans les zones d'intervention du SNU.

Résultats attendus : Développement de l'entrepreneuriat local et des AGR, grâce à la fourniture de services énergétiques par la PTFM et à son ingénierie sociale éprouvée ; Accès accru et réel aux services sociaux de base en milieu rural grâce à la fourniture de services énergétiques par la PTFM ; Rentabilité et pérennité renforcées; Capacité institutionnelle disposant d'arrangements de gestion appropriés disponibles pour piloter la mise a disposition de 500 PTFM fonctionnelles en milieu rural.

Agence de coopération gouvernementale : Ministère en charge du Secteur de l'Industrie.

Durée du programme: 2008 – 2014
Composante du Programme de Pays :
Réduction de la pauvreté humaine et développement durable
Titre du projet : Programme National
« Plates-formes Multifonctionnelles »
pour la Lutte contre la Pauvreté
Code Atlas : 00062181
Durée du projet : Six (06) ans
Modalité d'exécution : NEX

Budget du PTA Janvier-Décembre 2013

PNUD :	US \$	245.000,00	FCFA	122.500.000
FBMG:	US \$	409.818,00	FCFA	204.909.000
ETAT :	US \$	1.127.416,54	FCFA	563.708.270
NEPAD :	US \$	90.845,68	FCFA	45.422.840
Bénéfic :	US \$	30.000,00	FCFA	15.000.000
A Rechercher :	US \$	1.007.238,50	FCFA	503.619.698
Budget total:	US \$	2.910.318,72	FCFA	1.455.159.808

Période couverte : 1^{er} Janvier – 31 Décembre 2013

Approuvé au nom du

Gouvernement : Titre :

Date : 21 JUIN 2013

Signature :

PNUD :
Date : 08 Juillet 2013



Signature :

Description sommaire :

Au regard des priorités nationales, le Programme vise à renforcer la coopération entre le PNUD et le Gouvernement en vue de l'accélération de l'atteinte des OMD à travers le renforcement des dynamiques économiques locales et la promotion de l'emploi des femmes et des jeunes. Les initiatives d'insertion des jeunes issus du système de l'ETFP seront davantage renforcées avec un accent particulier sur la mise en place d'infrastructures et d'équipements de soutien à l'économie locale. A ce titre, les activités d'intérêts communautaires à haute intensité de main-d'œuvre (HIMO), de même que l'entrepreneuriat rural dans l'ensemble de la chaîne des valeurs (production, transformation et commercialisation) seront promues pour une croissance économique inclusive. Ces appuis tiendront compte des avantages comparatifs des régions dans le cadre de la territorialisation. Au titre de l'appui à la protection sociale, le programme contribuera à la mise en œuvre des divers programmes de bourses en faveur des familles vulnérables. A cet effet, l'appui du programme s'insérera dans le processus d'autonomisation des familles vulnérables en initiant un système de bourse économique en complément aux bourses familiales et à la couverture maladie universelle. Un accent particulier sera mis sur les mécanismes de ciblage pour une convergence des appuis vers les mêmes ménages afin d'assurer une efficacité des initiatives de bourse et un impact durable sur la vie des populations. Ainsi, le programme appuiera la mise en place d'un Observatoire de la Pauvreté et des Conditions de Vie des ménages (OPCV) fonctionnel. Au-delà du ciblage, le programme renforcera également l'observatoire pour assurer un suivi du pilotage stratégique de l'INPS et de la SNDES.

1. SYNTHESE DU PTA 2013 PAR COMPOSANTE

Le résumé du PTA 2013 par composante et par volet se présente comme suit :

Axes	Volets	Produits attendus	Ressources allouées	
			1 \$ US Taux PNUD=500 fcfa	F CFA
COMPOSANTE 1 : Renforcement des dynamiques économiques locales et promotion de l'emploi des femmes et des jeunes	Volet 1.1 Promotion des initiatives de développement économique locale	Produit 1.1.1 Les capacités managériales, techniques et technologiques des porteurs d'initiatives et des partenaires institutionnels sont	16,000	8 000 000
		Produit 1.1.2 L'accès aux mécanismes de financement au profit des femmes et des jeunes porteurs/euses de MPE s'est renforcé	32,000	16 000 000
		Produit 1.1.3 Des infrastructures et équipements de soutien à l'économie locale sont mis en place et renforcés	25,000	12 500 000
	Volet 1.2 Renforcement et élargissement du dispositif de financement de l'insertion des jeunes issus du système de l'ETFP	Produit 1.2.1 Le dispositif financier d'insertion des jeunes issus du système de l'ETFP est renforcé et élargi	24,500	<u>PNUD</u> 12 250 000
			65,500	<u>LUX</u> 32 750 000
		Produit 1.2.2 Les capacités des promoteurs/trices et autres acteurs de l'insertion sont renforcées	24,000	<u>PNUD</u> 12 000 000
		65,500	<u>LUX</u> 32 750 000	
TOTAL Composante 1 dont			252,500	126 250 000
PNUD				60 750 000
LUX				65 500 000

Axes	Volets	Produits attendus	Ressources allouées		
			1 \$ US Taux PNUD=500 fcfa	F CFA	
COMPOSA NTE 2 : Appui à la mise en œuvre et au suivi de la SNDES et de l'INPS	<u>Volet 2.1</u> Renforcement de la Protection Sociale des groupes vulnérables pour une croissance Economique Inclusive	<u>Produit 2.1.1</u> Le dispositif national de l'INPS est renforcé au profit des groupes vulnérables <u>Produit 2.1.2</u> Le dispositif d'appui à l'accès des ménages pauvres aux actifs économiques est mis en place et rendu fonctionnel <u>Produit 2.1.3</u> L'accès des groupes vulnérables aux services sociaux de base (socle social) est amélioré	195,000 46,000 27,000	97 500 000 23 000 000 13 500 000	
	<u>Volet 2.2</u> Appui au pilotage stratégique de la SNDES et au suivi de la pauvreté pour la promotion du développement humain	<u>Produit 2.2.1</u> Les capacités de mise en œuvre de stratégies au niveau national et déconcentré sont renforcées au profit des groupes vulnérables <u>Produit 2.2.2</u> Les systèmes de suivi de la pauvreté et du Développement Humains sont renforcés et rendus fonctionnels au niveau national et local	176,660 170,500	88 330 000 85 250 000	
	TOTAL Composante 2			615,160	307 580 000
	RESSOURCES ALLOUEES	CODE -----4000	PNUD (axe1)	686,660	343 330 000
CODE-----30000		LUXEMBOURG (axe 2)	131,000	65 500 000	
CODE-----4000		Contribution PNUD	50,000	25 000 000	
		ETAT/BCI	0	0	
		TOTAL GENERAL	867,660	433 830 000	

PRODUIT RECHERCHE	ACTIVITES	Chronogramme				Budget Annuel= Budget semestriel		
		T1	T2	T3	T4	Description dans le Budget	US \$	FCFA
Produit.1.1.1 Les capacités managériales, techniques et technologiques des porteurs d'initiatives et des partenaires institutionnels sont renforcées	Elaborer et mettre en œuvre un plan d'information et de communication sur le programme			x	x	75700 - atelier	3 000	1 500 000
	* ateliers de sensibilisation, d'information, de communication sur le programme							
	*élaboration de supports institutionnels de communication							
	Elaborer un plan de renforcement des capacités ciblé ;							
	*élaboration d'un plan de renforcement des capacités					71300 - serv.contrat	2 000	1 000 000
Ligne de base : 535 femmes et jeunes, membres de MPE formés	Renforcer les capacités techniques, managériales, et de gestion des promoteurs/trices de MPE ;							
-	*formation des promoteurs techniques, managériales et de gestion					75700 - atelier	3 000	1 500 000
Indicateurs:								
- Nombre de MPE créées et structurées pour les femmes et les jeunes dans les zones ciblées	Assurer le suivi évaluation			x	x			
- Nombre de modules de formation élaborés ;	*appui conseil					71405 - serv. Contrat	6 000	3 000 000
- Nombre de sessions de formation organisées	* suivi évaluation des actions					71620 - miss. Deplac	2 000	1 000 000
-	Total Produit.1.1.1						16 000	8 000 000
Produit 1.1.2: L'accès aux mécanismes de financement au profit des femmes et des jeunes porteurs/euses de MPE est renforcé	Mettre en place un mécanisme d'accès au financement des MPE des femmes des jeunes ;			x	x	71300 - serv. Contrat	6 000	3 000 000

Ligne de base : moins 1301 femmes et jeunes ont accès au financement	* identification et évaluation des mécanismes de financement existants						-	
	identifier les contraintes d'accès						-	
	mettre en place un plan d'accès						-	
	*mettre en œuvre un plan de recouvrement des fonds déjà alloués						-	
Indicateurs:							-	
- Nombre d'emplois créés pour les femmes et les jeunes	Mobilisation des SFD pour renforcer le financement des MPE des femmes et des jeunes						-	
	* sélection des SFD						-	
	* négociation et signature de convention avec les SFD						-	
- Nombre de secteurs et de filières productives investis par les femmes et les jeunes	Mettre en place un système opérationnel d'information, de suivi et d'évaluation des MPE financées au profit des femmes et des jeunes						-	
- Nombre de MPE de femmes et de jeunes sélectionnés et financées par les SFD							-	
- Volume du financement accordé aux femmes et aux jeunes	*lignes de crédit au profit des femmes et jeunes (LG, MT,SL)					72600- serv. Contrat	20 000	10 000 000
	Assurer le suivi évaluation			x	x		-	
	*appui conseil					71405 - serv. Contrat	4 000	2 000 000
	* suivi évaluation des actions					71620 - miss. Deplac	2 000	1 000 000
	Total Produit 1.1.2						32 000	16 000 000
Produit 1.1.3: Des infrastructures et équipements de soutien à l'économie locale sont mis en place et renforcés	Etablir des protocoles de partenariat avec les instituts et structures qui développent des innovations technologiques durables			x	x		-	

Ligne de base : pas d'infrastructures et équipements de soutien mis en place							-	
-	*identifier et appuyer les promoteurs pour la mise en place de MPE avec des innovations technologiques durables					75700 - atelier	1 000	500 000
Indicateurs:	* identifier les structures et instituts qui développent et accompagnent des promoteurs pour des innovations technologiques					75700 - atelier	3 000	1 500 000
- Nombre d'infrastructures et équipements de soutien innovants mis en place	*signature de convention avec les structures (ITA, ISRA, service commerce, direction industrie, agence innovation....)						-	-
- Nombre de femmes et de jeunes, bénéficiant d'infrastructures de soutien	* mettre en place des équipements et infrastructures de soutien					75700 - atelier	10 000	5 000 000
- Nombre de modules développés sur la gestion, l'entretien et la maintenance des infrastructures et équipement de soutien	*formation des promoteurs/trices sur la gestion, l'entretien et maintenance					75700 - atelier	4 000	2 000 000
Nombre de femmes et de jeunes formés sur la gestion, l'entretien et la maintenance des infrastructures et équipements de soutien	Assurer le suivi évaluation			x	x		-	
	*appui conseil					71405 - serv. Contrat	6 000	3 000 000
	* suivi évaluation des actions					71620 - miss. Deplac	1 000	500 000
-	Total Produit 1.1.3						25 000	12 500 000
Produit 1.2.1 : Le dispositif financier d'insertion des jeunes issus du système de l'ETFP est renforcé et élargi	- Elaborer la situation de référence dans le cadre de l'insertion dans la ZCO;			x	x	71300 - serv. Contrat	6 000	3 000 000

Ligne de base : 392 jeunes issus du système de l'ETFP de la ZCO ont accès au financement du fonds d'insertion	- Organiser des ateliers de réactualisation et de validation du mécanisme de financement de l'insertion ;					75700 - atelier	4 000	2 000 000
Indicateurs:	évaluer la convention avec la brs;					71300 - serv. Contrat	5 000	2 500 000
- Un schéma de financement validé et vulgarisé	- Sélectionner des SFD de la zone centre par la BRS et augmenter les SFD de proximité de la zone Nord					71620 - miss. Deplac	4 000	2 000 000
- Un Manuel de gestion de fonds d'insertion mise à jour et validé							-	
- Nombre de produits financiers adaptés développés par les institutions de financement BRS et SFD	*Organiser des comités sur des plans					75700 - atelier	4 000	2 000 000
- Nombre de jeunes sortant du système de l'ETFP et autres structures de formation ayant accès à des services financiers adaptés							-	
- Taux d'accroissement des MPE/insertion							-	
- Nombre de SFD et réseaux intégrés dans un système inclusif de financement de l'insertion							-	
- Taux annuel de décaissement du fonds d'insertion	Assurer le suivi évaluation			x	x		-	
- Taux annuel de reconstitution du fonds	*appui conseil					71405 - serv. Contrat	40 000	20 000 000
	*services contrat					71405 - serv. Contrat	20 000	10 000 000
	Divers					74525-Divers	5 500	2 750 000
Nombre de services offerts par les IF sur fonds propres	* suivi évaluation des actions			x	x	71620 - miss. Deplac	1 500	750 000
-	Total Produit 1.2.1 dont						90 000	45 000 000
Produit 1.2.2: Les capacités des promoteurs/trices et autres acteurs de l'insertion sont renforcées	*Elaborer un plan de renforcement des capacités des promoteurs et acteurs de l'insertion ;			x	x	71300 - serv. Contrat	4 000	2 000 000

Ligne de base : 153 jeunes issus du système de l'ETFP de la ZCO ont accès au financement du fonds d'insertion	* Organiser des ateliers de capitalisation et de partage sur les stratégies en matière d'insertion et d'emploi des jeunes.					75700-atelier	4 000	2 000 000
Indicateurs:	*Actualiser, éditer et diffuser le manuel d'insertion ;						2 000	1 000 000
- Nombre d'ateliers de formations organisés au profit des acteurs (CAI, Ministère, COM)	* Concevoir, éditer et diffuser des outils et supports de communication sur le fonds d'insertion (fiches techniques, dépliants, plaquettes, kakemono, affiches, flyers, bulletin d'information etc.) ;					72600-serv contrat	6 000	3 000 000
- Nombre de SFD du dispositif de financement de l'insertion, renforcés	- Appuyer la mise en place d'un dispositif de suivi évaluation du financement de l'insertion au niveau des centres en relation avec le METFP ;					71620 - miss. Deplac	1 000	500 000
- Un Système d'information et de gestion sur le financement de l'insertion est disponible et connecté au SIG du METFP	- Elaborer des outils de suivi du fonds d'insertion ;						-	
	- Suivre périodiquement le remboursement/reconstitution du fonds ;						-	
	- Organiser des missions conjointes (PRP/PNUD/Ministères) de suivi de la BRS, SFD et promoteurs ;			x	x	71620 - miss. Deplac	4 000	2 000 000
	- Organiser des réunions et rencontres de coordination trimestrielles avec les ministères concernés ;					75700-atelier	2 000	1 000 000
	Assurer le suivi évaluation			x	x		-	
	*appui conseil					71405 - serv. Contrat	40 000	20 000 000
	*services contrat					71405 - serv. Contrat	20 000	10 000 000

	*Divers					74525-Divers	5 500	2 750 000
	* suivi évaluation des actions			x	x	71620 - miss. Deplac	1 000	500 000
-	Total Produit 1.2.2 dont						89 500	44 750 000
Produit 2.1.1:	Procéder au ciblage des groupes vulnérables et des ménages pauvres dans les zones d'intervention (CPMD, Communes)						-	
Le dispositif national de l'INPS est renforcé au profit des groupes vulnérables				x	x		-	
Ligne de base : existence d'un modèle de ciblage	*appuyer la délégation nationale pour le ciblage (géographique, communautaire et catégoriel) des ménages pauvres			x	x	71620 - miss. Deplac	6 000	3 000 000
-	*réaliser le diagnostic participatif des besoins des GV et des ménages pauvres			x	x	71300 - serv. Contrat	4 000	2 000 000
	Concevoir et mettre en place des procédures et mécanismes d'intégration du système national de filets de sécurité à travers un registre unique et unifié/ Fichier unique de protection sociale			x	x	71620 - miss. Deplac	150 000	75 000 000
	*appuyer la mise en place des procédures et mécanismes d'intégration du système national de filets de sécurité					71620 - miss. Deplac	4 000	2 000 000
Indicateurs:	Appuyer la mise en place de plateformes techniques opérationnelles et communautaires de prise en charge des GV ;			x	x		-	
- nombre de GV et de ménages pauvres ciblés	*renforcer et élargir les plateformes techniques opérationnel et communautaire (ST, SC, communautaire)					71620 - miss. Deplac	5 000	2 500 000
	Renforcer les capacités des acteurs des plateformes en matière de ciblage, de diagnostic, de planification et de suivi évaluation dans le domaine de la protection sociale			x	x		-	

	*élaborer un plan de formation					71300 - serv. Contrat	2 000	1 000 000
	*formation des acteurs des plateformes					75700-atelier	4 000	2 000 000
- nombre de plateformes techniques opérationnels	Mettre en place un mécanisme de suivi						-	
	Assurer le suivi évaluation			x	x		-	
	*appui conseil					71405 - serv. Contrat	10 000	5 000 000
	*services contrat					71405 - serv. Contrat	10 000	5 000 000
	*Divers					74525-Divers	-	-
	* suivi évaluation des actions					71620 - miss. Deplac	-	
- nombre de plans d'actions réalisés							-	
-	Total Produit 2.1.1:						195 000	97 500 000
Produit 2.1.2:	Concevoir et mettre en place un programme spécifique de filet de sécurité économique au profit des ménages pauvres						-	
Le dispositif d'appui à l'accès des ménages pauvres aux actifs économiques est mis en place et rendu fonctionnel							-	
Ligne de base : existence d'un projet test de transfert aux ménages pauvres au MFEEF/CSO et d'une expérimentation de la micro assurance santé articulé à des produits financiers pour sécuriser les revenus des ménages pauvres	*élaborer un programme spécifique de filet de sécurité économique au profit des ménages pauvres			x	x	71300 - serv. Contrat	10 000	5 000 000
	*signer un protocole de partenariat avec la Délégation Générale à la protection sociale et solidarité nationale en appui au programme bourse familiale						-	-
	*signer un protocole de partenariat avec la CONGAD en appui au programme de protection sociale des groupes vulnérables						-	-
Indicateurs:	Définir ou réactualiser les procédures et mécanismes d'appui aux projets productifs des ménages pauvres			x	x	71300 - serv. Contrat	10 000	5 000 000

- un programme spécifique de filets de sécurité économique au profit des ménages pauvres disponible						-		
- des procédures et mécanismes d'appui aux projets productifs des ménages pauvres sont mis en œuvre	Signer des protocoles de partenariat avec la CACMU du Ministère de la santé et de l'action sociale et les SFD et Mutuelles de santé concernés en appui au programme national de couverture maladie universelle					-		
- montant des financements de projets productifs des ménages pauvres						-		
- nombre de femmes et de jeunes ayant accès au financement							-	
- nombre de ménages pauvres bénéficiant de couverture maladie	* organiser un atelier de partage et de capitalisation des expériences avec les acteurs impliqués dans la micro-assurance santé			x	x	75700-atelier	10 000	5 000 000
	*signer un protocole avec la CACMU						-	
	Assurer le suivi évaluation			x	x		-	
	*appui conseil					71405 - serv. Contrat	6 000	3 000 000
	*Divers					74525-Divers	4 000	2 000 000
	* suivi évaluation des actions					71620 - miss. Deplac	6 000	3 000 000
-	Total Produit 2.1.2						46 000	23 000 000
Produit 2.1.3	Réaliser des études pour identifier et définir des procédures et mécanismes de réalisation des travaux HIMO en partenariat avec les CL et les ONGs						-	
L'accès des groupes vulnérables aux services sociaux de base (socle social) est amélioré							-	
Ligne de base : 16 infrastructures sociales de base réalisées. Pas de travaux HIMO	*réaliser une étude portant sur les travaux HIMO en partenariat avec le CONGAD			x	x	71620 - miss. Deplac	10 000	5 000 000

	Concevoir des filets sociaux pour l'accès des ménages pauvres au socle social de base (eau/assainissement, éducation, santé, chocs et crises ...)						-	
Indicateurs:	*état des lieux sur l'accès des populations aux services sociaux de base			x	x	71300 - serv. Contrat	6 000	3 000 000
- nature des filets sociaux mis en place	Assurer le suivi évaluation			x	x		-	
- nature des travaux HIMO réalisés	*appui conseil					71405 - serv. Contrat	6 000	3 000 000
- nombre de jeunes et femmes ayant bénéficié de travaux HIMO	*Divers					74525-Divers	4 000	2 000 000
	* suivi évaluation des actions					71620 - miss. Deplac	1 000	500 000
- nombre de femmes et de jeunes formés							-	
-	Total Produit 2.1.3						27 000	13 500 000
Produit 2.2.1	Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication						-	
Les capacités de mise en œuvre et de suivi de la SNDES au niveau national et déconcentré sont renforcées au profit des groupes vulnérables	*élaborer le plan de communication sur la SNDES et les OMD			x	x	71300 - serv. Contrat	20 000	10 000 000

Indicateurs:	Identifier, élaborer et mettre en œuvre un plan de renforcement des capacités des acteurs, partenaires institutionnels et de la société civile au niveau national et local, impliqués dans la mise en œuvre et le suivi de la SNDES						-	
-	*identifier les besoins en renforcement des capacités et élaborer le plan			x	x	71300 - serv. Contrat	4 000	2 000 000
-	*appuyer le processus d'actualisation et de validation de l'étude prospective "Sénégal 2035"			x	x	75700-atelier	4 000	2 000 000
-Nombre de sessions de formation organisées pour partenaires institutionnels et de la société civile au niveau national et local	Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de mobilisation des ressources pour le programme/ Supports de Communication PNUD et missions						20 000	10 000 000
- Nombre de personnes formées	*alignement et élaboration de programmes s'inscrivant dans les enjeux et défis de la SNDES					71300 - serv. Contrat	26 000	13 000 000
- nombre de rapports de suivi OMD élaborés	Appuyer le processus d'accélération des OMD						-	
	*Rapports OMD 2013, Accélération, post 2015						-	
	*Elaboration du Rapport OMD/Validation et Résumé du rapport/Acheminement du Rapport OMD/Atelier MAF						40 000	20 000 000
	*Appui MAF						10 660	5 330 000
- nombre de rapports RNDH diffusés	*édition, impression du rapport OMD 2013			x	x	72600-serv contrat	6 000	3 000 000
							-	
	Elaborer, éditer et diffuser le RNDH/RMDH						-	
	* appuyer le lancement du RMDH			x	x	75700-atelier	4 000	2 000 000
	* mise en place du comité de pilotage			x	x	75700-atelier	2 000	1 000 000
	*atelier de problématisation			x	x	75700-atelier	12 000	6 000 000
	*Elaboration des études thématiques					71300 - serv. Contrat	18 000	9 000 000

	Assurer le suivi évaluation			x	x		-	
	*appui conseil					71405 - serv. Contrat	6 000	3 000 000
	*Divers					74525-Divers	3 000	1 500 000
	* suivi évaluation des actions					71620 - miss. Deplac	1 000	500 000
-	Total Produit 2.2.1						176 660	88 330 000
Produit 2.2.2	Appuyer la mise en œuvre du plan stratégique de l'OPCV					75700-atelier	10 000	5 000 000
Les systèmes de suivi de la pauvreté et du Développement Humains sont renforcés et rendus fonctionnels au niveau national et local	*finaliser et partager le plan stratégique de l'OPCV avec le gouvernement, la société civile et les PTF						-	
	* appuyer la tenue l'assemblée générale constitutive de l'OPCV						-	
Ligne de base : observatoire non fonctionnel	* finaliser et faire enregistrer les textes						-	
-	Profil et tendance de Pauvreté						-	
-	*appuyer la vulgarisation du rapport ESPS 2 au niveau national						-	
-	*appuyer la tenue d'un atelier d'évaluation de l'ESPS 2 avec les acteurs						-	
-	*appuyer la vulgarisation du modèle T21 à deux secteurs (éducation et énergie)			x	x	75700-atelier	3 000	1 500 000
-	Renforcer le dispositif de coordination, de suivi évaluation et d'information sur la pauvreté et la protection sociale des GV			x	x	71300 - serv. Contrat	3 000	1 500 000
-	*élaborer un DISEC pour le programme			x	x	71300 - serv. Contrat	4 000	2 000 000

Indicateurs:	*assurer la gestion et le suivi des actions.			x	x	71300 - serv. Contrat	10 000	5 000 000
-	*capitalisation les expériences au niveau						-	
-	*coordonner l'élaboration des plans de renforcement des capacités						-	
- équipe OCV recruté	*coordonner l'élaboration du plan de communication						-	
- un entrepôt de données alimenté	*mettre en place un comité scientifique et technique à titre consultatif						-	
	*Journée mondiale de la Pauvreté					75700-atelier	20 000	10 000 000
	Appuyer les revues sectorielles et la revue annuelle de la SNDES/						-	
	* les travaux d'harmonisation des méthodes de calcul, de collecte et d'analyse des indicateurs de la SNDES (ANSD et UCSPE)			x	x	71300 - serv. Contrat	-	-
- nombre d'ateliers et fora d'échange organisés au niveau national et local	* appuyer les travaux préparatoires du groupe consultatif pour le financement de la SNDES/Atelier de validation des documents et Communication sur le groupe			x	x	75700-atelier	40 000	20 000 000
	*Formulation des documents de plaidoyer						60 000	30 000 000
	Appuyer la DCEF sur la mise en œuvre et le suivi de l'efficacité de l'aide						-	
- nombre personnes formées	Assurer le suivi évaluation			x	x		-	
	*appui conseil					71405 - serv. Contrat	10 000	5 000 000
- cartographie de la vulnérabilité disponible	*serv. Contrat					74525-Divers	10 000	5 000 000
- nombre et thématiques d'études stratégiques réalisées	* suivi évaluation des actions					71620 - miss. Deplac	500	250 000
-	Total Produit 2.2.2						170 500	85 250 000
	TOTAL GENERAL PTA 2013						867 660	433 830 000
	PNUD						686 660	343 330 000
	PNUD/contribution LUX						50 000	25 000 000
	Luxembourg						131 000	65 500 000

