










**Minuta del Comité Local de Aprobación de Proyectos
(PAC)
04 de noviembre de 2015**

Título del proyecto: Consolidación de la estrategia de atención a la pobreza en El Salvador
Número de Proyecto/Output: 00061663/00078229-00082508-00082511
Agencia de implementación: PNUD
Fecha de Inicio: Enero 2012
Fecha de finalización: Diciembre 2016
Presupuesto total: € 4,500,000

PARTICIPANTES:

Nombre	Institución	Firma
Stefano Pettinato	PNUD	
Patricia Montalván	PNUD	
Claudia Argueta	PNUD	
Yesenia Salas	PNUD	
Rossana Henríquez	PNUD	
Ana Vásquez	MRREE	
José María Mejía	MRREE	
Roberto Rodríguez	STTP	
Juan Meléndez	STTP	

1. Agenda:

Presentación del Proyecto donde a grosos modo se incluyen los siguientes puntos:

- Contexto Programático PNUD
- Justificación de la revisión
- Resultados esperados
- Presupuesto
- Actividades programadas hasta el cierre

2. Desarrollo de la discusión:

- Por parte del MRREE resalta la importancia del fortalecimiento que el proyecto brinda a las instituciones del Gobierno Central. Realiza a su vez la consulta sobre los fondos remanentes y si estos son suficiente para poder cumplir las actividades pendientes.
- Por parte de PNUD se indica que la mayoría de los resultados propuestos para el proyecto han sido cumplidos, y que las economías alcanzadas en algunas de las actividades han permitido una reprogramación de los mismos para la adición de actividades en los componentes de Medición Multidimensional de la Pobreza, Metodologías para la generación de ingresos y Fortalecimiento de la Secretaria Técnica y Planificación de la Presidencia.
- PNUD aclara que la extensión del proyecto ha sido aprobada por la Junta Ejecutiva del proyecto, donde el Gran Ducado de Luxemburgo está representado. Ya está en trámite y pendiente de firma la enmienda del Convenio con el Gran Ducado de Luxemburgo, la cual se espera recibir en los próximos días.

3. Resumen de observaciones, Acuerdos y acciones tomadas

Observaciones al documento	Acuerdos, Acciones tomadas o justificaciones
N/A	Se da por aprobada la extensión del Proyecto con los ajustes del plan de trabajo 2015 y el plan de trabajo 2016.