



Al servicio
de las personas
y las naciones

**Acta de Junta Ejecutiva
PNUD-MINSAL
Miércoles 4 de mayo de 2022.**

No. de proyecto: N°00068118/ 00083506
N°0015898 / 00113302

Título de Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades del Ministerio de Salud para la mejora en atención a los usuarios del Programa Nacional de Tuberculosis

Agencia de implementación: MINSAL

Asistentes:

Por MINSAL:

Dr. Julio Garay / Coordinador del Programa Nacional de Tuberculosis
Dra. Guadalupe Flores / Coordinadora de la Unidad de Apoyo al Fondo Mundial
Licda. Karen Diaz/Técnica Administrativa Gerencia General

Por PNUD:

Rafael Pleitez- Representante Residente Auxiliar
Cosset Cruz, Asociada de Programas del área de Inversión Social
Marielos Rivera, Asociada de Programas

1. Agenda:

- a. Presentación de planes de trabajo
- b. Seguimiento a Matrices de Riesgo y Monitoreo
- c. Acuerdos

2. Desarrollo:

Para la composición y representación de la Junta Ejecutiva, se anota el señor Ministro Francisco José Alabi Montoya, delegó su representación al Dr. Julio Garay y la Representante Residente de PNUD Sra. Georgiana Braga delegó su representación en el Dr. Rafael Pleitez.

A) Presentación de planes de trabajo.

1. Se presentan los AWP de los proyectos N°00068118/00083506 y N°00115898/00113302, para el proyecto N°00068118/00083506 se propone como fecha de finalización 30 de junio de 2023 para continuar con el apoyo y fortalecimiento institucional, la nota correspondiente a esta solicitud ya fue recibida, por lo que PNUD realizará la revisión sustantiva N°6 y será enviada a MINSAL para su respectiva firma.

Para el proyecto N°00115898/00113302 se solicita ampliar el plazo, para poder realizar las acciones de cierre, al 30 de junio 2023, para esto MINSAL enviará la carta de solicitud de extensión de plazo correspondiente.

Los montos de los planes de trabajo para el presente año se detallan a continuación:

N°00083506, se aprueba el plan de trabajo por \$46,235.28
N°00113302, se aprueba el plan de trabajo por \$207,247.83

2. En seguimiento a las Matrices de Riesgo, se presenta la matriz de riesgo vigente del proyecto N°00068118/ 00083506 en la cual es necesario hacer cambios en el riesgo N°1, reclasificación del tipo de riesgo, pasa de riesgo político a riesgo externo, debido a que este se planteó como riesgo político, por el contexto de cambio de gobierno de aquel momento. Riesgo N°2, se modifica la descripción del riesgo ampliándola para abarcar el contexto actual.

En la matriz de Monitoreo del proyecto N°00068118/ 00083506, se plantea que en el Plan de Monitoreo queden vigentes solo las actividades para las cuales se tendrá ejecución, esto con el fin de que guarde relación con los puntos que se continuaran fortaleciendo, por lo quedan vigentes las actividades N°7, 9 y 10 con sus indicadores.


En la matriz de riesgo Proyecto N°00115898/00113302, se realiza la actualización de riesgo N°1 modificando la descripción del riesgo para incluir el contexto actual; riesgo N°2 cambio en el tipo de riesgo, pasa de riesgo político a riesgo externo, debido a que este se había planteado como riesgo político, por con el contexto de cambio de gobierno de aquel momento; N°3 se elimina ya que al momento se ya se han recibido todos los desembolsos, por lo que ya no aplica este riesgo; N°4 se ajustan las medidas de gestión de acuerdo con las actividades que se ha contemplado ejecutar durante este periodo.

En la matriz de Monitoreo Proyecto 00115898/00113302, también se plantea que guarde relación solo con los puntos que se van a fortalecer, por lo que queda vigente la actividad relacionada al indicador de tasa de éxito de tratamiento.

3. Acuerdos


Acuerdo	Responsable	Fecha de cumplimiento
1. Se aprueba el Plan de Trabajo del del Proyecto N°00113302 por \$207,247.83	PNUD- MINSAL	4/mayo/2022
2. Se aprueba el Plan de Trabajo del del Proyecto N°00083506 por \$46,235.28	PNUD- MINSAL	4/mayo/2022
3. Se enviará a MINSAL, para tramites de firma, la Revisión sustantiva No.6 del Proyecto N°00083506 para reflejar la extensión del proyecto hasta el 30 de junio de 2023.	PNUD- MINSAL	4/mayo/2022
4. Se enviará nota para la extensión de plazo del proyecto N°00113302, hasta el 30 de junio de 2023	MINSAL	16/mayo/2022
5. Se actualiza Matrices de Riesgo de ambos proyectos	PNUD-MINSAL	6/mayo/2022
6. Se actualizan los planes de Monitoreo de ambos proyectos consecuentemente a los planes de trabajo, por lo que se dará seguimiento solo a las actividades pertinentes, las demás formaran parte del nuevo proyecto que se firmara junto con MINSAL	PNUD-MINSAL	6/mayo/2022

Por MINSAL:


 Dr. Julio Garay
 Coordinador del Programa Nacional de Tuberculosis
 MINSAL



Por PNUD:


 Rafael Pleitez
 Representante Residente Auxiliar
 PNUD





MINISTERIO
DE SALUD

2022-OAFM-035
San Salvador, 30 de mayo 2022

Rafael Pleitez
Programa De las Naciones Unidas
Para el Desarrollo (PNUD)
Presente.

Reciba del Ministerio de Salud un atento saludo y nuestros mejores deseos de éxito en sus actividades laborales.

En relación al proyecto 00083506/00113302 **“Fortalecimiento de las capacidades del Ministerio de Salud para la mejora en atención a los usuarios del Programa Nacional de Tuberculosis** remito Acta de Junta Ejecutiva debidamente firmada.

Atentamente.




Dra. Ana Guadalupe Flores
Oficina de Apoyo Fondo Mundial
Ministerio de Salud.