

INFORME DE EJECUCION AÑO 2018

TITULO	INFORME ANUAL DE EJECUCION
UNIDAD RESPONSABLE	PROYECTO 00083506: Fortalecimiento de las capacidades del Ministerio de Salud para la mejora en atención a los usuarios del Programa Nacional de Tuberculosis (PNTB).
ELABORADO POR	DRA. GUADALUPE FLORES

1. INFORMACION GENERAL

Efecto directo del UNDAF:

1. La población goza de una mejor cobertura y acceso universales y equitativos de los bienes y servicios básicos de calidad.

Efecto directo esperado del CPD:

1. La población goza de una mejor cobertura y acceso universales y equitativos de los bienes y servicios básicos de calidad.

Producto esperado del CPD:

1. Instituciones públicas seleccionadas cuentan con mejores capacidades de planificación y ejecución de la inversión pública a nivel nacional y local

Asociado en la Implementación: Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL)

Socios Responsables: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

N° de Award : 00068118 N° de Proyecto: 00083506

Resumen del Proyecto

El proyecto se enmarca en el nuevo Programa de País 2016-2020. Persigue fortalecer las capacidades del Programa Nacional de Tuberculosis (PNTB) del Ministerio de Salud en la ejecución de proyectos y programas que actualmente gestiona como parte de la respuesta nacional a la tuberculosis. Pretende también brindar una eficiente y oportuna provisión de bienes y servicios relacionados a la reducción del número de casos nuevos de tuberculosis y de la tasa de mortalidad a nivel nacional

Fecha de presentación 4 diciembre 2018



Dra. Guadalupe Flores

Coordinadora UAFM



2. Resumen de Logros Alcanzados y Líneas de Acción desarrolladas

PROYECTO 00083506: Fortalecimiento de las capacidades del Ministerio de Salud para la mejora en atención a los usuarios del Programa Nacional de Tuberculosis (PNTB).

Período reportado: Año 2018

Resultado(Producto)	Meta pactada 2018	Meta alcanzada	Actividades desarrolladas	Presupuesto ejecutado (Atlas)
Fortalecidas las capacidades del PNTB en la ejecución de programas y proyectos así como en sus capacidades operativas para la ejecución del gasto público Línea base: 37.4 por 100,000 habitantes Indicador: Tasa de incidencia por 100,000 habitantes ¹	41 casos reportados por cada 100,000 hab.	2116 casos todas las formas incluyendo casos en PPL (Enero a Junio 2018) 1283 casos en TB en PPL (Enero a Junio 2018)	Fortalecimiento a los laboratorios de referencia con el contrato de empresa privada para el mantenimiento de los equipos de laboratorio clínico utilizados en el diagnóstico de TB a nivel nacional. Compra de vehículos para mejorar la recolección de las muestras en los establecimientos de salud hacia el laboratorio donde se procesara la muestra priorizando las RISS que presentan mayores barreras de acceso. Fortalecimiento con mueblería de oficina, insumos de oficina, vehículos, equipos médicos y de laboratorio en los diferentes niveles de atención de salud de la Red Nacional; facilitando el acceso a los servicios y la detección temprana de los casos detectados en las comunidades priorizadas. Impresiones de diversos materiales informativos educativos con contenidos sobre la tuberculosis, para ser distribuido entre los establecimientos de salud del MINSAL, y otras instituciones proveedoras de servicios, así como a líderes y voluntarios comunitarios.	Ejecutado: S
LB 2015: 24% de brecha de detección en casos de TB Indicador: Brecha en detección de casos de TB	18%	0% de brecha Para el año 2018 la meta es de 2,913 casos de TB . Llevamos: 2,116 casos de	Detección precoz de casos TB Fortalecimiento con mueblería de oficina, insumos de oficina, vehículos, equipos médicos y de laboratorio en los diferentes niveles de atención de salud de la Red Nacional; facilitando el acceso a los servicios y la detección temprana de los casos detectados en las comunidades priorizadas.	Comprometido: S

¹ Este indicador incrementa su medición en los años 2017 y 2018 en referencia a la línea base, ya que hay un fuerte esfuerzo en la implementación del proyecto en el componente de detección precoz de los casos que influye el comportamiento del indicador. Se mejora el sistema de monitoreo y vigilancia, haciendo un diagnóstico temprano de la enfermedad por ello el indicador sube.

<p>LB: 2015 91.4% de éxito de tratamiento. Indicador: Tasa de éxito de tratamiento (casos nuevos y recaídas tratadas por TB)</p>	<p>Mayor de 90%</p>	<p>enero a junio 2018 91.4% en cohorte de resultados de tratamiento de Enero a septiembre 2017</p>	<p>La contribución ha sido en la capacitación continua del personal de salud de los diferentes niveles de atención y los APP, quienes contribuyen directamente en la búsqueda del SR, del diagnóstico precoz, tratamiento y seguimiento de casos y contactos de TB.</p>
<p>LB: 2015 13.6% de fallecidos por coinfección TB-VIH Indicador: Porcentaje e fallecidos por la coinfección TB-VIH</p>	<p>17%</p>	<p>17.1% En cohorte de resultados de tratamiento TB/VIH año 2017. Dato preliminar</p>	<p>Disminución de mortalidad por TB/VIH Atención temprana y oportuna, de acuerdo a lineamientos: 1. Tratamiento Antifímicos a la persona con VIH al ser diagnosticada la TB 2. Terapia antirretroviral entre las dos y ochos semanas de ser diagnosticado como coinfección TB/VIH. Desde el 2017 tan temprano como a las dos semanas. 3. Terapia preventiva con cotrimoxazol la cual se indica sin necesidad de tener disponibles los CD 4. 4. Actividades colaborativas TB/VIH entre ambos programas nacionales y a todo nivel. 5. Ahora estamos implementando los servicios integrados TB/VIH. 6. Proporción de la Terapia Preventiva con INH 7. Diagnósticos tempranos con el Genexpert</p>
<p>LB: 0 Indicador: Número de municipios de brecha alta de detección que son dotados de equipos.</p>	<p>65</p>	<p>No dato</p>	<p>Fortalecimiento al Sistema de Salud Apoyo con Insumos de mueblería, insumos de Equipos médicos, bienes de uso de limpieza a la Estrategia de Grandes Ciudades que facilitará la detección de casos de tuberculosis dentro de la misma. AT para el Diagnóstico de Municipios declarados dentro de Estrategia Grandes Ciudades. Socialización, Educación continua y Fortalecimiento a Recurso Humano del MINSAL, como la Sociedad Civil involucrado en la Estrategia Comunitaria y Estrategia de Grandes Ciudades.</p>
<p>LB: 0 Meta: 100% Indicador: Número de informes producidos por el sistema de información en línea de TB</p>	<p>2</p>	<p>El sistema de Información en Línea ha finalizado al 22 de noviembre de 2018. Se iniciará el proceso de implementación</p>	<p>Monitoreo y Evaluación Adquisición de equipo informático para fortalecimiento a nivel local para la implementación del Módulo de Tb en el SUIIS. Capacitación del personal involucrado en la implementación de los ajustes para el Módulo de TB en el SUIIS en los diferentes niveles. Adquisición de puntos de redes LAN para intranet. Se realizó contratación de AT especialista en Sistema de Información, se llevó a cabo el seguimiento por la DTIC y el PNTB, finalizando el pasado mes de noviembre.</p>

		n a partir del enero 2018.	
LB: 0 Indicador: Porcentaje de ejecución del plan de compras respecto a programado	100%	73.15%	Planificación, coordinación y gerencia En cumplimiento a convenio NIM entre PNUD y MINSAL, fue planificado un cronograma de trabajo consensuado con ambas partes para el año 2018, se desarrolló reunión aprobación del Plan de compras y revisión sustantiva No 3 en mayo 2018. Para el seguimiento y obtención de este logro, se desarrollaron reuniones de seguimiento mensual con el equipo técnico de PNUD y de MINSAL la Unidad Financiera. Delegada de Gerencia, Programa Nacional de Tuberculosis y la UAFM, lo que ha permitido dar el seguimiento a cada proceso y la toma de decisiones oportunamente. Fueron solicitados 56 procesos de adquisición.

Descripción de la Metodología empleada

En cumplimiento a convenio NIM entre PNUD y MINSAL, se ha planificado un cronograma de trabajo consensuado con ambas partes para el año 2018, se desarrolló reunión aprobación del Plan de compras y revisión sustantiva No 3 firmada en mayo 2018.

Fueron desarrolladas reuniones de seguimiento mensual con el equipo técnico de PNUD y de MINSAL la Unidad Financiera. Delegada de Gerencia, Programa Nacional de Tuberculosis y la UAFM, lo que ha permitido dar el seguimiento a cada proceso y la toma de decisiones oportunamente.

Se logró el 73.15% de la ejecución financiera, es decir incluye los procesos pagados, dado que el reporte de ejecución es al 30 de noviembre del año en curso.

1. Contribución de los resultados del proyecto a las metas y objetivos nacionales

Dado que el plan de compras programado para el año 2018 se ha logrado un importante porcentaje de ejecución, se puede confirmar que PNUD indirectamente ha contribuido en los logros programáticos y financieros del PENMTB.

2. Acciones para la sostenibilidad

El PNTB está garantizando sostenibilidad de las acciones implementadas dado que el capital humano ha sido contratado para contribuir en la respuesta a la Tuberculosis ha sido absorbido con fondos del Estado, el cual ha sido fortalecido en Estrategias Fin a la Tuberculosis. Estrategia de Grandes Ciudades, así como otras actualizaciones estándares internacionales que han sido requeridas al país, este fortalecimiento y el de adquisición de equipo informático, laboratorio, médico genera capacidad instalada para continuar dando respuesta a la lucha contra la Tuberculosis.

3. Lecciones aprendidas

Durante el presente año, se observó que dado el seguimiento exhaustivo por parte de referente de proyecto y a pesar del limitado equipo técnico en PNUD, permitió respuestas oportunas que permitieron toma de decisiones.

4. Riesgos

#	Descripción	Impacto y probabilidad	Medidas de mitigación tomadas
2	Los cambios en los períodos de desembolsos que implica una ejecución acorde a los planes	La ejecución debe ser lo más apegada a lo planificado pues de ello dependerá el desembolso que se reciba, lo cual en caso de tener retrasos en la ejecución va implicar problemas con los desembolsos P=2 I=4	Priorización de compras de acuerdo al Plan de compras autorizado para cumplir objetivos y metas establecidas

5. Dificultades y cambios

Variables Externas:

Restricciones de ingreso y coordinaciones con DGCP en centros penales con Medidas de seguridad.

Alta incidencia de Tuberculosis en centros penales de la población PPL.

Variables Internas:

Desastre natural que obligue a concentrar al personal de los diferentes niveles de atención a volcar esfuerzos en respuesta a evento, situación no presentada en el año 2018.

Líneas de trabajo futuras.

El donante ha aprobado a MINSAL una nueva subvención SLV-T-MOH, a ser implementada en el periodo del 1 de enero 2019 hasta el 31 de diciembre 2021.

Debido a que PNUD ha cumplido con expectativas de MINSAL, se solicita realizar una ampliación al Proyecto Fortalecimiento de las capacidades del Ministerio de Salud para la mejora en atención a los usuarios del Programa Nacional de Tuberculosis (PNTB), según Sistema Atlas: 00083506.

Por lo anteriormente citado, se solicita:

- Llevar a cabo proceso, para la firma de una nueva Revisión Sustantiva cuya fecha de finalización sea al 31 de diciembre 2,022.
- Revisión de forma conjunta de los Planes de compra 2019-2020-2021
- Elaboración de forma conjunta de Plan de trabajo y los anexos que forman parte del documento RS.


Durante el año 2019 las líneas de trabajo del PNTB son las mismas del año 2018, dado que el donante continúa financiando la implementación del PENMTB, según el siguiente cuadro:

GESTOR DE COMPRAS	2019	2020	2021	TOTAL
PNUD	\$1,049,406.92	680,619.62	749,820.85	2,479,847.39

6. Anexos: Adquisición de Microscopios



Anexos: Adquisición de Equipos de Aire Acondicionado



Adquisición de vehículos automotores para fortalecimiento de la respuesta a la Tuberculosis



Adquisición de equipo: computadoras de escritorio, UPS, impresoras, refrigeradoras para Centros Penales

Entrega de Insumos y Equipos a DGCP convenio MINSAL.



Clausura Diplomado de Investigación en Tb
Dirigido a personal de Salud MINSAL, DGCP, Socios.





Congreso de Tuberculosis