

Executive Snapshot

[Executive Snapshot](#)


Year	Country / Unit	Reports

Project Progress Report for 00059133

Project Progress Report - RBLAC - El Salvador	
00059133 - Fortalecimiento al Seguro Social en respuesta VIH/SIDA	
Business Unit:	SLV10
Project:	00059133
Description:	Fortalecimiento Institucional para la respuesta al VIH/SIDA y la provision de medicamentos esenciales e insumos a los derechohabientes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
Implementing Partner:	01087 - GOBIERNO DE EL SALVADOR (GOES)
Start Date:	01-Jan-2010
End Date:	31-Aug-2015

Section 1: Output Progress

Output: 00073852 - Fortalecimiento al Instituto

Description:	El proyecto busca impulsar acciones tendientes al fortalecimiento de la respuesta nacional al VIH, enfocado al personal del ISSS y el sector privado mediante las clínicas empresariales; asimismo fortalecer los procesos de planificación, adquisiciones y suministro de ARVs, otros medicamentos e insumos.
Implementing Partner:	01087 - GOBIERNO DE EL SALVADOR (GOES)
Baseline:	No hay datos de base sobre el fortalecimiento de capacidades del personal de clínicas empresariales y sector privado; 1833 casos atendidos con tratamiento ARVs
Indicator:	Número de personal capacitado; número de casos atendidos
2014 Targets	Provisión de medicamentos de difícil adquisición para atención de los derechohabientes
2014 Achievements against targets	Se capacitó a Personal de clínicas empresariales. A la fecha todas las órdenes de compra referentes al suministro de medicamentos antiretrovirales han sido finalizadas con la recepción de los medicamentos adquiridos. El saldo negativo que se registra es debido a un reembolso de fondos por parte de UNICEF generados a partir de menores precios en los ARV suministrados en 2013 y cuya transferencia se realizó en 2014, generando una disminución en el gasto. El suministro de los medicamentos de difícil adquisición planificados, fueron entregados en un 90%, quedando pendiente la entrega de una compra complementaria de Priridoxina por un valor de \$954.50. Mientras que en el caso de los reactivos, quedó un saldo pendiente, debido a que las fechas de caducidad de algunos códigos no fueron aceptadas por parte del ISSS que desistieron de su entrega.

Activity ID: ACTIVIDAD1

Description: MEDIDAS PREVENIC FORTALECIDA

Purpose	Fortalecer los cuadros tecnicos del ISSS que trabajan en unidades de clinicas empresariales, asi como el personal de las clinicas privadas afiliadas al ISSS en medidas de prevencion del VIH/SIDA.
Description	Desarrollo de 3 jornadas de sensibilización y prevención en VIH/SIDA, de 8hrs cada una en cada zona del país, para los cuadros técnicos que trabajan en las unidades de clinicas empresariales del ISSS. Desarrollo de 3 jornadas de sensibilización y prevención en VIH/SIDA, de 8hrs cada una en cada zona del país, para

Planned Result	Means of Verification	Assessment Due Date	Progress
1. Número de personal capacitado 2. Evaluación de conocimientos adquiridos en la temática de prevención	1. Listados de asistencia del personal ISSS que trabaja en unidades de clinicas empresariales, y del personal de las clinicas empresariales 2. Resultados de las evaluaciones pre y post test 3. REportes del ISSS	31-Mar-2010	01-Jul-2010 - Aún no se han iniciado actividades 11-Mar-2011 - Se capacitaron a un total de 630 personas entre médicos y enfermeras así como gerentes de recursos humanos 14-May-2012 - Las actividades de capacitación del proyecto iniciarán hasta el segundo trimestre de 2012
1. Número de personal capacitado 2. Evaluación de conocimientos adquiridos en la temática de prevención.	1. Listados de asistencia del personal ISSS que trabaja en unidades de clinicas empresariales, y del personal de las clinicas empresariales 2. Resultados de las evaluaciones pre y post test 3. Reportes del ISSS	21-Jun-2012	22-Jun-2012 - las actividades programadas son 9 jordanas de capacitacion y educacion en prevencion al VIH-SIDA.
	1. Listados de asistencia del personal ISSS que trabaja en unidades de clinicas empresariales, y del personal de las clinicas empresariales 2. Resultados de las evaluaciones pre y post test 3. Reportes del ISSS	28-Nov-2012	30-Sep-2014 -
1. Número de personal capacitado 2. Evaluación de conocimientos adquiridos en la temática de prevención.	1. Listados de asistencia del personal ISSS que trabaja en unidades de clinicas empresariales, y del personal de las clinicas empresariales 2. Resultados de las evaluaciones pre y post test 3. Reportes del ISSS	31-Dec-2012	04-Dec-2012 - Las jornadas de capacitación se desarrollaron exitosamente en base a planificación, contando con la participación de más de 240 personas capacitadas en el tema de VIH que incluía derechos humanos, prevención y estigma y discriminación
No se cuenta con meta de este resultado para el año 2014, porque fue alcanzada en el 2012	Registro de participantes	30-Sep-2014	30-Sep-2014 - El producto fue alcanzado en 2012 mediante el fortalecimiento de los cuadros técnicos del Instituto tanto a nivel central como local a través de la capacitación y provisión de materiales y guías técnicas

Activity ID: ACTIVIDAD2

Description: TRATAMIENTOS ARV ADQUIRIDOS

Purpose	Dotar a los derechohabientes del ISSS de los medicamentos antiretrovirales solicitados
Description	Planificación de compras de ARVs, desarrollo de procesos de adquisición, que incluye solicitud de cotizaciones, análisis de ofertas y elaboración de informes de adjudicación. Importación de medicamentos, transporte y entrega en bodegas del ISSS, verificación y levantamiento de actas de recepción y pago de proveedores.

Planned Result	Means of Verification	Assessment Due Date	Progress
1. Número de casos de VIH atendidos 2.	1. Informe del ISSS sobre casos	31-Mar-2010	01-Jul-2010 - Entregas en tiempo según requerimientos

v.1.0 (300)

Monto total de ARVs comprados y entregados en bodegas de ISSS	atendidos 2. Factura de compras, Actas de Recepción emitidas por el ISSS		11-Mar-2011 - Los medicamentos ARV se entregaron según la programación anual. La segunda entrega se concluyó en 15/Noviembre/2010 14-May-2012 - ARVS comprados y entregados segun plan de trabajo
1. Número de casos de VIH atendidos 2. Monto total de ARVs comprados y entregados en bodegas de ISSS	1. Informe del ISSS sobre casos atendidos 2. Factura de compras, Actas de Recepción emitidas por el ISSS	31-Dec-2011	20-May-2012 - Adquisición de ARVs completa para atender casos de VIH en ISSS
Monto total de ARVs comprados y entregados en bodegas de ISSS	Factura de compras, Actas de Recepción emitidas por el ISSS	31-Mar-2012	20-May-2012 - ARVs de compras 2011 entregados en bodegas de ISSS segun programación
Monto total de ARVs comprados y entregados en bodegas de ISSS.	Factura de compras y Actas de Recepción emitidas y firmadas por las autoridades del ISSS.	21-Jun-2012	22-Jun-2012 - ARVs de compras para el 2012 estan entregados en bodegas de ISSS segun programación.
	Factura de compras y Actas de Recepción emitidas y firmadas por las autoridades del ISSS.	28-Nov-2012	30-Sep-2014 -
Monto total de ARVs comprados y entregados en bodegas de ISSS.	Factura de compras y Actas de Recepción emitidas y firmadas por las autoridades del ISSS.	31-Dec-2012	05-Dec-2012 - Monto total de ARVs comprados y entregados en bodegas de ISSS y programación para 2013 realizada en base a plan de trabajo
Monto total de ARVs comprados y entregados en bodegas de ISSS.	Factura de compras y Actas de Recepción emitidas y firmadas por las autoridades del ISSS.	31-Mar-2013	30-Sep-2014 -
Monto total de ARVs comprados y entregados en bodegas de ISSS.	Factura de compras y Actas de Recepción emitidas y firmadas por las autoridades del ISSS.	30-Jun-2013	06-Nov-2013 - el 100% de medicamentos ARV ha sido entregado en bodegas del ISSS
Derechohabientes con VIH/SIDA reciben sus tratamientos antiretrovirales	actas de recepción, documentación de pago	30-Sep-2014	30-Sep-2014 - El porcentaje de avance en este resultado es del 90% Se ha finalizado la segunda entrega de ARV, así mismo ya se ha iniciado una compra complementaria para el suministro de Piridoxina 25 mg, la cual debe ser entregada en un lapso de dos meses Actualmente se están recibiendo ARV, cuyas órdenes de compra fueron puestas al final del año 2013, afectando el presupuesto de dicho año. Por lo que este monto no fue reflejado en el presupuesto 2014, sin embargo se refleja dentro del gasto.

Activity ID: ACTIVIDAD3

Description: MEDICAM, INSUMOS Y EQUIPO ADQ

Purpose	Proveer a los derechohabientes del ISSS de los medicamentos, insumos y equipos solicitados
Description	Planificación de compras, desarrollo de procesos de adquisición, que incluye solicitud de cotizaciones, análisis de ofertas y elaboración de informes de adjudicación. Importación de medicamentos, transporte y entrega en bodegas del ISSS, verificación y levantamiento de actas de recepción y pago de proveedores.

Planned Result	Means of Verification	Assessment Due Date	Progress
Monto total de medicamentos e insumos comprados y entregados en bodegas del ISSS.	Facturas de compras, Actas de Recepción emitidas por el ISSS.	31-Mar-2010	01-Jul-2010 - En proceso las entregas de medicamentos e insumos 11-Mar-2011 - Se hizo la entrega del 100% de medicamentos esenciales y varios. Sin embargo la entrega de los reactivos se pospuso ya que el ISSS demoró en adjudicar la compra 14-May-2012 - Medicamentos esenciales se adquirieron segun plan de trabajo, excepto los reactivos por problemas con suplidores por corto vencimiento, corriendo riesgo de desabastecimiento
Monto total de medicamentos e insumos comprados y entregados en bodegas del ISSS.	Facturas de compras, Actas de Recepción emitidas por el ISSS.	31-Dec-2011	30-Sep-2014 -
Monto total de medicamentos e insumos comprados y entregados en bodegas del ISSS.	Facturas de compras, Actas de Recepción emitidas por el ISSS.	31-Mar-2012	20-May-2012 - El Plan de trabajo 2012 fue entregado hasta finales de abril de 2012, por lo que no se iniciaron las compras durante el primer trimestre del año.
Monto total de medicamentos e insumos comprados y entregados en bodegas del ISSS.	Facturas de compras y Actas de Recepción emitidas y firmadas por las autoridades del ISSS.	21-Jun-2012	22-Jun-2012 - A la fecha solo se declaro 1 codigo desierto en medicamentos.
	Facturas de compras y Actas de Recepción emitidas y firmadas por las autoridades del ISSS.	28-Nov-2012	30-Sep-2014 -
Monto total de medicamentos e insumos comprados y entregados en bodegas del ISSS.	Facturas de compras y Actas de Recepción emitidas y firmadas por las autoridades del ISSS.	31-Dec-2012	05-Dec-2012 - La entrega de medicamentos varios, incluyendo medicamentos de difícil adquisición y reactivos se ha realizado para el año 2012. Se ha tenido problemas en la entrega de los reactivos debido a que unos códigos son muy sensibles en su fecha de caducidad lo que ha provocado devoluciones ocasionando desabastecimiento
Monto total de medicamentos e insumos comprados y entregados en bodegas del ISSS.	Facturas de compras, Actas de Recepción emitidas por el ISSS.	31-Mar-2013	30-Sep-2014 -
Monto total de medicamentos e insumos comprados y entregados en bodegas del ISSS.	Facturas de compras, Actas de Recepción emitidas y firmadas por el ISSS.	30-Jun-2013	06-Nov-2013 - Se ha entregado en las bodegas del ISSS el 100% de medicamentos de difícil adquisición detallados en el plan de compras anual.
ISSS cuenta con medicamentos de difícil adquisición esenciales, insumos y equipo	actas de recepción, documentación de pago	30-Sep-2014	30-Sep-2014 - Las entregas de medicamentos de difícil adquisición han sido finalizadas, quedando pendiente el pago de las últimas entregas realizadas entre agosto y septiembre. Mientras que en los reactivos de laboratorio, ya se está en el proceso de trámite de importación de la tercer entrega programada para octubre de 2014. Actualmente se están recibiendo medicamentos de difícil adquisición, cuyas órdenes de compra fueron puestas al final del año 2013, afectando el presupuesto de dicho año. Por lo que este monto no fue reflejado en el presupuesto 2014, sin embargo se refleja dentro del gasto. El presupuesto 2014 únicamente refleja lo planificado para la compra de reactivos y gasto por desaduanaje.

Activity ID: ACTIVIDAD4

Description: UNIDAD FINANCIERA ADMIN

Purpose	UNIDAD FINANCIERA ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO
Description	UNIDAD FINANCIERA ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO, PARA COORDINACION DE LAS OPERACIONES Y MANTENGA INFORMACION OPORTUNA SOBRE LOS AVANCES DEL PROYECTO PARA AMBAS INSTITUCIONES

Planned Result	Means of Verification	Assessment Due Date	Progress
Unidad financiera administrativa del proyecto funcionando	contratación de personal que fungirá como unidad administrativa del proyecto	31-Dec-2012	05-Dec-2012 - La activación de la unidad administrativa del proyecto se solicitó desde la reunión de inicio de año, tomando un tiempo demasiado largo en la aprobación ya que el ISSS lo sometió a Consejo Directivo quienes a su vez ponían trabas para dar la aprobación pues cuestionaban el requerimiento. Sin embargo, luego de las aclaraciones lo dieron por aprobado emitiendo acuerdo del consejo

Unidad financiera administrativa del proyecto funcionando	Unidad administrativa del proyecto responsable de seguimiento de procesos de adquisición del proyecto.	30-Jun-2013	06-Nov-2013 - La unidad financiera cuenta con una Asistente, que ha apoyado los procesos administrativos a lo largo del año.
---	--	-------------	--

Section 2: Project Risks

Type	Date Identified	Description	Comment or Mgt Response	Critical Flag
FINANCIAL	29-Nov-2012	La modalidad de prepagos ha ocasionado una baja ejecución financiera debido a que los anticipos no se contabilizan como ejecución	29-Nov-2012 - paola.sorto - Las compras de medicamentos ARV y medicamentos varios se realizan a UNICEF, quienes solicitan que se de un pago por anticipado del 100% de la compra. Estos pagos no son contabilizados como ejecución financiera sino hasta que UNICEF envía la factura final, lo cual puede demorar varios meses después de haber finalizado las entregas. Esto ocasionará baja ejecución a nivel presupuestario.	N
FINANCIAL	29-Nov-2012	La demora en la activación de la unidad financiera administrativa ha ocasionado demoras en las liquidaciones	29-Nov-2012 - paola.sorto - El proyecto exige mucho seguimiento operativo y financiero ya que todas las actividades como seguimiento de contrato, pagos, liquidaciones y conciliaciones están delegadas a PNUD. Lo cual hizo necesario la activación de una unidad financiera. Sin embargo, la misma fue autorizada hasta 10 meses después que se solicitó	N
OPERATIONAL	14-May-2012	Atraso en la adquisición de medicamentos por desfase en nombramiento de nuevo Coordinador del Proyecto	22-Jun-2012 - rafael.viale - a la fecha ya se estabilizó el trabajo con la coordinación y las comisiones de seguimiento del ISSS además de habilitar un mecanismo para el traslado de fondos a PNUD.	N
POLITICAL	11-Mar-2011	Hubo cambio en la Dirección General del ISSS	04-Dec-2012 - paola.sorto - Se ha seguido trabajando en coordinación con el ISSS lo cual ha facilitado la toma de decisiones y la agilidad en los procesos	N
POLITICAL	23-Dec-2010	Se preven cambios en la alta dirección del ISSS, pueden darse cambios a nivel de gerencias y jefaturas medias	05-Dec-2012 - paola.sorto - El riesgo continúa sin embargo el monitoreo constante ha sido implementado.	N
STRATEGIC	04-Jan-2010	Las proyecciones de la epidemia VIH/SIDA no se comportan según lo previsto	30-Jun-2010 - carla.zacapa - Se mantiene.	N
ORGANIZATIONAL	04-Jan-2010	Rotación de personal clave de la Institución	14-May-2012 - carla.zacapa-zelaya - El riesgo se mantiene pues hay rotación de personal constante, directamente relacionado con el Proyecto.	N
OPERATIONAL	04-Dec-2009	Expiración de acuerdos de largo plazo entre PNUD y proveedores internacionales para la adquisición de medicamentos	30-Jun-2010 - carla.zacapa - Se mantiene riesgo, no obstante se han logrado todas las adquisiciones requeridas oportunamente.	N
OPERATIONAL	04-Dec-2009	Errores de proveedores en el cumplimiento de las especificaciones de los medicamentos y condiciones de entrega	22-Jun-2012 - rafael.viale - a la fecha se tiene problemas con BD sobre el desfase en la entrega de documentos de embarque los cuales atrasan el desaduanaje provocando que las fechas de vencimiento de estos medicamentos se reduzcan, se harán reuniones con el proveedor y autoridades locales para ver como se superan los atrasos.	N

Section 3: Financial Summary

Project Summary	
Total Project Budget	\$7,036,125
Total Project Prior Years' Expenditure	\$1,817,595
Future Year Approved Budgets	
2018	\$0
Future Years	\$0

Current Year: 2017

Data not available.