



Governo da Republica Democratica de
S.Tome e Principe



Au service
des peuples
et des nations

PÁGINA DE COBERTURA E O PLANO DE TRABALHO ANUAL 2016

Efeitos esperados do UNDAF:

Até 2016, o Governo e os Distritos, bem como as pessoas adotam técnicas e comportamentos conducentes a um ambiente sustentável e à melhoria da prevenção e gestão de riscos e desastres naturais.

Resultados esperados do CP (Programa de País)

O Governo e as comunidades locais estão familiarizados e utilizam de forma eficiente as ferramentas para os riscos de Catástrofes e adaptação às mudanças climáticas.

Produtos esperados do CP:

O governo e as comunidades adotam e implementam um sistema de proteção e gestão sustentável do ambiente e do risco de catástrofes

Parceiro de implementação:

Instituto Nacional de Meteorologia

Outros Parceiros de execução:

Ministério das Obras Públicas, Infraestrutura,
Recursos Naturais e Ambiente
Ministério da Agricultura, Pescas e
Desenvolvimento Rural
Ministério da Administração Interna

Resumo recapitulativo do Projeto

Este projeto, financiado pelo Fundo Mundial de Ambiente (GEF-LDC) visa i) estabelecer uma rede funcional de estações de monitoramento hidrológico e meteorológico e infraestrutura associada a entender melhor as mudanças climáticas; (ii) desenvolver e disseminar tempo sob medida e informação climática (incluindo alertas codificadas por cores - alertas, relógios e avisos - por inundações, secas, stresses climáticos severos e agrícolas integrados, análises de custo-benefício e mapas de vulnerabilidade de risco específico para os tomadores de decisão no governo, setor privado, sociedade civil, parceiros de desenvolvimento e comunidades em todo o distrito da Ilha, incluindo a Região Autónoma do Príncipe, e iii) Integrar informações meteorológicas e climáticas nas políticas nacionais, planos de trabalho anuais e desenvolvimento local, incluindo a Política Nacional de Prevenção e Gestão de Desastres, e os planos distrital de desenvolvimento nas comunidades prioritárias de aldeias do litoral de Neves, Santa Catarina, Malanza e Ribeira Afonso.

Período do Programa: **2012-2016**

Componente do Programa:

- Fortalecimento das informações sobre o Clima

Título do Projecto:

Renforço das Informações sobre o Clima e Sistemas de Alerta Antecipado em São Tomé e Príncipe para o desenvolvimento resiliente ao clima e a adaptação à mudança climática.

Identificação Projecto (CO & ATLAS):

ID de Prémio de Mapa: 00074452
ID do Projeto: 00086865
PIMS # 5103

Duração do Projecto: 2014-2017

Estimativa do Orçamento Anual: \$US724.600.00
Incluindo Custos Administrativos e técnico de Apoio às actividades do projecto:

Total do Orçamento 2016: **US\$ 724.600.00**

Alocação dos Recursos 2016:

Recurso Total Disponibilizado: US\$ 43.895.000?

GEF/LDCF US\$ US\$ 724.600.00

PNUD US\$

Outro US\$

• **Contribuição em espécie -**

Orçamento a mobilizar
(si necessário)

Aprovado pelo Parceiro de Implementação, Representante de Realização

Nome: **Joao Vicente Lima**

Titulo: Director

Instituicao: Instituto Nacional de Meteorologia



Data: 02/04/2015

Aprovado pelo PNUD:

Nome: Antonio de Lima Viegas

Assistente Representante Residente/Programa



Data: 02/04/2015

PLANO DE TRABALHO ANUAL

Ano : 2016

Elemento do Programa de País: O Governo e os distritos, bem como a população, adotam técnicas e comportamentos que promovam um ambiente sustentável e garante uma melhor prevenção e gestão de riscos e catástrofes naturais

Parceiro de Implementação: Instituto Nacional de Meteorologia, (INM-MOPRRA)

Parceiros de execução: Ministério das Obras Públicas, Infraestrutura, Recursos Naturais e Ambiente; Ministério da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural; Ministério da Administração Interna

RESULTADOS ESPERADOS PROGRAMA DE PAÍS & INDICAD.	ATIVIDADE. PREVISITAS <i>Incl M&E & o resultado</i>		CALENDÁRIO				PARTE RESPONSÁVEL.	Fonte Financiam.	ORÇAMENTO PREVISTO (USD)		Act-Resultado <i>Critério de qualidade</i>
	Q1	Q2	Q3	Q4	Descrição	Conta			Montante		
<p>Efeito 4: Até 2016, instituições nacionais e locais incorporam as Mudanças Climáticas (CC) e a Gestão de Riscos e Catástrofes (RCMP) nos instrumentos de planeamento.</p>											
<p>RESULTADO 1. <u>Capacidade reforçada do Instituto Nacional de Meteorologia (NIM) e da Direcção-Geral dos Recursos Naturais e Energia (DGRNE) para monitorizar condições meteorológicas extremas e produzir sector adaptados previsão do tempo.</u></p>											
<p>Finalidade: <i>Reforço da capacidade das instituições nacionais de hidrometeorologia (NHMS) para monitorizar condições meteorológicas extremas e produzir previsão do tempo setoriais sob medida.</i></p>											
<p>Descrição: Reforço da capacidade das instituições nacionais de hidrometeorologia (NHMS) para monitorizar condições meteorológicas extremas e produzir previsão do tempo setoriais sob medida.</p>											
<p>Testes de simulação de 12 estações hidrometeorológicas automáticas completas com transmissão remota de dados e arquivamento e 12 medidores de rio</p> <p>Testes de simulação das 2 estações sinóptica e 14 estações climatológicas automáticas, padrão da OMM para apoiar a criação de um Sistema de Alerta antecipado</p> <p>Testes de Simulação das Estações de trabalho, sistemas de apoio sadiis ASMED - SYNERGIE - Aeroporto Centro de Previsão</p> <p>Formação de 3 Meteorologistas, 8 Técnicos de Meteorologia,</p>	X	X	X	X	NIM	NIM	International Consultants	61,500.00			
						DGRNE	Local Consultants	75.600.00			
							Contractual Services-Companies	42,000.00			
						NIM	Materials & Goods	200,000.00			
							Audio Visual&Print Prod Costs	6,000.00			
							Training, Workshops and Confer	25,000.00			
								410,100.00			
SUB-TOTAL Actividade 1											

RESULTADOS ESPERADOS DO PROGRAMA DE PAÍSE INDICADORES INCL. AS METAS ANUAIS	ACTIVIDA. PREVISTAS <i>Todas as actividades, incl. M&E o resultado esperado</i>	CALENDÁRIO				PARTE RES- PONSÁVEL <i>(parceiro execução ou agente privado.</i>	Fonte de financiamento	ORÇAMENTO PREVISTO		Act-Resultado <i>Quando será avaliado o critério de qualidade</i>	
		Q1	Q2	Q3	Q4			Descrição da Conta e do Orçamento	Montante		
Efeito directo 4: Até 2016, instituições nacionais e locais incorporaram as Mudanças Climáticas (CC) e a Gestão de Riscos e Catástrofes (RCMP) nos instrumentos de planeamento.											
Resultado 2: <i>Uso eficaz e efectivo da informação hidro-meteorológica para gerar alertas precoces e suportar planos de desenvolvimento a longo prazo</i>	Formação de 8 Observadores Meteorológicos e 2 hidrólogos. Operacionalização da estrutura de Gestão de Catástrofes e do Setor de produtos adaptados de alerta precoce. Operacionalização inter- sectorial para a integração da informação meteorológica e climática nas políticas nacionais de desenvolvimento de planeamento, preparação para desastres e de gestão é construída visando especificamente Neves, Santa Catarina, Malanza, Ribeira Afonso e Sundry. Exercícios de simulação nas comunidades de Neves, Santa Catarina, Ribeira Afonso, Malanza e Praia das Burras. Operacionalização das duas Plataformas Finalização da divulgação e mecanismos de resposta, incluindo "sms " e alertas pictóricas da Sociedade Civil e Governo) Canais de comunicação. Criação do Stock de Emergencia Desenvolvimento e implementação dum Plano de sustentabilidade financeira baseado na prestação de serviços de recuperação de custos para apoiar a futura operação e manutenção EWS desenvolvido e implementado, incluindo a operacionalização de uma plataforma público-privada.	X	X	X	X	DGRNE NIM, DGRNE, CIAT NIM, DGRNE DGRNE, DGA	62160-GEF	International Consultants Local Consultants Contractual Services - Individ Contractual Services- Companies Materials & Goods	92,000.00 60,500.00 8,500.00 47,500.00 25,000.00		
Sub-Total Actividade 2										264,500.00	

RESULTADOS ESPERADOS DO PROGRAMA DE PAÍS E INDICADORES INCL. AS METAS ANUAIS	ACTIVIDA. PREVISTAS <i>Todas as actividades, incl. M&E o resultado esperado</i>	CALENDÁRIO				PARTE RES-PONSÁVEL <i>(parceiro execução ou agente privado)</i>	Fonte de financiamento	ORÇAMENTO PREVISTO		Act-Resultado <i>Quando será avaliado o critério de qualidade</i>
		Q1	Q2	Q3	Q4			Descrição da Conta e do Orçamento	Montante	
Efeito directo 2: Efeito 4: Até 2016, instituições nacionais e locais incorporam as Mudanças Climáticas (CC) e a Gestão de Riscos e Catástrofes (RCMP) nos instrumentos de planeamento.										
Actividade 3: Gestão das actividades operacionais do projecto										
Finalidade: Apoio técnico e logístico às actividades de gestão e coordenação do projecto										
RESULTADO 3: O Governo dispõe de uma estratégia de desenvolvimento e meios essenciais de mobilização de recursos no domínio do ambiente e do desenvolvimento sustentável	Apoio técnico, administrativo e logístico para efetiva mobilização de recursos no domínio do ambiente e do desenvolvimento sustentável	X	X	X	X	UNDP	62160-GEF	Local Consultants	25,000.00	
								Travel	5,000.00	
									Miscellaneous Expenses	
									50,000.00	
Sub-Total Actividade 3										