



Governo da Republica Democratica de
S.Tome e Principe



Au service
des peuples
et des nations

PÁGINA DE COBERTURA E O PLANO DE TRABALHO ANUAL

Efeitos esperados do UNDAF:

Até 2016, as instituições nacionais ao nível central e local, implementam as regras e princípios de boa governação dos assuntos públicos para a consolidação do estado de direito

Produtos esperados do CP:

As capacidades da Assembleia Nacional no domínio legislativo e no controle da acção do governo são reforçadas

Parceiro de implementação:

Assembleia Nacional

Outros Parceiros de execução:

O presente projecto visa contribuir para o melhor funcionamento da Assembleia Nacional através do reforço das suas capacidades em matéria de legislação e de controlo da acção governativa.

Período do Programa: **2012-2016**

Componente do Programa:

Boa Governação

Título do Projecto:

Apoio Institucional à Assembleia Nacional

Identificação Projecto (CO & ATLAS):

STP/12/005-00082390

Duração do Projecto: 2012-2016

Estimativa do Orçamento Anual: **50.000,00**

Incluindo Custos Administrativos e técnico de Apoio às actividades do projecto:

Total do Orçamento 2016: **50,000,00**

Alocação dos Recursos:

- Government -
- Regular (TRAC1.1.1.1&1.1.1.2) 50.000,00
- Other:
 -
 - _____

• **Contribuição em espécie -**

Orçamento a mobilizar
(si necessário)

Aprovado pelo Parceiro de Implement./Agente de Realização: _____ Data: 20 de Março de 2015

Nome: Domingos Boa Morte

Título: Secretário-geral



Instituicao: Assembleia Nacional

Aprovado pelo PNUD: _____

Nome: Antonio de Lima Viegas

Assistente Representante Residente/Programa



Data: 20 de Março de 2015

PLANO DE TRABALHO ANUAL

Ano : 2016

Elemento do Programa de País: Reforma das instituições públicas, reforço de capacidades e promoção de uma política de boa governação

Parceiro de Implementação: Assembleia Nacional (AN)

Identificação do projecto (utilizar o Código ATLAS): 00082390

RESULTADOS ESPERADOS DO PROGRAMA DE PAÍS E INDICADORES INCL. AS METAS ANUAIS	ACTIVIDADE. PREVISTAS <i>Enumerar todas as actividades, incl. M&E para o alcance do resultado esperado</i>	CALENDÁRIO				PARTE RES-PONSÁVEL <i>(pode tratar-se de parceiro execução ou agente privado)</i>	Fonte de financiamento	ORÇAMENTO PREVISTO		Act-Resultado <i>Quando será avaliado o critério de qualidade</i>	
		Q1	Q2	Q3	Q4			Descrição da Conta e do Orçamento	Montant e		
Efeito directo 1: Até 2016, as instituições nacionais ao nível central e local, implementam as regras e princípios de boa governação dos assuntos públicos para a consolidação do estado de direito.											
Produto 1: Base de dados mais funcional.											
INDICADOR 1.1: 18 fluxogramas do processo legislativo em pleno funcionamento											
a) Critério de Qualidade <i>Como e com que indicadores de qualidade a actividade-resultado pode ser medida?</i> Simulação por parte do gabinete recrutado para garantir o funcionamento da base com 18 fluxogramas;											
b) Método de Qualidade <i>Meios de verificação; Que método será utilizado para determinar se o critério de qualidade tem sido aplicado?</i> Uma vez instalados os 18 fluxogramas serão feitos testes práticos sob a estreita ligação com a Assembleia da República de Portugal											
	<ul style="list-style-type: none"> Introdução de novos fluxogramas no BadAP (14 fluxogramas) 	X	X	X	PNLUD AN	04000	72140- ServCo-IT (Gabinete)	15.000	75700 – Formação	5.000	Relatório de avaliação do progresso das actividades em finais de Junho
Sub total Actividade 1									20.000		

Relatório anual das actividades é submetido até 20 de Dezembro



RESULTADOS ESPERADOS DO PROGRAMA DE PAÍS E INDICADORES INCL. AS METAS ANUAIS	ACTIVIDA. PREVISTAS <i>Enumerar todas as actividades, incl. M&E para o alcance do resultado esperado</i>	CALENDÁRIO				PARTE RES-PONSÁVEL <i>(pode tratar-se de parceiro execução ou agente privado)</i>	Fonte de financiamento	ORÇAMENTO PREVISTO		Act-Resultado <i>Quando será avaliado o critério de qualidade</i>
		Q1	Q2	Q3	Q4			Descrição da Conta e do Orçamento	Montant e	
Produto 2: Funcionamento mais transparente das sessões plenárias. Indicador 2.1: Votação electrónica em funcionamento.	Actividade 2 Apoio institucional Finalidade: <i>Assembleia Nacional estar em condições de fazer um melhor seguimento de todo o processo legislativo</i> Descrição: <i>Melhoria da qualidade do seguimento do processo legislativo, capaz de permitir o acesso de informação legislativa ao público utente</i>	<ul style="list-style-type: none"> Adequação da sala do plenário (hemicycle, sist. votação electr., contagem tempo electr.) 						72140- ServCo-IT (Gabinete)	10.000	Relatório de avaliação do Sistema electrónico (votação e contagem) em Novembro
			X	X	X		72220- Furniture	15.000		
							72800- IT Equip	5.000		
TOTAL		Sub total Actividade 2							30.000	
									50.000	

Nota: Se o Programa de País for complexo, pode-se adaptar a matriz subdividindo os resultados e sub-resultados por cada um com dos seus indicadores, metas, etc

