



Governo da Republica Democratica de
S.Tome e Principe



Au service
des peuples
et des nations

PÁGINA DE COBERTURA E O PLANO DE TRABALHO ANUAL 2015

Efeitos esperados do UNDAF:

Até 2016, o Governo e os Distritos, bem como as pessoas adotam técnicas e comportamentos conducentes a um ambiente sustentável e à melhoria da prevenção e gestão de riscos e desastres naturais.

Resultados esperados do CP (Programa de País)

O Governo e as comunidades locais estão familiarizados e utilizam de forma eficiente as ferramentas para os riscos de Catástrofes e adaptação às mudanças climáticas.

Produtos esperados do CP:

O governo e as comunidades adotam e implementam um sistema de proteção e gestão sustentável do ambiente e do risco de catástrofes

Parceiro de implementação:

Direção Geral de Agricultura

Outros Parceiros de execução:

Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural
Ministério da Administração Interna
Ministério das Obras Públicas, Infraestrutura, Recursos Naturais e Ambiente

Resumo recapitulativo do Projeto

Este projecto ajudará, particularmente, o país a enfrentar os principais problemas relacionados com as alterações climáticas e as suas consequências bem como a baixa capacidade de reacção e adaptação a este fenómeno. Até a data actual, a assistência e a reabilitação dos danos (acções reactivas) representavam o foco de gestão de desastres naturais provocados por alterações climáticas nos distritos.

O Projecto contribuirá para o fortalecimento da resiliência das opções de subsistência das comunidades rurais contra os impactos de alterações climáticas, através do reforço das capacidades das instituições-chave, transferência de tecnologias adequadas, infra-estruturas, formação de competências no domínio agrícola, pesquisas e extensão de serviços (CATAP, CIAT e CADR), representantes das instituições da Direção Geral de Agricultura e destinatários finais (comunidades agrícolas locais) no país.

Período do Programa: **2012-2016**

Componente do Programa:

- Reforço das capacidades das comunidades rurais para a adaptação aos efeitos às mudanças climáticas.

Título do Projecto:

Reforço das capacidades das comunidades rurais para adaptação e opções de subsistência resilientes aos efeitos das mudanças climáticas em São Tomé e Príncipe nos distritos de Cauê, Me-Zochi, Lembá, Cantagalo, Lobata e Região Autónoma do Príncipe (CMPLCL).

Identificação Projecto (CO & ATLAS):

ID de Prémio de Mapa: 00083410
ID do Projeto: 00091898
PIMS # 4645

Duração do Projecto: 2015-2018

Estimativa do Orçamento Anual: \$US 1.262.388.00
Incluindo Custos Administrativos e técnico de Apoio às actividades do projecto:

Total do Orçamento 2015: US\$ 1.262.388.00

Alocação dos Recursos 2015:

Recurso Total Disponibilizado: US\$ 20,276.281
GEF/LDCF US\$ US\$ 1.262.388.00
PNUD US\$
Outro US\$

• **Contribuição em espécie -**

Orçamento a mobilizar
(si necessário)

Aprovado pelo Parceiro de Implementação/Agente de Realização:

Nome: Sólito da Cunha Lisboa Neto

Título: Director

Instituição: Direcção de Agricultura

Data: 03/04/2015

Aprovado pelo PNUD:

Nome: Antonio de Lima Viegas

Assistente Representante Residente/Programa

Data: 03/04/2015

Elemento do Programa de País: O Governo e os distritos, bem como a população, adotam técnicas e comportamentos que promovam um ambiente sustentável e garante uma melhor prevenção e gestão de riscos e catástrofes naturais

Parceiro de Implementação: **Direção de Agricultura (MADR)**

Parceiros de execução **Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural;**

RESULTADOS ESPERADOS PROGRAMA DE PAÍS & INDICAD.	ACTIVIDA. PREVISTAS <i>Incl M&E & o resultado</i>		CALENDÁRIO				PARTE RESPONSÁVEL	Fonte Financiam.	ORÇAMENTO PREVISTO (USD)		Act-Resultado <i>Critério de qualidade</i>
	Q1	Q2	Q3	Q4	Descrição Conta	Montante					
Efeito 4: Até 2016, o Governo e os Distritos, bem como as pessoas adotam técnicas e comportamentos conducentes a um ambiente sustentável e à melhoria da prevenção e gestão de riscos e desastres naturais.											
Actividade 1: Capacidades Monitorização											
RESULTADO 1. A capacidade do CATAP, CIAT, os governos distritais e assembleias, conselhos distritais, CSOs e OBC reforçado para apoiar o reforço da capacidade de resistência dos meios de subsistência de comunidades rurais do clima.		X	X	X		CIAT	62160-GEF	Serviços Contratuais – Individual	73.475		
								Services Contratuais – Empresas	82.000		
								Consultores Nacionais	87.500		
								Materiais e Beens	45.000		
								Formação, Ateliers e Conferências	70.000		
								Despesa com Pessoal – Gestor do Project	30.000		
								Equipamento (geral) and Mobiliário	100.000		
SUB-TOTAL Actividade 1										487 975.00	

RESULTADOS ESPERA-DOS DO PROGRAMA DE PAÍS E INDICADORES INCL. AS METAS ANUAIS	ACTIVIDA. PREVISTAS <i>Todas as actividades, incl. M&E o resultado esperado</i>	CALENDÁRIO				PARTE RES-PONSÁVEL <i>(parceiro execução ou agente privado.</i>	Fonte de financiamento	ORÇAMENTO PREVISTO		Act-Resultado <i>Quando será avaliado o critério de qualidade</i>
		Q1	Q2	Q3	Q4			Descrição da Conta e do Orçamento	Montante	
<p>Efeito directo 4: Até 2016, o Governo e os Distritos, bem como as pessoas adotam técnicas e comportamentos conducentes a um ambiente sustentável e à melhoria da prevenção e gestão de riscos e desastres naturais.</p>										
<p>Actividade 2 Apoiará o CATAP na conceção e execução de programas de desenvolvimentos das capacidades humanas e técnicas no sentido de alargar o número de pessoas capacitadas na equipa de CATAP de modo que se consiga tornar o CATAP num centro de formação em mudança climática e de adaptação no contexto agro-silvo-pastoral</p>										
<p>RESULTADO 2: Redução de riscos de alterações de climáticas e vulnerabilidade dos meios de subsistência através de infraestruturas próprias e mecanismos de gestão desses riscos</p>										
<p>Finalidade: Redução de riscos de alterações de climáticas e vulnerabilidade dos meios de subsistência através de infraestruturas próprias e mecanismos de gestão desses riscos</p>										
<p>As comunidades de pequena escala disponibilizarão de infraestruturas e a sua devida preservação para gerir os impactos de inundação, aprimorando os elementos de resiliência nos sistemas de produção existentes e apoiando a implementação de plataformas e planos de mudanças climáticas nos seis distritos (CMPLC) e 30 comunidades.</p>										
<p>São desenvolvidas as redes de mecanismos de segurança de base comunitária para a gestão dos riscos associados aos impactos das variabilidades climática sobre os recursos alimentares e meios de subsistência em cada uma das 30 comunidades mais vulneráveis dos distritos CMPLC.</p>										
<p>Sob a liderança do CATAP e em parceria com PRIASA II, CADR e Plataformas CC de distritos, organização e apoio às comunidades de produtores de frutas (banana/abacaxi/manga) e potenciar o armazenamento de longo prazo e processamento de pequena escala para aumentar a resistência das comunidades altamente produtivas contra os impactos de variabilidade climática</p>										
		X	X	X	X	CATAP	62160-GEF	Serviços Contratuais	25.625	
								Consultores Nacionais	34.300	
						CIAT		Despesas de Funcionamento	47.500	
								Materiais e Bens	88.300	
						CATAP		Audio Visual e Custos da Produção da Impressão	6.250	
						CIAT		Formação, Ateliers e Conferências	15.000	
						CADR		Despesas com Pessoal – Gestor do Project	15.000	
								Equipamento (geral) e Mobiliário	45.000	
								276 975,00		
Sub-Total Actividade 2										

RESULTADOS ESPERADOS DO PROGRAMA DE PAÍS E INDICADORES INCL. AS METAS ANUAIS	ACTIVIDA. PREVISTAS <i>Todas as actividades, incl. M&E o resultado esperado</i>	CALENDÁRIO				PARTE RES-PONSÁVEL <i>(parceiro execução ou agente privado.</i>	Fonte de financiamento	ORÇAMENTO PREVISTO		Act-Resultado <i>Quando será avaliado o critério de qualidade</i>
		Q1	Q2	Q3	Q4			Descrição da Conta e do Orçamento	Montante	
<p>Efeito directo 4: Até 2016, o Governo e os Distritos, bem como as pessoas adotam técnicas e comportamentos conducentes a um ambiente sustentável e à melhoria da prevenção e gestão de riscos e desastres naturais.</p> <p>Actividade 3: <i>Distritos e comunidades terão um plano anual e adaptação de vários anos para opções de subsistências resilientes nos 6 distritos e 30 comunidades, desenvolvidos para identificar, priorizar, coordenar e executar as ações de adaptação resultantes de plataformas de mudanças climáticas (CC-DAYIP).</i></p> <p>Finalidade: <i>CIAT no desenvolvimento de tecnologias de adaptação agro-silvo-pastoril e sementes resilientes as mudanças do clima e mudas de cacau ao favor do reforço de resiliência.</i></p>										
<p>RESULTADO 3: <i>Distritos e comunidades terão um plano anual e adaptação de vários anos (CC-VAAP) para opções de subsistências resilientes nos 6 distritos e 30 comunidades, desenvolvidos para identificar, priorizar, coordenar e executar as ações de adaptação resultantes de plataformas de mudanças climáticas (CC-DAYIP).</i></p>	<p>O CIAT, CATAP e CADR implementarão tecnologias de longo prazo de adaptação, no âmbito agrosilvopastoril, e ferramentas para fortalecer a resiliência do clima das 30 comunidades mais vulneráveis dos distritos Cmplcl.</p> <p>Sob liderança do CATAP e estreita colaboração com as delegações distritais e CADR, realizar mapeamento dos principais obstáculos para fortalecer a resiliência da produção actual de animal, incluindo coelhos, produção de suínos em casas rurais, desenvolvimento de pequena escala de avicultura</p> <p>Desenvolvimento de Centros de Transformação de Recursos Agrícolas na comunidade (CART nas comunidades) no sentido de complementar o CC-VAAP, com o objectivo de apoiar 2000 domicílios rurais e 30 comunidades mais vulneráveis nos seis distritos de Cmplcl.</p> <p>4 Produtos de microcréditos destinados às 30 comunidades mais vulneráveis dos seis distritos de Cmplcl, para aumentar a capacidade de resiliência dos meios de vida atuais e actividades geradoras de rendimentos alternativos de apoio aos planos de adaptação</p>	X	X	X	X	CIAT	62160-GEF	Serviços Contatuais	83.175	
						CATAP		Consultores Nacionais	38.900	
						CIAT		Despesas de Funcionamento	85.000	
								Materiais e Bens	112.500	
						CATAP		Formação, Ateliers e Conferências	25.000	
						CIAT		Despesas com Pessoal – Outros	9.613	
						CADR		Equipamento (geral) e Mobiliário	101.250	
		Sub-Total Actividade 3								455 438.00

RESULTADOS ESPERADOS DO PROGRAMA DE PAÍS E INDICADORES INCL. AS METAS ANUAIS	ACTIVIDA. PREVISAS <i>Todas as actividades, incl. M&E. o resultado esperado</i>	CALENDÁRIO				PARTE RES-PONSÁVEL <i>(parceiro execução ou agente privado.</i>	Fonte de financiamento	ORÇAMENTO PREVISTO		Act-Resultado <i>Quando será avaliado o critério de qualidade</i>
		Q1	Q2	Q3	Q4			Descrição da Conta e do Orçamento	Montante	
Efeito directo 4: Até 2016, o Governo e os Distritos, bem como as pessoas adotam técnicas e comportamentos conducentes a um ambiente sustentável e à melhoria da prevenção e gestão de riscos e desastres naturais.										
Actividade 3: Gestão das actividades operacionais do projecto										
Finalidade: Apoio técnico e logístico às actividades de gestão e coordenação do projecto										
Gestão do Projecto: O Governo dispõe de uma estratégia de desenvolvimento e meios essenciais de mobilização de recursos no domínio do ambiente e do desenvolvimento sustentável	Apoio técnico, administrativo e logístico para efetiva mobilização de recursos no domínio do ambiente e do desenvolvimento sustentável	X	X	X	X	UNDP	62160-GEF	Consultores Nacionais	25.000	
								Viagens	5.000	
								Despesas Mistas	2.000	
								PNUD recuperação de custos	10.000	
Sub-Total Actividade									42 000.00	