



تنمية مجتمعية متكاملة لتحسين الأهداف الإنمائية للألفية

**SYR/09/007**



الجمهورية العربية السورية  
هيئة تخطيط الدولة

## تقرير الربع الثالث لعام 2010

**2010/9/ 30 – 2010/7/01**

### تقرير تقدم سير عمل المشروع الربعي

اسم المشروع ورقمه: مشروع تنمية مجتمعية متكاملة لتحسين الأهداف الإنمائية للألفية.  
SYR/09/007

الفترة التي يغطيها المشروع: ( من 1-12-2009 حتى 31-12-2011 )



تنمية مجتمعية متكاملة لتحسين الأهداف الإنمائية للألفية

**SYR/09/007**



الجمهورية العربية السورية  
هيئة تخطيط الدولة

الربع : الثالث لعام 2010 (من 2010/7/01 وحتى 2010/9/30)

2010 العام:

إنجازات المشروع خلال الفترة التي يشملها التقرير تبعاً للمخرجات:



سورية - Syria

تنمية مجتمعية متكاملة لتحسين الأهداف الإنمائية للألفية

SYR/09/007



الجمهورية العربية السورية  
هيئة تخطيط الدولة

<u>الأنشطة المنفذة</u>		<u>المخرج الأول:</u> إعداد خطة العمل الموحدة
<ul style="list-style-type: none"><li>• اجتماعات متعددة مع كافة الشركاء في المشروع للاتفاق على الأنشطة المقترح تنفيذها في القرى.</li><li>• ورشة عمل لإطلاق الأنشطة و الاتفاق على آليات التنسيق.</li><li>• خطة عمل موحدة لجميع محاور المشروع.</li></ul>	<u>المخرج الثاني:</u> توفير مياه الشرب   2 والصرف الصحي والحفاظ	

<p>على الطاقة</p> <p><b>المخرج الثالث:</b></p> <p>تمكين المجتمعات المحلية</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ مد شبكة و خزان و تجهيزات البئر التابع لمؤسسة المياه في قرية خان طومان النشاط (نفذت بنسبة 70%).</li> <li>▪ استكمال الصرف الصحي في قرية خان طومان (النشاط قيد التنفيذ).</li> <li>▪ يتم الآن مد شبكة الهاتف الأرضي في قرية خان طومان.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ زيارات اطلاقية واجتماعات مع الجهات المعنية.</li> <li>➤ إعداد ورقة عمل حول المشاركة المجتمعية بما يتناسب مع العمل في القرى المستهدفة في توسيع الأهداف الألفية.</li> <li>➤ تصميم نموذج للتنظيم المجتمعي في القرى المستهدفة متضمناً تشكيل لجان تنمية محلية.</li> <li>➤ إعداد عرض تقديمي حول المشاركة المجتمعية وعرضها ومناقشتها في ورشة عمل تضم جميع الشركاء في المشروع.</li> <li>➤ إعداد خطة عمل تنفيذية واضحة خطوات العمل في تنظيم المجتمع المحلي وآلياته بما يتناسب مع خطة المشروع العامة وألوياته.</li> <li>➤ تم تشكيل فريق من الممارسين التنمويين بالتعاون مع فرق التعبئة المجتمعية في كل من محافظتي حلب و دير الزور للمساعدة في تشكيل اللجان.</li> <li>➤ تم تشكيل اللجان المحلية في كل القرى المستهدفة في محافظتي حلب و دير الزور.</li> <li>➤ تدريب لجان تنمية محلية في جميع القرى ووضع البنود والشروط المرجعية الخاصة بعمل لجان تنمية القرية المحلية واللجان الفنية.</li> <li>➤ تجهيزات طبية للمركز الصحي في قرية كباجب.</li> </ul>
---	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ تجهيزات للمركز الصحي المشترك بين بسيتين ومعيجيل.</li> <li>➤ تدريب مندوبات الأحياء في القرى الست المستهدفة على التثقيف الصحي حول صحة الأم والطفل وعلى الكشف المبكر عن الإعاقة (منفذ بنسبة 100%).</li> <li>➤ تدريب مندوبات الأحياء في القرى المستهدفة على المكون المجتمعي لبرنامج الرعاية المتكاملة لأمراض الطفولة (منفذ بنسبة 100%).</li> <li>➤ تنفيذ عيادات ميدانية في قرى جفر منصور ومغيرات الشبلي وخان طومان.</li> <li>➤ جمع المعلومات عن القطاع الاقتصادي المحلي في محافظتي حلب ودير الزور.</li> <li>➤ تم تحديد أسماء الراغبين في العمل في كل القرى المستهدفة بحسب مستوياتهم التعليمية ومهاراتهم والمجالات التي يرغبون بالعمل فيها.</li> <li>➤ توزيع منح أغنام على بعض الأسر في قرى جفر منصور و مغيرات الشبلي.</li> <li>➤ توفير اللوازم المدرسية للطلاب في القرى المستهدفة.</li> </ul>	<p>صحة:</p> <p>عمل:</p>	
--	-------------------------	--



تنمية مجتمعية متكاملة لتحسين الأهداف الإنمائية للألفية

SYR/09/007



الجمهورية العربية السورية  
هيئة تخطيط الدولة

زراعة:
تعليم:

الصعوبات التي واجهها المشروع خلال الفترة التي يشملها التقرير (إن وجدت) و الخطوات التي أخذت لمواجهتها:

الصعوبة :

- كادر المشروع قليل جداً قياساً إلى حجم العمل.
- وجود عدد كبير من الشركاء في المشروع مما جعل مسألة التنسيق بين مختلف الشركاء صعبة.
- كل جهة ترغب بتنفيذ الأنشطة الخاصة بها بطريقتها الخاصة.

الحل:

- تم تحديد موعد إجتماع اللجنة التوجيهية وأحد النقاط التي ستتم مناقشتها هي توظيف كوادر جديدة للمشروع.
- تم وضع آليات تنسيق واضحة تحدد أدوار مختلف الشركاء إضافة إلى تفصيلات دقيقة لدور كل شريك بالنسبة لكل نشاط.

- تم الاتفاق على تبني استراتيجية واحدة و منهجية واحدة لتنفيذ الأنشطة.

**التقرير المالي للفترة التي يشملها التقرير:**

المبلغ بالليرة السورية	البيان	بند الميزانية	المبلغ بالليرة السورية	البيان	بند الميزانية
10,265	اتصالات وتواصل	72425	847,200	رواتب وعقود موظفين	71400
7,779	أجور الشحن	72415	16,000	تكليف تجهيز مكاتب المشروع	72505
49,000	خدمات التدريب	72145	21,419	ضيافة	72705
			56,200	تجهيزات مكتبية	72205
			454,354	تجهيزات معلوماتية	75705
			58,615	مصاريف السفر	71635
			220,029	تعويضات سفر وتنقل	71620



تنمية مجتمعية متكاملة لتحسين الأهداف الإنمائية للألفية

SYR/09/007



الجمهورية العربية السورية  
هيئة تخطيط الدولة

42,300	مطبوعات وتجهيزات سمعية وبصرية	72510
--------	----------------------------------	-------

**خطة عمل المرحلة الربعية القادمة لعام 2010:**

- الاستمرار بتطبيق الأنشطة على أرض الواقع
- توظيف إمحاسب ومساعد تقني للمشروع
- توظيف UN Volunteer

محمود حديد المحمد  
المدير الوطني لمشروع