

Rapport Trimestriel 2015 (Trimestre 1)

Date: 15 Avril 2015

Award ID: 00061166

Description: Projet Troisième Communication Nationale sur les Changements Climatiques (TCNCC)

Agence ou Partenaire de mise en œuvre: PNUD/DE (MERF)

Période couverte: 01 janvier 2015 au 31 mars 2015

1. Données du Projet:

Etat des risques liés au projet: Le Togo étant dans une période électorale (Election Présidentielle), il y a possibilité de ralentissement des activités du fait de l'indisponibilité des différents acteurs	Problèmes en cours: Néant
--	-------------------------------------

2. Performances du projet

PRODUIT 1: Une assistance technique est apportée au gouvernement pour la formulation et la mise en œuvre de politiques favorisant la résilience des communautés aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles

Numéro d'identification du projet : 00077377

Description: Dans ce produit, les inventaires des gaz à effet de serre (IGES) sont réalisés, Les études de vulnérabilité et d'adaptation (V&A) aux changements climatiques (CC) sont établies, les études d'atténuation des GES sont réalisées, les Circonstances Nationales sont élaborées, les contraintes, lacunes et besoins nécessaires sont identifiés, les autres informations pertinentes sont identifiées

Objectif annuel: Les résumés des différentes composantes du document de la TCNCC (Circonstances Nationales, IGES, Vulnérabilité et Adaptation, Atténuation et identification des Contraintes, lacunes et besoins nécessaires, Bilan de la recherche sur les changements climatiques.) et le document complet final de la TCNCC sont disponibles.

Réalisation à la date du rapport:

- Les rapports finaux d'étude de vulnérabilité et adaptation dans les secteurs des ressources en eau, de la zone côtière, de l'énergie, des établissements humains et santé et de l'agriculture, affectation des terres et foresterie sont disponibles ;
- Le rapport final d'étude sur le bilan de la recherche sur les changements climatiques est disponible,
- L'étude sur l'évaluation des contraintes, lacunes, besoins en ressources techniques, financières et en renforcement des capacités et en transfert de technologie au Togo est en cours,
- L'étude d'atténuation des gaz à effet de serre dans les secteurs de l'agriculture, de l'énergie et de l'Utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie ont démarré avec la signature des avenants au mémorandums d'accord entre la direction nationale du projet et les institutions de l'Université de Lomé,
- Les concertations pour la constitution de l'équipe de rédaction du document de la TCNCC ont été conduites et l'institution devant rédiger le document est identifiée.

Activity ID: Activity 2, Activity 3, Activity 4, Activity 5

Produit attendu de l'activité: Une assistance technique est apportée au gouvernement pour la formulation et la mise en œuvre de politiques favorisant la résilience des communautés aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles

Rapport Trimestriel 2015 (Trimestre 1)

Dates de démarrage et de fin de l'activité: la fin est prévue pour le 31 décembre 2015						
% d'avancement technique à la date de fin de l'activité : 10% au 31 mars 2015						
Critère de qualité		Date		Résultat (s) de(s) Activité(s)		
				Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution
Opérationnalité des équipes de mise en œuvre du projet		1 ^{er} juillet 2013		Non applicable à ce projet	Ressources suffisantes	
Résumé financier						
Account	Fund	Donor	Agent de M. en oeuvre	Budget en dollars US	Dépense	Balance
71300, 71400	62000	10003	MERF/DE	169 524,33	10 973,5	158 550,83 (6,47 %)
<p>PRODUIT 2: Le Management du projet TCNCC est assuré</p> <p>Numéro d'identification du projet : 00077377</p> <p>Description: l'équipe de coordination et les organes de gestion du projet étant déjà mis en place en 2013, il s'agira ici de les faire fonctionner pour l'atteinte des résultats.</p> <p>Objectif annuel: l'équipe de coordination et les organes de gestion du projet sont opérationnels</p> <p>Réalisation à la date du rapport:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La coordination du projet est assurée. 						
Activity ID: Activity 6						
Produit attendu de l'activité: Le Management du projet TCNCC est assuré						
Dates de démarrage et de fin de l'activité: Le projet a démarré le 15 janvier 2013 et prendra fin en décembre 2015						
% d'avancement technique à la date de fin de l'activité : 10% au 31 mars 2015						
Critère de qualité		Date		Résultat (s) de(s) Activité(s)		
				Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution
Opérationnalité des équipes de mise en œuvre du projet		15 janvier 2013		Non applicable à ce projet	Ressources suffisantes	Retard dans l'exécution
Résumé financier						
Account	Fund	Donor	Agent de M. en oeuvre	Budget en dollars US	Dépense	Balance
72400	62000	10003	MERF/DE	9 689,75	57,52	9 632,23 (0,59 %)

Rapport Trimestriel 2015 (Trimestre 1)

3. Leçons apprises

- L'établissement d'un partenariat entre le MERF et les institutions de recherche a permis de gagner du temps dans le recrutement des institutions devant réaliser les études d'atténuation
- La rédaction du document de la TCNCC a été institutionnalisée sur la base du partenariat entre le MERF et l'Université de Lomé.

4. Difficultés rencontrées

- Les concertations avec les institutions de l'Université de Lomé en vue de la signature des mémorandums d'accord et des avenants à ces mémorandums nécessitent plusieurs déplacements dans ces institutions

5. Solutions apportées aux problèmes rencontrés

- Pour réduire les déplacements, la coordination a privilégié les appels téléphoniques et l'utilisation de l'internet pour accélérer le processus de préparation des mémorandums avec les institutions de l'Université de Lomé.

6. Nouveaux développements susceptibles d'affecter la réalisation des objectifs

- La période électorale pourrait ralentir les activités du projet.

7. Eventualité d'une révision du Programme


- L'année vient de commencer (Rapport du premier trimestre) avec la mise en œuvre des premières activités du PTA 2015, il n'est pas encore envisagé une révision du programme.

8. Perspectives

- Valider les études d'atténuation ;
- Valider l'étude sur l'évaluation des contraintes, lacunes, besoins en ressources techniques, financières et en renforcement des capacités et en transfert de technologie ;
- Commencer la rédaction du document de la TCNCC.

Rapport Trimestriel 2015 (Trimestre 1)

9- SIGNATURES

Pour les Groupes bénéficiaires : Nom & Prénoms: Titre : Non applicable Signature Date :		
Pour le Gestionnaire du projet : Nom & Prénoms : Abiziou TCHINGUILOU Titre : Coordonnateur National du Projet Signature :  Date : 15 avril 2015		
Pour le Gouvernement : Nom & Prénoms : ESSOBIYOU Thiyu Kohoga Titre : Directeur de l'Environnement, Directeur National du Projet Signature :  Date : 24 AVR 2015		
Pour le PNUD : Nom & Prénoms : SIKA COULIBALY Titre : Représentant-Résident Adjoint Signature :  Date :		

