

# Rapport Trimestriel/Annuel de Projet

**Date:** 03 avril 2013

**Award ID:** 00061166

**Description:** Projet Troisième Communication Nationale sur les Changements Climatiques (TCNCC)

**Agence ou Partenaire de mise en œuvre:** PNUD/DE (MERF)

**Période couverte:** 15 janvier 2013 au 31 mars 2013

## 1. Données du Projet:

<b>Etat des risques liés au projet:</b>  A l'étape actuelle ou le projet vient de démarrer, le principal risque redouté est la lourdeur dans le processus de décaissement de fonds du fait que ce décaissement se fait à trois niveaux (Ministère, PNUD et Trésor)	<b>Problèmes en cours:</b>  Le projet vient de commencer
--	--

## 2. Performances du projet

**PRODUIT 1:** Le mécanisme administratif et la gestion du projet TCN sont assurés

**Numéro d'identification du projet :** 00077377

**Description:** Recruter l'équipe de coordination du projet ; équiper la coordination en bureaux et en matériels de travail ; élaborer le plan de travail annuel 2013 ; mettre en place le Comité de pilotage et les groupes thématiques du projet.

**Objectif annuel:** Créer les mécanismes administratifs et de gestion du projet Troisième Communication Nationale sur les Changements Climatiques.

**Réalisation à la date du rapport:** Une partie de l'équipe de coordination du projet « Troisième Communication Nationale sur les Changements Climatiques » est recrutée (le Coordonnateur qui a pris fonction le 15 janvier 2013), le recrutement de l'assistant Administratif et financier est en cours.

Le processus de mise en place du Comité de pilotage et des groupes thématiques est en cours. Pour accélérer le processus, les organes mis en place dans le cadre de la DCN seront utilisés dans le cadre de la TCNCC. Il s'agira de les réactiver.

A cet effet, des lettres ont été envoyées aux structures pour renouveler le comité de pilotage. Le projet de PTA 2013 est élaboré et la mise en place du Comité de pilotage permettra son adoption et le démarrage effectif des activités du projet.

En attendant l'adoption du PTA, les plans d'approvisionnement et de décaissement ont été élaborés et la préparation des activités est en cours.

**Activity ID:** **ACTIVITY 3 et ACTIVITY 6**

**Produit attendu de l'activité:** La coordination du projet est opérationnelle et toutes les structures d'appui et de gestion sont mises en place et fonctionnelles.

**Dates de démarrage et de fin de l'activité:** Le projet a démarré le 15 janvier 2013

**% d'avancement à la date de fin de l'activité :** 10% au 31 mars 2013

## Rapport Trimestriel/Annuel de Projet

Critère de qualité	Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)				
		Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution		
Opérationnalité des équipes de mise en œuvre du projet	15 janvier 2013	Non applicable à ce projet	Ressources suffisantes	Retard dans l'exécution		
<b>Résumé financier</b>						
Account	Fund	Donor	Agent de M. en oeuvre	Budget en FCFA	Dépense	Balance
71300, 71400 & 72800	62000	10003	MERF/DE	33 097 602	237 395	32 860 207 (0.72%)

Etc.

### 3. Leçons apprises

Le projet TCN vient de commencer. Toutefois, l'activation des organes de gestion du projet DCN qui vient à peine de finir permettra de gagner du temps et assurer un fil conducteur étant donné que les membres de ces organes ont suivi des formations dans le cadre de la DCN.

### 4. Difficultés rencontrées

L'opérationnalisation des organes de mise en œuvre du projet TCN notamment le Comité de Pilotage a pris du retard par rapport à la programmation initialement établie. Ceci est dû au démarrage du projet en début d'année, il fallait se consacrer à la préparation du PTA et le faire signer avant le début des activités.

### 5. Solutions apportées aux problèmes rencontrés

La solution envisagée est de combiner la réalisation de certaines activités.

### 6. Nouveaux développements susceptibles d'affecter la réalisation des objectifs

--

### 7. Eventualité d'une révision du Programme


--

### 8. Perspectives

La validation du PTA 2013 et le lancement officiel du Projet vont permettre l'exécution des différentes composantes.

## Rapport Trimestriel/Annuel de Projet

### 9- SIGNATURES

<b>Pour les Groupes bénéficiaires :</b> Nom & Prénoms: Titre : Non applicable Signature Date :		
<b>Pour le Gestionnaire du projet :</b> Nom & Prénoms : Abiziou TCHINGUILOU Titre : Coordonnateur National du Projet Signature :  Date : 03 avril 2013		
<b>Pour le Gouvernement :</b> Nom & Prénoms : Thiyu K. ESSOBIYOU Titre : Directeur de l'Environnement, Directeur National du Projet Signature :  Date : 05 AVR 2013		
<b>Pour le PNUD :</b> Nom & Prénoms : Khardiata Lo N'DIAYE Titre : Représentante-Résidente Signature :  Date :		

