

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Projet Troisième Communication Nationale

N° 0260/DE/TCN

18 AVR 2014

Lomé, le ...17 AVR 2014

LE DIRECTEUR DE L'ENVIRONNEMENT
Directeur National du Projet TCNCC

A
Madame la Représentante Résidente
du PNUD au TOGO

LOME

Objet : Transmission du rapport du 1er trimestre 2014 du Projet « Troisième Communication Nationale sur les Changements Climatiques »

Madame la Représentante Résidente,

J'ai l'honneur de vous transmettre pour toutes fins utiles le rapport du 1^{er} trimestre 2014 du Projet « Troisième Communication Nationale sur les Changements Climatiques » (TCNCC).

La coordination du projet reste à votre disposition pour apporter toutes les réponses liées à l'exécution des activités dudit projet.

Veuillez agréer, **Madame la Représentante Résidente**, l'expression de ma considération distinguée.



Kjessuf

Thiyu K. ESSOBIYOU

Rapport Trimestriel 2014 (Trimestre 1)

Date: 03 avril 2013

Award ID: 00061166

Description: Projet Troisième Communication Nationale sur les Changements Climatiques (TCNCC)

Agence ou Partenaire de mise en œuvre: PNUD/DE (MERF)

Période couverte: 01 janvier 2014 au 31 mars 2014

1. Données du Projet:

Etat des risques liés au projet:	Problèmes en cours:
---	----------------------------

2. Performances du projet

PRODUIT 1: Une assistance technique est apportée au gouvernement pour la formulation et la mise en œuvre de politiques favorisant la résilience des communautés aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles

Numéro d'identification du projet : 00077377

Description: Dans ce produit, les inventaires des gaz à effet de serre (IGES) sont réalisés, Les études de vulnérabilité et d'adaptation (V&A) aux changements climatiques (CC) sont établies, les études d'atténuation des GES sont réalisées, les circonstances Nationales sont élaborées, les contraintes, lacunes et besoins nécessaires sont identifiés, les autres informations pertinentes sont identifiées

Objectif annuel: Les rapports des circonstances nationales, d'IGES, de Vulnérabilité et adaptation, d'atténuation et d'identification des lacunes et insuffisances sont disponibles.

Réalisation à la date du rapport:

- les consultants nationaux pour la réalisation des études d'IGES sont recrutés
- un consultant national pour le suivi et la revue des études d'IGES est recruté
- Les études d'IGES sont officiellement lancées le 19 février 2014
- L'appel d'offre pour le recrutement d'un consultant international pour la formation sur la V&A est lancé et le recrutement est en cours
- L'organisation de l'atelier de formation des experts nationaux en V&A est en attente du recrutement des consultants nationaux et du formateur
- Le recrutement du consultant national pour la réalisation études sur l'établissement des scénarios climatiques et assistance des consultants sectoriels pour l'élaboration des scénarios socioéconomiques et environnementaux est en cours
- Le recrutement des consultants nationaux pour la réalisation des études de V&A pour cinq secteurs est en cours
- L'organisation de l'atelier national de validation du rapport sur les circonstances nationales est en cours et est prévu pour le début avril

Activity ID: Activity 2, Activity 3, Activity 4, Activity 5

Produit attendu de l'activité: Une assistance technique est apportée au gouvernement pour la formulation et la mise en œuvre de politiques favorisant la résilience des communautés aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles

Dates de démarrage et de fin de l'activité: Le projet a démarré le 15 janvier 2013, la fin est prévue pour le 31 décembre 2015

% d'avancement technique à la date de fin de l'activité : 10% au 31 mars 2014

Rapport Trimestriel 2014 (Trimestre 1)

Critère de qualité		Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)			
			Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution	
Opérationnalité des équipes de mise en œuvre du projet		1 ^{er} juillet 2013	Non applicable à ce projet	Ressources suffisantes		
Résumé financier						
Account	Fund	Donor	Agent de M. en oeuvre	Budget en dollars US	Dépense	Balance
71300 & 74200	62000	10003	MERF/DE	251 000	22 668,62	228 331,38 (9,03 %)
<p>PRODUIT 2: Le Management du projet TCNCC est assuré</p> <p>Numéro d'identification du projet : 00077377</p> <p>Description: l'équipe de coordination et les organes de gestion du projet étant déjà mis en place en 2013, il s'agira ici de les faire fonctionner pour l'atteinte des résultats.</p> <p>Objectif annuel: l'équipe de coordination et les organes de gestion du projet sont opérationnels</p> <p>Réalisation à la date du rapport:</p> <ul style="list-style-type: none"> - une réunion du suivi des activités de 2013 et de validation du Plan Annuel de Travail 2014 par le Comité de Pilotage a été organisée le 27 mars 2014. 						
Activity ID: Activity 6						
Produit attendu de l'activité: Le Management du projet TCNCC est assuré						
Dates de démarrage et de fin de l'activité: Le projet a démarré le 15 janvier 2013 et prendra fin en décembre 2015						
% d'avancement technique à la date de fin de l'activité : 25% au 31 mars 2013						
Critère de qualité		Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)			
			Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution	
Opérationnalité des équipes de mise en œuvre du projet		15 janvier 2013	Non applicable à ce projet	Ressources suffisantes	Retard dans l'exécution	
Résumé financier						
Account	Fund	Donor	Agent de M. en oeuvre	Budget en dollars US	Dépense	Balance
71600, 72100 & 72500	62000	10003	MERF/DE	14 000	1 338,04	12 661,96 (9,56 %)

Rapport Trimestriel 2014 (Trimestre 1)

3. Leçons apprises

Les leçons apprises lors de la première année de mise en œuvre du projet TCNCC telles que :

- le regroupement des activités,
- l'utilisation des organes de mise en œuvre de la DCNCC et
- l'établissement d'un partenariat entre le projet et les institutions de recherche pour gagner du temps dans la réalisation des activités sont valables cette année.

4. Difficultés rencontrées

Retard dans la signature du PTA 2014
Retard dans le recrutement des consultants du fait des appels à candidature souvent infructueux.

5. Solutions apportées aux problèmes rencontrés

Suivi régulier des activités
Institutionnalisation du processus d'Inventaire de Gaz à Effet de Serre (IGES)

6. Nouveaux développements susceptibles d'affecter la réalisation des objectifs

La compréhension aujourd'hui des questions liées aux changements climatiques et leur prise en compte dans les politiques, stratégies, programmes et projets de développement sectoriels amène à réfléchir sur la synergie et la complémentarité des actions intersectorielles et à renforcer les capacités des acteurs.

7. Eventualité d'une révision du Programme

L'année vient de commencer (Rapport du premier trimestre) avec la mise en œuvre des premières activités du PTA 2014, il n'est pas encore envisager une révision du programme

8. Perspectives

La validation des études sur les circonstances nationales, l'organisation des ateliers régionaux de sensibilisation des acteurs et le recrutement des consultants sur la V&A pour lesquels les fonds sont déjà disponibles auront lieu en avril 2014.

Rapport Trimestriel 2014 (Trimestre 1)

9- SIGNATURES

Pour les Groupes bénéficiaires : Nom & Prénoms: Titre : Non applicable Signature : _____ Date :		
Pour le Gestionnaire du projet : Nom & Prénoms : Abiziou TCHINGUILOU Titre : Coordonnateur National du Projet Signature :  Date : 03 avril 2014		
Pour le Gouvernement : Nom & Prénoms : Thiyu K. ESSOBIYOU Titre : Directeur de l'Environnement, Directeur National du Projet Signature :   Date : 17 AVR 2014		
Pour le PNUD : Nom & Prénoms : Khardiata Lo-N'DIAYE Titre : Représentante-Résidente Signature :   Date : 22/04/2014		