

Rapport Trimestriel 2014 (Trimestre 2)

Date: 08 juillet 2014

Award ID: 00061166

Description: Projet Troisième Communication Nationale sur les Changements Climatiques (TCNCC)

Agence ou Partenaire de mise en œuvre: PNUD/DE (MERF)

Période couverte: 01 avril 2014 au 30 juin 2014

1. Données du Projet:

Etat des risques liés au projet:	Problèmes en cours:
----------------------------------	---------------------

2. Performances du projet

PRODUIT 1: Une assistance technique est apportée au gouvernement pour la formulation et la mise en œuvre de politiques favorisant la résilience des communautés aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles

Numéro d'identification du projet : 00077377

Description: Dans ce produit, les inventaires des gaz à effet de serre (IGES) sont réalisés, Les études de vulnérabilité et d'adaptation (V&A) aux changements climatiques (CC) sont établies, les études d'atténuation des GES sont réalisées, les circonstances Nationales sont élaborées, les contraintes, lacunes et besoins nécessaires sont identifiés, les autres informations pertinentes sont identifiées

Objectif annuel: Les rapports des circonstances nationales, d'IGES, de Vulnérabilité et adaptation, d'atténuation et d'identification des lacunes et insuffisances sont disponibles.

Réalisation à la date du rapport:

- les réunions de suivi, par le consultant national, des études d'inventaires de gaz à effet de serre sont réalisées ;
- Le dépouillement pour le recrutement d'un consultant international pour la formation sur la V&A a été réalisé ;
- Le consultant national pour la réalisation des études sur l'établissement des scénarios climatiques et l'assistance des consultants sectoriels pour l'élaboration des scénarios socioéconomiques et environnementaux est recruté ;
- Les consultants nationaux pour la réalisation des études de V&A pour cinq secteurs sont recrutés ;
- L'atelier national de validation du rapport sur les circonstances nationales est réalisé ;
- Les ateliers régionaux de sensibilisation et concertations des acteurs locaux pour l'évaluation de la vulnérabilité sont réalisés ;
- Le projet de document du rapport biennal actualisé du Togo est préparé et est disponible en français et en anglais.

Activity ID: Activity 2, Activity 3, Activity 4, Activity 5

Produit attendu de l'activité: Une assistance technique est apportée au gouvernement pour la formulation et la mise en œuvre de politiques favorisant la résilience des communautés aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles

Dates de démarrage et de fin de l'activité: Le projet a démarré le 15 janvier 2013, la fin est prévue pour le 31 décembre 2015

% d'avancement technique à la date de fin de l'activité : 30 % au 30 juin 2014

Rapport Trimestriel 2014 (Trimestre 2)

Critère de qualité	Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)				
		Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution		
Opérationnalité des équipes de mise en œuvre du projet	1 ^{er} juillet 2013	Non applicable à ce projet	Ressources suffisantes			
Résumé financier						
Account	Fund	Donor	Agent de M. en oeuvre	Budget en dollars US	Dépense	Balance
71300, 71400, 71600, 72100, 72200, 72300, 72400, 72700, 73100& 74200	62000	10003	MERF/DE	228 331,38	43 896,65	184 434.73 (19,22 %)

PRODUIT 2: Le Management du projet TCNCC est assuré

Numéro d'identification du projet : 00077377

Description: l'équipe de coordination et les organes de gestion du projet étant déjà mis en place en 2013, il s'agira ici de les faire fonctionner pour l'atteinte des résultats.

Objectif annuel: l'équipe de coordination et les organes de gestion du projet sont opérationnels

Réalisation à la date du rapport:

- une réunion de concertation des acteurs clés pour la préparation du rapport biennal actualisé du Togo a été tenue;
- la micro-évaluation externe du projet TCNCC a été réalisée.

Activity ID: Activity 6

Produit attendu de l'activité: Le Management du projet TCNCC est assuré

Dates de démarrage et de fin de l'activité: Le projet a démarré le 15 janvier 2013 et prendra fin en décembre 2015

% d'avancement technique à la date de fin de l'activité : 40 % au 30 juin 2014

Critère de qualité	Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)				
		Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution		
Opérationnalité des équipes de mise en œuvre du projet	15 janvier 2013	Non applicable à ce projet	Ressources suffisantes	Retard dans l'exécution		
Résumé financier						
Account	Fund	Donor	Agent de M. en oeuvre	Budget en dollars US	Dépense	Balance
72400	62000	10003	MERF/DE	12 661,96	1 036.38	11 625.58 (8,18 %)

Rapport Trimestriel 2014 (Trimestre 2)

3. Leçons apprises

Les leçons apprises lors de la première année de mise en œuvre du projet TCNCC telles que :

- le regroupement des activités,
- l'utilisation des organes de mise en œuvre de la DCNCC et
- l'établissement d'un partenariat entre le projet et les institutions de recherche pour gagner du temps dans la réalisation des activités sont valables cette année.

4. Difficultés rencontrées

- Difficultés dans le recrutement du consultant international pour la formation sur la V&A
- Retard dans le recrutement des consultants du fait des appels à candidature souvent infructueux.

5. Solutions apportées aux problèmes rencontrés

- La CCNUCC mettra à disposition un expert pour former les consultants nationaux en V&A
- Suivi régulier des activités
- Institutionnalisation du processus d'Inventaire de Gaz à Effet de Serre (IGES)

6. Nouveaux développements susceptibles d'affecter la réalisation des objectifs

La compréhension aujourd'hui des questions liées aux changements climatiques et leur prise en compte dans les politiques, stratégies, programmes et projets de développement sectoriels amène à réfléchir sur la synergie et la complémentarité des actions intersectorielles et à renforcer les capacités des acteurs.

7. Eventualité d'une révision du Programme

En dehors de la formation en V&A qui n'a pas pu avoir lieu, les autres activités se déroulent normalement, il n'est donc pas encore envisagé une révision du programme

8. Perspectives

La soumission prochaine des premiers drafts des rapports d'IGES et de l'étude sur l'établissement des scénarios climatiques permettra l'organisation des ateliers techniques de validation de ces rapports

Rapport Trimestriel 2014 (Trimestre 2)

9- SIGNATURES

Pour les Groupes bénéficiaires : Nom & Prénoms: Titre : Non applicable Signature Date :		
Pour le Gestionnaire du projet : Nom & Prénoms : Abiziou TCHINGUILOU Titre : Coordonnateur National du Projet Signature :  Date : 08 juillet 2014		
Pour le Gouvernement : Nom & Prénoms : N'Ladon NADJO Titre : pour le Directeur de l'Environnement, Directeur National du Projet et p.o. Signature :  Date : 16 JUIL 2014		
Pour le PNUD : Nom & Prénoms : Khardiata Lo N'DIAYE Titre : Représentante-Résidente <i>a.i</i> Signature :  Date : 30/07/2014		

