

Rapport Annuel de Projet

Date: 10 janvier 2014

Award ID: 00061166

Description: Projet Troisième Communication Nationale sur les Changements Climatiques (TCNCC)

Agence ou Partenaire de mise en œuvre: PNUD/DE (MERF)

Période couverte: 15 janvier 2013 au 31 décembre 2013

1. Données du Projet:

Etat des risques liés au projet:	Problèmes en cours:
---	----------------------------

2. Performances du projet

PRODUIT 1: La coordination du projet est mise en place et équipée

Numéro d'identification du projet : 00077377

Description: Recruter l'équipe de coordination du projet ; équiper la coordination en bureaux et en matériels de travail, effectuer les missions à l'intérieur et à l'extérieur du pays en lien avec les changements climatiques.

Objectif annuel: Créer les mécanismes administratifs et de gestion du projet Troisième Communication Nationale sur les Changements Climatiques.

Réalisation à la date du rapport:

- L'équipe de coordination du projet mise en place (le coordonnateur national et l'assistant ont pris respectivement la fonction le 15 janvier 2013 et le 1er juillet 2013)
- Le Comité de pilotage et des groupes thématiques mis en place (la première réunion du comité de pilotage tenue le 08 mai 2013)
- Le projet lancé officiellement le 28 mai 2013
- les capacités des membres de l'équipe de gestion du projet renforcées
- les autres groupes thématiques réactivés
- le comité de direction du projet opérationnel
- La coordination du projet équipée en matériel informatique et de bureau
- Le Projet de PTA 2014 disponible.
- Le PIF du rapport biennal sur les changements climatiques préparé et endossé par le Point focal FEM, soumis au FEM
- Le coordonnateur a participé à la 19ème Conférence des parties à la convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques du 16 au 23 décembre 2013 à Varsovie en Pologne.

Activity ID: ACTIVITY3 et ACTIVITY 6

Produit attendu de l'activité: le mécanisme administratif et la gestion du projet TCNCC sont assurés

Rapport Annuel de Projet

<p>Dates de démarrage et de fin de l'activité: Le projet est officiellement lancé le 28 mai 2013 la fin du projet est prévu en décembre 2015</p> <p>% d'avancement à la date de fin de l'activité : 95 % au 31 décembre 2013</p>						
Critère de qualité		Date		Résultat (s) de(s) Activité(s)		
				Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution
Opérationnalité des équipes de mise en œuvre du projet		01/07/2013		Non applicable à ce projet	Ressources suffisantes	Retard dans l'exécution
Résumé financier						
Account	Fund	Donor	Agent de M. en œuvre	Budget en FCFA	Dépense	Balance
71300, 71400, 71600, 72100, 72200, 72400, 72500, 72800, 73400, 74500	62000	10003	MERF/DE	33 097 602	25 741 555	7 356 047 (77,77%)
<p>PRODUIT2: Le lien entre les changements climatiques et les priorités de développement du Togo est mis en évidence</p> <p>Numéro d'identification du projet : 00077377</p> <p>Description: Recruter un consultant pour la réalisation des études sur les circonstances nationales et organiser les ateliers de validation des TdR et de l'étude.</p> <p>Objectif annuel: Réaliser les études sur les Circonstances Nationales</p> <p>Réalisation à la date du rapport:</p> <ul style="list-style-type: none"> • les TDR de l'étude sur les Circonstances nationales validés. • le consultant national devant réaliser les études sur les Circonstances National recruté • le rapport provisoire sur les circonstances nationales disponible • Le processus de préparation de l'atelier national de validation dudit rapport est en cours. Le payement du consultant engagé est en attente et subordonné à l'atelier de validation 						
<p>Activity ID: ACTIVITY 4 et ACTIVITY 5</p> <p>Produit attendu de l'activité: Le lien entre les changements climatiques et les priorités nationales de développement est mis en évidence.</p> <p>Dates de démarrage et de fin: La fin de l'activité est prévue pour le 30 novembre 2013 mais l'organisation de l'atelier national de validation est en cours.</p> <p>% d'avancement à la date de fin de l'activité : 70 % au 31 décembre 2013</p>						
Critère de qualité		Date		Résultat (s) de(s) Activité(s)		
				Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution
Le document des études sur les circonstances nationales.		Décembre 2013		Non applicable à ce projet	Ressources suffisantes	Retard dans l'exécution
Résumé financier						



Rapport Annuel de Projet

Account	Fund	Donor	Agent de M. en œuvre	Budget	Dépense	Balance
71300	62000	10003	MERF/DE	6 960 393	3 423 893	3 536 500 (49,19 %)

PRODUIT3: Les inventaires de gaz à effet de serre (IGES) sont réalisés

Numéro d'identification du projet : 00077377

Description: Former les experts nationaux en Méthodologies d'IGES, élaborer les TDR pour le recrutement des consultants devant réaliser les IGES, Institutionnaliser le processus d'IGES, recruter les consultants, faire la revue des IGES, réaliser les études, valider les études.

Objectif annuel: Réaliser les études d'IGES

Réalisation à la date du rapport:

- Les capacités des experts nationaux en IGES renforcés
- Les TDR des études d'IGES pour les cinq secteurs (Agriculture, Energie, Procédés Industriels, Déchet et LULUCF) validés
- les institutions de recherche de l'Université devant réaliser les IGES identifiées
- les projets de mémorandums disponibles et en attente de signature.
- Les TDR pour le recrutement du Coordonnateur des IGES disponible
- le recrutement du Coordonnateur des IGES est en cours.

Activity ID: ACTIVITY 2 et ACTIVITY 3

Produit attendu de l'activité: Les inventaires de gaz à effet de serre (IGES) sont réalisés

Dates de démarrage et de fin: la date probable de fin de cette activité est prévue au premier semestre 2014

% d'avancement à la date de fin de l'activité : 30 % au 31 décembre 2013

Critère de qualité	Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)		
		Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution
Les rapports d'études sur les IGES	Juin 2014	Non applicable à ce projet	Ressources suffisantes	Retard dans l'exécution

Résumé financier

Account	Fund	Donor	Agent de M. en œuvre	Budget	Dépense	Balance
71300, 71600, 72100, 74500	62000	10003	MERF/DE	14 823 000	5 277 500	9 545 500 (35,60%)

PRODUIT4: Les études de vulnérabilité et adaptation (V&A) aux changements climatiques sont effectuées

Numéro d'identification du projet : 00077377

Description: Former les experts nationaux, préparer les TDR pour l'établissement des scénarios et la réalisation des études, valider les études sur les scénarios.

cb

Rapport Annuel de Projet

Objectif annuel: Etablir les scénarios climatiques et conduire les études de V&A

Réalisation à la date du rapport:

- Les TDR pour l'établissement des scénarios validés
- Appel à candidature pour le recrutement du consultant pour l'établissement des scénarios lancé.
- Les TDR pour les études de V&A validés
- appel à candidature pour le recrutement des consultants pour les études de V&A lancé.

Activity ID: ACTIVITY 5

Produit attendu de l'activité: Les études de vulnérabilité et adaptation (V&A) aux changements climatiques sont effectuées

Dates de démarrage et de fin : L'activité a démarré en novembre 2013 et prendra fin au 1^{er} semestre 2014

% d'avancement à la date de fin de l'activité : 30 % au 31 décembre 2013

	Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)				
		Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution		
Les rapports d'étude sur les scénarios et la vulnérabilité et adaptation	Mars 2014	Non applicable à ce projet	Ressources suffisantes	Retard dans l'exécution		
Résumé financier						
Account	Fund	Donor	Agent de M. en œuvre	Budget	Dépense	Balance
71600 et 72100	62000	10003	MERF/DE	945 500	945 500	0 (100%)

PRODUIT6: Les questions liées aux changements climatiques sont intégrées dans les politiques et actions sociales et économiques

Numéro d'identification du projet : 00077377

Description: Mener des actions d'éducation de formation et de sensibilisation du public, mener des études et organiser des ateliers de concertation.

Objectif annuel: faciliter l'intégration des CC dans les programmes/ projet de développement, faire le bilan de la recherche sur les CC

Réalisation à la date du rapport:

- les acteurs de la région des savanes sensibilisés sur les changements climatiques et les techniques d'adaptation

Activity ID: ACTIVITY 5

Produit attendu de l'activité: Les questions liées aux changements climatiques sont intégrées dans les politiques et actions sociales et économiques

Dates de démarrage et de fin: l'activité a démarré en novembre 2013 et prendra fin au premier trimestre 2015.

Rapport Annuel de Projet

% d'avancement à la date de fin de l'activité : 25 % au 31 décembre 2013

Critère de qualité	Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)				
		Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution		
Les changements climatiques sont mieux pris en compte dans planification nationale	Novembre 2013	Non applicable à ce projet	Ressources suffisantes	Retard dans l'exécution		
Résumé financier						
Account	Fund	Donor	Agent de M. en œuvre	Budget	Dépense	Balance
71600 et 72100	62000	10003	MERF/DE	4 286 500	3 008 525	1 277 975 (70,19 %)

Rapport Annuel de Projet

3. Leçons apprises

L'activation des organes de gestion du projet DCN qui vient à peine de finir a permis de gagner du temps et assurer un fil conducteur étant donné que les membres de ces organes ont suivi des formations dans le cadre de la DCN.

4. Difficultés rencontrées

- Lourdeurs administratives liées au décaissement des fonds
- Le lancement tardif du projet si bien que l'exécution du PTA 2013 couvre une période de 6 mois.
- Expertise disponible limitée au niveau nationale en raison de la participation des études si bien que les recrutements sont souvent infructueux retardant la mise en œuvre des activités programmées

5. Solutions apportées aux problèmes rencontrés

Le suivi régulier des courriers soumis à la signature et la priorité donnée aux déplacements par rapport aux appels téléphoniques et aux mails.

6. Nouveaux développements susceptibles d'affecter la réalisation des objectifs

La compréhension aujourd'hui des questions liées aux changements climatiques et leur prise en compte dans les politiques, stratégies, programmes et projets de développement sectoriels amène à réfléchir sur la synergie et la complémentarité des actions intersectorielles et à renforcer les capacités des acteurs.

7. Eventualité d'une révision du Programme

Eu égard à ce qui précède, une révision budgétaire a été effectuée courant le trimestre (novembre) une deuxième révision est envisagée.

8. Perspectives

Il est prévu l'atelier national de validation du rapport sur les circonstances nationales et l'atelier de validation du PTA 2014.

Rapport Annuel de Projet

9- SIGNATURES

Pour les Groupes bénéficiaires :		
Nom & Prénoms:		
Titre :	Non applicable	
Signature		Date :
Pour le Gestionnaire du projet :		
Nom & Prénoms :	Abiziou TCHINGUILOU	
Titre :	Coordonnateur National du Projet	
Signature :		Date : 10 janvier 2014
Pour le Gouvernement :		
Nom & Prénoms :	Thiyu K. ESSOBIYOU	
Titre :	Directeur de l'Environnement, Directeur National du Projet	
Signature :	 	Date : 120 JAN 2014
Pour le PNUD :		
Nom & Prénoms :	Khardiata Lo N'DIAYE	
Titre :	Représentante-Résidente	
Signature :	 	Date :