

Rapport annuel 2014

Date: 08 janvier 2015

Award ID: 00061166

Description: Projet Troisième Communication Nationale sur les Changements Climatiques (TCNCC)

Agence ou Partenaire de mise en œuvre: PNUD/DE (MERF)

Période couverte: 01 janvier 2014 au 31 décembre 2014

1. Données du Projet:

Etat des risques liés au projet:	Problèmes en cours:
----------------------------------	---------------------

2. Performances du projet

PRODUIT 1: Une assistance technique est apportée au gouvernement pour la formulation et la mise en œuvre de politiques favorisant la résilience des communautés aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles

Numéro d'identification du projet : 00077377

Description: Dans ce produit, les inventaires des gaz à effet de serre (IGES) sont réalisés, Les études de vulnérabilité et d'adaptation (V&A) aux changements climatiques (CC) sont établies, les études d'atténuation des GES sont réalisées, les circonstances Nationales sont élaborées, les contraintes, lacunes et besoins nécessaires sont identifiés, les autres informations pertinentes sont identifiées

Objectif annuel: Les rapports des circonstances nationales, d'IGES, de Vulnérabilité et adaptation, d'atténuation et d'identification des lacunes et insuffisances sont disponibles.

Réalisation à la date du rapport:

- Le rapport sur les circonstances nationales est validé et disponible ;
- Les ateliers régionaux de sensibilisation et concertations des acteurs locaux pour l'évaluation de la vulnérabilité sont réalisés ;
- Le projet de document du rapport biennal actualisé du Togo est préparé, est disponible et est en attente de signature ;
- L'étude sur l'établissement des scénarios climatiques est validée et le rapport final disponible ;
- Les rapports d'IGES des secteurs agriculture, énergie, utilisation des terres, changement d'affectation des terres et foresterie, déchets et des procédés industriels sont validés et disponibles ;
- Les rapports d'étude de vulnérabilité et adaptation dans les secteurs des ressources en eau, de la zone côtière, de l'énergie, des établissements humains et santé et de l'agriculture, affectation des terres et foresterie sont validés ;
- La revue interne et externe des études d'IGES est réalisée ;
- Le consultant national devant réaliser les études sur le bilan de la recherche sur les changements climatiques est recruté et l'étude est en cours,
- Le processus de recrutement du consultant national devant réaliser les études sur l'évaluation des contraintes, lacunes, besoins en ressources techniques, financières et en renforcement des capacités et en transfert de technologie au Togo est en cours,
- Le consultant international devant animer l'atelier de formation des experts nationaux en atténuation des GES est recruté et trente experts nationaux ont été formés en atténuation des GES.

Activity ID: Activity 2, Activity 3, Activity 4, Activity 5

Produit attendu de l'activité: Une assistance technique est apportée au gouvernement pour la

Rapport annuel 2014

formulation et la mise en œuvre de politiques favorisant la résilience des communautés aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles

Dates de démarrage et de fin de l'activité: 1^{er} janvier 2014, la fin est prévue pour le 31 décembre 2014

% d'avancement technique à la date de fin de l'activité : 95% au 31 décembre 2014

Critère de qualité	Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)				
		Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution		
Opérationnalité des équipes de mise en œuvre du projet	1 ^{er} juillet 2013	Non applicable à ce projet	Ressources suffisantes			
Résumé financier						
Account	Fund	Donor	Agent de M. en oeuvre	Budget en dollars US	Dépense	Balance
71300, 71400, 71600, 72100, 72200, 72300, 72400, 72700, 73100, 74200 74300 & 74500	62000	10003	MERF/DE	203 752,84	200 830,98	2 921,86 (98,57 %)

PRODUIT 2: Le Management du projet TCNCC est assuré

Numéro d'identification du projet : 00077377

Description: l'équipe de coordination et les organes de gestion du projet étant déjà mis en place en 2013, il s'agira ici de les faire fonctionner pour l'atteinte des résultats.

Objectif annuel: l'équipe de coordination et les organes de gestion du projet sont opérationnels

Réalisation à la date du rapport:

- Une réunion de concertation des acteurs clés pour la préparation du rapport biennal actualisé du Togo a été tenue ;
- La micro-évaluation externe du projet TCNCC a été réalisée ;
- Le suivi de la mise en œuvre du PTA 2014 par le comité de pilotage est réalisé ;
- Le PTA 2015 est validé par le comité de pilotage ;
- La coordination du projet est assurée.

Activity ID: Activity 6

Produit attendu de l'activité: Le Management du projet TCNCC est assuré

Dates de démarrage et de fin de l'activité: Le projet a démarré le 15 janvier 2013 et prendra fin en décembre 2015

% d'avancement technique à la date de fin de l'activité : 100% au 31 décembre 2014

Rapport annuel 2014

Critère de qualité	Date	Résultat (s) de(s) Activité(s)				
		Appréciation du Bénéficiaire	Etat des ressources affectées	Respect du délai d'exécution		
Opérationnalité des équipes de mise en œuvre du projet	15 janvier 2013	Non applicable à ce projet	Ressources suffisantes	Retard dans l'exécution		
Résumé financier						
Account	Fund	Donor	Agent de M. en œuvre	Budget en dollars US	Dépense	Balance
71600, 72100, 72500, 72200, 72300, 72400, 72700, 72800, 73100, 74200, 74500 & 76100	62000	10003	MERF/DE	14 371	15 276,87	- 905,87 (106,3%) ¹

3. Leçons apprises

- L'établissement d'un partenariat entre le MERF et les institutions de recherche a permis de gagner du temps dans la réalisation des IGES.

4. Difficultés rencontrées

- La non organisation de l'atelier de formation des experts nationaux sur la V&A a retardé le début du travail des consultants ce qui a eu un impact sur le délai de remise des rapports ;
- La non disponibilité des modèles pour l'établissement des scénarios socio-économiques et environnementaux a également retardé la remise des rapports V&A ;
- L'utilisation du logiciel en ligne pour les IGES a retardé la soumission des rapports provisoires IGES du fait de la faiblesse de la connexion internet et des blocages dans les calculs ;
- Les appels à candidature infructueux n'ont pas permis de recruter à temps les consultants nationaux et internationaux ce qui a retardé la mise en œuvre de certaines activités.

5. Solutions apportées aux problèmes rencontrés

- Le consultant chargé de réaliser l'étude sur l'établissement des scénarios climatiques a appuyé les consultants nationaux en V&A ;
- Le suivi régulier des études d'Inventaire de Gaz à Effet de Serre (IGES) a permis de lever les difficultés rencontrées par les consultants ;
- Le contact permanent avec les concepteurs du logiciel en ligne (IGES) au niveau du secrétariat de la CCNUCC a permis de débloquer la situation ;
- La revue externe réalisée par le coordonnateur régional du projet d'appui à l'amélioration des IGES du secrétariat de la CCNUCC a permis d'améliorer les rapports d'IGES.

6. Nouveaux développements susceptibles d'affecter la réalisation des objectifs

- La compréhension aujourd'hui des questions liées aux changements climatiques et leur prise en compte dans les politiques, stratégies, programmes et projets de développement sectoriels amène à réfléchir sur la synergie et la complémentarité des actions intersectorielles et à renforcer

¹ Ce taux d'exécution financière (106,3%) est dû à un dépassement dans le prélèvement des frais ISS et MORSS par rapport aux prévisions dans le PTA 2014.

8

Rapport annuel 2014

- les capacités des acteurs ;
- La création d'une division changements climatiques à la direction de l'environnement permettra de renforcer la synergie des acteurs sur la thématique ;
- Le début de la mise en œuvre de la préparation du rapport biennal actualisé permettra d'approfondir les connaissances des experts nationaux sur les méthodologies et l'établissement des scénarios ;
- L'année 2015 étant une année électorale au Togo, les échéances électorales pourront avoir une incidence sur la disponibilité des acteurs à participer aux activités qui seront planifiées pendant cette période. Ceci pourra ralentir la mise en œuvre des activités.


7. Eventualité d'une révision du Programme

- Vu la lenteur dans le recrutement des consultants pour la réalisation des études sur le bilan de la recherche sur les changements climatiques et l'évaluation des contraintes, lacunes, besoins en ressources techniques, financières et en renforcement des capacités et en transfert de technologie il est envisagé une révision du programme de l'année.

8. Perspectives

- Réaliser les études d'atténuation de GES ;
- Réaliser l'étude sur l'évaluation des contraintes, lacunes, besoins en ressources techniques, financières et en renforcement des capacités et en transfert de technologie ;
- Réaliser l'étude sur le bilan de la recherche sur les changements climatiques ;
- Réaliser un documentaire sur le processus de préparation de la TCNCC ;
- Rédiger, éditer et imprimer le document de la TCNCC ;
- Soumettre le document de la TCNCC au secrétariat de la CCNUCC et le présenter lors de la COP21 à Paris.

9- SIGNATURES

Pour les Groupes bénéficiaires : Nom & Prénoms: Titre : Non applicable Signature Date :		
Pour le Gestionnaire du projet : Nom & Prénoms : Abiziou TCHINGUILOU Titre : Coordonnateur National du Projet Signature :  Date : 08 janvier 2015		
Pour le Gouvernement : Nom & Prénoms : ESSOBIYOU Thiyu Kohoga Titre : Directeur de l'Environnement, Directeur National du Projet Signature :  Date : 21 JAN 2015		
Pour le PNUD : Nom & Prénoms : SIAKA COULIBALY Titre : Représentant Résident Adjoint Signature :  Date :		

